Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области,130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., мкр.14,1, тел.: (7292) 33-53-23,335325**	**050140006912**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АКЖОЛ+К",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 26 мкр., дом № 32, к.11, тел.: 52-67-74**	**990440007987**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №1/20 от 03 февраля 2020 года	

Номер документа	Дата составления
00000000031	**24.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги по содержанию сущ.дорожных знаков,автомоб.дорог и уборке снега и стр. отходов ЛОТ № 1 (Тупкараганский и Мунайлинский р-н) общая протяженность 215 км за ноябрь месяц 2021г.			ус	1	1 557 725,13	1 557 725,13	166 899,12
				Итого	1	x	1 557 725,13	166 899,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Оспан С.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2021

М.П.

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Наименование стройки и его адрес:

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот №1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 г.

Код	Код	Доп. Соглашение №6 от 20.10.2021 г к договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1/20	**03.02.2020 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за месяц) без НДС	Из гр. 1							
			Стоимость СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (всметн.баз.ценах)2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**116 708 969,08**	**1 390 826,01**	-	-	-	-	-	-	**166 899,12**	**1 557 725,13**
К оплате		**1 390 826,01**							**166 899,12**	**1 557 725,13**

П. Заказчик **Руководитель ГУ «Управление ПТ и АД Мангистауской области»** _____ **А.Калиев**

П. Подрядчик **Директор ТОО «Акжол+К»** _____ **С. Оспан**
(должность ф., и., о.,подпись)

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"

Подрядчик: ТОО "Акжол+К"

Договор №1/20 от 03.02.2020 г.Допсоглашение №6 от 20.10.2021 г

АКТ №11

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года.

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот №1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.»

№	Наименование видов работ	Ед изм.	Объем	стоимость за единицу	Общая сумма
1	2	3	4	5	6
	Содержание земполотна.				
5	Уборка мусора в полосе отвода	км	46	2712,24	124763,04
	Итого по зепмполотну				**124 763,04**
	Обстановка дороги				
11	Уборка различных предметов и мусора на проезжей части вручную	1 км	154	3323,19	511771,26
12	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе "Газель" и др.	1 км	154	443,62	68317,48
27	Устройство новых недостающих ограждений (криволинейный брус) 1 раз в год	1 элемент	9	36339,65	327056,85
28	Замена поврежденных перильных ограждений мостов1 раз в год	п.м.	50	3547,02	177351
	Итого по обстановке дороги				**1 084 496,59**
	Искусственые сооружения				
34	Заделка швов между звеньями и секциями ж/б труб цементным раствором. Расчет объемов тот же.	м.пог. шва	900	220,51	198459
	Итого по искусственым сооружениям				**198 459,00**
	Итого по содержанию дороги				**1 407 718,63**
	НСД, 12 %				168 926,24
	ВСЕГО, с НДС				**1 576 644,87**
	ВСЕГО с коэфициентом понижения 0,988				**1 557 725,13**
	в т.ч НДС				**166 899,12**

Директор ТОО "Акжол+К"

_____ С.Оспан

Руководитель ГУ"Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"

_____ А.Калиев

Объем выполненных работ подтверждаю:

Главный специалист ГУ «УПТ и АД Мангистауской области»

_____ М.Битимов