АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

п. Жансугуров от «25» сентября 2013 г.
(место нахождения объекта)

Приемочная комиссия, утвержденная приказом (постановлением) «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» приказ № 159/1 от «29» 08. 2013г.

В составе:
Председатель комиссии:

Самуратов С.З.	**Заместитель начальника ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Заместителя председателя:

Муканов К.Н.	**главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «УПДиАД Алматинской области»**
Амирбеков К.С.	**Директор ТОО «ИгілікДос-KZ»**

Члены комиссии:

Исаев К.А.	**Заместитель Акима Аксуского района (по согласованию)**
Байсаков К.К.	**главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «УПДиАД Алматинской области»**
Адамбеков М.С.	**Начальник отдела ГУ «ПТ и АД» Аксуского района (по согласованию)**
Битаев А.Д.	**Старший инспектор дорожно-технического отдела УДП ДВД Алматинской области (по согласованию)**
Назарбеков А.Ж.	**Директор ТОО «Сапаинжиниринг»**
Жумагелдиев К.С.	**Директор ТОО «Асыл-ЖАС»**
Литвиненко В.Н.	**Директор субподрядная организация ТОО «Шығыс-4»**

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Асыл-ЖАС»**
Предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный: **Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге «Алматы-Оскемен, санаторий Капал-Арасан», км 22+554, 26+148 Аксуского района**
(наименование объекта, его местонахождение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения договора № 275 от «13» мая 2013г.
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана:
ТОО «Игілік Дос-KZ»
(наименование проектной организации)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ мая 2013г.; Окончание работ «30» августа 2013г.

6. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге «Алматы-Оскемен, санаторий Капал-Арасан», км 22+554, 26+148 Аксуского района**

7. **Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации:**
Всего: 7 930,597 тыс. тенге;
в том числе СМР: 7 809, 469 тыс. тенге;
технический надзор: 105, 504 тыс. тенге;
авторский надзор: 15, 624 тыс. тенге.

Фактические затраты:
Всего: 7 663, 513 тыс. тенге;
в том числе СМР: 7 553, 689 тыс. тенге;
технический надзор: 94, 200 тыс. тенге;
авторский надзор: 15, 624 тыс. тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по **Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге «Алматы-Оскемен, санаторий Капал-Арасан», км 22+554, 26+148 Аксуского района** выполнены в полном объеме в соответствии с ПСД.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: **Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге «Алматы-Оскемен, санаторий Капал-Арасан», км 22+554, 26+148 Аксуского района- принять.**
(наименование объекта, его местоположения или адрес)

Акт составлен в 7-х экземплярах, которые переданы следующим организациям:
ГУ «УПТ и АД Алматинской области – 1экз.
ТОО «Игілік Дос-KZ» – 1экз
ГУ «Отдел ПТ и АД Аксуского района» - 1 экз.
УДП ДВД Алматинской области – 1 экз.
ТОО «Сапаинжиниринг» - 1экз.
ТОО «Асыл-ЖАС» - 1экз.
ТОО «Шығыс-4» - 1экз.

Приложение к акту: Акты на скрытые работы, лабораторные заключения, сертификаты на качество использованных дорожно-строительных материалов, журнал производства работ.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии:

_____ Самуратов С.З
(подпись, печать)

Заместители председателя приемочной комиссии:

_____ Муканов М.Н.
(подпись, печать)

_____ Амирбеков К.С.
(подпись, печать)

Члены комиссии:

_____ Исаев К.А.
(подпись, печать)

_____ Байсаков К.К.
(подпись, печать)

_____ Сламбеков М.А.
(подпись, печать)

_____ Битаев А.Д.
(подпись, печать)

_____ Назарбеков А.Ж.
(подпись, печать)

_____ Жумагелдиев К.С.
(подпись, печать)

_____ Литвиненко В.Н.
(подпись, печать)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта