Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Мердігер: "City Road Centre" ЖШС
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
15 наурыз 2021 жылғы №218 келісім шарт бойынша 19 448 021,49 (он тоғыз миллион төрт жүз қырық сегіз мың жиырма бір) теңге 49 тиын
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласы Рысқұлов-Конаев көшелерінің қиылысындағы жол айрығындағы жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысқа жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы маусым айындағы №3 анықтама 25.06.2021 жыл

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	Мердігер	Номірі		Күні		Атауы		коды	
		№218 келісім шарт		15 наурыз 2021 ж.					ЖШС
			1-бағаннан						
				Соның ішінде			Қосымша шығындар		
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ККС-пен	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ККС сомасы өнім беруше аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ККС сомасы өнім	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі КМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар	Төленетін сомасы
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қаласы Рысқұлов-Конаев көшелерінің қиылысындағы жол айрығындағы жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылысқа жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу.	19 448 021,49			3 448 021,49					3 448 021,49
Төленетін сомасы:	19 448 021,49			3 448 021,49					3 448 021,49

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары" ММ басқарма басшысының орынбасары

_____ М.С.Баймбетов

Мердігер:
"City Road Centre" ЖШС директоры

_____ Д.Ж.Алимкулов