Счет-фактура № 77 от 28 сентября 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015400, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №291 от 25.06.12г.КР трубы а/д Аксу-Жаналык км.14 Аксуского р-на

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: 050140000775, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 092200216592, БИН: 050140000775, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капиальный ремонт трубы на а/д Аксу - Жаналык км14 Аксуского района	шт	1	277 327,68	277 327,68	12%	33 279,32	310 607,00	0	
Всего по счету:					**277 327,68**		**33 279,32**	**310 607,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

финансовый директор

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,
РНН 600300533258 KZ 598560000000205056 KZT в, КБЕ 17, БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит", г.Алматы

Справка стоймости выполненых работ за сентябрь 2012 года
по договору №291 от 25 июня 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен. объем работ по настоящ акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Аксу-Жаналык", км 14 Аксуского района Алматинской области	тыс. тенге	2 174,100	2 174,100	652,230	1 863,493	310,607	93,182	217,425
			2 174,100	2 174,100	652,230	1 863,493	310,607	93,182	217,425

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

М.П.

Представитель заказчика

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинженеринг"

А.Назарбеков

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

К.К.Жумагелдиев

М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта:Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Аксу-Жаналык", км 14 Аксуского района Алматинской области

Договор № 294 от 25.06.2012г.

Акт

выполненных работ за сентябрь 2012 года

(локальная смета 2-1-3)

Установка сигнальных столбиков

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-61-1	Установка столбиков сигкальных железобетонных *шт*	6	273,96	119,85	1644	719	1037	0,64	4
				100,35	29,7	602	178	133	0,12	1
2	99-1-5Прайс	Стоимость сигнальных столбиков *шт*	6	880,49		5283				
3	П7-196-1	Перевозка грузов на 428 км (200+228), 1 класс груза *т*	0,03	702,5	702,5	21	21	4	–	–
				–	140,5	–	4	100	0,29505	–
4	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза *т*	6,84	2,8	2,8	19	19	4	–	–
				–	0,56	–	4	100	0,00118	–
5	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка *т*	0,03	232,8	232,8	7	7	5	–	–
				–	162,96	–	5	100	0,34222	–
		Всего прямые затраты				**6974**	**766**			4
						602	**191**			1
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5606				

6 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 (6) см	80	129,35	20,36	10348	1629	1081	0,0317	3
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	383	430	133	0,02033	2
	Всего прямые затраты				**105698**	**4021**			**10**
					1431	**1172**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				100246				
	Накладные расходы, тенге				4128				
	- заработная плата, тенге				519				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6590				
	Всего				**116416**				
	Временные здания и сооружения (2,8 % *минус возврат сумм*)				3260				
	- сметная заработная плата, тенге				457				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1197				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				479				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**121351**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, *МРПтек.=1618 тенге*				**253380**				
	- материалы, тенге				209314				
	- сметная заработная плата, тенге				10949				
	Налог (2 %)				5068				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**258448**				
	НДС (12 %)				31014				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**289461**				

Заказчик _____

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта:Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Аксу-Жаналык", км 14 Аксуского района Алматинской области

Договор № 294 от 25.06.2012г.

Акт

выполненных работ за сентябрь 2012 года

(локальная смета 2-1-3)

Установка сигнальных столбиков

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	6	273,96	119,85	1644	719	1037	0,64	4
		шт		100,35	29,7	602	178	133	0,12	1
2	99-1-5Прайс	Стоимость сигнальных столбиков	6	880,49		5283				
		шт								
3	П7-196-1	Перевозка грузов на 428 км (200+228), 1 класс груза	0,03	702,5	702,5	21	21	4	–	–
		т		–	140,5	–	4	100	0,29505	–
4	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза	6,84	2,8	2,8	19	19	4	–	–
		т		–	0,56	–	4	100	0,00118	–
5	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	0,03	232,8	232,8	7	7	5	–	–
		т		–	162,96	–	5	100	0,34222	–
		Всего прямые затраты				**6974**	**766**			**4**
						602	**191**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5606				

Накладные расходы, тенге	1050
- заработная плата, тенге	158
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные *затраты (6,00 %)*	481
Всего	**8505**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	238
- сметная заработная плата, тенге	34
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	87
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	35
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8865**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**18510**
- материалы, тенге	11705
- сметная заработная плата, тенге	2311
Налог (2 %)	370
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	***18880***
НДС (12 %)	2266
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21146**

Заказчик _____

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

С.Абипов