Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2021 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
	Договор №273	27.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1	8291958	7403534							888424	8 291 958

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"

БИН 990440003994

Руководитель _____ **Шарипов Д.Б.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Эсперт_____ **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 273 от 27.08.2021**

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **1-1 Демонтажные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1 Демонтажные работы									
1	1	**E12-030101-0201**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**20**	**24302,06**	**4866,55**	**486041**	**97331**	**0**	**310950**	**860750**
						19435,51	**2158,27**	**388710**	**43165**		**63759**	
	1.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	41,22							
2	2	**E12-120104-0501**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/потолок**	**м2**	**2565**	**167,85**	**0**	**430535**	**0**	**0**	**309985**	**799762**
						167,85	**0**	**430535**	**0**		**59242**	
3	3	**E12-120104-0501**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/стены**	**м2**	**800**	**167,85**	**0**	**134280**	**0**	**0**	**96682**	**249439**
						167,85	**0**	**134280**	**0**		**18477**	
4	5	**E12-070101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**1636,5**	**110,28**	**2,87**	**180473**	**4696**	**0**	**128279**	**333452**
						107,41	**1,46**	**175776**	**2389**		**24700**	
	5.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	7,6916							
5	6	**E12-070101-0201**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**146,2**	**335,85**	**19**	**49101**	**2778**	**0**	**34372**	**90151**
						316,85	**9,68**	**46323**	**1415**		**6678**	
	6.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	1,1696							
6	7	**E12-070101-0209**	**Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия**	**м2**	**711,8**	**573,23**	**142,65**	**408025**	**101538**	**0**	**253860**	**714836**
						430,58	**64,76**	**306487**	**46096**		**52951**	
	7.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	43,4198							
7	9	**E12-090101-0501**	**Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг/ограждения**	**м решетки**	**35**	**508,9**	**1,27**	**17812**	**44**	**1560**	**11669**	**31839**
						463,07	**0**	**16207**	**0**		**2358**	
	9.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,21	5717				1200,57		
	9.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,365	263				359		
	9.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,875							
8	10	**E11-460401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**644**	**1096,15**	**170,98**	**705921**	**110111**	**0**	**547625**	**1353830**
						925,17	**87,15**	**595810**	**56125**		**100284**	
			Итого по разделу: 1 Демонтажные работы									**4434057**
			Раздел: 2. Крыльцо-Пандус									
9	12	**E12-090101-0501**	**Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг/поручни**	**м решетки**	**8**	**508,9**	**1,27**	**4071**	**10**	**356**	**2667**	**7277**
						463,07	**0**	**3705**	**0**		**539**	
	12.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,048	5717				274,42		
	12.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,312	263				82,06		
	12.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,2							
			Итого по разделу: 2. Крыльцо-Пандус									**7277**
			Раздел: 3. Водопровод									
10	14	**E12-150101-0401**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**12**	**583,38**	**5,74**	**7001**	**69**	**0**	**5016**	**12978**
						577,64	**2,93**	**6932**	**35**		**961**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	14.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,2184							
11	15	**Е12-150101-0402**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**		5	725,25	6,41	3627	32	0	2600	6725
				прибор		718,84	3,27	3594	17		498	
	15.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1325							
12	16	**Е12-150101-0404**	**Поддон. Демонтаж**		2	3357,28	58,1	6715	116	0	4793	12429
				прибор		3299,18	29,61	6598	59		921	
	16.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,228							
13	17	**Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17 к-0,4**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		50	80,91	8,33	4045	417	0	3720	8386
				м трубопровода		72,58	3,34	3629	167		621	
14	18	**Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17 к-0,4**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		10	80,91	8,33	809	83	0	744	1677
				м трубопровода		72,58	3,34	726	33		124	
	18.1	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м		1282						
			Итого по разделу:3. Водопровод									42195
			Раздел: 4. Канализация									
15	19	**Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 к-0,4**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**		35	131,18	0,56	4591	19	0	4487	9804
				м трубопровода		130,63	0,18	4572	6		726	
	19.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т		188481						
	19.2	2113-0703-1407	Вода	м3								
16	20	**Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 к-0,4**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**		56	126,61	1,35	7090	76	0	6898	15107
				м трубопровода		125,26	0,42	7015	24		1119	
	20.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т		188481						
	20.2	2113-0703-1407	Вода	м3								
			Итого по разделу: 4. Канализация									24911
			Раздел: 5. Отопление									
17	21	**Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17 к-0,4**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		61,6	71,28	7,32	4391	451	0	4033	9098
				м трубопровода		63,96	2,85	3940	176		674	
	21.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м		911						
18	22	**Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17 к-0,4**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		30	93,51	13,4	2805	402	0	2518	5749
				м трубопровода		80,11	5,54	2403	166		426	
	22.1	2301-1306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м		1729						
19	23	**Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17 к-0,4**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/диам.76**		330	93,51	13,4	30858	4421	0	27701	63244
				м трубопровода		80,11	5,54	26437	1830		4685	
	23.1	2301-1306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м		1729						
20	24	**Е12-150102-0801**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**		154	1106,58	49,48	170413	7620	0	120008	313655
				шт.		1057,1	25,22	162793	3884		23234	
			Итого по разделу:5. Отопление									391746

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. Электричество									
21	25	E12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж		124	55,07	0	6829	0	0	4917	12686
				шт.		55,07	0	6829	0		940	
22	26	E12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж		110	60,26	0,66	6629	72	0	4747	12286
				шт.		59,6	0,34	6556	37		910	
			Итого по разделу: 6. Электричество									24972
			ИТОГО:					2672061	330287	1916	1888271	4925160
								2339856	155623		364827	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		59102				
			Итого с временными									4984261
			Зимние удорожания			2,2 %		109654				
			Итого с зимними удорожаниями									5093915
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		101878				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5195793
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									5455770
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									4910193
			НДС			12 %						589223,16
			Итого с НДС									5499416,16

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994

Руководитель _____ Шарипов Д.Б.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт Ерденов К.Б.
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору Жакенов Н.А.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу,Исакова А, 68**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района" расположенного по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, п.Железнодорожный, ул.Московская,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Железнодорожная средняя школа отдел образования акимата Карасуского района"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 273** от **27.08.2021**

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Отделочные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Полы									
			Раздел: 5. Внутренняя отделка - 1 этаж									
1	47	Е12-110101-0109 Изм.	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное**	м2	400,1999959	1973,11 1012,54	27,54 21,39	789639 405219	11022 8560	373399	297921 87005	1174564
	47.1	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	384,192	88				33808,9		
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка - 1 этаж									1174564
			Раздел: 6. Внутренняя отделка - 2 этаж									
2	59	Е12-110101-0109 Изм.	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное**	м2	451,926	1973,11 1012,54	27,54 21,39	891700 457694	12446 9667	421661	336427 98780	1326377
	59.1	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	433,849	88				38178,71		
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка - 2 этаж									1326377
			ИТОГО:					1681339 862812	23467 18227	795060	634348 185255	2500941
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		30011				
			Итого с временными									2530952
			Зимние удорожания			2,2 %		55681				
			Итого с зимними удорожаниями									2586633
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		51733				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2638366
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2770379
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									2493341
			НДС			12 %		299201				
			Итого с НДС									2792542

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Карасуского района" Управления образования акимата Костанайской области"
БИН 990440003994
Руководитель_____Шарипов Д.Б.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт Ерденов К.Б.
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "SBS Строй-проект"
Специалист по авторскому надзору _____ Жакенов Н.А.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №56 от 20.08.2021