Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: **ТОО "Батыр Алем СБ"**
(организация, адрес, телефон)

Авторский надзор: **ТОО "Конструктор-80"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т - Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №14"**

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2020 года
20.08.2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №14"	253 550 421	253 550 421	89 285 714							10 714 286	100 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____ **Кудеубаев Б.**

Главный специалист

_____ **Садуакасов Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ **Ералиев С. С.**

Инженер-эксперт ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ **Зулеев С. И.**

Инженер-эксперт ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ **Накыпбек А. Е.**

Инженер-эксперт ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ **Ералиева Ж. С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Конструктор-80"

_____ **Ториев Б. Т.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н. Б.**