200 169/02/8.

Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Kokshe Building Service"
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство (привязка) восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 7)" (без наружных инженерных сетей)

Справка № 9 от "23" июля 2021 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за июль 2021 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		169	08.10.2020				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за июль без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	239 303 647	41 000 497							4 920 060	
В том	239 303 647	41 000 497							4 920 060	45 920 557

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Руководитель Садуакасов Ш.С.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "Kokshe Building Service"
Директор Байканов А.У.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "MaGuKaNa" Окас М.Қ

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "TAU PROJEKT" Байжанов А.Е.

М.п.

22.07.2021 г.