МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ № 14

«15» қазан 2015 жыл

«Қызылорда облысы Қазалы ауданы «Қазалы-Қожабақы-Бозкөл-Кәукей» аудандық маңыздағы автомобиль жолының 20-шы шақырымдағы темір бетон көпір.

(объектінің орналасқан жері)

Қазалы ауданы әкімінің 2015 жылғы "09" қазандағы №344 шешімімен тағайындалған комиссия құрамы

(комиссияны тағайындаған органның атауы)

тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға:

Жарылқап Бақытжан Дүзелбайұлы — Қазалы ауданы әкімінің орынбасары;
(аты, әкесінің аты, тегі)

Төраға орынбасары- мемлекеттік сәулет -құрылыс бақылау органының өкілі

Ұзахбаев Амантай Маханбайұлы — «Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесінің бас маманы;
(аты, әкесінің аты, тегі)

комиссия мүшелері - өкілдер:

Тапсырыс беруші Оразалы Айбек Қонысбекұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Қазалы аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі басшысы;
Бас мердігерлер Бижанов Көпжан (аты, әкесінің аты, тегі)	«Жылу-XXI» ЖШС-і директоры, бас мердігер;
Бас жобалаушылар Головкина Александра Борисовна (аты, әкесінің аты, тегі)	«Мосдорпроект» ЖШС-нің директоры, жоба авторы;
Мемлекеттік сәулет-бақылау қадағалау органдары	
Күмісов Мұрат Кеулімжайұлы (аты, әкесінің аты, тегі) **Пайдаланушы ұйым.** Теміров Баймұрат	«Қазалы ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы; Бірлік ауылдық округінің әкімі;
Техникалық қадағалаушы Дәрмағанбет Қайрат Қайруллаұлы (аты, әкісінің аты, тегі)	«Бильдинг-Строй LTD» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры;

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)

«Қазалы аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

(ұйымның атауы)

«Қызылорда облысы Қазалы ауданы «Қазалы-Қожабақы-Бозкөл-Кәукей» аудандық маңыздағы автомобиль жолының 20-шы шақырымдағы темір бетон көпірді қайта жаңғырту жобасының құрылыс монтаж жұмыстарының аяқталуына байланысты пайдалануға қабылдауды ұсынды.

[объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу)]

2. Құрылыс 20__ жылғы «__» _____ № жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге 2015 жылғы " 23 "шілде №201 рұқсаты.

3. Құрылысты Құрылыс жұмыстарын орындаған бас мердігерлер ***«Жылу - XXI» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері.***

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы *«Мосдорпроект» ЖШС -гі ГоловкинаАлександра Борисовна әзірлеген.*

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

6. Құрылыс жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша Үлгі жоба бойынша

[жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі] жүзеге асты.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасы:

«Қазалы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2014 жылғы «05 »ақпанда № 02-4/68 бұйрығымен бекітілген.

8.Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы ***23 шілде 2015 жыл;*** жұмыстың аяқталуы ***15 қазан 2015 жыл*** құрылыстың ұзақтығы, ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша: нақты___ай іс жүзінде _

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: жоба-сметалық құжаттамалары, өндіріс жүргізу журналы, жұмыстар актісі;

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар

[мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады]:,

Жоба атауы	Орындалған жұмыстар 2014 жылы
«Қазалы-Қожабақы-Бозкөл-Кәукей» аудандық маңыздағы автомобиль жолының 20-шы шақырымдағы темір бетон көпірді қайта жаңғырту.	Көне темір бетон көпірді бұзу жұмыстары жүргізілген.Айналма жол салынған.
	Айналма жол салынған.
	Уақытша жануарлар өткеліне арналған көпір салынған;
	Көпір опоралары орнатылған.
	Көпрір плиталары ортатылған.
	Көпірге кіре беріс жолыны салынған. Асфальтбетоны төселмеген.
	Көпірдың астыңғы бетіне арнайы монолит бетонмен бекіту, қиыршық тастармен бекіту жұмыстары жүргізілген.
	Көпріге кіре беріс жолына құм төселген.
	Көпір асты бөлігінің конусты бөлігін шығарылған.
	2015 жылы орындалған жұмыстар көлемі
	Пролетты құрылым:
	Пролетты құрылымның плиталарын біріктіру жұмыстары - 30 м3
	Көпір жабындысын монолитті темірбетоннан салу жұмыстары -99,8 м3
	Көпірдің бетін гидроизоляциялау жұмыстары -561,6 м2
	Жол жабындысы
	Жол жабындысын асфальтобетон қоспасынан салу – 516,4 м2
	Деформациялық шов жүргізу жұмыстары -57,6 м
	Металды барьер қоршауларын қою жұмыстары – 78,3 м
	Металды перил қоршауларын қою жұмыстары – 3,354 т
	Көпірдің темірбетонды пролетты құрылымын перхлорвинил бояуымен бояу жұмыстары – 597,3 м
	Көпірдің жолмен түйісуі:
	Көпірдің бетін гидроизоляциялау жұмыстары -120 м2
	Өтпелі плитаның соңы мен шкафты қабырға арасын тиолковалық мастикамен толтыру – 0,3 м3
	Бірқалыңдықты қиыршықтас негізін салу – 12м2
	Өтпелі плитаның жол жабындысы:
	Жол жабындысын асфальтобетон қоспасынан салу -263 м2
	Бірқалыңдықты негізді қиыршықтастан салу – 24,8м2
	Көпірге жақындау
	Тұтқыр материалды құю -2,656 т
	Жол жабындысына асфальтобетон қоспасын төсеу жұмыстары -3200,2 м2
	Жол астына топырақ үю, нығыздау, су құю жұмыстары – 672 м3
	Жол жиегін гравийлі /қиыршықтасты/ қоспамен бекемдеу –

	1600 м2
	Жол төсемін, құламасын тегістеу - 850 м2
	Жол белгілерін қою – 2шт
	Металды барьер қоршауларын қою жұмыстары – 256,4 м
	Темірбетон сигналды жол бағаналарын қою жұмыстары – 5шт
	Жол бетін тұтас сызықпен белгілеу жұмыстары – 1,32 км

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: (негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны;

барлығы *192 764,57 мың теңге*, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: *155319,52 теңге*, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

(мың теңге):

17. Жобаның жалпы сметалық құны *184 133,0* мың теңге;

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдануға ұсынылған:

«Қызылорда облысы Қазалы ауданы «Қазалы-Қожабақы-Бозкөл-Кәукей» аудандық маңыздағы автомобиль жолының 20-шы шақырымдағы темір бетон көпірді қайта жаңғырту жобасы.

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: **Жарылқап Бақытжан Дүзелбайұлы**

Мемлекеттік комиссиясы төрағасының орынбасары: **Ұзахбаев Амантай Маханбайұлы**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері: **Оразалы Айбек Қонысбекұлы**

Теміров Баймұрат

Күмісов Мұрат Кеулімжайұлы

Головкина Александра Борисовна

Дәрмағанбет Қайрат Қайруллаұлы

Бижанов Көпжан