Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019
№178

ЗАКАЗЧИК : КГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ БИН : 130140006404 расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область,Аккайынский район, с.Смирново, ул.Труда,16

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АРАЛАГАШСКАЯ СШ" АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА, СКО(ОБЛИЦОВКА ФАСАДА И ЗАМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ) расположенный по адресу Северо-Казахстанская область,Аккайынский район, с.АралАгаш

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 195	22.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ «Аралагашская СШ» Аккайынского района, СКО (облицовка фасада и замена покрытия кровли).	11 636,224	10 389,485	10 389,485	10 389,485					1 246,738	11 636,224

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК" , БИН 170540012054

Эксперт _____ Ушаков И.А. № аттестата KZ44VJE00032385

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Құрылыс одақ" БИН:090740013667

Эксперт _____ Баймухаметов Ж.Т. № аттестата

Принял (Заказчик)

Заказчик: КГУ "Отдел образования Акитмата Аккайынского района Северо-Казахстанской области", БИН 130140006404

Руководитель _____ Жакенов Е.О.

МП

ЗАКАЗЧИК : КГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ БИН : 130140006404 расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область,Аккайынский район, с.Смирново, труда,16

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 , расположенный по адресу: СКО, г.Петропавловск,ул. Мира,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АРАЛАГАШСКАЯ СШ" АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА, СКО(ОБЛИЦОВКА ФАСАДА И ЗАМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АРАЛАГАШСКАЯ СШ" АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА, СКО(ОБЛИЦОВКА ФАСАДА И ЗАМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ)

Договор № 195 от 22.04.2019 г

АКТ №1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2019 Г

строительно-монтажные работы

ОСНОВАНИЕ : АС

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 01.01.2018 ГОДА

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	ВЫПОЛНЕННО РАБОТ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	ВЫПОЛНЕННО РАБОТ, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	ВЫПОЛНЕННО РАБОТ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2. ОБЛИЦОВКА ФАСАДА И ЗАМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ										
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			ФАСАД										
1	44	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"	САЙДИНГ МП СК LБРУС-15-240 СТАНДАРТ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ	М2	1972	1857,14	--	3662286	--	3662286	--	3955269	казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		292983		
2	45	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "МЕТАЛЛ	КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН УСИЛЕННЫЙ ККУ-150Х80	ШТ	7200	172,86	--	1244571	--	1244571	--	1344137	казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		99566		
3	46	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "МЕТАЛЛ	КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН УСИЛЕННЫЙ ККУ-90Х80	ШТ	1015	132,14	--	134125	--	134125	--	144855	казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10730		
4	47	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"	Г-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ КПГ-60Х44Х3000 ОЦИНКОВАННЫЙ ТОЛЩИНА -1,2 ММ	ШТ	1200	1301,79	--	1562143	--	1562143	--	1687114	казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		124971		
5	56	2110-0105-0306 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	100	2493,00	--	249300	--	249300	--	269244	казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19944		
6	59	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ	М2	500	398,77	2,93	199385	1466	88201	88111	310496	
			НР - 80%; СП - 8%			219,44	0,84	109718	421		23000		
6.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,1)	ЧЕЛ-Ч	117,85	931,00		109718,00					

		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27								
6.3		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,27		4326,00		1168,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,27		1559,00		420,93				
6.4		3403-0302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	17,55		17,00		298,00				
6.5		2113-0816-2808	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х200 ММ	ШТ.	4200	21,00				88200,00			
7	60	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИМИ ДОБАВКАМИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ (ПРИМ)	М3	79	9602,00	--	758558	--	758558	--	819243	казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		60685		
8	61	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСА НАРУЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫЕ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	500	593,67	1,73	296833	863	93943	188240	523879	
			НР - 93%; СП - 8%			404,05	0,76	202027	382		38806		
8.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,1)	ЧЕЛ-Ч	217	931,00		202027,00					
8.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35								
8.3		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,35		2465,00		863,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,35		1091,00		381,85				
8.4		2106-0510-5501	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,185	394528,00				72988,00			
8.5		2107-0510-0201	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ГОСТ 8242-88	М3	0,03	31715,00				951,00			
8.6		2701-0101-0102	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	6	3334,00				20004,00			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				9054236					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								335	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					312548				
			РАЗДЕЛ 2.ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1										
			ФАСАД										
9	2	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА С ШАГОМ 600 ММ ИЗ Г-ОБРАЗНОГО ПРОФИЛЯ	М2	500	1601,54	15,68	800768	7842	201138	474441	1377225	
			НР - 80%; СП - 8%			1183,58	2,53	591788	1263		102017		
9.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,4)	ЧЕЛ-Ч	600,8	985,00		591788,00					
9.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,81								
9.3		3403-0302-0701	ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	14,65		34,00		498,00				
9.4		3403-0302-0301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	30,25		11,00		333,00				
9.5		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,81		4326,00		3504,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,81		1559,00		1262,79				
9.6		3403-0101-0101	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15,15		195,00		2954,00				
9.7		3403-0302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	32,5		17,00		553,00				
9.8		2113-0201-0304	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М12 ГОСТ 1759.0-87	КГ	132	629,00				83028,00			
9.9		2113-0205-0501	АНКЕРНЫЙ БОЛТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С РУБАШКОЙ ПОД ГАЙКУ М10Х12Х85 ММ ГОСТ 28778-90	ШТ.	1270	93,00				118110,00			
10	4	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ОБЛИЦОВКА ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ	М2	500	332,97	2,34	166484	1168	--	132589	322999	
			НР - 80%; СП - 8%			330,63	0,84	165316	421		23926		

		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,2)	ЧЕЛ-Ч	174,2	949,00		165316,00					
10.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27								
10.3		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,27		4326,00		1168,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,27		1559,00		420,93				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				1700224					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								776	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					758788				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**ТЕНГЕ**								10754461	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1068849					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					11339				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					2486				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ						7994265			
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ							883381		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ							796628		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 Г	ТЕНГЕ			10754461						
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО	0,002343			25198						
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2 %	ТЕНГЕ			215593						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г. К=1,0498961	ТЕНГЕ			11543873						
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,90000000			10389485,34						
			НДС 12%	ТЕНГЕ			1246738,24						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г С НДС	ТЕНГЕ			11636223,59						

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК" , БИН 170540012054

Эксперт _____ **Ушаков Н.А. ,** **№ аттестата KZ44VJE00032385**

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Құрылыс одақ" БИН:090740013667

Эксперт _____ **Баймухаметов Ж.Т.** **№ аттестата**

Принял (Заказчик)

Заказчик : КГУ "Отдел образования Акитмата Аккайынского района Северо-Казахстанской области", БИН 130140006404

Руководитель _____ **Жакенов Е.О.**

МП