АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

От "25" июня 2012 г. г. Кокшетау

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "20" февраля 2012г. № 8
акимата города г. Кокшетау
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя -представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Аубакиров М.С. - Заместитель акима города Кокшетау

заместителя председателя- представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Карагойшин Т.Д. – директора ГУ «Департамента государственной архитектурно-строительного контроля и лецензирования по Акмолинской области »
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии- представителей:

заказчика Кулмагамбетов К.К – начальник ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации Абишев Ж.К.- директор ТОО «КокшетауЭнергоЦентр» Горэлектросети
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика Саржегитов О.М. –директор ТОО «Кокшеэлектромонтаж»

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) Жакетов М.К. – директор ТОО «TAU PROJEKT»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

субпроетировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

органов государственной противопожарной службы
Пранге В.В. - начальник ДЧС Акмолинской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

уполномоченого государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
Кабиденов Б.М.- государственный инспектор Акмолинского филиала экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства ООСРК
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) *ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»*

строительство инженерных сетей электроснабжения и технический надзор. Пп N4

предъявлен к приемке в эксплуатацию: „*строительство ~~наружных~~ инженерных сетей электроснабжения жилого микрорайона в селе Красный Яр г. Кокшетау ~~по проспекту Нурсултана Назарбаева (вторая стадия)~~*"

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу *г. Кокшетау Акмолинской области* зачеркнутому дописанному верно

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

от « *20* » *мая* *2009 г.* *№А-5/686*

акимата города Кокшетау

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

«03» мая 2012 г. №143

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Кокшеэлектромонтаж»

(наименование организации)

Выполнившим *ЭС*

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организации и их ведомственная подчиненность: вид работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех - перечень их указывается в приложении .... к акту))

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «TAU PROJEKT»*

(наименование организации)

выполнившим _____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы *АПЗ от 26.05.2009г. №57*

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

индивидуальному

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

Приказом ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»

(наименование органа, утвердившего) (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

"*25*" *января 2010* г. *№ 11*

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *май 2012 г.* (месяц и год) окончание работ *июль 2012 г.* (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС *2,3 месяца* фактически *2,3 месяца*

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: *исполнительная по ведомости*

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту общая (с учетом ранее принятых)	По проекту в том числе пускового комплекса или очереди	Фактически общая (с учетом ранее принятых)	Фактически в том числе пускового комплекса или очереди
Длина ВЛ-35 кВ	км	*3,028*		*3,028*	
Длина ВЛ-10 кВ	км	*0,55*		*0,55*	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	По проекту	Фактически
Общая площадь дома	кв.м		
Общая площадь квартир дома	кв.м		
Жилая площадь	кв.м		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	куб.м		
Площадь балкона и лоджий	кв.м		
В том числе подземной части	куб.м		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	кв.м		

Показатели	По проекту	По проекту	По проекту	Фактически	Фактически	Фактически
Всего квартир	Число квартир	Площадь квартир, кв.м____ Общая	Площадь квартир, кв.м____ Жилая	число квартир	Площадь квартир, кв.м____ Общая	Площадь квартир, кв.м____ Жилая
В том числе:						
Однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных						
Четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного апробирования (перечень актов приведен в приложении ... к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении…. к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены.

Виды работ	Единица измерения	объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего *83 609, 930* тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ_____тыс.тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *83609,649* тыс.тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____тыс.тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

строительство инженерных сетей электроснабжения и технический надзор. Лот №4

Предъявленный к приемке: *„ строительство ~~наружных~~ инженерных сетей электроснабжения жилого микрорайона в селе Красный Яр г. Кокшетау ~~по программе «Нурлы Кош» (второй стадия)~~"*
(наименование объекта)
по адресу: *в г. Кокшетау Акмолинской области*

зачеркнутому верить
достоверным

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ *М. Абдакиров*
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ *Т. Карагеванин*
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии _____ *К. Ахметкалиев*
(подпись)

_____ (подпись) _____ (подпись)

_____ (подпись) _____ (подпись)

_____ (подпись) _____ *К. Ашиев*

_____ (подпись) _____ *В. Пенсе*

_____ (подпись) _____ *А. Какетов*

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта

Копия верна
Ведущий ГГС Хамрина А.А.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 4670253/12-58	Дата регистрации обязательства: 05.03.2012 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения № 2001099

Получатель денег ТОО КОКШЕЭЛЕКТРОМОНТАЖ
РНН 032600004930
Код получателя денег 3164
Отделение ТОО КОКШЕЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Договор №8 от 29.02.2012

Описание	Сумма
"Строительство инженерных сетей электроснабжения и технический надзор".Лот№4 "Строительство инженерных сетей электроснабжения жилого микрорайона в селе Красный Яр г.Кокшетау"ИИК KZ48 319L 0100 0037 7792 БИК ABKZKZKX	81 894 134.00
Всего	81 894 134.00

Код государственного учреждения 4670253
Наименование государственного учреждения ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Код бюджетной классификации 467004011 000421

Руководитель государственного учреждения Кулмагамбетов К.К. (Ф.И.О., подпись)
Руководитель получателя денег Сарнеенов О.Н. (Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер государственного учреждения Хамзина А.А. (Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер получателя денег Валиуллин Н.Х. (Ф.И.О., подпись)
М.П.
М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	81 894 134.00
Сумма предоплаты	24 568 240.20
Баланс (не более % от общей суммы Уведомления)	57 325 893.80

Руководитель территориального подразделения казначейства Расенова Ч.Т. (Ф.И.О, подпись)
М.П.
Ответственный исполнитель Арубаева Ф.К. (Ф.И.О., подпись)
М.П.

49 | 05 МАР 2012 | ШТТ