Счет-фактура № 00000000016 от 7 августа 2019 г.

Дата совершения оборота: 07.08.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс"

БИН, Номер налоговой регистрации в стране резидентства и адрес места нахождения поставщика: БИН: 140640000306, Номер налоговой регистрации в стране резидентства: , 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1007232, от 01.07.2017

ИИК поставщика: KZ816017111000007839, в банке АО "Народный Банк", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос. закупках работ №41 от 14.09.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, дом № 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 140640000306, Номер налоговой регистрации в стране резидентства: , Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс", 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21

(БИН, Номер налоговой регистрации в стране резидентства, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140008742, ИНН/КПП: , ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района", Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, дом № 34

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140008742, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, дом № 34

ИИК получателя: KZ47070103KSN0317000, в банке РГУ"Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство и инженерные сети к 75-квартирному жилому дому (поз.6) в мкр. Молодежный г.Державинск Жаркаинского р-на Акмолинской области	шт	1	8 968 564,01	8 968 564,01	12%	1 076 227,68	10 044 791,69		
Всего по счету:					**8 968 564,01**		**1 076 227,68**	**10 044 791,69**		

Руководитель: Ибраев Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Ибраев Е.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района",Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, дом № 34, тел.: +771648, 9-17-33 — 060140008742

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21, тел.: (7172) 40-06-31 — 140640000306

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о гос. закупках работ №41 от 14.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
15	07.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройство и инженерные сети к 75-квартирному жилому дому (поз.6) в мкр. Молодежный г.Державинск Жаркаинского р-на Акмолинской области			шт	1	10 044 791,69	10 044 791,69	1 076 227,68
				Итого	1	x	10 044 791,69	1 076 227,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.08.2019

М.П.

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Инженер Строй Класс"**

Наименование строительства и его адрес:**Благоустройство и инженерные сети к 75-квартирному жилому дому(поз.6) в мкр.Молодежный г.Державинск Жаркаинского р-на Акмолинской области .**

Договор на выполнение подрядных работ: Договор о Гос.закупках работ №41 от 14.09.2018г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
		41	14.09.2018г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
В отчетном месяце:	10 044 791,69	8 968 564,00							1 076 227,69	10 044 791,69
Итого:	**10 044 791,69**									

ЗАКАЗЧИК:_____ м.п.

ПОДРЯДЧИК:_____ м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Наименование стройки - Строительство инженерные сети благоустройство к 75 кв. жилому дому (поз.6)мкр.Молодежный в г.Державинске Жаркаинского района
Наименование объекта - Строительство инженерные сети благоустройство к 75 кв. жилому дому (поз.6)мкр.Молодежный в г.Державинске Жаркаинского района Акмолинской области

Объект номер - 1

Акт выполненных работ №13
от 07 августа 2019 г.

Основание: ЭС
Составлен(а) в текущих ценах на 26.10.2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.КЛ-0,4 кВ длина линии 0,16+0,165 км, Lтраншеи 173,3м								
1	1-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	145,565	35,29	33,19	5137	4831	1586	0,01	2
		м3		2,10	9,13	306	1329	97	--	--
2	1-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,939	50,81	48,38	353	336	111	0,02	--
		м3		2,43	14,07	17	98	97	--	--
3	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	13,39227	35,53	--	476	--	95	--	--
		т		7,11	--	95	--	100	--	--
4	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	145,565	7,57	7,57	1102	1102	347	--	--
		м3		--	2,46	--	358	97	--	--
5	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	145,565	25,65	5,38	3733	783	2862	0,13	19
		м3		20,27	--	2951	--	97	--	--
6	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,94	741,80	588,12	4406	3493	1628	1,02	6
		м3		153,68	481,13	913	2858	43,18	--	--
7	34-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,111	21603,38	--	2398	--	2538	133,00	15
		кан.-км		20790,00	--	2308	--	110	--	--
		Вскрытие/восстановление асфальтового покрытия дороги 9,6/12,0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,48	408,11	169,61	196	81	155	1,55	1
		м3		238,50	4,07	114	2	133	--	--
100	27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	2,208	66,75	51,25	147	113	74	0,12	--
		м3		15,50	9,62	34	21	133	--	--
101	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,8	525,30	503,92	946	907	82	0,14	--
		м3		21,38	448,55	38	807	9,7	--	--
102	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	12	199,37	194,37	2392	2332	263	0,03	--
		м2		5,00	172,58	60	2071	12,32	--	--
103	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0084	40097,59	339,59	337	3	2	0,58	--
		т		--	140,94	--	1	133	--	--
104	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 тм3	12	379,72	367,32	4557	4408	176	0,03	--
		м2		5,94	346,74	71	4161	4,16	--	--
105	27-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	12	178,26	--	2139	--	1	--	--
		м2		0,04	--	--	--	133	--	--
106	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	12	516,31	245,62	6196	2947	1671	0,13	2
		м2		5,94	80,96	285	972	133	--	--
107	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	24	123,24	--	2958	--	--	--	--
		м2		0,02	--	--	--	--	--	--
108	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,104	27,10	--	30	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1,104	35,53	--	39	--	8	--	--
		т		7,11	--	8	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			29639	21338			46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			7201	12677			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29639				
	Материалы -		Тенге			658				
	в т.ч. транспортные расходы -		Тенге			69				
	Всего заработная плата -		Тенге				19878			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30				
	Транспортные расходы -		Тенге			554				
		Накладные расходы -	Тенге			11599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1740			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2474				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				21618			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			43712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				21618			
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге			524,54				
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,2%:		Тенге			44 236,54				
	Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7х1,05=1,785%		Тенге			789,62				
	Выслуга лет 1%		Тенге			442,37				
	Дополнительно оплачиваемые отпуска 0,4%		Тенге			176,95				
	Итого с врем.здан.,смр в зим.время,выслуга лет 1%,допол.оплач.е отпуска 0,4%		Тенге			45 645,48				
	Итого в текущих ценах 2016г. К=2,737		Тенге			124 931,67				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге			2 498,63				
	Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге			127 430,31				
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,93		Тенге			165 659,40				
	НДС 12%		Тенге			19 879,13				
	ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге			185 538,53				

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства Жаркаинского района"

И.О. Руководителя:_____ Салвокаев Р.Д.

Представитель тех.надзора _____Мендикенов Р.Р

ИП МЕНДЕКИНОВ Р.Р. ЭКСПЕРТ МЕНДЕКИНОВ РЕНАТ РУСТЕМОВИЧ ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Директор:_____Ибраев Е.Т.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН140640000306 ИНЖЕНЕР СТРОЙ КЛАСС БИН 140640000306 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Наименование стройки - Строительство инженерные сети благоустройство к 75 кв. жилому дому (поз.6)мкр.Молодежный в г.Державинске Жаркаинского района Акмолинской
Наименование объекта - Строительство инженерные сети благоустройство к 75 кв. жилому дому (поз.6)мкр.Молодежный в г.Державинске Жаркаинского района Акмолинской области

Объект номер - 1

Акт выполненных работ №15
от 07 августа 2019 г.

на Наружный водопровод
Основание: НВК
Составлен(а) в текущих ценах на 26.10.2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	5,35	240,22	235,22	1285	1258	118	0,03	--
		м2		5,00	213,42	27	1142	10,1	0,75	4
53	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,35	413,39	--	2212	--	176	0,14	1
		м2		24,75	--	132	--	133	--	--
		Переход(2шт)								
58	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,08	525,36	503,98	1093	1048	94	0,14	--
		м3		21,38	448,61	44	933	9,6	1,54	3
59	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	20,8	199,38	194,38	4147	4043	456	0,03	1
		м2		5,00	172,59	104	3590	12,34	0,61	13
60	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,012	40097,59	339,59	481	4	3	0,58	--
		т		--	140,94	--	2	150	0,58	--
61	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	20,8	392,39	383,22	8162	7971	305	0,03	1
		м2		5,94	372,93	124	7757	3,87	1,30	27
62	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	41,6	46,12	--	1919	--	1	--	--
		м2		0,01	--	--	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			19298	14325			3
			Тенге			432	13423			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19298				
	Материалы -		Тенге			4542				
	Всего заработная плата -		Тенге				13855			
		Накладные расходы -	Тенге			1152				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				173			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				14028			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				14028			
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге			257,56				
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,2%:		Тенге			21 720,56				
	Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7х1,05=1,785%		Тенге			387,71				
	Выслуга лет 1%		Тенге			217,21				
	Дополнительно оплачиваемые отпуска 0,4%		Тенге			86,88				
	Итого с врем.здан.,смр в зим.время,выслуга лет 1%,допол.оплач.е отпуска 0,4%		Тенге			22 412,36				
	Итого в текущих ценах 2016г. К=2,737		Тенге			61 342,62				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге			1 226,85				
	Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге			62 569,47				
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,93		Тенге			81 340,31				
	НДС 12%		Тенге			9 760,84				
	ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге			91 101,15				

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства Жаркаинского района"

И.О. Руководителя:_____ Салбекасов Р.Р.

Представитель тех.надзора_____ Мендекинов Р.Р

ИП МЕНДЕКИНОВ Р.Р. * ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА * ЭКСПЕРТ МЕНДЕКИНОВ РЕНАТ РУСТЕМОВИЧ

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Директор:_____Ибраев Е.Т.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН140640000305 ИНЖЕНЕР СТРОЙ КЛАСС БИН 140640000305 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Наименование стройки - Строительство инженерные сети благоустройство к 75 кв. жилому дому (поз.6)мкр.Молодежный в г.Державинске Жаркаинского района
Наименование объекта - Строительство инженерные сети благоустройство к 75 кв. жилому дому (поз.6)мкр.Молодежный в г.Державинске Жаркаинского района Акмолинской области

Объект номер - 1

Акт выполненных работ №16
от 07 августа 2019 г.

на Тепловые сети

Основание: ТС
Составлен(а) в текущих ценах на 26.10.2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	224,355	35,29	33,19	7917	7446	2444	0,01	3
		м3		2,10	9,13	471	2048	97	0,03	7
2	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	160,184	50,81	48,38	8139	7750	2564	0,02	3
		м3		2,43	14,07	389	2254	97	0,05	8
3	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,467	467,10	--	4889	--	5525	2,48	26
		м3		467,10	--	4889	--	113	--	--
4	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	23,482	167,18	--	3926	--	4436	1,21	28
		м3		167,18	--	3926	--	113	--	--
5	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный ГОСТ 8736-2014	58,971	396,00	--	23353	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	211,34	7,57	7,57	1600	1600	504	--	--
		м3		--	2,46	--	520	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
			211,34	25,65	5,38	5420	1136	4155	0,13	27
		м3		20,27	--	4284	--	97	--	--
8	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			309,155	49,50	--	15303	--	3061	0,21	64
		т		9,90	--	3061	--	100	--	--
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			160,184	3,76	3,24	602	520	248	--	1
		м3		0,51	1,12	82	179	95	--	1
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			24,879	306,20	152,53	7618	3795	6819	1,02	25
		м3		153,67	57,15	3823	1422	130	0,28	7
11	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный ГОСТ 8736-2014								
			27,367	396,00	--	10837	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			89605	22247			178
			Тенге			20925	6423			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89605				
	Всего заработная плата -		Тенге				27348			
	Местные материалы -		Тенге			34190				
	Транспортные расходы -		Тенге			15303				
		Накладные расходы -	Тенге			29755				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4463			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126521				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				31811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			126521				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				31811			
		РАЗДЕЛ 2.Бесканальная теплосеть								
12	Е0124-8-4	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,26	216989,58	79946,33	56417	20786	51596	722,00	188
		км		132525,00	20125,75	34457	5233	130	95,42	25
13	С130806-477 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
			260	2425,00	--	630500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С130904-668 Изм. и доп.вып.18	Краны шаровые Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	2	49563,00	--	99126	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С130904-664 Изм. и доп.вып.18	Краны шаровые Ст 40-48-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	2	20589,00	--	41178	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-547Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	8	10422,00	--	83376	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С130904-662 Изм. и доп.вып.18	Краны шаровые Ст 25-32-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	2	16364,00	--	32728	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	2	749,95	85,07	1500	170	1550	3,11	6
		шт		585,00	11,25	1170	23	130	0,06	--
19	С130806-547Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	10422,00	--	41688	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130806-477 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 - доборный элемент L 0,65 м 6шт.	11,69	2425,00	--	28348	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	СОО "Карагандинская фабрика труб"0	Стоимость ленты маркировочной	274,13	19,57	--	5366	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	СОО "Карагандинская фабрика труб"0	Стоимость комплекта для изоляции стыка 108\180-ППУ-ПЭ	46	1052,05	--	48394	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	СОО "ПромТехСтрой-ПВ"0	Стоимость пенопакета 108\120 ППУ-ПЭ	46	390,48	--	17962	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0112-754-3	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм	2	2294,00	106,00	4588	212	3714	10,00	20
		врезка		2059,00	4,50	4118	9	90	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим	4	150,70	18,80	603	75	407	1,00	4
		шт		113,00	--	452	--	90	--	--
26	С11031-4861 Изм. и доп. вып. 22	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	0,81	6395,00	--	5180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,002	70074,97	10674,97	140	21	137	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	98	8	130	19,69	--
28	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2	629,00	--	1258	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0126-23-6	Антикоррозийное покрытие труб изолом за 2 раза	2	136,52	9,01	273	18	92	0,27	1
		м		42,75	3,38	86	7	100	0,02	--
30	С11011-169	Изол	0,68	126,00	--	86	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	2	405,51	11,17	811	22	144	0,40	1
		м		67,73	4,28	135	9	100	0,02	--
32	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2	150,76	9,01	302	18	92	0,27	1
		м		42,75	3,38	86	7	100	0,02	--
33	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,001	185900,00	--	186	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0107-45-1	Установка разгрузочной плиты	2	694,29	198,43	1389	397	1091	1,89	4
		шт		319,50	70,25	639	140	140	0,30	1
35	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	2,84	19800,00	--	56232	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,84	191,00	--	542	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-12-3	Установка манжет стенового ввода на стальных трубопроводах диам. 89 мм	4	338,89	53,14	1356	213	139	1,46	6
		1соедин.		270,00	20,25	1080	81	12	0,10	--
38	СОО "Santermo"0	Стоимость манжеты стенового ввода СВ 108\200	4	587,58	--	2350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Неподвижная опора - 6шт.								
39	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,312	1193,97	100,89	373	31	60	0,85	--
		м3		123,75	38,25	39	12	118	0,18	--
40	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	0,474	9624,58	248,05	4562	118	943	7,85	4
		м3		1329,75	91,83	630	44	140	0,43	--
41	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,024	67700,00	--	1625	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	СОО "Карагандинская фабрика труб"0	Стоимость неподвижной опоры Ст 108-4-315х16-1 ППУ-ПЭ	4	12040,36	--	48161	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Теплофикационная камера тип 1 в сухих грунтах-1шт.								
43	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,87	35,29	33,19	137	128	42	0,01	--
		м3		2,10	9,13	8	35	97	0,03	--
44	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	10,04	50,81	48,38	510	486	160	0,02	--
		м3		2,39	14,07	24	141	97	0,05	--
45	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,43	467,10	--	201	--	227	2,98	1
		м3		467,10	--	201	--	113	--	--
46	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,43	167,18	--	72	--	81	1,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		167,18	--	72	--	113	--	--
47	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
			3,87	7,57	7,57	29	29	9	--	--
		м3		--	2,46	--	10	97	0,01	--
48	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
			3,87	25,65	5,38	99	21	76	0,13	--
		м3		20,27	--	78	--	97	--	--
49	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			19,377	49,50	--	959	--	192	0,21	4
		т		9,90	--	192	--	100	--	--
50	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			10,04	3,76	3,24	38	33	16	--	--
		м3		0,48	1,12	5	11	97	--	--
51	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			6,5	53,23	2,62	346	17	92	0,07	--
		м2		10,51	0,99	68	6	123	--	--
52	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			0,648	7274,12	--	4714	--	452	3,66	2
		м3		567,00	--	367	--	123	--	--
53	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм								
			2,7	194,47	13,43	525	36	192	0,37	1
		м2		52,65	5,04	142	14	123	0,02	--
54	Е0111-11-4К=11	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек								
			29,7	30,14	0,67	895	20	32	--	--
		м2		0,63	0,25	19	7	123	--	--
55	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона								
			7,668	10654,64	418,23	81700	3207	15555	7,92	61
		м3		1296,00	152,98	9938	1173	140	0,69	5
56	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит ПО1								
			0,7	19800,00	--	13860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143015-1400	Перемычки железобетонные брусковые ЗПБ13-37-п ГОСТ 948-84								
			12	831,00	--	9972	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону								
			15,9	320,26	3,58	5092	57	2100	0,73	12
		м2		124,88	0,88	1986	14	105	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,6	176,69	9,95	813	46	317	0,36	2
		м2		52,20	3,74	240	17	123	0,02	--
60	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	4,6	121,68	9,38	560	43	296	0,24	1
		м2		48,83	3,51	225	16	123	0,02	--
61	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-773	Скобы ходовые	14	221,00	--	3094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	6,14	240,21	33,28	1475	204	135	0,03	--
		м2		5,00	11,49	31	71	133	0,04	--
64	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	6,14	413,39	--	2538	--	202	0,14	1
		м2		24,75	--	152	--	133	--	--
		Дренажный колодец - 1шт.								
65	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,87	7789,53	1538,85	14566	2878	5329	9,66	18
		м3		1615,95	576,23	3022	1078	130	2,81	5
66	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	3	7549,00	--	22647	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	693,00	--	693	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	6912,00	--	6912	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	4857,00	--	4857	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,5	245,44	3,82	3313	52	618	0,21	3
		м2		37,35	1,44	504	19	118	0,01	--
71	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,147	10026,45	296,60	1474	44	178	5,95	1
		м3		915,75	110,25	135	16	118	0,54	--
72	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
73	С12021-267	Стоимость стремянки	0,02	133700,00	--	2674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	5,5	240,21	33,28	1321	183	121	0,03	--
		м2		5,00	11,49	28	63	133	0,04	--
75	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,5	413,39	--	2274	--	181	0,14	1
		м2		24,75	--	136	--	133	--	--
76	С130806-472 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 38х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	5,05	1297,00	--	6550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
78	ООО "Промресурс"0	Стоимость клапана обратного подъемного 16кч9нж Ду 40мм	1	4274,75	--	4275	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	1	228,00	--	228	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	С130806-110 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**								
			0,005	2411,00	--	12	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1440677	29604			345
			Тенге			60814	8279			39
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5191				
	Материалы -		Тенге			334				
	Всего заработная плата -		Тенге				4579			
		Накладные расходы -	Тенге			4121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				618			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			559				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5197			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1249095				
	Материалы -		Тенге			37938				
	Всего заработная плата -		Тенге				64244			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			928399				
	Местные материалы -		Тенге			172543				
	Транспортные расходы -		Тенге			959				
		Накладные расходы -	Тенге			82448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12367			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1411435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							400
		Сметная заработная плата -	Тенге				76612			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2674				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2674				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2834				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			173746				
	Материалы -		Тенге			180				
	Всего заработная плата -		Тенге				270			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			173272				
		Накладные расходы -	Тенге			346				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10445				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			184537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			9972				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			10570				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1619247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							428
		Сметная заработная плата -	Тенге				82131			
		РАЗДЕЛ 3.азборка и восстановление асфальтового покрытия 8х3,5-2шт.								
81	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3,36	408,11	169,61	1371	570	1084	1,55	5
		м3		238,50	4,07	801	14	133	0,01	--
82	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного	7,392	27,10	--	200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	7,392	84,26	--	623	--	125	0,35	3
		т		16,85	--	125	--	100	--	--
84	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,8	525,36	68,13	1471	191	127	0,14	--
		м3		21,38	12,76	60	36	133	0,04	--
85	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	28	209,38	33,28	5863	932	614	0,03	1
		м2		5,00	11,49	140	322	133	0,04	1
86	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,02	40097,59	339,59	802	7	4	0,58	--
		т		--	140,94	--	3	133	0,58	--
87	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	28	392,39	15,35	10987	430	410	0,03	1
		м2		5,94	5,06	166	142	133	0,02	--
88	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	28	184,41	--	5163	--	1	--	--
		м2		0,04	--	1	--	133	--	--
89	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	28	516,31	15,35	14457	430	410	0,03	1
		м2		5,94	5,06	166	142	133	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			40937	2559			11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**1460**	657			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40937				
	Материалы -		Тенге			977				
	Всего заработная плата -		Тенге				2117			
	Местные материалы -		Тенге			35243				
	Транспортные расходы -		Тенге			623				
		Накладные расходы -	Тенге			2774				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				416			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				2533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			46334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				2533			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1571219	54410			**534**
			Тенге			83199	15359			**66**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5191				
	Материалы -		Тенге			334				
	Всего заработная плата -		Тенге				4579			
		Накладные расходы -	Тенге			4121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				618			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			559				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				5197			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1379637				
	Материалы -		Тенге			38915				
	Всего заработная плата -		Тенге				93709			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			928399				
	Местные материалы -		Тенге			241976				
	Транспортные расходы -		Тенге			16885				
		Накладные расходы -	Тенге			114977				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**57**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17247			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89677				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1584291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**632**
		Сметная заработная плата -	Тенге				110956			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2674				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2674				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2834				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			173746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			180				
	Всего заработная плата -		Тенге				270			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			173272				
		Накладные расходы -	Тенге			346				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10445				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			184537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			9972				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			598				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			10570				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1792103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							659
		Сметная заработная плата -	Тенге				116475			
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге			21 505,24				
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,2%:		Тенге			1 813 608,24				
	Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7х1,05=1,785%		Тенге			32 372,91				
	Выслуга лет 1%		Тенге			18 136,08				
	Дополнительно оплачиваемые отпуска 0,4%		Тенге			7 254,43				
	Итого с врем.здан.,смр в зим.время,выслуга лет 1%,допол.оплач.е отпуска 0,4%		Тенге			1 871 371,66				
	Итого в текущих ценах 2016г. К=2,737		Тенге			5 121 944,23				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге			102 438,88				
	Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге			5 224 383,11				
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,93		Тенге			7 116 602,43				
	НДС 12%		Тенге			853 992,29				
	ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге			7 970 594,73				

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства Жаркаинского района"

И.О. Руководителя:_____ Садвокасов Р.Д.

Представитель тех.надзора_____Менликенов Р.Р.

ИП МЕНДЕКИНОВ Р.Р. * ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА * ЭКСПЕРТ МЕНДЕКИНОВ РЕНАТ РУСТЕМОВИЧ

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Директор:_____Ибраев Е.Т.

ИНЖЕНЕР СТРОЙ КЛАСС ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН140640000306 БИН 140640000306 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жаркаинского района"
Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"
Наименование стройки - Строительство инженерные сети благоустройство к 75 кв. жилому дому (поз.6)мкр.Молодежный в г.Державинске Жаркаинского района
Наименование объекта - Строительство инженерные сети благоустройство к 75 кв. жилому дому (поз.6)мкр.Молодежный в г.Державинске Жаркаинского района Акмолинской области

Объект номер - 1

Акт выполненных работ №17
от 07 августа 2019 г.

на Наружная канализация (кор-ка РП) по замечаниям экспертизы
Основание: НВК
Составлен(а) в текущих ценах на 26.10.2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	1-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	925,643	35,29	33,19	32666	30722	10083	0,01	14
		м3		2,10	9,13	1944	8451	97	--	--
2	1-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	30,327	467,10	--	14166	--	16007	2,98	90
		м3		467,10	--	14166	--	113	--	--
3	1-17-15	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	77,54	50,77	48,38	3937	3751	1235	0,02	1
		м3		2,39	14,07	185	1091	96,79	--	--
4	С010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	147,326	49,50	--	7293	--	1459	--	--
		т		9,90	--	1459	--	100	--	--
5	1-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	77,54	3,05	2,66	237	206	99	--	--
		м3		0,39	0,93	30	72	97	--	--
6	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	93,356	134,10	--	12519	--	14147	0,97	91
		м3		134,10	--	12519	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	862,668	6,48	6,48	5590	5590	1760	--	--
		м3		--	2,10	--	1815	97	--	--
8	1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	858,044	14,01	14,01	12017	12017	3991	--	--
		м3		--	4,80	--	4114	97	--	--
9	30-8-92 Изм. и доп. вып. 29	Песок природный ГОСТ 8736-2014	26,115	396,00	--	10342	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Трубопроводы и арматура								
10	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	11,41	741,80	588,12	8464	6710	5548	1,02	12
		м3		153,68	220,37	1753	2514	130	--	--
11	23-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,064	102572,62	1733,92	6565	111	5126	361,00	23
		км		60966,00	650,25	3902	42	130	--	--
15	23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,032	130873,41	19866,96	4188	636	2943	375,00	12
		км		63306,00	7440,75	2026	238	130	--	--
20	22-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,006	163541,67	87601,64	981	526	773	444,00	3
		км		75702,00	23316,58	454	140	130,1	--	--
21	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	0,717	2309,35	448,82	1656	322	620	7,99	6
		футляр		1320,75	400,63	947	287	50,25	--	--
22	22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	5,736	313,94	0,42	1801	2	1167	0,90	5
		м		156,38	0,16	897	1	130	--	--
		Колодец								
27	23-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.1 м в сухих грунтах	1,494	8778,37	3874,46	13115	5788	7258	13,87	21
		м3		2286,00	1451,02	3415	2168	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	23-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	8,71	7789,43	3337,92	67846	29073	32450	9,66	84
		м3		1615,95	1249,90	14075	10887	130	--	--
30	30-18-342 Изм. и доп. вып. 29	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	6912,00	--	13824	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	30-18-36 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1000 мм СТ РК 1971-2010	1,78	6194,00	--	11025	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	30-18-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010	4,599	9330,00	--	42909	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	30-18-36 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1000 мм СТ РК 1971-2010	2,32	7743,00	--	17964	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	8-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,356	10026,45	8872,20	3569	3159	432	5,95	2
		м3		915,75	8685,85	326	3092	12,64	--	--
39	СТ2-1-267	Стремянка С-3	0,089	133700,00	--	11899	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	38,82	240,23	235,23	9326	9132	852	0,03	1
		м2		5,00	213,43	194	8286	10,05	--	--
43	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	38,82	413,39	--	16048	--	1278	0,14	6
		м2		24,75	--	961	--	133	--	--
				Переход(2шт)						
44	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,6	408,11	169,61	245	102	193	1,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		238,50	4,07	143	2	132,5	--	--
45	27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	3	66,75	51,25	200	154	101	0,12	--
		м3		15,50	9,62	47	29	134	--	--
46	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного	1,32	27,10	--	36	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1,32	49,50	--	65	--	13	--	--
		т		9,90	--	13	--	100	--	--
48	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,2	525,36	503,98	630	605	55	0,14	--
		м3		21,38	448,61	26	538	9,8	--	--
49	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	12	199,38	194,38	2393	2333	263	0,03	--
		м2		5,00	172,59	60	2071	12,32	--	--
50	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,007	40097,59	339,59	281	2	1	0,58	--
		т		--	140,94	--	1	133	--	--
51	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 г/м3 типа АБ	12	392,39	383,22	4709	4599	176	0,03	--
		м2		5,94	372,93	71	4475	3,88	--	--
52	-27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	24	46,20	--	1109	--	--	0,09	2
		м2		0,06	--	1	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**339612**	**115540**			**375**
			Тенге			**59614**	**50314**			**--**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	339612	
Материалы -	Тенге	50573	
Всего заработная плата -	Тенге		109928
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11935	
Местные материалы -	Тенге	96063	
Транспортные расходы -	Тенге	7358	
Накладные расходы -	Тенге	108032	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		329
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		16205
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	26859	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	423496	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				126133			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			423496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							704
		Сметная заработная плата -	Тенге				126133			
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге			5 081,95				
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,2%:		Тенге			428 577,95				
	Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7х1,05=1,785%		Тенге			7 650,12				
	Выслуга лет 1%		Тенге			4 285,78				
	Дополнительно оплачиваемые отпуска 0,4%		Тенге			1 714,31				
	Итого с врем.здан.,смр в зим.время,выслуга лет 1%,допол.оплач.е отпуска 0,4%		Тенге			442 228,16				
	Итого в текущих ценах 2016г. К=2,737		Тенге			1 210 378,47				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге			24 207,57				
	Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге			1 234 586,04				
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,93		Тенге			1 604 961,86				
	НДС 12%		Тенге			192 595,42				
	ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге			1 797 557,28				

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства Карканинского района"

И.О. Руководителя:_____ Сабокасов Р.Д.

Представитель тех.надзора:_____ Мендикенов Р.Р

ИП МЕНДЕКИНОВ Р.Р. * ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА * ЭКСПЕРТ МЕНДЕКИНОВ РЕНАТ РУСТЕМОВИЧ

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Инженер Строй Класс"

Директор:_____ Ибраев Е.Т.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН140640000306 ИНЖЕНЕР СТРОЙ КЛАСС БИН 140640000306 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАКСТАН Г. АСТАНА