АКТ
выполненных работ за _август_ месяц 2012 года

Заказчик: **ГУ «Городской отдел строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Интегрострой**

Наименование строительства и её адрес: **«Строительство 30 квартирного жилого дома № 2 по ул. С.Бейбарыс в г. Кызылорда»**
Договор №133 от 23.07.2012г
Ед. измерения: **тыс. тенге**

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость (в тыс.тенге) Всего/СМР		Договорная стоимость (в тыс.тенге) Всего/СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР на 2012 г (в тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период Всего/СМР на 2012 г (в тыс.тенге)	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	8	9	10	11
Строительство 30 квартирного жилого дома № 2 по ул.С.Бейбарыс в г. Кызылорда	**172510,200**	**72321,280**	**172510,200**	**72321,280**	**26476,819**	**11099,850**	**26476,819**	**11099,850**

Заказчик
Главный специалист ГУ «Городского отдела строительства» _____ **Н.Баймаханов**

Технадзор
Кызылорда «НурСтройИнжиниринг» _____ **А.Нурмаханов**

Подрядчик
Директор ТОО «Интегрострой» _____ **Б.Искаков**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Городской отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Интегрострой»

Ведомость
За август месяц 2012 год
«Строительство 30 квартирного жилого дома №2 по ул.С.Бейбарыс в г. Кызылорда»

	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Обор. Мебель, инвентарь	Прочие затраты	
		Общестроительные работы	10703,362			10703,362
		ИТОГО	10703,362			10703,362
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
		Временные Здания и Сооружения 1,1%	117,737			117,737
		Итого по главе 8.	117,737			117,737
		Итого по главам 2-8	10821,099			10821,099
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Зимние время 1,2х0,98	127,256			127,256
		Выслуга лет 1%			108,211	108,211
		Дополнительные отпуска 0,4%			43,284	43,284
		Итого глава 9.	127,256		151,495	278,751
		ВСЕГО	**10948,355**		**151,495**	**11099,850**
		Итого по акту в ценах 2001 г (базис)	10948,355		151,495	**11099,850**
		Итого в текущих ценах 2011 года К=2,088	22860,165		316,322	23176,487
		Налоги и сборы, обязательные платежи 2%			463,530	463,530
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	22860,165		779,852	23460,017
		НДС 12%			2836,802	2836,802
		ИТОГО	22860,165		3616,654	26476,819

Заказчик
Главный специалист ГУ «Городского отдела строительства»_____ Н.Баймаханов

Технадзор
Кызылорда «НурСтройИнжиниринг» _____ А.Нурмаханов

Подрядчик
Директор ТОО «Интегрострой»_____ Б.Искаков

...ование стройки - СТРОИТЕЛСТВО 30 КВАРИТРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 2 В М/Р "СЫРДАРЬЯ"

Наименование объекта - 30 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За АВГУСТ месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-23-2	**Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 200 м** м3	1336	79,08	78,00	105648	104205	21291	0,01	10
				1,08	15,35	1443	20507	97	0,05	61
2	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** м3	101	294,75	--	29770	--	33640	1,89	191
				294,75	--	29770	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** м3	165	6,48	6,48	1069	1069	337	--	--
				--	2,10	--	347	97	0,01	1
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** м3	71	134,10	--	9521	--	10759	0,97	69
				134,10	--	9521	--	113	--	--
5	Е0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному** м3	165	14,01	14,01	2311	2311	767	--	--
				--	4,80	--	791	97	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			148319	107585			270
			Тенге			40734	21645			65
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			148319				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12906				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			228019				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			228019				

	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	165	6,48	6,48	1069	1069	337	--	--

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТ

6	Е0108-3-3	Гравийно-песчаная подготовка	160	230,27	100,89	36843	16142	30586	0,85	136
		м3		123,75	38,25	19800	6120	118	0,18	29
7	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	184	769,00	--	141496	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50М										
8	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	533,3	340,29	25,04	181478	13354	20748	0,14	76
		м2		22,25	9,38	11866	5002	123	0,05	24
9	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения	533,3	313,44	15,55	167158	8293	13578	0,10	54
		м2								
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,В7,5	53,3	8133,97	66,01	433541	3518	12350	1,35	72
		м3		195,75	24,93	10433	1329	105	0,12	6
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	54,37	131,00	--	7122	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	ССборник цен на мест.материалы.	Надбавка на низкую проницаемость бетона W 8кгс/см2	54,37	298,00	--	16201	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	233,2	9482,48	208,34	2211314	48585	123400	2,60	606
		м3		425,25	78,71	99168	18355	105	0,38	90
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	237,86	131,00	--	31160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	ССборник цен на мест.материалы. Общая ч. тб.4	Надбавка на низкую проницаемость бетона W 8кгс/см2	237,86	298,00	--	70883	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

	...01-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	165	6,48	6,48	1069	1069	337	--	--
	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	12,13	65900,00	--	799631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,705	61200,00	--	43146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,856	67700,00	--	57951	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,73	61300,00	--	105742	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	1,32	58800,00	--	77851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,638	54600,00	--	34835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	2,13	45300,00	--	96308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	61	346,22	172,69	21119	10534	11656	0,48	29
		шт		76,28	60,21	4653	3673	140	0,24	14
24	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	122	495,80	243,37	60488	29692	32787	0,67	81
		шт		106,88	85,08	13039	10380	140	0,34	41
25	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	44	738,53	389,08	32496	17120	17915	0,94	41
		шт		153,90	136,92	6772	6024	140	0,55	24

	01-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	165	6,48	6,48	1069	1069	337	--	--
	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	107	1074,05	598,40	114923	64029	61372	1,18	126
		шт		195,53	214,16	20922	22915	140	0,91	97
27	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	33,71	13300,00	--	448343	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	15,52	12800,00	--	198656	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	111,1	12300,00	--	1366493	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	163,53	131,00	--	21422	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	ССборник цен на мест.материалы.	Надбавка на низкую проницаемость бетона W 8кгс/см2	163,53	298,00	--	48731	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,225	72779,65	422,15	16375	95	2234	56,40	13
		т		8257,50	157,50	1858	35	118	0,77	--
33	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов,В7,5	44,4	9183,07	86,60	407728	3845	24393	3,06	136
		м3		490,50	32,72	21778	1453	105	0,16	7
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	45,29	131,00	--	5933	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	19	103,63	66,43	1969	1262	1269	0,15	3
		шт		23,85	23,85	453	453	140	0,11	2
36	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	7	392,38	250,96	2747	1757	2146	0,81	6
		шт		130,73	88,22	915	618	140	0,37	3

	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	165	6,48	6,48	1069	1069	337	--	--
	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	1,9	25600,00	--	48666	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0113-24-1	Грунтовка лаком ХП734	147	102,33	0,12	15042	18	1076	0,04	6
		м2		8,08	0,05	1188	7	90	--	--
39	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	147	102,33	0,12	15042	18	1076	0,04	6
		м2		8,08	0,05	1188	7	90	--	--
40	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	106	701,66	11,21	74376	1188	4467	0,20	21
		м2		31,50	4,21	3339	446	118	0,02	2
41	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	106	208,87	4,19	22140	444	7459	0,38	40
		м2		58,05	1,58	6153	167	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7435349	219893			1453
			Тенге			231445	80106			345
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7435349				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7933922				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7933922				
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ НИЖЕ ОТМ 0,00								
42	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	29,5	2434,64	335,84	71822	9907	28744	4,54	134
		м3		699,75	126,00	20643	3717	118	0,61	18
43	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125	11,21	13400,00	--	150214	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	11,97	2417,46	337,41	28937	4039	11250	4,38	52
		м3		670,50	126,00	8026	1508	118	0,62	7
45	С143006-7 Изм. и	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/,	4,55	11400,00	--	51854	--	--	--	--

	...01-27-2 доп.вып.10 СН	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 250х120х65 мм, М-100 1000шт	165	6,48	6,48	1069	1069	337	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	13,2	368,89	34,37	4869	454	3144	1,21	16
				189,00	12,87	2495	170	118	0,06	1
47	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100 1000шт	0,66	11400,00	--	7524	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			315220	14400			202
			Тенге			31163	5395			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			315220				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			356925				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			356925				
	РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ									
48	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	9	869,74	200,77	7828	1807	4667	1,74	16
				299,25	71,15	2693	640	140	0,31	3
49	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	55	1415,05	373,54	77828	20545	46263	2,66	146
				465,75	135,07	25616	7429	140	0,61	33
50	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,056	175710,10	1826,10	9840	102	689	42,70	2
				8100,00	690,75	454	39	140	3,37	--
51	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	476,25	3080,00	--	1466850	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	УЗЕЛ 25-2ШТ									
52	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	0,7	11492,92	210,67	8045	147	728	5,75	4
				911,25	79,58	638	56	105	0,39	--
53	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,007	47400,00	--	332	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,021	45300,00	--	951	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

	...01-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью т	165	6,48	6,48	1069	1069	337	--	--
55	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,021	52400,00	--	1100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 26-4 ШТ								
56	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	1,8	11492,92	210,67	20687	379	1873	5,75	10
				911,25	79,58	1640	143	105	0,39	1
57	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,014	47400,00	--	664	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,042	45300,00	--	1903	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,042	52400,00	--	2201	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 26 (ПО ТИПУ)-3ШТ								
60	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	0,45	11492,92	210,67	5172	95	468	5,75	3
				911,25	79,58	410	36	105	0,39	--
61	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,005	47400,00	--	237	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,016	45300,00	--	725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,016	52400,00	--	838	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1605200	23075			181
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31451	8343			37
		Накладные расходы -	Тенге			1605200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99593				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1759481				
						1759481				

	101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	165	6,48	6,48	1069	1069	337	--	--	12210

РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ И ТЕПЛОВОГО УЗЛА

		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
64	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,В7,5	2,78	8724,43	--	24254	--	1939	3,66	10	
		м3		567,00	--	1576	--	123	--	--	
65	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	34,84	343,48	14,76	11967	514	2484	0,36	13	
		м2		52,43	5,54	1827	193	123	0,03	1	
66	Е0111-15-2 =4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	34,84	178,76	2,68	6228	93	333	0,04	1	
		м2		6,76	1,00	236	35	123	--	--	
		ТЕХПОДПОЛЬЕ									
67	Е0108-3-3	Гравийно-песчаная подготовка	58,06	230,27	100,89	13369	5858	11099	0,85	49	
		м3		123,75	38,25	7185	2221	118	0,18	10	
68	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	66,77	769,00	--	51345	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
69	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	387,05	340,29	25,04	131710	9692	15058	0,14	55	
		м2		22,25	9,38	8612	3631	123	0,05	18	
70	Е0111-19-4 К=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	387,05	313,44	15,55	121317	6019	9855	0,10	39	
		м2		14,85	5,85	5748	2264	123	0,01	2	

01-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	165	6,48	6,48	1069	1069	337	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**360190**	**22176**			**168**
		Тенге			**25183**	**8343**			**31**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**360190**				
	Накладные расходы -	Тенге			**40768**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24057**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**425015**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**425015**				
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**			**10703362**				
		Тенге							
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9864278**				
	Накладные расходы -	Тенге			**552261**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**286823**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10703362**				
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		Тенге			**228019**				
ФУНДАМЕНТ		Тенге			**7933922**				
СТЕНЫ НИЖЕ ОТМ 0,00		Тенге			**356925**				
ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ		Тенге			**1759481**				
ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ И ТЕПЛОВОГО УЗЛА		Тенге			**425015**				
ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге			**10703362**				

Заказчик
Главный специалист ГУ отдела строительства _____ Н.Баймаханов

Технадзор
Кызылорда «НурСтройИнжиниринг» _____ А.Нурмаханов

Подрядчик