Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: **ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Автор: **ТОО "City Engineering"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №65"**

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2020 года

18.06.2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №65"	96 801 177	96 801 177	35 714 286							4 285 714	40 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя ГУ
"Управление строительства города Шымкент"
_____ **Кудеубаев Б.**

Главный специалист:
_____ **Садуакасов Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
_____ **Кунтуов М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "City Engineering"
_____ **Сулейменов Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"
_____ **Шымырбаев Н.**