Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: **ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Автор: **ТОО "City Engineering"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №65"**

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2020 года

20.07.2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №65"	141 801 177	141 801 177	40 178 571							4 821 429	45 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Зам. руководителя ГУ
"Управление строительства города Шымкент"

_____ **Кудеубаев Ы.**

Главный специалист

_____ **Салгакасов Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Кайтуов М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "City Engineering"

_____ **Сулейменов Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.**