Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**

Инженер: **ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"** (организация, адрес, телефон)

Автор: **ТОО "City Engineering"** (организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"** (организация, адрес, телефон)

Стройка: **"Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №65"** (организация, адрес, телефон)

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

18.09.2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №65"	321 801 177	321 801 177	89 285 714							10 714 286	100 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Зам. руководителя
"Управление строительства города Шымкент"

_____ **Кузлеубаев Б.**

Главный специалист

_____ **Садуакасов Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Кунтуов М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "City Engineering"

_____ **Сулейменов Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.**