Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		10	10.02.2015 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) с НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РП "Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана"	1 026 495 957	26 697 765							2 860 474,82	26 697 765
	Всего к оплате:										**26 697 765**

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма "Акназар»

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Договор: №10 от 10 февраля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана

Ниаменование объекта: Участок горизонтального дренажа по улице №316

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ
за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	1254,3	21,30	20,46	26716	25663	9296	0,01	7	
		м3		0,84	6,80	1054	8530	97	0,03	32	
2	Е0101-12-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	6109,4	23,43	22,51	143141	137496	49809	0,01	39	
		м3		0,92	7,48	5645	45704	97	0,03	171	
3	Е0101-12-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	Выемка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	808,22	29,15	28,00	23563	22629	8202	0,01	6	
		м3		1,16	9,31	933	7522	97	0,03	28	
4	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	213,51	406,76	–	86846	–	98136	2,61	557	
		м3		406,76	–	86846	–	113	–	–	
5	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	28,27	664,47	–	18785	–	21227	3,84	108	
		м3		664,47	–	18785	–	113	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Устройство подготовки из мягкого местного грунта 2 группы								
		м3	43,21	134,10	–	5794	–	6548	0,97	42
				134,10	–	5794	–	113	–	–
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	43,21	21,55	4,52	931	195	714	0,11	5
				17,03	–	736	–	97	–	–
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную песком								
		м3	2160,5	134,10	–	289723	–	327387	0,97	2100
				134,10	–	289723	–	113	–	–
9	С143008-95	Песок природный								
		м3	2160,5	457,00	–	987349	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	2160,5	21,55	4,52	46550	9757	35690	0,11	233
				17,03	–	36793	–	97	–	–
11	Е0101-166-2	Устройство гравийной обсыпки из щебня								
		м3	146,5	134,10	–	19646	–	22200	0,97	142
				134,10	–	19646	–	113	–	–
12	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 400, фракция 20-40 мм								
		м3	146,5	1480,00	–	216820	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	146,5	21,55	4,52	3156	662	2420	0,11	16
				17,03	–	2495	–	97	–	–
14	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3	5910,3	6,83	6,83	40343	40343	10701	–	–
				–	1,87	–	11032	97	0,01	36
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	11820,6	21,55	4,52	254687	53382	195266	0,11	1277
				17,03	–	201305	–	97	–	–
16	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 - под временную дорогу для работы экскаватора								
		м3	3595,23	29,63	28,58	106525	102734	36801	0,01	25
				0,99	9,56	3559	34379	97	0,04	126
17	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 10 км - привоз недостающего грунта								
		т	1293,3305	76,60	–	99069	–	19814	0,32	416
				15,32	–	19814	–	100	–	–
18	Е0101-33-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы - под временную дорогу для работы экскаватора								
			3595,23	35,50	35,03	127640	125950	42857	–	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	3595,23	0,47	11,82	1690	42493	97	0,04	152
				21,55	4,52	77463	16236	59390	0,11	388
20	C0103I-A6-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках м3	256,375	17,03	–	61227	–	97	–	–
				21,40	–	5486	–	–	–	–
21	C010333-A30-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	256,375	--	–	–	–	–	–	–
				196,00	–	50250	–	10050	0,82	211
22	C01031-A29-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках т	3456,8	39,20	–	10050	–	100	–	–
				20,00	–	69136	–	–	–	–
23	C010333-A30-1	Перевозка песка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	3456,8	--	–	–	–	–	–	–
				196,00	–	677533	–	135507	0,82	2846
24	E0101-17-2	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	1300,52	39,20	–	135507	–	100	–	–
				29,63	28,58	38534	37162	13312	0,01	9
25	E0101-17-3	Разработка лишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	807,72	0,99	9,56	1288	12436	97	0,04	46
				36,94	35,62	29838	28771	10311	0,01	7
26	C010333-A10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 10 км - вывоз лишнего грунта т	3689,42	1,24	11,92	1002	9628	97	0,04	35
				76,60	–	282610	–	56522	0,32	1187
				15,32	–	56522	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3728133	600981			9634
			Тенге			960412	171725			625
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3728133				
		Всего заработная плата -	Тенге				1132137			
		Местные материалы -	Тенге			1204549				
		Транспортные расходы -	Тенге			1109461				
		Накладные расходы -	Тенге			1172157				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				175824			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			294017				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5194308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10845
		Сметная заработная плата -	Тенге				1307961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5194308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10845
		Сметная заработная плата -	Тенге				1307961			

РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	E0122-11-16 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	0,1555	670408,72	455257,67	104249	70793	64146	1208,00	188
		км		205964,00	111353,05	32027	17315	130	452,98	70
28	C2022-32	Устройство дренажных щелей с помощью пилы дисковой электрической	28,63	7,00	7,00	200	200	–	–	–
		маш-ч		–	–	–	–	–	–	–
29	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых уплотнительных каучуковых колец	22	300,57	225,64	6613	4964	3675	0,41	9
		шт		69,53	58,98	1530	1298	130	0,23	5
30	СПрайс-лист ТОО "ТД Арыстан"	стоимость уплотнительное кольцо 1000	22	12964,62	–	285222	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	E0141-3-3	Обмотка труб DN1000 в три слоя геотекстилем иглопробивным плотностью 200 гр/м2	1555	191,60	12,76	297944	19848	267970	0,96	1499
		м2		164,93	0,77	256466	1197	104	–	6
32	СПрайс-лист ТОО "КазГеоБель"	стоимость геотекстиля	1555	53,43	–	83082	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			777309	95805			1696
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			290023	19810			81
		Материалы -	Тенге			777309				
		Всего заработная плата -	Тенге			21895				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				309834			
		Местные материалы -	Тенге			368304				
		Накладные расходы -	Тенге			1283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			335791				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							168
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				50369			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1179886				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1945
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				360202			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1179886				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1945
							360202			

РАЗДЕЛ 3.Колодцы

275040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	10,42	35468,28	2104,76	369579	21932	40448	13,90	145
		м3		2362,50	623,48	24617	6497	130	2,48	26
34	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки днища колодцев	12,35	13,91	0,07	172	1	90	0,04	1
		м2		8,06	0,02	100	–	90	–	–
35	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция бетонной поверхности днищ колодцев мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	12,35	193,98	48,92	2396	604	2098	0,89	11
		м2		144,90	18,47	1790	228	104	0,09	1
36	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0024	26143,30	1166,54	63	3	5	5,07	–
		т		1284,75	526,04	3	1	104	2,69	–
37	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,203	17024,31	1344,28	3456	273	569	10,00	2
		т		2542,50	153,01	516	31	104	0,75	–
38	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей битумным праймером	56,768	8,48	0,07	481	4	413	0,04	2
		м2		8,06	0,02	458	1	90	–	–
39	С11011-2664 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Праймер битумный эмульсионныйГОСТ 30693-2000	28,384	135,00	–	3832	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
40	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	56,768	149,64	7,38	8495	419	4004	0,43	25
		м2		65,03	2,79	3692	158	104	0,01	1
41	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0113	26143,30	1166,54	295	13	21	5,07	–
		т		1284,75	526,04	15	6	104	2,69	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			388769	23248			185
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31189	6923			28
		Материалы -	Тенге			388769				
		Всего заработная плата -	Тенге			101199				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				38112			
		Местные материалы -	Тенге			3832				
		Накладные расходы -	Тенге			229301				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			47648				24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7147			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26185				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			462602				237
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				45259			
		Сметная заработная плата -	Тенге			462602				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							

275040

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				45259			
		РАЗДЕЛ 4.Временное водовонижение на период укладки водовода по улице №316								
42	*Е0104-8-2 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7*	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 450 мм** м	180	1204,06	993,83	216732	178889	68622	1,12	201
				192,41	174,16	34633	31350	104	0,70	126
43	*Е0104-8-3 т.ч. п-1.3, п-3.8 К=1,7*	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 450 мм** м	180	2166,84	1796,37	390031	323347	123967	1,99	358
				344,25	317,97	61965	57234	104	1,28	231
44	**Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10 т.ч. п-1.11, п-3.41 К=1,1**	**Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины в стесненных условиях** м3	27	2351,88	144,18	63501	3893	63535	12,54	339
				2207,70	54,95	59608	1484	104	0,27	7
45	**С143008-3**	**Щебень из природного камня для строительных работ, (ГОСТ 8267-93), марка 200, фракция 5-10 мм** м3	27	1730,00	–	46710	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
46	**Е0104-49-1 т.ч. п-1.16, п-3.58 К=0,7)**	**Свободный спуск водоподъемных труб в трубах большего диаметра буровыми установками** м	180	79,65	65,95	14338	11870	4362	0,08	14
				13,71	9,60	2467	1727	104	0,04	7
47	**Е0104-61-1**	**Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом** сутки	29	25485,96	17340,96	739093	502888	404446	42,00	1218
				8145,00	5265,01	236205	152685	104	33,11	960
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			1470404	1020887			2130
			Тенге			394878	244480			1331
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1470404				
		Материалы -	Тенге			7928				
		Всего заработная плата -	Тенге				639358			
		Местные материалы -	Тенге			46710				
		Накладные расходы -	Тенге			664932				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99740			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128120				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2263456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3794
		Сметная заработная плата -	Тенге				739098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2263456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3794
		Сметная заработная плата -	Тенге				739098			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6364615	1740921			13645
			Тенге			1676503	442939			2065
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6364615				
		Материалы -	Тенге			131022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				2119441			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			372136				
		Местные материалы -	Тенге			1481843				
		Транспортные расходы -	Тенге			1109461				
		Накладные расходы -	Тенге			2220529				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				333079			1110
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			515109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9100252				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2452520			16820
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9100252				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Итого с временными, 1,2 %		109203		9209455	2452520			16820
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %		174059		9383514				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		36838		9420352				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		92095		9512446				
		ИТОГО:				9512446				
		Итого в текущих ценах, к = 2,45677				23369892				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				467398				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				23837290				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2860475				
		Итого с НДС				26 697 765				

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и П г.Астаны" _____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "Ордаинжиниринг" _____ А.А.Маденов.

Сметчик Р. Джаркинбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар" _____ А.Т.Каирханов