Заказчик:ТОО "TOLAGAI-2050"
Подрядчик: ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от водоотделителя до пр.Достык, в т.ч. гидротехничемких сооружений до ул.Макатаева г.Алматы
Договор №МА-003/2020 от 06.05.2020 г.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА Ф№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№МА-003/2020	06.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от водоотделителя до пр.Достык, в т.ч. гидротехничемких сооружений до ул.Макатаева г.Алматы	151 362 247,00	16 475 404,46							1 977 048,54	18 452 453,00
Итого к оплате									1 977 048,54	18 452 453,00

Сдал (Генеральный подрядчик):
ТОО "Анкор-2005"

Директор _____ **Непомнящих Д.А.**

Принял (Заказчик):
ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665, г. Алматы, ул. Шевченко 165Б, БЦ МТС 213 офис**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Анкор-2005" БИН 051140012523, г. Алматы, ул. Маркова 22/37, 8 этаж**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от водоотделителя до пр.Достык, в т.ч. гидротехничемких сооружений до ул.Макатаева г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Гидротехнические сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ МА-003/2020 от 06.05.2020 г.**

Акт выполненных работ

за **август 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Демонтажные работы /Ф-3/ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Демонтажные работы по объекту										
1	1	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	6470	1167,84	0	7555902	0	0	8160374	16973580	
						1167,84	0	7555902	0		1257302		
2	2	C3414-101-0701	**Железобетонные изделия и конструкции до 3 т. Погрузка**	т	727,862	745		542257				585638	
											43381		
3	3	C3412-102-0117	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	18196,55	38		691469				746787	
											55318		
			Итого по разделу: 10. Демонтажные работы по объекту									18306005	
			ИТОГО:					8789628	0		8160374	18306005	
								7555902	0		1356001		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Скидка			10%		1 830 601					
			Итого со скидкой									16 475 405	
			НДС			12 %		1 977 049					
			Итого с НДС									18 452 453	

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ Жанысбеков О.К.

Субподрядчик:
ТОО "Анкор-2005"
Директор _____ Непомнящих Д.А.