*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное учреждение Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана,Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, пл. Алаша, дом № 1, тел.: +7 (7102) 77-63-66** | **050140007564** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** | **050640011650** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) договор 1-036-21 от 07.04.2021

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **7** | **27.05.2021** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-Жезказган МГСары-Арка 1 очередь строительства 2 пусковой комплекс | | | работа | 1 | 166 000 000,00 | 166 000 000,00 | 17 785 714,29 |
| | | | | Итого | 1 | x | 166 000 000,00 | 17 785 714,29 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор ТОО " Алия Сервис" / Молгалиева В.Б.
*должность* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД г. Жезказгана" / / Есетов Е.Ж.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.05.2021

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городо Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РД "Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" I очередь строительства 2 пусковой комплекс"**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-036-21** от **07.04.2021**

# Акт приемки выполненных работ № 1

(по ресурсному методу)

за **май 2021 года**

на **2-3-1 Внутриквартальные сети газоснабжения среднего давления 0,3 МПа**

Составлен(а) в ценах 2018 года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Укладка трубопроводов** | | | | | | | | | | |
| 1 | 12 | 2301-0405-1002 РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004** | м | 1002,93 | | 3094,00 | -- | 3103065 | -- | 3103065 | -- | 3351311 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 248245 | |
| 2 | 14 | 2301-0405-1001 РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004** | м | 34,34 | | 1099,00 | -- | 37740 | -- | 37740 | -- | 40759 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 3019 | |
| 3 | 32 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | **Отвод D 110x6,6 мм ПЭ100 ГАЗ** | шт | 5 | | 6722,28 | -- | 33611 | -- | 33611 | -- | 36300 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2689 | |
| 4 | 33 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | **Отвод D 63x5,8 мм ПЭ100 ГАЗ** | шт | 1 | | 2417,30 | -- | 2417 | -- | 2417 | -- | 2611 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 193 | |
| 5 | 34 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | **Тройник D 110x6,6 мм ПЭ100 ГАЗ** | шт | 2 | | 7605,00 | -- | 15210 | -- | 15210 | -- | 16427 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1217 | |
| 6 | 35 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | **Тройник D 110x6,6-63x3,8 мм ПЭ100 ГАЗ** | шт | 1 | | 8222,91 | -- | 8223 | -- | 8223 | -- | 8881 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 658 | |
| 7 | 36 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | **Муфта D 110 ПЭ100 ГАЗ** | шт | 26 | | 3809,29 | -- | 99042 | -- | 99042 | -- | 106965 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 7923 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 37 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Муфта D 63 ПЭ100 ГАЗ | шт | 6 | 1670,38 | -- | 10022 | -- | 10022 | -- | 10824 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 802 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 3574078 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3309330 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 264746 | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | 1,3 % | | 46463,01 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | 3620541,01 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | 3,3 % | | 119477,85 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | 3740018,87 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | 2 % | | 74800,38 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | 3814819,24 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649** | | | | | | | | 4144749,57 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | 0,9 | | | | | | 3730274,61 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | 12 % | | 447632,95 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 4177907,57 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есетов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

ТОО "IT Invest company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мырзабеков Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Умирбеков Б.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городо Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РД "Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" I очередь строительства 2 пусковой комплекс"**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-036-21** от **07.04.2021**

# Акт приемки выполненных работ № 2

(по ресурсному методу)

за **май 2021 года**

на **2-5-1 Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа(ШРП-1)**

Составлен(а) в ценах 2018 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Укладка трубопроводов** | | | | | | | | | | |
| 1 | 14 | 2301-0405-1002 РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004** | м | 1060,5 | | 3094,00 | -- | 3281187 | -- | 3281187 | -- | 3543682 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 262495 | |
| 2 | 16 | 2301-0405-1001 РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004** | м | 2150,29 | | 1099,00 | -- | 2363169 | -- | 2363169 | -- | 2552222 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 189053 | |
| | | | **Монтаж отводов, тройников, переходов** | | | | | | | | | | |
| 3 | 43 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | **Отвод 90 D 160x6,6 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17** | шт | 2 | | 11285,28 | -- | 22571 | -- | 22571 | -- | 24376 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1806 | |
| 4 | 44 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | **Отвод 90 D 110x6,6 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17** | шт | 16 | | 6077,21 | -- | 97235 | -- | 97235 | -- | 105014 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 7779 | |
| 5 | 45 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | **Отвод 45 D 110x6,6 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17** | шт | 2 | | 5330,29 | -- | 10661 | -- | 10661 | -- | 11513 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 853 | |
| 6 | 46 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | **Отвод 90 D 63x5,8 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17** | шт | 65 | | 2138,91 | -- | 139029 | -- | 139029 | -- | 150152 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 11122 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 47 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Отвод 60 D 63x5,8 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17 | шт | 2 | 15617,41 | -- | 31235 | -- | 31235 | -- | 33734 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2499 | |
| 8 | 48 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Отвод 45 D 63x5,8 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17 | шт | 1 | 2159,28 | -- | 2159 | -- | 2159 | -- | 2332 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 173 | |
| 9 | 49 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Отвод 30 D 63x5,8 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17 | шт | 1 | 15617,41 | -- | 15617 | -- | 15617 | -- | 16867 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1249 | |
| 10 | 50 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Отвод 22 D 63x5,8 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17 | шт | 1 | 15617,41 | -- | 15617 | -- | 15617 | -- | 16867 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1249 | |
| 11 | 51 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Тройник D 160x9,5 мм ПЭ100 ГАЗ | шт | 2 | 18530,40 | -- | 37061 | -- | 37061 | -- | 40026 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2965 | |
| 12 | 52 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Тройник D 160x9,5-110x6,6 мм ПЭ100 ГАЗ | шт | 4 | 22957,60 | -- | 91830 | -- | 91830 | -- | 99177 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7346 | |
| 13 | 53 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Тройник D 160x9,5-63x3,8 мм ПЭ100 ГАЗ | шт | 1 | 20370,54 | -- | 20371 | -- | 20371 | -- | 22000 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1630 | |
| 14 | 54 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Тройник D 110x6,6 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17 | шт | 3 | 7109,32 | -- | 21328 | -- | 21328 | -- | 23034 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1706 | |
| 15 | 55 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Тройник D 110x6,6-63x3,8 мм ПЭ100 ГАЗSDR17 | шт | 28 | 8148,21 | -- | 228150 | -- | 228150 | -- | 246402 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18252 | |
| 16 | 56 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Тройник D 63x5,8 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17 | шт | 50 | 2037,05 | -- | 101853 | -- | 101853 | -- | 110001 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8148 | |
| 17 | 57 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Переход D 160x9,5-110x6,6 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17 | шт | 2 | 9580,95 | -- | 19162 | -- | 19162 | -- | 20695 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1533 | |
| 18 | 58 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Переход D 110x6,6-63x3,8 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17 | шт | 11 | 4108,06 | -- | 45189 | -- | 45189 | -- | 48804 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3615 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **7066898** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 6543424 | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 523473 | |
| | | **Временные здания и сооружения** | | 1,3 % | | 91869,67 | | | | | |
| | | **Итого с временными** | | | | | | | | 7158767,67 | |
| | | **Зимние удорожания** | | 3,3 % | | 236239,33 | | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | 7395007,01 | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | | 2 % | | 147900,14 | | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | 7542907,15 | |
| | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649** | | | | | | | | 8195266,71 | |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | 0,9 | | | | | | 7375740,04 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **НДС** | | 12 % | | 885088,80 | | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 8260828,84 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Алия Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Есетов Е.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

ТОО "IT Invest company"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт
Мырзабеков Е.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**

ТОО "КАТЭК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт
Умирбеков Б.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городо Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РД "Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" I очередь строительства 2 пусковой комплекс"**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-036-21** от **07.04.2021**

# Акт приемки выполненных работ № 3

(по ресурсному методу)

**за май 2021 года**

**на 2-7-1 Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа(ШРП-2)**

Составлен(а) в ценах 2018 года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Укладка трубопроводов** | | | | | | | | | | |
| 1 | 12 | 2301-0405-1002 РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004** | м | 982,73 | | 3094,00 | -- | 3040567 | -- | 3040567 | -- | 3283812 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 243245 | |
| 2 | 14 | 2301-0405-1001 РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004** | м | 939,3 | | 1099,00 | -- | 1032291 | -- | 1032291 | -- | 1114874 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 82583 | |
| | | | **Монтаж отводов, тройников, переходов** | | | | | | | | | | |
| 3 | 32 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | **Отвод 90 D 110x6,6 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17** | шт | 13 | | 6077,21 | -- | 79004 | -- | 79004 | -- | 85324 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 6320 | |
| 4 | 33 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | **Отвод 90 D 63x5,8 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17** | шт | 17 | | 2138,91 | -- | 36361 | -- | 36361 | -- | 39270 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2909 | |
| 5 | 34 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | **Тройник D 110x6,6 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17** | шт | 3 | | 7109,32 | -- | 21328 | -- | 21328 | -- | 23034 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1706 | |
| 6 | 35 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | **Тройник D 110x6,6-63x3,8 мм ПЭ100 ГАЗSDR17** | шт | 24 | | 8148,21 | -- | 195557 | -- | 195557 | -- | 211202 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 15645 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 36 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Тройник D 63х5,8 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17 | шт | 22 | 2037,05 | -- | 44815 | -- | 44815 | -- | 48400 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3585 | |
| 8 | 37 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Переход D 110х6,6-63х3,8 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17 | шт | 4 | 4108,06 | -- | 16432 | -- | 16432 | -- | 17747 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1315 | |
| 9 | 38 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Муфта D 110 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17 | шт | 99 | 3809,29 | -- | 377120 | -- | 377120 | -- | 407290 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 30170 | |
| 10 | 39 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Муфта D 63 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17 | шт | 134 | 1670,38 | -- | 223831 | -- | 223831 | -- | 241738 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 17907 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 5472691 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 5067306 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 405385 | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | 1,3 % | | 71144,98 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | 5543835,98 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | 3,3 % | | 182946,59 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | 5726782,57 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | 2 % | | 114535,65 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | 5841318,22 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649** | | | | | | | | 6346513,33 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | 0,9 | | | | | | 5711862,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | 12 % | | 685423,44 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 6397285,44 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есетов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

ТОО "IT Invest company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Сабабеков Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Умирбеков Б.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городо Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РД "Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" I очередь строительства 2 пусковой комплекс"**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-036-21** от **07.04.2021**

# Акт приемки выполненных работ № 4

(по ресурсному методу)

**за май 2021 года**

**на 2-9-1 Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа(ШРП-3)**

*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в ценах 2018 года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Укладка трубопроводов** | | | | | | | | | | |
| 1 | 14 | 2301-0405-1002 РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004** | м | 1189,78 | | 3094,00 | -- | 3681179 | -- | 3681179 | -- | 3975674 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 294494 | |
| 2 | 16 | 2301-0405-1001 РСНБ РК 2015 | **Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 63х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004** | м | 116,15 | | 1099,00 | -- | 127649 | -- | 127649 | -- | 137861 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 10212 | |
| | | | **Монтаж отводов, тройников, переходов** | | | | | | | | | | |
| 3 | 32 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | **Отвод 90 D 160х9,5 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17** | шт | 2 | | 11285,28 | -- | 22571 | -- | 22571 | -- | 24376 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1806 | |
| 4 | 33 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | **Отвод 15 D 160х9,5 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17** | шт | 2 | | 31234,82 | -- | 62470 | -- | 62470 | -- | 67467 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4998 | |
| 5 | 34 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | **Переход D 160х9,5-110х6,6 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17** | шт | 1 | | 9580,95 | -- | 9581 | -- | 9581 | -- | 10347 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 766 | |
| 6 | 35 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | **Тройник D 160х9,5-110х6,6 мм ПЭ100 ГАЗSDR17** | шт | 5 | | 22957,60 | -- | 114788 | -- | 114788 | -- | 123971 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9183 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 36 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Тройник D 110х6,6-63х3,8 мм ПЭ100 ГАЗSDR17 | шт | 55 | 8148,21 | -- | 448152 | -- | 448152 | -- | 484004 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 35852 | |
| 8 | 37 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Муфта D 160 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17 | шт | 23 | 8148,21 | -- | 187409 | -- | 187409 | -- | 202402 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14993 | |
| 9 | 38 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Муфта D 110 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17 | шт | 140 | 3809,29 | -- | 533301 | -- | 533301 | -- | 575965 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 42664 | |
| 10 | 39 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Муфта D 63 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17 | шт | 55 | 1670,38 | -- | 91871 | -- | 91871 | -- | 99221 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7350 | |
| 11 | 40 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Заглушка D 110 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17 | шт | 6 | 5092,63 | -- | 30556 | -- | 30556 | -- | 33000 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2444 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **5734288** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 5309527 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 424762 | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | 1,3 % | | 74545,74 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | 5808833,74 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | 3,3 % | | 191691,51 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | 6000525,26 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | 2 % | | 120010,51 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | 6120535,76 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649** | | | | | | | | 6649879,42 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | 0,9 | | | | | | 5984891,48 | |
| | | | **НДС** | | 12 % | | 718186,98 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 6703078,45 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Алия-сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Молгалиева В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есетов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

ТОО "Invest company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мырзабеков Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Умирбеков Б.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городо Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РД "Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" I очередь строительства 2 пусковой комплекс"**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-036-21** от **07.04.2021**

# Акт приемки выполненных работ № 5

(по ресурсному методу)

**за май 2021 года**

**на 2-11-1 Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа(ШРП-4)**
*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в ценах 2018 года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Укладка трубопроводов** | | | | | | | | | | |
| 1 | 14 | 2301-0405-1002 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 1370,57 | | 3094,00 | -- | 4240544 | -- | 4240544 | -- | 4579787 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 339243 | |
| 2 | 16 | 2301-0405-1001 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 30,3 | | 1099,00 | -- | 33300 | -- | 33300 | -- | 35964 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2664 | |
| | | | **Монтаж отводов, тройников, переходов** | | | | | | | | | | |
| 3 | 23 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Отвод 90 D 160x9,5 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17 | шт | 3 | | 11285,28 | -- | 33856 | -- | 33856 | -- | 36564 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2708 | |
| 4 | 24 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Переход D 160x9,5-110x6,6 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17 | шт | 2 | | 9580,95 | -- | 19162 | -- | 19162 | -- | 20695 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1533 | |
| 5 | 25 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Тройник D 160x9,5-110x6,6 мм ПЭ100 ГАЗSDR17 | шт | 4 | | 22957,60 | -- | 91830 | -- | 91830 | -- | 99177 |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 7346 | |
| 6 | 26 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Тройник D 110x6,6-63x3,8 мм ПЭ100 ГАЗSDR17 | шт | 20 | | 8148,21 | -- | 162964 | -- | 162964 | -- | 176001 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13037 | |
| 7 | 27 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Заглушка D 110 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17 | шт | 5 | 5092,63 | -- | 25463 | -- | 25463 | -- | 27500 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2037 | |
| 8 | 28 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Муфта D 160 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17 | шт | 17 | 8148,21 | -- | 138520 | -- | 138520 | -- | 149601 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11082 | |
| 9 | 29 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Муфта D 110 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17 | шт | 63 | 3809,29 | -- | 239986 | -- | 239986 | -- | 259184 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 19199 | |
| 10 | 30 | СТПРАЙС-ЛИСТ11П1 | Муфта D 63 мм ПЭ100 ГАЗ SDR17 | шт | 20 | 1670,38 | -- | 33408 | -- | 33408 | -- | 36080 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2673 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **5420553** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 5019033 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 401522 | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | 1,3 % | | 70467,19 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | 5491020,19 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | 3,3 % | | 181203,67 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | 5672223,86 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | 2 % | | 113444,48 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | 5785668,33 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649** | | | | | | | | 6286050,48 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | 0,9 | | | | | | 5657445,43 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | 12 % | | 678893,45 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 6336338,88 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Молгалиева Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Есетов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

ТОО "TT Investcompany"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мырзабеков Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Умирбеков Б.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городо Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РД "Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" I очередь строительства 2 пусковой комплекс"**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-036-21** от **07.04.2021**

# Акт приемки выполненных работ № 6

(по ресурсному методу)

**за май 2021 года**

**на 2-1-1 Распределительный газопровод высокого давления 1,2 МПа**

Составлен(а) в ценах 2018 года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Укладка трубопроводов** | | | | | | | | | | |
| 1 | 18 | **СТ Прайс 21** | **Труба стальная с изоляцией, D 530х8 мм, ГОСТ 20295-85** | т | | **218,7302631** | **485714,29** | -- | **106240414** | -- | **106240414** | -- | **114739648** |
| | | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | **8499233** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **114739648** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **106240414** | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **8499233** | |
| | | **Временные здания и сооружения** | | **1,3 %** | | **1491615,42** | | | | | |
| | | **Итого с временными** | | | | | | | | **116231263,03** | |
| | | **Зимние удорожания** | | **3,3 %** | | **3835631,68** | | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | **120066894,71** | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | | **2 %** | | **2401337,89** | | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | **122468232,60** | |
| | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649** | | | | | | | | **133060080,18** | |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | **0,9** | | | | | | **119754072,16** | |
| | | **НДС** | | **12 %** | | **14370488,66** | | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | **134124560,82** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял**

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Есетов Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

ТОО "IT Invest company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт

Арзабеков Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Разработчик**

ТОО
"КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт

Умирбеков Б.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)