Счет-фактура № 00000000004 от 24 декабря 2018 г.

Дата совершения оборота: 24.12.2018

Поставщик: ТОО "Санат-Тараз"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110240008173, 080000, Республика Казахстан, Жамбылская, Тараз, Гамалея, дом № 9, к.16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0027010, от 01.04.2017

ИИК поставщика: KZ65914142203KZ000CV, в банке ДБ АО Сбербанк , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1 от 10.09.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Жамбылская, Тараз, тупик Қолбасшы Қойгелді, 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110240008173, ТОО "Санат-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, Тараз, Гамалея, дом № 9, к.16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090940009458, ТОО "Пырақ-Құрылыс",Республика Казахстан, Жамбылская, Тараз, тупик Қолбасшы Қойгелді, 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Пырақ-Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090940009458, Республика Казахстан, Жамбылская, Тараз, тупик Қолбасшы Қойгелді, 1

ИИК получателя: KZ87914142203KZ00062, в банке ДБ АО Сбербанк , БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство зданий ТП №7, 9, 31 на объекте Электроснабжение 15 мкрн (массив по ул. Сабалакова и Крупской) в г. Тараз	усл	1	8 035 714,29	8 035 714,29	12%	964 285,71	9 000 000,00		
Всего по счету:					**8 035 714,29**		**964 285,71**	**9 000 000,00**		

Руководитель: Ахамбеков Е. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Ахамбеков Е.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Пырақ-Құрылыс",Республика Казахстан, Жамбылская, Тараз, тупик Қолбасшы Қойгелді, 1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090940009458**
Исполнитель	**ТОО "Санат-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, Тараз, Гамалея, дом № 9, к.16** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110240008173**

Договор (контракт) Договор №1 от 10.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
2	**24.12.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство зданий ТП №7, 9, 31 на объекте Электроснабжение 15 мкрн (массив по ул. Сабалакова и Крупской) в г. Тараз			усл	1	9 000 000,00	9 000 000,00
				Итого	1	x	9 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / С. Ахмамбетов / *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик): Директор / Досов Д. / *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2018

М.П.

Генподрядчик: ТОО "Пырак-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "Санат-Тараз"

Договор: №1 от 10 сентября 2018г.

Наименование объекта: "Строительство зданий ТП №7, 9, 31" на объекте "Электроснабжение 15 микрорайона (массив по ул.Сабалакова и Крупской) в г.Тараз"

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство зданий ТП №7, 9, 31" на объекте "Электроснабжение 15 микрорайона (массив по ул.Сабалакова и Крупской) в г.Тараз"**	17 000 000							9 000 000
2	В т.ч. НДС	1 821 429							964 286
3	**Итого к оплате**	**17 000 000**							**9 000 000**
4	В т.ч. НДС	1 821 429							964 286

Заказчик:

ТОО "Пырак-Құрылыс"

Директор **Абсатар Ш.Ш.**

Подрядчик:

ТОО "Санат Тараз"

Директор **Ахамбеков Е.Б.**

Генподрядчик: ТОО "Пырак-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "Санат-Тараз"

Наименование объекта: **"Строительство зданий ТП №7, 9, 31" на объекте "Электроснабжение 15 микрорайона (массив по ул.Сабалакова и Крупской) в г.Тараз"**

Договор: №1 от 10 сентября 2018г.

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сейсмопояс и козырек								
1	Е11-060701-0201	Устройство поясов в опалубке	4,24	25575,67	2950,72	108441	12511	19331	8,25	35
		м3		6352,83	600,27	26936	2545	48,5	0,72	3
		Накладные расходы -		*4559,12*		*19331*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,78*		*10222*				
		Сметная стоимость				*137993*				
2	Е11-060801-0101 11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м(козырек)	1,86	27669,17	1094,38	51465	2036	7968	8,06	15
		м3		5977,54	260,38	11118	484	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*4283,87*		*7968*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2556,24*		*4755*				
		Сметная стоимость				*64188*				
3	С121-050301-3001 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06164	198725,17	--	12249	--	502	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8147,73*		*502*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16549,83*		*1020*				
		Сметная стоимость				*13771*				
4	С121-050301-3201 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,42842	198907,31	--	85216	--	3494	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8155,20*		*3494*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16565,00*		*7097*				
		Сметная стоимость				*95807*				
5	С121-050301-3202 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,23406	193716,24	--	45341	--	1859	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7942,37*		*1859*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16132,69*		*3776*				
		Сметная стоимость				*50976*				
6	Е11-060301-0601 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,93522	13326,50	688,69	12463	644	6437	16,88	16
		т		12362,41	188,54	11562	176	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6883,17*		*6437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1616,77*		*1512*				
		Сметная стоимость				*20412*				
7	Е11-060301-0401 11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,06888	399803,12	1431,58	27538	99	8796	289,00	20
		1т		219865,42	583,20	15144	40	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*127693,13*		*8796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42199,70*		*2907*				
		Сметная стоимость				*39240*				
8	С121-050301-3201 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06888	198907,31	--	13701	--	562	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8155,20*		*562*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16565,00*		*1141*				
		Сметная стоимость				*15404*				
9	Е11-120101-1001 11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	4,32	2419,87	8,40	10454	36	2240	0,97	4
		м2 покрытия		711,86	2,23	3075	10	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*518,48*		*2240*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,07*		*1015*				
		Сметная стоимость				*13709*				
10	С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005(костыль)	0,0108	214662,67	--	2318	--	95	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8801,17*		*95*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17877,11*		*193*				
		Сметная стоимость				*2606*				
				Покрытие,кровля						
11	Е11-070505-0105 11-070505-0105	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	18	5203,99	758,52	93672	13653	30883	2,74	49
		шп		2136,98	186,95	38466	3365	62,1	0,23	4
		Накладные расходы -		*1715,69*		*30883*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*553,57*		*9964*				
		Сметная стоимость				*134519*				
12	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК949-92	155,088	5101,21	--	791136	--	32437	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*209,15*		*32437*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*424,83*		*65886*				
		Сметная стоимость				*889458*				
13	Е11-100105-0101	Установка стропил	8,3712	70408,15	893,43	589401	7479	108192	22,10	185
		м3		15775,86	348,26	132063	2915	59,8	0,37	3
		Накладные расходы -		*12924,29*		*108192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6666,60*		*55807*				
		Сметная стоимость				*753400*				
14	Е11-100115-0101 11-100115-0101	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	8,3712	5997,00	36,75	50202	308	5153	0,78	7
		м3		578,47	15,47	4842	129	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*615,61*		*5153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*529,01*		*4428*				
		Сметная стоимость				*59784*				
15	Е11-100102-0205	Подшивка карнизов досками обшивки	79,2	2490,97	16,12	197285	1277	60091	1,43	113
		м2		1047,29	7,44	82945	589	59,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*758,72*		*60091*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,97*		*20590*				
		Сметная стоимость				*277966*				
16	Е11-120101-0716 11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	239,46	2819,65	14,21	675194	3403	89650	0,57	136
		м2 кровли		436,07	4,68	104422	1121	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*374,38*		*89650*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,52*		*61188*				
		Сметная стоимость				*826031*				
17	Е12-080101-1402 12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	239,46	153,26	7,79	36699	1866	21774	0,20	47
		м2		133,67	3,91	32009	937	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*90,93*		*21774*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,54*		*4678*				
		Сметная стоимость				*63151*				
18	С121-070201-0201 21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,792	38706,55	--	30656	--	1257	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1586,97*		*1257*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3223,48*		*2553*				
		Сметная стоимость				*34466*				
19	С121-070203-0205 21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	4,809	32760,97	--	157548	--	6459	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1343,20*		*6459*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2728,33*		*13121*				
		Сметная стоимость				*177128*				
20	Е11-100115-0201	Огнезащита обрешетки под кровлю	230,988	208,74	1,70	48217	394	5214	0,03	7
		м2		21,79	0,72	5034	166	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*22,57*		*5214*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,51*		*4274*				
		Сметная стоимость				*57705*				
21	Е11-100104-0203	Подшивка Сайдингом	69,3	519,07	9,64	35972	668	23136	0,67	47
		м2		497,63	4,46	34486	309	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*333,85*		*23136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,23*		*4729*				
		Сметная стоимость				*63836*				
22	Перечень п.	Стоимость сайдинга	71,379	937,50	--	66918	--	2744	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,44*		*2744*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,08*		*5573*				
		Сметная стоимость				*75235*				
23	Е11-060301-0401 11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,04944	399803,12	1431,58	19766	71	6313	289,00	14
		1т		219865,42	583,20	10870	29	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*127693,13*		*6313*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42199,70*		*2086*				
		Сметная стоимость				*28166*				
24	С121-050301-0106 21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18мм СТ РК 2591-2014	0,04944	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е11-070107-0103 11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МНД-2 и МД-2)	0,117504	415788,92	5582,51	48857	656	4912	42,70	5
		т		37442,35	851,66	4400	100	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*41802,93*		*4912*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36607,35*		*4302*				
		Сметная стоимость				*58071*				
26	С121-050301-3501 21-050301-3501	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм(скрутки)	0,00303	197814,46	--	599	--	25	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8110,39*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16473,99*		*50*				
		Сметная стоимость				*673*				
27	С121-100102-0206 21-100102-0206	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	64,56	453,98	--	29309	--	1202	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,61*		*1202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,81*		*2441*				
		Сметная стоимость				*32952*				
28	Е11-120101-0802 11-120101-0802	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	415,71	108,45	0,18	45084	73	10627	0,05	20
		м2		35,89	0,08	14918	34	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*25,56*		*10627*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,72*		*4457*				
		Сметная стоимость				*60168*				
29	Е11-100106-0101	Устройство слуховых окон	3	10231,52	539,23	30695	1618	9972	6,08	18

		шт		4452,81	212,95	13358	639	59,8	0,22	1
		Накладные расходы -		*3324,01*		*9972*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1084,44*		*3253*				
		Сметная стоимость				*43920*				
30	С121-050308-0387 21-050308-0387 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82(для слухового окна)	1,5	858,77	--	1288	--	53	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,21*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,52*		*107*				
		Сметная стоимость				*1448*				
31	Ц13-080208-0208 13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	162	259,96	12,07	42114	1955	11791	0,17	28
		м		137,31	2,13	22244	345	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*72,79*		*11791*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,62*		*4312*				
		Сметная стоимость				*58218*				
32	С121-050301-3001 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,045825	198725,17	--	9107	--	373	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8147,73*		*373*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16549,83*		*758*				
		Сметная стоимость				*10239*				
		Горизонтальная диафрагма (6шт)								
33	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,08496	309472,66	837,76	26293	71	7717	198,00	17
		т		154424,16	340,00	13120	29	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*90826,48*		*7717*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32023,93*		*2721*				
		Сметная стоимость				*36730*				
34	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,24804	200283,86	837,76	49678	208	7744	58,00	14
		т		45235,36	340,00	11220	84	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*31221,95*		*7744*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18520,46*		*4594*				
		Сметная стоимость				*62016*				
35	Е11-070701-0201	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в каналах	42,21	1096,57	189,50	46286	7999	14403	0,50	21
		м2		383,48	74,79	16187	3157	62,1	0,08	3
		Накладные расходы -		*341,21*		*14403*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,02*		*4855*				
		Сметная стоимость				*65544*				
36	С121-130407-0401 21-130407-0401 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщиной 10 мм,диафрагма	42,21	1231,06	--	51963	--	2130	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,47*		*2130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,52*		*4327*				

		Сметная стоимость				*58421*				
37	Е11-060301-0201	Подливка из цементного раствора. Устройство	4,5	643,42	3,67	2895	17	856	0,42	2
		м2		323,42	1,30	1455	6	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*190,33*		*856*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,70*		*300*				
		Сметная стоимость				*4052*				
38	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,657	63,41	1,04	612	10	173	0,03	--
		м2		26,98	0,17	261	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,92*		*173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,51*		*63*				
		Сметная стоимость				*848*				
39	Е11-130301-1406 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	9,657	127,39	1,65	1230	16	233	0,04	--
		м2		33,22	0,33	321	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,16*		*233*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,12*		*117*				
		Сметная стоимость				*1580*				
				Полы						
40	Е11-110101-0209 11-110101-0209	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	26,976	17864,49	5,93	481912	160	63667	3,66	99
		м3		2567,45	--	69260	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2360,13*		*63667*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617,97*		*43646*				
		Сметная стоимость				*589225*				
41	Е11-110101-1503	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	134,88	682,60	62,35	92070	8410	21276	0,27	36
		м2		183,55	21,12	24758	2849	60,9	0,03	4
		Накладные расходы -		*157,74*		*21276*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,23*		*9068*				
		Сметная стоимость				*122414*				
42	Е11-061401-0104	Железнение поверхности	134,88	256,68	0,53	34620	71	17709	0,29	39
		м2		238,96	0,25	32231	33	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*131,30*		*17709*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,04*		*4186*				
		Сметная стоимость				*56516*				
				Проемы						
43	С121-090402-0403 21-090402-0403	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	5	35135,91	--	175680	--	7203	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1440,57*		*7203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2926,12*		*14631*				
		Сметная стоимость				*197513*				
				Внутренняя отделка						
44	Е11-150206-0102	Отделка из сборных элементов и плит под окраску	134,82	313,31	3,05	42240	411	18416	0,29	40
		м2		215,32	1,61	29029	217	54,8	--	--

		Накладные расходы -		*136,60*		*18416*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,99*		*4853*				
		Сметная стоимость				*65508*				
45	Е11-150401-0202 11-150401-0202	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	134,82	37,66	0,49	5078	66	2600	0,04	6
		м2		30,87	0,24	4161	32	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*19,29*		*2600*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,56*		*614*				
		Сметная стоимость				*8293*				
46	Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковымили цементным раствором по камню и бетону стен	653,88	851,11	50,71	556527	33156	226452	0,65	425
		м2		506,95	38,96	331483	25477	54,8	0,05	35
		Накладные расходы -		*346,32*		*226452*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,79*		*62638*				
		Сметная стоимость				*845617*				
47	Е11-150401-0201 11-150401-0201	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	717,84	72,89	0,49	52326	353	28671	0,09	66
		м2		64,54	0,24	46327	171	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*39,94*		*28671*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,03*		*6480*				
		Сметная стоимость				*87477*				
				Наружная отделка						
48	Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	373,6452	851,11	50,71	318015	18946	129401	0,65	243
		м2		506,95	38,96	189419	14558	54,8	0,05	20
		Накладные расходы -		*346,32*		*129401*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,79*		*35793*				
		Сметная стоимость				*483209*				
49	Е11-150402-0101 11-150402-0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	436,914	60,16	0,41	26286	181	11706	0,06	25
		м2 фасада		42,48	0,17	18559	72	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*26,79*		*11706*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,96*		*3039*				
		Сметная стоимость				*41032*				
50	Е11-150201-0301 11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	105,264	387,05	0,64	40743	67	17559	0,32	34
		м		264,59	--	27852	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*166,81*		*17559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,31*		*4664*				
		Сметная стоимость				*62966*				
51	Е11-150402-0301 11-150402-0301	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	21,0528	37,19	0,40	783	9	401	0,04	1
		м2		30,51	0,17	642	3	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*19,02*		*401*				

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,50*		*95*				
		Сметная стоимость				*1278*				
				Разные работы						
				Отмостка						
52	Е11-270403-0501 11-270403-0501	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	54,225	552,69	138,96	29970	7535	3364	0,04	2
		м2		27,92	34,82	1514	1888	60,3	0,03	2
		Накладные расходы -		*62,04*		*3364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,18*		*2667*				
		Сметная стоимость				*36001*				
53	Е11-270403-0503 11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 смизмене ния толщины слоя добавлять или исключать кгр.1,2	108,45	-40,45	-8,50	-4387	-922	-357	--	--
		м2		-0,43	-2,16	-47	-234	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*3,29*		*357*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,50*		*379*				
		Сметная стоимость				*-3651*				
54	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	54,225	1115,92	1,99	60511	108	6416	0,14	8
		м2		114,98	0,64	6235	34	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*118,32*		*6416*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,74*		*5354*				
		Сметная стоимость				*72281*				
				Крыльца						
55	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,188	16468,15	652,68	19564	775	1435	1,35	2
		м3		904,50	149,91	1075	178	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1207,55*		*1435*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1414,06*		*1680*				
		Сметная стоимость				*22678*				
56	Е11-060201-0101	Устройство бетонных крылец	16,8	18039,60	649,28	303065	10908	38535	3,94	66
		м3		2861,19	216,97	48068	3645	48,5	0,23	4
		Накладные расходы -		*2293,74*		*38535*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,67*		*27328*				
		Сметная стоимость				*368928*				
57	Е11-080201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций	0,06288	283050,45	1370,91	17798	86	2171	56,40	4
		т		42907,99	446,50	2698	28	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*34532,14*		*2171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25406,61*		*1598*				
		Сметная стоимость				*21567*				
58	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	18	723,77	13,56	13028	244	2200	0,21	4
		м2 поверхности		173,33	1,65	3120	30	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*122,21*		*2200*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,68*		*1218*				

		Сметная стоимость				*16446*				
		Пандус								
59	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,701	16468,15	652,68	28012	1110	2054	1,35	2
		м3		904,50	149,91	1539	255	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1207,55*		*2054*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1414,06*		*2405*				
		Сметная стоимость				*32471*				
60	Е11-060201-0101	Устройство пандуса бетонного	21,66	18039,60	649,28	390738	14063	49682	3,94	85
		м3		2861,19	216,97	61973	4700	48,5	0,23	5
		Накладные расходы -		*2293,74*		*49682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1626,67*		*35234*				
		Сметная стоимость				*475654*				
61	Е11-080201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций	0,17319	283050,45	1370,91	49022	237	5981	56,40	10
		т		42907,99	446,50	7431	77	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*34532,14*		*5981*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25406,61*		*4400*				
		Сметная стоимость				*59403*				
62	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	28,35	723,77	13,56	20519	384	3465	0,21	6
		м2 поверхности		173,33	1,65	4914	47	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*122,21*		*3465*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,68*		*1919*				
		Сметная стоимость				*25902*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			6301895	153429			2022
			Тенге			1522697	71277			89
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			42114				
	Материалы -		Тенге			17914				
	Всего заработная плата -		Тенге				22589			
		Накладные расходы -	Тенге			11791				
		Сметная прибыль -	Тенге			4312				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			58217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				22589			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6259782				
	Материалы -		Тенге			3134911				
	Всего заработная плата -		Тенге				1571385			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1406111				
		Накладные расходы -	Тенге			1165013				
		Сметная прибыль -	Тенге			593990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8018785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2083
		Сметная заработная плата -	Тенге				1571385			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			8077002				

		Итого с временными	Тенге	3,7 %		8 375 851				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге	1,08 %		8 466 310				
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,949140054		8 035 714				
		НДС	Тенге	12%		964 286				
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ	Тенге			9 000 000				

Генподрядчик:

ТОО "Пырақ-Құрылыс"

Директор ***Абсатар Ш.Ш.***

Субподрядчик:

ТОО "Санат Тараз"

Директор ***Ахамбеков Е.Б.***