АКТ
приемки законченного строительством объекта
газораспределительной системы
на объекте «Газификация села Горбуново Зеленовского района ЗКО новое строительство»

г.Уральск« 20 » 12 2021г.

Приемочная комиссия в составе:
Председателя комиссии: представителя заказчика
ГУ «Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства ЗКО»_____ Аурпаулев А.Ж.
/ фамилия, имя, отчество /

Члены комиссии – представителей:
Подрядной организации: ДиректорТОО «Алия-Сервис»_____Молгалиева В.Б.
/ фамилия, имя, отчество /

Проектной организации:
ТОО «Уралгазпроект»_____Шабалин Н.А.
/фамилия, имя, отчество /

Технический надзор:
ТОО «АДС САПА»_____Киреев К.М.
/фамилия, имя, отчество /

Эксплуатационной организации: Представитель
газового хозяйства _____
/фамилия, имя, отчество /

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным Подрядчиком **ТОО«Алия-Сервис»**
/ наименование организации /
предъявлен к приемке законченный строительством объект: ***Газификация села Горбуново Зеленовского района ЗКО новое строительство***
/ наименование объекта /
субподрядной организацией:
/ наименование организации /
выполнены следующие работы:

2. Проект заказ**№243/18** разработан **ТОО «Уралгазпроект»**
/ наименование организации /

3. Строительство системы газоснабжения осуществлялось в сроки:
Начало работ сентябрь 2021г. Окончание работ декабрь 2021г.
/ месяц, год / / месяц, год /

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренным МСН 4.03-01-2011 или территориальных строительных норм по приемке.
Приемочная комиссия рассмотрела предоставленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно - монтажных работ проекту, провела при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)_____

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4.03-01-2011.

2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с « 20 » 12 2021г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председателя комиссии: представителя заказчика
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» _____ Нурпазиев В.Ж.
/ подпись /

Проектной организации: Инженер авторского надзора
ТОО «Уралгазпроект»_____ Шабалин Н.А.
/ подпись /

Технический надзор:
ТОО «АДС САПА»_____ Киреев К.М.
/ подпись /

Эксплуатационной организации: Представитель
газового хозяйства _____
/ подпись /

ОБЪЕКТ СДАН

Подрядной организации: Директор ТОО «Алия-Сервис»_____ Молгалиева В.Б.
/ подпись /