приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: ТОО «СК-Максимум»
Подрядчик: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО	183214030	25000153	155757085	23451407					3000018	28000171

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик: ТОО «СК-Максимум»

Подрядчик: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»

Стройка: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

Объект: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

Акт приемки выполненных работ №8

за МАЙ 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Водопроводные сети старые Токушы.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3												
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта		5328	22,86	22,86	121817	121817	--	32893	167087
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,57	--	45685		12377	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	29,3							
1.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	29,304		4157,00		121817,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	29,304		1559,00		45684,94			
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		5328	19,79	19,79	105427	105427	--	28468	144606
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,42	--	39538		10712	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	25,36							
2.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	25,36128		4157,00		105427,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	25,36128		1559,00		39538,24			

3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта		5328	22,86	22,86	121817	121817	--	32893	167087
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,57	--	45685		12377	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	29,3							
3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	29,304		4157,00		121817,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	29,304		1559,00		45684,94			
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		5328	19,79	19,79	105427	105427	--	28468	144606
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,42	--	39538		10712	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	25,36							
4.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	25,36128		4157,00		105427,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	25,36128		1559,00		39538,24			
5	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта		11505	236,07	224,91	2715938	2587607	--	501777	3475132
		НР - 72%; СП - 8%				11,15	49,42	128331	568581		257417	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	167,97	764,00		128331,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	364,71							
5.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	364,7085		7095,00		2587607,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	364,7085		1559,00		568580,55			
6	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		12630	259,67	247,40	3279664	3124695	--	605926	4196437
		НР - 72%; СП - 8%				12,27	54,36	154968	686596		310847	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0161	202,84	764,00		154968,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0349	440,41							
6.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03487	440,4081		7095,00		3124695,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03487	440,4081		1559,00		686596,23			

7	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1,	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	м3 грунта		748	2887,32	--	2159712	--	--	1554992	4011881
		НР - 72%; СП - 8%				2887,32	--	2159712	--		297176	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,27	2448,65	882,00		2159712,00				
8	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта		9	2187,36	--	19686	--	--	14174	36569
		НР - 72%; СП - 8%				2187,36	--	19686	--		2709	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	2,48	22,32	881,99		19686,00				
9	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1,	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	м3 грунта		11	2406,10	--	26467	--	--	19056	49165
		НР - 72%; СП - 8%				2406,10	--	26467	--		3642	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,73	30,01	882,00		26467,00				
10	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта		3395	998,14	998,14	3388685	3388685	--	1600935	5388790
		НР - 72%; СП - 8%				--	654,94	--	2223521		399170	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	2912,91							
10.2	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	9709,7		349,00		3388685,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	2912,91		763,33		2223521,30			
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1	м3 грунта		19	645,17	--	12258	--	--	8826	22771
		НР - 72%; СП - 8%				645,17	--	12258	--		1687	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	0,885	16,82	728,99		12258,00				
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 2	м3 грунта		391	708,59	--	277058	--	--	199482	514663
		НР - 72%; СП - 8%				708,59	--	277058	--		38123	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	380,05	729,00		277058,00				
13	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 2	м3 грунта		14333	15,80	15,80	226413	226413	--	61136	310553

		НР - 72%; СП - 8%				--	5,92	--	84912		23004	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	54,47							
13.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	54,4654		4157,00		226413,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	54,4654		1559,00		84911,56			
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		14333	131,91	62,79	1890666	899969	--	1008847	3131474
		НР - 72%; СП - 8%				69,12	28,64	990697	410479		231961	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	1547,96	640,00		990697,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	376,24							
14.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем	маш.-ч	0,02625	376,24125		2336,00		878900,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	376,24125		1091,00		410479,20			
14.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1504,965		14,00		21070,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					14451034	10681856	--	5697873	21760821
								3769178	4144535	--	1611914	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14451034				
	Всего заработная плата		Тенге						7913713			
		Накладные расходы	Тенге					5697873				
		Сметная прибыль	Тенге					1611913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21760820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9075
		Сметная заработная плата	Тенге						7913713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21760820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9075
		Сметная заработная плата	Тенге						7913713			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы и арматура										
15	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**		3,552	245664,90	64536,42	872602	229233	4908	692756	1690586
		НР - 99%; СП - 8%				179747,00	17255,58	638461	61292		125229	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	173	614,5	1039,00		638461,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	66,24							
15.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	62,16		3542,00		220171,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	62,16		913,00		56752,08			
15.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,39072		3997,00		1562,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,39072		1304,00		509,50			
15.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа	маш.-ч	8	28,416		65,00		1847,00			
15.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	3,30336		1420,00		4691,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	3,30336		1091,00		3603,97			
15.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,39072		2465,00		963,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,39072		1091,00		426,28			
15.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,56832	228,00				130,00		
15.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	17,76	269,00				4777,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**872602**	**229233**	**4908**	**692756**	**1690586**
								638461	**61292**	**--**	**125229**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**872602**				
	Материалы		Тенге					**4907**				
	Всего заработная плата		Тенге						**699753**			
		Накладные расходы	Тенге					**692756**				
		Сметная прибыль	Тенге					**125229**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1690586**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**681**
		Сметная заработная плата	Тенге						**699753**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1690586**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**681**
		Сметная заработная плата	Тенге						**699753**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**15323636**	**10911090**	**4908**	**6390629**	**23451407**
								4407639	**4205827**	**--**	**1737143**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**15323636**				
	Материалы		Тенге					**4907**				
	Всего заработная плата		Тенге						**8613466**			
		Накладные расходы	Тенге					**6390629**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1737141**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**23451406**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9755**
		Сметная заработная плата	Тенге						**8613466**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**23451406**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9755**
		Сметная заработная плата	Тенге						**8613466**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**23451407**

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4407639				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						10911090			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4205827			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4908		
		- Накладные расходы	Тенге								6390629	
		- Сметная прибыль	Тенге								1737143	
		Итого по главам 1-7	Тенге					23451407				
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге					544073				
		Итого	Тенге					23995480				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	Тенге					791851				
		Командировочные расходы	Тенге					766196				
		Итого	Тенге					25553527				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					495747				
		Итого текущих ценах К=1	Тенге					26049274				
		Итого текущих ценах К=0,9597256 (в текущих ценах 2019 год - 55 %, в текущих ценах 2020 год - 45 %)	Тенге					25000153				
		Налог на добавленную стоимость 12 %	Тенге					3000018				
		ВСЕГО АКТУ	Тенге					**28000171**				

Заказчик:

Подрядчик: