Заказчик **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**

Подрядчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Стройка **"Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №3, пятно 1"**

Договор подряда **Дополнительное соглашение №1 от 20 февраля 2018г. к договору о государственных закупках работ №168 от 2017.11.15**

Акт приемки выполненных работ №9 на 29 августа 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы Блок 1 (Локальная смета № 2-1-2)								
		РАЗДЕЛ 2.Разные работы								
		Отмостка								
1	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	69,4425	469,89	138,96	32630	9650	4122	0,04	3
		м2 основания		27,92	34,82	1939	2418	60,3	0,03	2
		Накладные расходы -		*59,36*		*4122*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,34*		*2940*				
		Сметная стоимость				*39692*				
2	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**	138,885	-67,64	-17,01	-9395	-2362	-852	--	--
		м2 основания		-0,87	-4,32	-121	-600	60,3	--	-1
		Накладные расходы -		*6,13*		*852*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,90*		*820*				
		Сметная стоимость				*-7724*				
3	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	69,4425	797,69	1,99	55394	138	7395	0,14	10
		м2 покрытия		114,98	0,64	7984	44	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*106,49*		*7395*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,33*		*5023*				
		Сметная стоимость				*67812*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			96438				
		РАЗДЕЛ 11. Полы. Блок 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Спальни, гостиные, холлы над техподпольем. По типу узла 132								
4	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	88,08	3106,57	13,68	273627	1205	27224	0,38	34
		м2 покрытия		272,69	6,70	24018	590	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*309,08*		*27224*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*273,25*		*24068*				
		Сметная стоимость				*324919*				
5	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	136,106	245,27	0,53	33383	72	7955	0,09	12
		м плинтусов		75,44	0,25	10268	34	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*58,45*		*7955*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*24,30*		*3307*				
		Сметная стоимость				*44646*				
		Кухни над техподпольем. По типу узла 132								
6	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	15,246	3106,57	13,68	47363	209	4712	0,38	6
		м2 покрытия		272,69	6,70	4157	102	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*309,08*		*4712*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*273,25*		*4166*				
		Сметная стоимость				*56241*				
7	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	19,932	245,27	0,53	4889	11	1165	0,09	2
		м плинтусов		75,44	0,25	1504	5	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*58,45*		*1165*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*24,30*		*484*				
		Сметная стоимость				*6538*				
		Кухни-типовой этаж. По типу узла 60								
8	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	60,984	3106,57	13,68	189451	835	18849	0,38	23
		м2 покрытия		272,69	6,70	16630	408	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*309,08*		*18849*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*273,25*		*16664*				
		Сметная стоимость				*224964*				
9	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	79,728	245,27	0,53	19555	42	4660	0,09	7
		м плинтусов		75,44	0,25	6015	20	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*58,45*		*4660*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,30*		*1937*				
		Сметная стоимость				*26152*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			683458				
		РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка помещений. Блок 1								
10	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	1574,167	474,00	3,10	746149	4884	372251	0,49	771
		м2 окрашиваемой поверхности		377,32	1,47	593964	2313	54,8	--	3
		Накладные расходы -		*236,48*		*372251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,84*		*89472*				
		Сметная стоимость				*1207872*				
11	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	4007,234	388,82	2,93	1558093	11726	756682	0,39	1563
		м2 окрашиваемой поверхности		300,32	1,39	1203435	5557	54,8	--	7
		Накладные расходы -		*188,83*		*756682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,21*		*185182*				
		Сметная стоимость				*2499957*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3707829				
		РАЗДЕЛ 14. Лестница Л1(2шт)								
12	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	58	9308,90	58,52	539916	3394	41069	0,57	33
		м ограждения		461,20	22,93	26750	1330	62,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*708,09*		*41069*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*801,36*		*46479*				
		Сметная стоимость				*627464*				
13	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	24,07	63,41	1,04	1526	25	434	0,03	1
		м2		26,98	0,17	649	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,52*		*157*				
		Сметная стоимость				*2117*				
14	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	24,07	125,00	1,65	3009	40	584	0,04	1
		м2		33,22	0,33	800	8	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,26*		*584*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,94*		*287*				
		Сметная стоимость				*3880*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			633461				
		РАЗДЕЛ 15. Разные работы								
		Шахта с вентканалами ВШ-3 -7х5шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	280,245	3525,97	35,09	988135	9833	258575	1,62	453
		м2 поверхности воздуховодов		1215,19	12,83	340551	3595	60,4	0,01	4
		Накладные расходы -		*922,67*		*258575*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*355,89*		*99737*				
		Сметная стоимость				*1346446*				
16	11-060601-0115 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	18,7425	30621,57	1752,42	573925	32845	74115	6,54	123
		м3		4850,26	403,38	90906	7560	48,5	0,49	9
		Накладные расходы -		*3954,41*		*74115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2766,08*		*51843*				
		Сметная стоимость				*699884*				
17	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,960092	176891,34	10883,20	169832	10449	100396	170,00	163
		т стальных элементов		149067,90	884,73	143119	849	62,1	1,07	1
		Накладные расходы -		*104569,09*		*100396*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22516,83*		*21618*				
		Сметная стоимость				*291846*				
18	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,88536	161101,17	–	142633	–	6048	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6830,69*		*6048*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13434,55*		*11894*				
		Сметная стоимость				*160575*				
19	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,074732	176704,75	–	13205	–	560	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7492,28*		*560*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14735,76*		*1101*				
		Сметная стоимость				*14866*				
		Шахта с вентканалами ВШ-2 -7х5шт.								
20	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	224,196	3525,97	35,09	790508	7867	206860	1,62	363
		м2 поверхности воздуховодов		1215,19	12,83	272441	2876	60,4	0,01	3
		Накладные расходы -		*922,67*		*206860*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*355,89*		*79789*				
		Сметная стоимость				*1077157*				
21	11-060601-0115 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	13,09	30621,57	1752,42	400836	22939	51763	6,54	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		4850,26	403,38	63490	5280	48,5	0,49	6
		Накладные расходы -		*3954,41*		*51763*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2766,08*		*36208*				
		Сметная стоимость				*488807*				
22	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	0,943075	176891,34	10883,20	166822	10264	98616	170,00	160
		т стальных элементов		149067,90	884,73	140582	834	62,1	1,07	1
		Накладные расходы -		*104569,09*		*98616*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22516,83*		*21235*				
		Сметная стоимость				*286674*				
23	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,88536	161101,17	–	142633	–	6048	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6830,69*		*6048*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13434,55*		*11894*				
		Сметная стоимость				*160575*				
24	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	0,057715	176704,75	–	10199	–	432	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7492,28*		*432*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14735,76*		*850*				
		Сметная стоимость				*11482*				
		Шахта с вентканалами ВШ-1 -1х5шт.								
25	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	25,021875	3525,97	35,09	88226	878	23087	1,62	40
		м2 поверхности воздуховодов		1215,19	12,83	30406	321	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*922,67*		*23087*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*355,89*		*8905*				
		Сметная стоимость				*120218*				
26	11-060601-0115 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	1,5725	30621,57	1752,42	48152	2756	6218	6,54	10
		м3		4850,26	403,38	7627	634	48,5	0,49	1
		Накладные расходы -		*3954,41*		*6218*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2766,08*		*4350*				
		Сметная стоимость				*58720*				
27	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	0,133586	176891,34	10883,20	23630	1454	13969	170,00	23
		т стальных элементов		149067,90	884,73	19913	118	62,1	1,07	–
		Накладные расходы -		*104569,09*		*13969*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22516,83*		*3008*				
		Сметная стоимость				*40607*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,12466	161101,17	--	20083	--	852	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6830,69*		*852*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13434,55*		*1675*				
		Сметная стоимость				*22609*				
		Козырек-2шт.								
29	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2,3	26953,22	1094,38	61992	2517	9882	8,06	19
		м3		5977,54	260,38	13748	599	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*4296,48*		*9882*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2499,98*		*5750*				
		Сметная стоимость				*77624*				
30	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,24564	13326,50	688,69	3274	169	1697	16,88	4
		т		12362,41	188,54	3037	46	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6910,35*		*1697*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1618,95*		*398*				
		Сметная стоимость				*5369*				
31	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,06748	164744,03	--	11117	--	471	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6985,15*		*471*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13738,33*		*927*				
		Сметная стоимость				*12515*				
32	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06414	161101,17	--	10333	--	438	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6830,69*		*438*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13434,55*		*862*				
		Сметная стоимость				*11633*				
33	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,11402	159644,03	--	18203	--	772	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6768,91*		*772*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13313,03*		*1518*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*20493*				
34	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
		т	**0,0391**	**13326,50**	**688,69**	**521**	**27**	**270**	**16,88**	**1**
				12362,41	**188,54**	**483**	**7**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*6910,35*		*270*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1618,95*		*63*				
		Сметная стоимость				*854*				
35	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	**0,03456**	**153178,40**	**--**	**5294**	**--**	**224**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6494,76*		*224*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12773,85*		*441*				
		Сметная стоимость				*5960*				
36	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	**0,00454**	**158786,36**	**--**	**721**	**--**	**31**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6732,54*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13241,51*		*60*				
		Сметная стоимость				*812*				
37	11-090301-0204 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж**								
		т конструкций	**0,51232**	**22995,91**	**10746,39**	**11781**	**5506**	**4610**	**12,50**	**6**
				9864,75	**2773,89**	**5054**	**1421**	**60,9**	**2,92**	**1**
		Накладные расходы -		*8998,31*		*4610*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2559,54*		*1311*				
		Сметная стоимость				*17702*				
38	21-050206-0330 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 140 мм х 140 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**								
		м	**0,5328128**	**5091,70**	**--**	**2713**	**--**	**115**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*215,89*		*115*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*424,61*		*226*				
		Сметная стоимость				*3054*				
39	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**								
		т конструкций	**0,2823**	**21481,54**	**7917,27**	**6064**	**2235**	**2467**	**14,10**	**4**
				10596,29	**1733,81**	**2991**	**489**	**60,9**	**1,60**	**--**
		Накладные расходы -		*8738,23*		*2467*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2417,58*		*682*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*9213*				
40	21-050206-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	0,293592	3541,16	--	1040	--	44	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,15*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*295,30*		*87*				
		Сметная стоимость				*1171*				
41	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,02272	309472,66	837,76	7031	19	2076	198,00	4
		т		154424,16	340,00	3509	8	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91364,83*		*2076*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32067,00*		*729*				
		Сметная стоимость				*9835*				
42	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	0,244	70408,15	893,43	17180	218	3181	22,10	5
		м3 древесины в конструкции		15775,86	348,26	3849	85	59,8	0,37	--
		Накладные расходы -		*13036,36*		*3181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6675,56*		*1629*				
		Сметная стоимость				*21990*				
43	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	0,048	54715,06	840,01	2626	40	463	13,80	1
		м3 древесины в конструкции		11410,53	340,00	548	16	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*9644,67*		*463*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5148,78*		*247*				
		Сметная стоимость				*3336*				
44	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	8,72	503,25	14,21	4388	124	2446	0,57	5
		м2 кровли		436,07	4,68	3803	41	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*280,46*		*2446*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,70*		*547*				
		Сметная стоимость				*7380*				
45	21-100103-0709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	10,028	2466,30	--	24732	--	1049	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104,57*		*1049*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205,67*		*2062*				
		Сметная стоимость				*27843*				
46	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	11,2	1717,48	7,08	19236	79	2171	0,28	3
		м желобов		203,60	2,21	2280	25	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*193,82*		*2171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,90*		*1713*				
		Сметная стоимость				*23119*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	15,4	2463,93	8,40	37944	129	8074	0,97	15
		м2 покрытия		711,86	2,23	10963	34	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*524,30*		*8074*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,06*		*3681*				
		Сметная стоимость				*49700*				
48	Перечень обор.	Стоимость почтовых ящиков(секция из 5 шт)	7	6875,00	--	48125	--	2041	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*291,50*		*2041*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*573,32*		*4013*				
		Сметная стоимость				*54179*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5144250				
		Общестроительные работы Блок 2 (Локальная смета № 2-1-3)								
		РАЗДЕЛ 2. Разные работы								
		Отмостка								
49	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2Р18	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	80,6175	469,89	138,96	37881	11203	4785	0,04	3
		м2 основания		27,92	34,82	2251	2807	60,3	0,03	3
		Накладные расходы -		*59,36*		*4785*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,34*		*3413*				
		Сметная стоимость				*46080*				
50	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2Р18 К=2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	161,235	-67,64	-17,01	-10906	-2743	-989	--	--
		м2 основания		-0,87	-4,32	-140	-697	60,3	--	-1
		Накладные расходы -		*6,13*		*989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,90*		*952*				
		Сметная стоимость				*-8966*				
51	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2Р18	Покрытия дорожеки тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см. Устройство	80,6175	797,69	1,99	64308	160	8585	0,14	12
		м2 покрытия		114,98	0,64	9269	51	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*106,49*		*8585*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,33*		*5831*				
		Сметная стоимость				*78725*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			111958				
		РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка помещений. Блок 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4Р18	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенна я по штукатурке**	1937,026	474,00	3,10	918143	6010	458058	0,49	949
		м2 окрашиваемой поверхности		377,32	1,47	730878	2846	54,8	--	3
		Накладные расходы -		*236,48*		*458058*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*56,84*		*110096*				
		Сметная стоимость				*1486297*				
53	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4Р18	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	5110,882	388,82	2,93	1987213	14956	965083	0,39	1993
		м2 окрашиваемой поверхност и		300,32	1,39	1534878	7088	54,8	--	9
		Накладные расходы -		*188,83*		*965083*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*46,21*		*236184*				
		Сметная стоимость				*3188479*				
54	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6Р18	**Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бе тону**	134,28	870,06	50,71	116832	6809	46828	0,65	87
		м2 оштукатуриваемой поверхности		506,95	38,96	68073	5232	54,8	0,05	7
		Накладные расходы -		*348,73*		*46828*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*97,50*		*13093*				
		Сметная стоимость				*176753*				
55	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4Р18	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	364,81	552,69	2,08	201625	759	84817	0,47	171
		м2 окрашиваемой поверхности		365,00	0,98	133157	359	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*232,50*		*84817*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*62,81*		*22915*				
		Сметная стоимость				*309358*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5160887				
		РАЗДЕЛ 14. Лестница Л1(3шт)								
56	11-070519-0103 РСНБ РК 2015 Р18	**Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида**	87	9308,90	58,52	809874	5091	61604	0,57	50
		м		461,20	22,93	40125	1995	62,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*708,09*		*61604*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*801,36*		*69718*				
		Сметная стоимость				*941196*				
57	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 Р18	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	36,105	63,41	1,04	2290	38	651	0,03	1
		м2		26,98	0,17	974	6	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*651*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6,52*		*235*				
		Сметная стоимость				*3176*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Р18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	36,105	125,00	1,65	4513	59	876	0,04	2
		м2		33,22	0,33	1200	12	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,26*		*876*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,94*		*431*				
		Сметная стоимость				*5820*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			950192				
		РАЗДЕЛ 15. Разные работы								
		Козырек-3шт.								
59	11-060801-0101 РСНБ РК 2015 Р18	**Перекрытия безбалочные толщинойдо 200 мм.(Устройство плоских монолитных сечений и з бетона В15) Устройство на высоте от опорной площ ади до 6 м**	3,45	26953,22	1094,38	92989	3776	14823	8,06	28
		м3		5977,54	260,38	20623	898	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*4296,48*		*14823*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2499,98*		*8625*				
		Сметная стоимость				*116437*				
60	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1Р18	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных усло виях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,36846	13326,50	688,69	4910	254	2546	16,88	6
		т		12362,41	188,54	4555	69	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6910,35*		*2546*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1618,95*		*597*				
		Сметная стоимость				*8053*				
61	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 Р18 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горяч екатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,10122	164744,03	--	16675	--	707	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6985,15*		*707*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13738,33*		*1391*				
		Сметная стоимость				*18773*				
62	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 Р18 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячек атаная периодического профили класса А-III диаметр ом 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,09621	161101,17	--	15500	--	657	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6830,69*		*657*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13434,55*		*1293*				
		Сметная стоимость				*17450*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 Р18 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III диаметр ом от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,17103	159644,03	--	27304	--	1158	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6768,91*		*1158*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13313,03*		*2277*				
		Сметная стоимость				*30739*				
64	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1Р18	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных услов иях из арматуры диаметром до 16 мм	0,05865	13326,50	688,69	782	40	405	16,88	1
		т		12362,41	188,54	725	11	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6910,35*		*405*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1618,95*		*95*				
		Сметная стоимость				*1282*				
65	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 Р18 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05184	153178,40	--	7941	--	337	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6494,76*		*337*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12773,85*		*662*				
		Сметная стоимость				*8940*				
66	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 Р18 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТРК 2591-2014	0,00681	158786,36	--	1081	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6732,54*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13241,51*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
67	11-090301-0204 РСНБ РК 2015 Р18	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстака д высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж стоек	0,62352	22995,91	10746,39	14338	6701	5611	12,50	8
		т конструкций		9864,75	2773,89	6151	1730	60,9	2,92	2
		Накладные расходы -		*8998,31*		*5611*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2559,54*		*1596*				
		Сметная стоимость				*21545*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	21-050206-0330 РСНБ РК 2015 Р18 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 140 мм х140 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	0,7992192	5091,70	--	4069	--	173	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*215,89*		*173*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*424,61*		*339*				
		Сметная стоимость				*4581*				
69	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5Р18	Ригели при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,42345	21481,54	7917,27	9096	3353	3700	14,10	6
		т конструкций		10596,29	1733,81	4487	734	60,9	1,60	1
		Накладные расходы -		*8738,23*		*3700*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2417,58*		*1024*				
		Сметная стоимость				*13820*				
70	21-050206-0309 РСНБ РК 2015 Р18 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	0,440388	3541,16	--	1559	--	66	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,15*		*66*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*295,30*		*130*				
		Сметная стоимость				*1755*				
71	11-060301-0407 РСНБ РК 2015 Р18	Детали закладные весом д о 4 кг. Установка	0,03408	309472,66	837,76	10547	29	3114	198,00	7
		т		154424,16	340,00	5263	12	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91364,83*		*3114*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*32067,00*		*1093*				
		Сметная стоимость				*14754*				
72	11-100105-0101 РСНБ РК 2015 Р18	Стропила. Установка	0,366	70408,15	893,43	25769	327	4771	22,10	8
		м3 древесины в конструкции		15775,86	348,26	5774	127	59,8	0,37	--
		Накладные расходы -		*13036,36*		*4771*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6675,56*		*2443*				
		Сметная стоимость				*32984*				
73	11-100114-0402 РСНБ РК 2015 Р18	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	0,072	54715,06	840,01	3939	60	694	13,80	1
		м3 древесины в конструкции		11410,53	340,00	822	24	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*9644,67*		*694*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5148,78*		*371*				
		Сметная стоимость				*5004*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3Р18	Покрытия кровельные изпрофилированного оцинкованного листа. Устройство	13,08	503,25	14,21	6583	186	3668	0,57	7
		м2 кровли		436,07	4,68	5704	61	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*280,46*		*3668*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,70*		*820*				
		Сметная стоимость				*11072*				
75	21-100103-0709 РСНБ РК 2015 Р18 в ценах II квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профили 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	15,042	2466,30	--	37098	--	1573	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104,57*		*1573*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205,67*		*3094*				
		Сметная стоимость				*41765*				
76	11-120101-0902 РСНБ РК 2015 Р18	Желоба подвесные. Устройство	16,8	1717,48	7,08	28854	119	3256	0,28	5
		м желобов		203,60	2,21	3420	37	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*193,82*		*3256*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,90*		*2569*				
		Сметная стоимость				*34679*				
77	11-120101-1001 РСНБ РК 2015 Р18	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	23,1	2463,93	8,40	56917	194	12111	0,97	22
		м2 покрытия		711,86	2,23	16444	52	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*524,30*		*12111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,06*		*5522*				
		Сметная стоимость				*74551*				
78	Переч.обор.Р18	Стоимость ящиков почтовых(секция из 5 шт)	9	6875,00	--	61875	--	2624	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*291,50*		*2624*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*573,32*		*5160*				
		Сметная стоимость				*69658*				
			Антисейсмошов							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			529056				

		Вентиляция Блок 1 и2 (Локальная смета № 2-1-5)								
		Блок №1								
1	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	102	1006,30	44,15	102643	4504	60469	1,12	115
		решетка		865,14	8,68	88244	886	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*592,83*		*60469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,93*		*13049*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*176161*				
2	23-050306-1826 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	60	2054,88	--	123293	--	5228	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*87,13*		*5228*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,36*		*10282*				
		Сметная стоимость				*138802*				
3	23-050306-1830 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм	5	2497,90	--	12490	--	530	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*105,91*		*530*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,30*		*1042*				
		Сметная стоимость				*14061*				
4	23-050306-1832 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 300 мм	35	2938,82	--	102859	--	4361	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*124,61*		*4361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,07*		*8578*				
		Сметная стоимость				*115798*				
5	23-050306-1828 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	2	2277,39	--	4555	--	193	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,56*		*193*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,92*		*380*				
		Сметная стоимость				*5128*				
6	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	47	3571,87	35,09	167878	1649	43457	1,62	76
		м2 поверхности воздуховодов		1215,19	12,83	57114	603	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*924,62*		*43457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*359,72*		*16907*				
		Сметная стоимость				*228242*				
7	11-200701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	2	3673,80	37,96	7348	76	834	0,51	1
		зонт		406,03	8,68	812	17	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*416,88*		*834*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*327,25*		*655*				
		Сметная стоимость				*8836*				
8	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	85	237,66	--	20201	--	857	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,08*		*857*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*19,82*		*1685*				
		Сметная стоимость				*22742*				
9	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	1,4	14674,75	902,24	20545	1263	10748	14,80	21
		м3 изоляции		11816,91	421,69	16544	590	55,3	0,51	1
		Накладные расходы -		*7677,12*		*10748*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1788,15*		*2503*				
		Сметная стоимость				*33796*				
10	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	1,4	14647,27	--	20506	--	869	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*621,04*		*869*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1221,47*		*1710*				
		Сметная стоимость				*23086*				
11	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	12	1433,66	9,44	17204	113	5360	0,79	9
		м2 стен (за вычетом проемов)		615,75	3,29	7389	39	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*446,67*		*5360*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*150,43*		*1805*				
		Сметная стоимость				*24369*				
12	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	12	269,53	1,90	3234	23	1363	0,23	3
		м2 окрашиваемой поверхности		177,88	0,90	2135	11	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*113,55*		*1363*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*30,65*		*368*				
		Сметная стоимость				*4964*				
		Блок №2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	131	1006,30	44,15	131825	5784	77661	1,12	147
		решетка		865,14	8,68	113333	1137	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*592,83*		*77661*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*127,93*		*16759*				
		Сметная стоимость				*226245*				
14	23-050306-1826 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	80	2054,88	--	164390	--	6970	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*87,13*		*6970*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*171,36*		*13709*				
		Сметная стоимость				*185069*				
15	23-050306-1830 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм	5	2497,90	--	12490	--	530	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*105,91*		*530*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*208,30*		*1042*				
		Сметная стоимость				*14061*				
16	23-050306-1832 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 300 мм	45	2938,82	--	132247	--	5607	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*124,61*		*5607*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*245,07*		*11028*				
		Сметная стоимость				*148883*				
17	23-050306-1828 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	1	2277,39	--	2277	--	97	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,56*		*97*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*189,92*		*190*				
		Сметная стоимость				*2563*				
18	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	43	3571,87	35,09	153590	1509	39759	1,62	70
		м2 поверхности воздуховодов		1215,19	12,83	52253	552	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*924,62*		*39759*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*359,72*		*15468*				
		Сметная стоимость				*208817*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	11-200701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	1	3673,80	37,96	3674	38	417	0,51	1
		зонт		406,03	8,68	406	9	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*416,88*		*417*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,25*		*327*				
		Сметная стоимость				*4418*				
20	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	75	237,66	–	17825	–	756	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10,08*		*756*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,82*		*1486*				
		Сметная стоимость				*20067*				
21	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	1,65	14674,75	902,24	24213	1489	12667	14,80	24
		м3 изоляции		11816,91	421,69	19498	696	55,3	0,51	1
		Накладные расходы -		*7677,12*		*12667*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1788,15*		*2950*				
		Сметная стоимость				*39831*				
22	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	1,65	14647,27	–	24168	–	1025	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*621,04*		*1025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1221,47*		*2015*				
		Сметная стоимость				*27208*				
23	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	6	1433,66	9,44	8602	57	2680	0,79	5
		м2 стен (за вычетом проемов)		615,75	3,29	3694	20	59,8	–	–
		Накладные расходы -		*446,67*		*2680*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,43*		*903*				
		Сметная стоимость				*12185*				
24	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	6	269,53	1,90	1617	11	681	0,23	1
		м2 окрашиваемой поверхности		177,88	0,90	1067	5	54,8	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*113,55*		*681*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*30,65*		*184*				
		Сметная стоимость				*2482*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1687813				

Канализация (Локальная смета № 2-1-8)

РАЗДЕЛ 1.Блок №1 (35 кв. жилой дом)

1	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	35	1997,59	223,93	69915,49	7837,49	40794,03	1,95	68,25
		комплект		1612,36	104,33	56432,51	3651,72	60,4	0,13	4,45
		Накладные расходы -		*1165,54*		*40794,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1036,88*				*36291,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,66*				*4503,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*253,05*		*8857,00*				
		Сметная стоимость				*119566,00*				
2	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	35	606,74	0,12	21236,06	4,07	13654,93	0,70	24,50
		шт.		578,79	--	20257,83	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*390,14*		*13655,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*349,59*				*12236,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,55*				*1419,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*79,75*		*2791,00*				
		Сметная стоимость				*37682,00*				
3	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	35	1625,94	42,99	56907,81	1504,49	31302,15	1,56	54,60
		комплект		1289,89	21,10	45146,01	738,38	60,4	0,03	0,94
		Накладные расходы -		*894,35*		*31302,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*791,83*				*27714,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*102,51*				*3588,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*201,62*		*7057,00*				
		Сметная стоимость				*95267,00*				
4	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	35	606,74	0,12	21236,06	4,07	13654,93	0,70	24,50
		шт.		578,79	--	20257,83	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*390,14*		*13655,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*349,59*				*12236,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,55*				*1419,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*79,75*		*2791,00*				
		Сметная стоимость				*37682,00*				
5	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	35	1882,63	57,11	65892,16	1998,96	38934,94	1,95	68,25
		комплект		1612,36	27,71	56432,51	969,90	60,4	0,04	1,23
		Накладные расходы -		*1112,43*		*38935,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*990,60*				*34671,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,83*				*4264,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*239,60*		*8386,00*				
		Сметная стоимость				*113213,00*				
6	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	35	606,74	0,12	21236,06	4,07	13654,93	0,70	24,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		578,79	--	20257,83	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*390,14*		*13655,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*349,59*				*12236,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,55*				*1419,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*79,75*		*2791,00*				
		Сметная стоимость				*37682,00*				
7	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	35	2420,95	113,49	84733,27	3971,99	44816,79	2,22	77,70
		комплект		1815,05	55,68	63526,74	1948,90	60,4	0,07	2,48
		Накладные расходы -		*1280,48*		*44817,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1129,92*				*39547,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,56*				*5269,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*296,11*		*10364,00*				
		Сметная стоимость				*139914,00*				
8	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	1,04	18640,81	693,97	19386,44	721,73	2795,57	4,90	5,10
		м3		3588,61	164,98	3732,16	171,58	48,5	0,20	0,20
		Накладные расходы -		*2688,05*		*2796,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1820,49*				*1893,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*867,56*				*902,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1706,31*		*1775,00*				
		Сметная стоимость				*23957,00*				
9	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	0,93	26472,85	729,10	24619,75	678,06	9706,08	18,85	17,53
		м3 изоляции		15818,92	339,01	14711,60	315,28	55,3	0,41	0,38
		Накладные расходы -		*10436,64*		*9706,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8935,33*				*8310,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1501,31*				*1396,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2952,76*		*2746,00*				
		Сметная стоимость				*37072,00*				
10	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	2	12583,10	336,84	25166,19	673,68	3814,25	2,58	5,16
		воронка		2165,14	16,54	4330,27	33,07	60,4	0,02	0,04
		Накладные расходы -		*1907,13*		*3814,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1317,73*				*2635,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*589,40*				*1179,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1159,22*		*2318,00*				
		Сметная стоимость				*31299,00*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			673334,50				
		РАЗДЕЛ 2.Блок №2 (45 кв. жилой дом)								
11	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	45	1997,59	223,93	89891,34	10076,77	52449,46	1,95	87,75
		комплект		1612,36	104,33	72556,09	4695,07	60,4	0,13	5,71
		Накладные расходы -		*1165,54*		*52449,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1036,88*				*46660,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,66*				*5790,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*253,05*		*11387,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*153728,00*				
12	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	45	606,74	0,12	27303,50	5,23	17556,34	0,70	31,50
		шт.		578,79	--	26045,78	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*390,14*		*17556,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*349,59*				*15732,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,55*				*1825,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,75*		*3589,00*				
		Сметная стоимость				*48449,00*				
13	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	45	1625,94	42,99	73167,18	1934,35	40245,62	1,56	70,20
		комплект		1289,89	21,10	58044,87	949,35	60,4	0,03	1,22
		Накладные расходы -		*894,35*		*40246,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*791,83*				*35633,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*102,51*				*4613,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201,62*		*9073,00*				
		Сметная стоимость				*122486,00*				
14	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	45	606,74	0,12	27303,50	5,23	17556,34	0,70	31,50
		шт.		578,79	--	26045,78	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*390,14*		*17556,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*349,59*				*15732,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,55*				*1825,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,75*		*3589,00*				
		Сметная стоимость				*48449,00*				
15	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	45	1882,63	57,11	84718,49	2570,09	50059,21	1,95	87,75
		комплект		1612,36	27,71	72556,09	1247,02	60,4	0,04	1,57
		Накладные расходы -		*1112,43*		*50059,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*990,60*				*44577,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,83*				*5482,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,60*		*10782,00*				
		Сметная стоимость				*145560,00*				
16	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	45	606,74	0,12	27303,50	5,23	17556,34	0,70	31,50
		шт.		578,79	--	26045,78	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*390,14*		*17556,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*349,59*				*15732,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,55*				*1825,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,75*		*3589,00*				
		Сметная стоимость				*48449,00*				
17	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	45	2420,95	113,49	108942,77	5106,85	57621,58	2,22	99,90
		комплект		1815,05	55,68	81677,24	2505,73	60,4	0,07	3,19
		Накладные расходы -		*1280,48*		*57622,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1129,92*				*50847,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,56*				*6775,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,11*		*13325,00*				
		Сметная стоимость				*179890,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	0,48	18640,81	693,97	8947,59	333,11	1290,26	4,90	2,35
		м3		3588,61	164,98	1722,53	79,19	48,5	0,20	0,09
		Накладные расходы -		*2688,05*		*1290,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1820,49*				*874,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*867,56*				*416,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,31*		*819,00*				
		Сметная стоимость				*11057,00*				
19	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляции матами из стеклянного штапельного волокна**	1,17	26472,85	729,10	30973,24	853,05	12210,87	18,85	22,05
		м3 изоляции		15818,92	339,01	18508,14	396,64	55,3	0,41	0,48
		Накладные расходы -		*10436,64*		*12211,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8935,33*				*10454,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1501,31*				*1757,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2952,76*		*3455,00*				
		Сметная стоимость				*46639,00*				
20	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	1	12583,10	336,84	12583,10	336,84	1907,13	2,58	2,58
		воронка		2165,14	16,54	2165,14	16,54	60,4	0,02	0,02
		Накладные расходы -		*1907,13*		*1907,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1317,73*				*1318,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*589,40*				*589,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1159,22*		*1159,00*				
		Сметная стоимость				*15649,00*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			820354,35				

Телефонизация (Локальная смета № 2-1-11)

1	Ц13-100902-1205 13-100902-1205 РСНБ РК 2015	**Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм. Монтаж оборудования**	1	2658,18	45,32	2658,18	45,32	112,71	2,00	2,00
		шт.		1559,84	16,54	1559,84	16,54	--	0,02	0,02
		Накладные расходы -		*112,71*		*113,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,67*		*222,00*				
		Сметная стоимость				*2993,00*				
2	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.1	**Шк аф для размещения муфт,ШРМ-02**	1	18876,79	--	18876,79	--	800,38	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*800,38*		*800,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1574,17*		*1574,00*				
		Сметная стоимость				*21251,00*				
3	Ц13-100603-0115 13-100603-0115 РСНБ РК 2015	**Муфтасоединительная стыковая. Монтаж методом холодного опрессования с симметрированием на ближнем конце на кабеле емкостью до 4х4**	1	68300,70	--	68300,70	--	2895,95	64,60	64,60
		муфта		66578,70	--	66578,70	--	--	--	--
		Состав работ:								
		10. Проверка герметичности смонтированного кабеля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11. Восстановление наружных покровов кабелей путем обмотки места монтажа поливинилхлоридной лентой и обмазкой битумно-резиновой мастикой 12. Установка смонтированной муфты в защитную полиэтиленовую муфту 13. Заливка кабельной массой защитной муфты 14. Укладка муфты в котлован 15. Измерение параметров влияния между цепями 16. Подбор сочетаний операторов скрещивания цепей в четверках с подбором контуров противосвязи 17. Сращивание жил по результатам переходного затухания 18. Проверка величины влияния между цепями различных четверок 19. Подбор элементов противосвязи и выбор мест включения контуров 20. Включение конденсаторов между жилами 21. Контрольные измерения величин влияния между цепями с корректировкой комплексных связей								
		Накладные расходы -		*2895,95*		*2896,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5695,73*		*5696,00*				
		Сметная стоимость				*76892,00*				
4	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.2	**Му фта оптическая, FOSC A8**	1	23201,79	--	23201,79	--	983,76	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*983,76*		*984,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1934,84*		*1935,00*				
		Сметная стоимость				*26120,00*				
5	Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015	**Коробка протяжная, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	23	754,19	5,80	17346,44	133,33	735,49	1,00	23,00
		шт.		732,37	--	16844,51	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,98*		*735,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,89*		*1447,00*				
		Сметная стоимость				*19528,00*				
6	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.3	**Ко робка протяжная,КПП-03**	23	5674,11	--	130504,46	--	5533,39	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*240,58*		*5533,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*473,18*		*10883,00*				
		Сметная стоимость				*146921,00*				
7	Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015	**Коробка протяжная этажная, размерд о 200х200 мм. Монтаж оборудования**	25	754,19	5,80	18854,83	144,92	799,44	1,00	25,00
		шт.		732,37	--	18309,25	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,98*		*799,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,89*		*1572,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*21227,00*				
8	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.4	Ко робка протяжная этажная,КПЭ-07	25	1339,29	--	33482,14	--	1419,64	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,79*		*1420,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,69*		*2792,00*				
		Сметная стоимость				*37694,00*				
9	Ц13-100902-0913 13-100902-0913 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная оптическая настенная. Монтаж	5	4217,02	1031,99	21085,12	5159,93	894,01	3,00	15,00
		коробка		2480,55	322,47	12402,75	1612,36	--	0,39	1,95
		Накладные расходы -		*178,80*		*894,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,67*		*1758,00*				
		Сметная стоимость				*23737,00*				
10	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.5	Оп тическая распределительная коробка,КРЭ-24-1-SC/APC	1	13214,29	--	13214,29	--	560,29	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*560,29*		*560,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1101,97*		*1102,00*				
		Сметная стоимость				*14877,00*				
11	С123-070202-1102 23-070202-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-0/2-2	4	9775,22	--	39100,88	--	1657,88	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*414,47*		*1658,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*815,18*		*3261,00*				
		Сметная стоимость				*44019,00*				
12	Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка оптическая неуто пленного типа. Монтаж при открытой проводке	80	315,96	2,97	25277,16	237,49	1071,75	0,36	28,80
		шт.		306,78	0,77	24542,50	61,95	--	0,00	0,06
		Накладные расходы -		*13,40*		*1072,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,35*		*2108,00*				
		Сметная стоимость				*28457,00*				
13	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.7	Ро зетка оптическая абонентская,KSC06-012	80	1417,86	--	113428,57	--	4809,37	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,12*		*4809,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,24*		*9459,00*				
		Сметная стоимость				*127697,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц13-100202-0302 13-100202-0302 РСНБ РК 2015	**Оптический сплиттер. Монтаж обору дования**	6	23522,48	--	141134,89	--	5984,12	28,00	168,00
		шт.		23151,80	--	138910,80	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*997,35*		*5984,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1961,59*		*11770,00*				
		Сметная стоимость				*158889,00*				
15	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.8	**Оп тический сплиттер 1x16,SPL16-SP/SC/APC**	5	17528,57	--	87642,86	--	3716,06	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*743,21*		*3716,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1461,74*		*7309,00*				
		Сметная стоимость				*98668,00*				
16	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.9	**Опт ический сплиттер 1x4,SPL4-SP/SC/APC**	1	6696,43	--	6696,43	--	283,93	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*283,93*		*284,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*558,43*		*558,00*				
		Сметная стоимость				*7539,00*				
17	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая ди аметром 40 мм. Прокладка по основанию пола**	347	211,25	7,94	73305,36	2755,22	3108,15	0,16	55,52
		м		129,23	2,71	44844,06	940,46	--	0,00	0,97
		Накладные расходы -		*8,96*		*3108,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*17,62*		*6113,00*				
		Сметная стоимость				*82527,00*				
18	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Кабель-канал 16x10 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам**	1500	303,58	11,61	455365,11	17416,78	19307,48	0,22	330,00
		м		177,70	2,13	266544,30	3194,24	--	0,00	3,30
		Накладные расходы -		*12,87*		*19307,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*25,32*		*37974,00*				
		Сметная стоимость				*512646,00*				
19	С123-010501-1506 Т123-010501-1506	**Труба полиэтиленовая d 40мм**	347	317,00	--	109999,00	--	4663,96	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,44*		*4664,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*26,44*		*9173,00*				
		Сметная стоимость				*123836,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С123-061710-0102 23-061710-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 16 ммх 10 мм	1500	30,72	--	46080,00	--	1953,79	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,30*		*1954,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2,56*		*3843,00*				
		Сметная стоимость				*51876,00*				
21	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель. Прокладка в проло женных трубах и короб-каналах	3357	195,34	89,45	655744,23	300282,96	27803,56	0,10	335,70
		м кабеля		82,69	29,52	277573,54	99102,37	--	0,04	126,89
		Накладные расходы -		*8,28*		*27804,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16,29*		*54684,00*				
		Сметная стоимость				*738232,00*				
22	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.10	Оптический кабель на 4 волокна, КС-ОКГ-П-4-G.652.D-1050	61	124,64	--	7603,21	--	322,38	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,28*		*322,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*10,39*		*634,00*				
		Сметная стоимость				*8560,00*				
23	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.11	Оптический кабель на 2 волокна, КС-ОКГ-П-2-G.652.D-CF-1,5-PE-1201-нг	226	60,09	--	13580,18	--	575,80	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,55*		*576,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5,01*		*1132,00*				
		Сметная стоимость				*15288,00*				
24	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.37	Кабель абонентский оптический, КС-FTПП-А-2- G.652	3070	34,29	--	105257,14	--	4462,90	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,45*		*4463,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2,86*		*8778,00*				
		Сметная стоимость				*118498,00*				
25	Ц13-100105-0508 13-100105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с кр епление м проволочными скрепами по стене кирпичной	2,5	314,46	23,40	786,14	58,50	33,33	0,15	0,38
		м провода		109,86	5,62	274,64	14,06	--	0,01	0,02
		Накладные расходы -		*13,33*		*33,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*26,22*		*66,00*				
		Сметная стоимость				*885,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С123-060902-0314 23-060902-0314 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электриче ских установок на напряжение до 450 В с медной жил ой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0025	378422,23	--	946,06	--	40,11	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16045,10*		*40,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31557,39*		*79,00*				
		Сметная стоимость				*1065,00*				
27	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами траншея	9	849,62	--	7646,61	--	324,22	1,18	10,62
		м3 грунта		849,62	--	7646,61	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,02*		*324,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,85*		*638,00*				
		Сметная стоимость				*8608,00*				
28	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	9	579,29	--	5213,57	--	221,06	0,89	7,96
		м3 грунта		579,29	--	5213,57	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,56*		*221,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,31*		*435,00*				
		Сметная стоимость				*5869,00*				
29	Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стал и круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	24	306,84	13,33	7364,24	319,94	312,24	0,16	3,84
		м		129,23	2,71	3101,61	65,05	--	0,00	0,07
		Накладные расходы -		*13,01*		*312,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,59*		*614,00*				
		Сметная стоимость				*8291,00*				
30	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	8	2125,47	122,86	17003,79	982,88	720,96	0,70	5,60
		шт.		565,40	27,10	4523,18	216,82	--	0,03	0,22
		Накладные расходы -		*90,12*		*721,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,25*		*1418,00*				
		Сметная стоимость				*19143,00*				
31	С121-130814-2204 Т121-130814-2204	Скоба монтажная на d 40 мм	50	365,18	--	18259,00	--	774,18	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,48*		*774,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,45*		*1523,00*				
		Сметная стоимость				*20556,00*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2572388,74				

Домофонная связь (Локальная смета № 2-1-12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Ц13-100408-0501 13-100408-0501 РСНБ РК 2015	Блок коммутации телевизионных камер ных кабелей на количество разъемов 3. Монтаж обору дования	5	18071,29	–	90356,44	–	3831,11	16,00	80,00
		шт.		14237,44	–	71187,20	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*766,22*		*3831,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1507,00*		*7535,00*				
		Сметная стоимость				*101723,00*				
33	С123-080504-0602 23-080504-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блок вызова БВД-311R, для совмести ой работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	5	7868,60	–	39343,00	–	1668,14	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*333,63*		*1668,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*656,18*		*3281,00*				
		Сметная стоимость				*44292,00*				
34	Ц13-100202-0206 13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания от дельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	5	11508,48	1482,27	57542,38	7411,36	2439,80	9,00	45,00
		шт.		8569,80	363,81	42849,00	1819,07	–	0,44	2,20
		Накладные расходы -		*487,96*		*2440,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*959,71*		*4799,00*				
		Сметная стоимость				*64781,00*				
35	С123-080504-0601 23-080504-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), ко личество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индиви дуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	5	8689,07	–	43445,35	–	1842,08	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*368,42*		*1842,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*724,60*		*3623,00*				
		Сметная стоимость				*48910,00*				
36	Ц13-100408-0501 13-100408-0501 РСНБ РК 2015	Блок коммутации телевизионных каме рных кабелей на количество ратьемов 3. Монтаж обор удования	25	18071,29	–	451782,21	–	19155,57	16,00	400,00
		шт.		14237,44	–	355936,00	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*766,22*		*19156,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1507,00*		*37675,00*				
		Сметная стоимость				*508613,00*				
37	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.13	Блок коммутационный, БК-30	25	4285,71	–	107142,86	–	4542,86	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*181,71*		*4543,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,39*		*8935,00*				
		Сметная стоимость				*120621,00*				
38	ЦЗ-080103-3003 13-080103-3003 РСНБ РК 2015	**Аппарат (кнопка управление выходо м, замок электромагнитной блокировки) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 12. Монтаж оборудования**	10	1127,95	222,50	11279,50	2224,98	478,25	1,00	10,00
		шт.		826,85	77,44	8268,50	774,36	--	0,08	0,80
		Накладные расходы -		*47,83*		*478,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,06*		*941,00*				
		Сметная стоимость				*12698,00*				
39	С123-080504-0801 23-080504-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Замок электромагнитный VIZIT-M1300 (М)-40**	5	6711,66	--	33558,30	--	1422,87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*284,57*		*1423,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,70*		*2798,00*				
		Сметная стоимость				*37780,00*				
40	С123-080504-0808 23-080504-0808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кнопка управления выходом и аварий ным разблокированием электромагнитного замка "EXIT300M"**	5	2313,42	--	11567,10	--	490,44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98,09*		*490,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,92*		*965,00*				
		Сметная стоимость				*13022,00*				
41	ЦЗ-100202-0202 13-100202-0202 РСНБ РК 2015	**Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативо м, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования**	80	4691,08	437,94	375286,16	35035,52	15912,13	3,00	240,00
		номе р		2856,60	107,49	228528,00	8599,24	--	0,13	10,40
		Накладные расходы -		*198,90*		*15912,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*391,20*		*31296,00*				
		Сметная стоимость				*422494,00*				
42	С123-080504-1001 23-080504-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова**	80	1092,48	--	87398,40	--	3705,69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,32*		*3706,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,10*		*7288,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*98392,00*				
43	С123-080504-0909 23-080504-0909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990**	160	83,64	--	13382,40	--	567,41	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,55*		*567,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,97*		*1116,00*				
		Сметная стоимость				*15066,00*				
44	С123-080504-0701 23-080504-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Комплект монтажный МК-11, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х**	5	3670,02	--	18350,10	--	778,04	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*155,61*		*778,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,05*		*1530,00*				
		Сметная стоимость				*20658,00*				
45	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба ПВХ диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	115	303,58	11,61	34911,32	1335,29	1480,24	0,22	25,30
		м		177,70	2,13	20435,06	244,89	--	0,00	0,25
		Накладные расходы -		*12,87*		*1480,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,32*		*2911,00*				
		Сметная стоимость				*39303,00*				
46	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Кабель канал. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	770	303,58	11,61	233754,09	8940,61	9911,17	0,22	169,40
		м		177,70	2,13	136826,07	1639,71	--	0,00	1,69
		Накладные расходы -		*12,87*		*9911,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,32*		*1949,00*				
		Сметная стоимость				*263158,00*				
47	С123-010605-0103 23-010605-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм**	115	166,54	--	19152,10	--	812,05	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,06*		*812,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,89*		*1597,00*				
		Сметная стоимость				*21561,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С123-061710-0102 23-061710-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 16 ммх10 мм	770	30,72	--	23654,40	--	1002,95	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,30*		*1003,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2,56*		*1973,00*				
		Сметная стоимость				*26630,00*				
49	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и кор обах	885	195,34	89,45	172872,70	79163,07	7329,80	0,10	88,50
		м кабеля		82,69	29,52	73176,23	26126,18	--	0,04	33,45
		Накладные расходы -		*8,28*		*7330,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16,29*		*14416,00*				
		Сметная стоимость				*194619,00*				
50	Ц13-100105-0502 13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокла дка по стене кирпичной	305	490,61	52,04	149635,98	15871,13	6344,57	0,33	100,65
		м кабеля		257,37	12,65	78498,95	3858,50	--	0,02	4,67
		Накладные расходы -		*20,80*		*6345,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*40,91*		*12478,00*				
		Сметная стоимость				*168459,00*				
51	С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,055	122519,85	--	6738,59	--	285,72	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5194,84*		*286,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*10217,18*		*562,00*				
		Сметная стоимость				*7586,00*				
52	СПречень ТПРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.14	Кабель телефонный витая пара 5кат, UTP-1х2х0,5	785	22,32	--	17522,32	--	742,95	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,95*		*743,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1,86*		*1461,00*				
		Сметная стоимость				*19726,00*				
53	СПречень ТПРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.15	Кабель телефонный витая пара UTP 4х2х0,5	350	44,64	--	15625,00	--	662,50	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,89*		*662,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3,72*		*1303,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*17590,00*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2267683,61				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25039104				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге		1%	25289495				
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге		0,63%	25448819				
	Итого с пересчетом на цены 2018г.		Тенге		1,07007492	27232143				
	НДС 12%		Тенге			3267857				
	Итого с НДС		Тенге			30 500 000				

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Вр.и.о руководителя _____ **Г. Айтқұлов**

Технадзор _____ **Абдрахманов Б.**

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №9 на 29 августа 2018 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО «Талас-Құрылыс»
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 20 февраля 2018г к договору о государственных закупках работ №168 от 2017.11.15
Наименование строительства: "Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №3, пятно 1"

Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)							
	с начала года по отчетный месяц, всего	в том числе				дополнительные затраты		
		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	за отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №3, пятно 1"								
Всего по стройке	612 500 000				30 500 000	30 500 000		
В том числе НДС	65 625 000,00				3 267 857,14			
Удержание 5%	21 725 000				1 525 000			
Всего к оплате	**590 775 000**				**28 975 000**			
В том числе НДС	63 297 321,43				3 104 464,29			

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Вр.и.о руководителя
_____ **Т. Айткулов**

Подрядчик:
ТОО "Талас-Құрылыс"
Директор
_____ **Нурмашев Е.Т.**