Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-08-05 № 504 қосымша келісім

Нұр-Сұлтан қ. №504-16

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Сапарбаев Жансултан Бердибекулы тұлғасындағы "Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Басшысы Маматов Рустам Нурланович тұлғасындағы "Казэнергоинвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-08-05 № 504 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.2 келісім Шарттың тармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 998 588 300.00 (тоғыз жүз тоқсан сегіз миллион бес жүз сексен сегіз мың үш жүз теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 99 635 007.36 (тоқсан тоғыз миллион алты жүз отыз бес мың жеті теңге 36 тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша – 684 455 000.00 (алты жүз сексен төрт миллион төрт жүз елу бес мың теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 511 221 418.73 (бес жүз он бір миллион екі жүз жиырма бір мың төрт жүз он сегіз теңге 73 тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады. 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша – 1 002 885 000.00 (бір миллиард екі миллион сегіз жүз сексен бес мың теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады

2) 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша – 150 000 000.00 (бір жүз елу миллион теңге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша – 6 376 870 505.91 (алты миллиард үш жүз жетпіс алты миллион сегіз жүз жетпіс мың бес жүз бес теңге 91 тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-
көлік инфрақұрылымын дамыту
басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Нур-Султан, район "Сарыарка",
Бейбитшилик, 11
БСН 151140001473
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070102KSN6201000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 87172-556742
Басшысы Сапарбаев Жансултан
Бердибекулы

Өнім беруші:
"Казэнергоинвест" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, Сыганак, 29, 14а
БСН/ЖСН 021040004800
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ596010111000077261
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87172517078
Басшысы Маматов Рустам Нурланович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3495559-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-432 : Жолдар салу						Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)						
22888689-ОК3	"Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	9 823 655 232.00	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	150 000 000.00
22888689-ОК3	"Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	9 823 655 232.00	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	6 376 870 505.91

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22888689-ОК3	"Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	9 823 655 232.00	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	0.00
22888689-ОК3	"Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	9 823 655 232.00	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	99 635 007.36
22888689-ОК3	"Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	9 823 655 232.00	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	511 221 418.73
003-011-432 : Жолдар салу						Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)						
22888689-ОК3	"Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	9 823 655 232.00	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	998 588 300.00
22888689-ОК3	"Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	9 823 655 232.00	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	684 455 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

003-032-432 : Жолдар салу						Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)						
22888689-ОКЗ	"Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс ықшамауданының (басы) көшелерін салу (құрылысты аяқтау)	Жұмыс	1	9 823 655 232.00	2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы (1)	30	1 002 885 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 504 от 2019-08-05

г.Нур-Султан №504-16

Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сапарбаев Жансултан Бердибекулы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Маматов Рустам Нурланович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 504 от 2019-08-05 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2019 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2020 год 998 588 300.00 (девятьсот девяносто восемь миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста тенге 00 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2020 год 99 635 007.36 (девяносто девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч семь тенге 36 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 684 455 000.00 (шестьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч тенге 00 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 511 221 418.73 (пятьсот одиннадцать миллионов двести двадцать одна тысяча четыреста восемнадцать тенге 73 тиын) в том числе НДС.. по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 032 3 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан», по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 1 002 885 000.00 (один миллиард два миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч тенге 00 тиын) в том числе НДС;

2) по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год год 150 000 000.00 (сто пятьдесят миллионов тенге 00 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 6 376 870 505.91 (шесть миллиардов триста семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч пятьсот пять тенге 91 тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры
города Нур-Султан"
г.Нур-Султан, район "Сарыарка",
Бейбитшилик, 11
БИН 151140001473
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070102KSN6201000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87172-556742
Руководитель Сапарбаев Жансултан
Бердибекулы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казэнергоинвест"
г.Нур-Султан, Сыганак, 29, 14а
БИН/ИИН/ИНН/УНП 021040004800
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ596010111000077261
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87172517078
Руководитель Маматов Рустам
Нурланович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3495559-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-432 : Строительство дорог						Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)						
22888689-ОК3	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	9 823 655 232.00	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2023 года	г.Нур-Султан, район Сарыарка (1)	30	150 000 000.00
22888689-ОК3	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	9 823 655 232.00	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2023 года	г.Нур-Султан, район Сарыарка (1)	30	6 376 870 505.91
22888689-ОК3	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	9 823 655 232.00	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2023 года	г.Нур-Султан, район Сарыарка (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

22888689-ОК3	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	9 823 655 232.00	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2023 года	г.Нур-Султан, район Сарыарка (1)	30	99 635 007.36
22888689-ОК3	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	9 823 655 232.00	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2023 года	г.Нур-Султан, район Сарыарка (1)	30	511 221 418.73
003-011-432 : Строительство дорог						Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)						
22888689-ОК3	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	9 823 655 232.00	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2023 года	г.Нур-Султан, район Сарыарка (1)	30	998 588 300.00
22888689-ОК3	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	9 823 655 232.00	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2023 года	г.Нур-Султан, район Сарыарка (1)	30	684 455 000.00
003-032-432 : Строительство дорог						Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)						
22888689-ОК3	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (начало) в г. Астане (завершение строительства)	Работа	1	9 823 655 232.00	до 31 декабря 2019 года	до 31 декабря 2023 года	г.Нур-Султан, район Сарыарка (1)	30	1 002 885 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.