Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и
Финансирующему банку

Заказчик: Жиеналиева А.К.
Подрядчик: ТОО «Талас-Құрылыс»
Договор: №3 от 24.10.2011г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого дома по ул. Казакова, д. №83 г. Тараз
Наименование объекта: Жилой дом

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2012 г.

(в тенге)

Наименование работ	Стоимость выполненных работ								Всего за отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
		С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство жилого дома по ул. Казакова, д. №83 г. Тараз	12 000 000-00	12 000 000-00		-	-		-	-	12 000 000-00
в том числе НДС	1 285 714-29	1 285 714-29							1 285 714-29
Всего к оплате	**12 000 000-00**	**12 000 000-00**							**12 000 000-00**

ЗАКАЗЧИК:

_____ **Жиеналиева А.К.**

ПОДРЯДЧИК:

_____ **Айтқұлбек А.М.**

ТОО "Талас-Құрылыс" ЖШС

Заказчик Жиеналиева А.К.

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Талас-Құрылыс»

Договор №3 от 24.10.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого дома по ул. Казакова, д. №83 г. Тараз

Наименование обьекта: Жилой дом

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	234,70	33,67	32,10	7903	7534	0,01	3
					1,57	12,33	368	2893	0,05	12
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	23,47	262,72	--	6166	--	1,85	43
					262,72	--	6166	--	--	--
3.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	234,70	6,48	6,48	1521	1521	--	--
					--	2,10	--	494	0,01	2
4.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	23,47	21,55	4,52	506	106	0,11	3
					17,03	--	400	--	--	--
5.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	23,47	134,10	--	3147	--	0,97	23
					134,10	--	3147	--	--	--
6.	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	23,47	47,43	44,84	1113	1052	0,02	0
					2,59	13,81	61	324	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	41,07	108,20	108,20	4444	4444	--	--
					--	21,64	--	889	0,45	19
		Итого по разделу: Земляные работы								24799
		Раздел: Фундаменты								
8.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под фундаменты	м2	68,32	646,03	24,55	44137	1677	0,26	18
					39,83	9,20	2721	629	0,04	3
9.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	42,70	8528,84	311,32	364181	13293	2,82	120
					441,00	117,61	18831	5022	0,57	25
10.	Е0106-9-1	Устройство гидроизоляции толщиной 20 мм	м2	21,90	205,57	1,80	4502	39	0,42	9
					69,75	0,68	1527	15	0,00	0
11.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	172357,31	536,06	347	1	289,00	1
					47475,00	202,50	96	--	0,99	0
12.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40200,00	--	81	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0109-24-1	Монтаж уголков	т	0,02	13864,97	4022,39	305	89	56,50	1
					9090,00	1071,86	200	24	3,81	0
14.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,02	147100,00	--	3237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	м3	1,21	14745,81	1032,29	17842	1249	20,60	25
					3296,25	389,95	3988	472	1,90	2
16.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	1,65	14258,17	3768,94	23526	6219	12,53	21
					2040,75	1019,84	3367	1683	3,90	6
17.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,05	56200,00	--	2745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,01	62000,00	--	396	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
19.	С11011-87 5	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной	т	0,00	64200,00 / --	-- / --	202 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,01	58700,00 / --	-- / --	625 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Фундаменты								462126
		Раздел: ПОКРЫТИЯ								
21.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	11,60	908,26 / 299,25	200,77 / 71,15	10536 / 3471	2329 / 825	1,74 / 0,31	20 / 4
22.	С143017-8	Многопустотные панели,плиты приведенной толщиной 11 см	м2	233,15	2540,00 / --	-- / --	592204 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м	1т	0,01	172357,31 / 47475,00	536,06 / 202,50	1451 / 400	5 / 2	289,00 / 0,99	2 / 0
24.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00 / --	-- / --	338 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЯ								604528
		Раздел: Стены и перегородки								
25.	Е0108-10-2	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа свыше 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	130,08	6627,74 / 774,00	281,14 / 105,75	862136 / 100682	36571 / 13756	4,94 / 0,51	643 / 66
26.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	112,00	995,00 / 225,00	34,73 / 13,01	111440 / 25200	3890 / 1457	1,43 / 0,06	160 / 7
27.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	т	0,18	41200,00 / --	-- / --	7608 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 3 мм	т	0,00	64100,00 / --	-- / --	117 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м для крепления стальных стяжек	1т	0,00	52657,31	536,06	198	2	289,00	1
					47475,00	202,50	179	1	0,99	0
30.	Е0108-12-2	Крепление перегородок стальными затяжками	т	0,09	161258,56	846,56	13809	72	32,70	3
					5985,00	317,25	513	27	1,55	0
31.	С11011-57	Болты строительные сгайками, анкерные	т	0,00	119700,00	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены и перегородки								995759
		Раздел: Крыша, кровля								
32.	Е0112-15-3	Укладка толя в два слоя	м2	26,52	129,48	0,99	3434	26	0,07	2
					11,59	0,38	307	10	0,00	0
33.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	196,83	189,44	4,72	37289	929	0,40	79
					70,88	1,78	13952	350	0,01	2
34.	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной 5аты на битумном связующем, марка 150	м3	40,55	7530,00	--	305325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	196,83	759,32	8,20	149460	1614	1,71	337
					272,95	3,08	53726	606	0,01	3
36.	С11011-30-5	Протизоветрозые скобы	т	0,01	525600,00	--	2671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0112-10-1	Устройство крепления из оцинкованной кровельной стали	1м2	7,80	575,05	1,24	4485	10	0,97	8
					153,23	0,47	1195	4	0,00	0
38.	Е0106-11-7	Установка скруток	1т	0,00	33697,62	304,24	39	--	198,00	0
					33075,00	114,75	38	--	0,56	0
39.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,00	32300,00	--	37	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов и скруток длиной до 1 м в готовые	1т	0,02	172357,31	536,06	4203	13	289,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гнезда с заделкой			47475,00	202,50	1158	5	0,99	0
41.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	18,20	20,14	0,23	367	4	0,12	2
					19,91	0,09	362	2	0,00	0
42.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,02	149300,00	--	2717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04	40200,00	--	1712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0110-14-1	Установка стропили др. дер.элементов	м3	3,05	23741,72	334,28	72396	1019	22,10	67
					3397,50	126,00	10360	384	0,62	2
45.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	638,81	24,75	0,90	15811	575	0,03	22
					5,42	0,34	3462	217	0,00	1
46.	Е0110-14-1	Установка конькового и карнизного шита, конькового бруса	м3	1,44	23741,72	334,28	34215	482	22,10	32
					3397,50	126,00	4896	182	0,62	1
47.	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	м2	6,48	1514,68	18,49	9815	120	5,91	38
					986,89	4,54	6395	29	0,02	0
48.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	10,49	326,29	2,21	3423	23	1,76	18
					319,50	0,83	3352	9	0,00	0
49.	Е0134-63-2	Устройство подвесных потолков из алюминиевых панелей	м2	10,49	1204,11	64,51	12631	677	3,53	37
					614,25	24,59	6443	258	0,12	1
50.	С11011-65-1	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" Т 12 мм в комплекте	м2	10,49	340,00	--	3567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	244,25	57,98	0,35	14162	85	0,30	73
					51,98	0,14	12696	34	0,00	0
52.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	244,25	434,19	3,94	106053	962	0,55	135
					102,11	1,49	24941	364	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0115-180 -2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	244,25	200,36	1,65	48939	403	0,15	38
					24,53	0,63	5992	154	0,00	1
54.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	522,35	310,57	4,07	162226	2124	0,74	387
					135,68	0,97	70872	507	0,05	27
55.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	522,35	358,58	3,43	187304	1792	0,46	238
					73,73	1,31	38513	684	0,01	3
56.	Е0115-180 -1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	522,35	197,34	1,19	103081	622	0,14	72
					22,28	0,45	11638	235	0,00	1
57.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	117,63	173,10	1,88	20362	221	0,47	55
					78,30	0,72	9210	85	0,00	0
58.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	112,83	249,51	3,39	28153	382	0,65	73
					117,00	0,72	13201	81	0,05	6
59.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	112,83	1036,71	2,10	116972	237	2,00	226
					333,00	0,79	37572	89	0,00	0
60.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	10,71	670,87	2,86	7185	31	1,63	17
					282,04	0,94	3021	10	0,00	0
61.	С11011-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	10,71	250,00	--	2678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	2,99	1036,71	2,10	3100	6	2,00	6
					333,00	0,79	996	2	0,00	0
63.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	м2	27,54	645,94	6,12	17789	169	0,81	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских			141,39	2,32	3894	64	0,01	0
64.	Е0115-180 -1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	22,55	197,34	1,19	4450	27	0,14	3
					22,28	0,45	502	10	0,00	0
65.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	4,99	173,10	1,88	864	9	0,47	2
					78,30	0,72	391	4	0,00	0
		Итого по разделу: Крыша, кровля								1486914
		Раздел: Окна, двери								
66.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	21,65	400,18	102,53	8664	2220	0,90	19
					151,65	35,67	3283	772	0,14	3
67.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	1,93	325,27	83,13	628	161	0,80	2
					138,83	29,17	268	56	0,12	0
68.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	0,67	3760,00	--	2527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	10,14	4010,00	--	40673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	7,92	4250,00	--	33647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	2,77	3540,00	--	9813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	0,50	3760,00	--	1895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	м2	0,63	16500,00	--	10395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	м2	0,44	3660,00	--	1610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	5,25	472,81	19,00	2482	100	1,30	7
					217,73	6,18	1143	32	0,03	0
76.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	32,95	387,83	18,74	12780	618	0,91	30
					152,26	6,18	5017	204	0,03	1
77.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	37,99	5206,00	--	197753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	6,46	232,86	5,58	1504	36	0,59	4
					94,05	2,12	608	14	0,01	0
79.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	18,54	2860,00	--	53036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна, двери								377408
		Раздел: Полы								
80.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	5,49	4490,36	261,86	24647	1437	3,44	19
					499,50	99,00	2742	543	0,48	3
81.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	134,05	30,89	2,62	4140	351	0,07	9
					10,51	0,99	1409	133	0,00	1
82.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	10,72	8131,58	--	87203	--	3,66	39
					567,00	--	6081	--	--	--
83.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	134,05	230,77	9,95	30934	1334	0,36	48
					52,20	3,74	6997	501	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	134,05	925,06	4,90	124004	657	0,38	51
					58,50	1,85	7842	248	0,01	1
85.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	91,38	109,84	0,46	10037	42	0,08	7
					12,04	0,18	1100	16	0,00	0
86.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	29,62	30,89	2,62	915	78	0,07	2
					10,51	0,99	311	29	0,00	0
87.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,37	8131,58	--	19266	--	3,66	9
					567,00	--	1343	--	--	--
88.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	29,62	230,77	9,95	6834	295	0,36	11
					52,20	3,74	1546	111	0,02	1
89.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	29,62	340,45	18,42	10083	546	0,42	12
					85,95	6,91	2545	205	0,03	1
90.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	29,62	230,77	9,95	6834	295	0,36	11
					52,20	3,74	1546	111	0,02	1
91.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	29,62	1500,37	11,72	44435	347	1,06	31
					171,68	4,39	5084	130	0,02	1
92.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	36,16	139,80	0,32	5055	12	0,24	9
					41,63	0,11	1505	4	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								374388
		Раздел: Наружная отделка								
93.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	146,91	150,62	0,62	22128	91	0,43	64
					69,08	0,23	10149	34	0,00	0
94.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	146,91	254,88	1,96	37444	288	0,61	90
					108,90	0,45	15999	66	0,03	4
95.	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	146,91	8,56	0,18	1258	26	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя			8,10	0,07	1190	10	0,00	0
96.	СПРАЙС	Водный раствор материала "КОРУНД ФАСАД" 40-50%	л	51,42	733,16	--	37699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0115-158 -1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	146,91	18,77	1,65	2758	242	0,09	14
					17,12	0,63	2515	93	0,00	0
98.	СПРАЙС	Сверхтонкая теплоизоляция "КОРУНД ФАСАД" 40-50%	л	587,65	733,16	--	430840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								532126

ИТОГО:

	4858049	101831	3585
	590625	36204	217

Накладные расходы :

На общестроительные работы	701922
На металломонтажные работы	529
Всего накладных расходов:	702450
Итого с накладными	5560500

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	333630
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5894130
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5917707
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5976648
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	10896779
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	217936
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11114715
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1333766
Итого с НДС	12448481
Итого с понижающим коэффициентом	12000000

Заказчик:

Жиеналиева А.К.

Подрядчик:

Айткулбек А.М.

ТОО "Талас-Курылыс"