Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-08-31 № 210107/00 қосымша келісім

Ақмола облысы №210107/03

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Сулейменов Серикбек Кабиденович тұлғасындағы "Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устав негізінде әрекет ететін, Басшысы Аткенов Берик Байкенбаевич тұлғасындағы "Life Stroy Invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-08-31 № 210107/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәні: «Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»
2) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 5 104 132 414.42 (бес миллиард жүз төрт миллион жүз отыз екі мың төрт жүз он төрт тенге қырық екі тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 546 871 330.12 тенге (бес жүз қырық алты миллион сегіз жүз жетпіс бір мың үш жүз отыз тенге он екі тиын)
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 387 200 000.00 (үш жүз сексен жеті миллион екі жүз мың) теңге оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады, 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1955821999.99 (бір миллиард тоғыз жүз елу бес миллион сегіз жүз жиырма бір мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз) теңге 99 тиын оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады, . 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 203184000 (екі жүз үш миллион жүз сексен төрт мың) теңге, оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады, 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2557926414.43 (екі миллиард бес жүз елу жеті миллион тоғыз жүз

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жиырма алты мың төрт жүз он төрт) теңге 43 тиын оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
4) 2021 жылда тіркелетін сома: 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1955821999.99 (бір миллиард тоғыз жүз елу бес миллион сегіз жүз жиырма бір мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз) теңге 99 тиын оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады, . 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 203184000 (екі жүз үш миллион жүз сексен төрт мың) теңге, оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады,
5) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік сатып алу туралы"қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының үш пайызы мөлшерінде 64 770 180 теңге шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізсін.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2, 1 этаж
БСН 060140015071
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ23070103KSN0312000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87165130263
Басшысы Сулейменов Серикбек Кабиденович

Өнім беруші:
"Life Stroy Invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а
БСН/ЖСН 171040017278
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ71070G000856N00500
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87212567040
Басшысы Аткенов Берик Байкенбаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5941711-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»						
43119135-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	5 104 132 414.42	Уақытылы қаржыландыру кезінде 20,5 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 2023 жылдың 1 қыркүйекке дейін	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а., (1)	30	1 955 821 999.99

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43119135-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	5 104 132 414.42	Уақытылы қаржыландыру кезінде 2023 жылдың 1 қыркүйекке дейін	Уақытылы қаржыландыру кезінде 2023 жылдың 1 қыркүйекке дейін	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а., (1)	30	2 557 926 414.43
43119135-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	5 104 132 414.42	Уақытылы қаржыландыру кезінде 2023 жылдың 1 қыркүйекке дейін	Уақытылы қаржыландыру кезінде 2023 жылдың 1 қыркүйекке дейін	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а., (1)	30	387 200 000.00
058-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43119135-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	5 104 132 414.42	Уақытылы қаржыландыру кезінде 2023 жылдың 1 қыркүйекке дейін	Уақытылы қаржыландыру кезінде 2023 жылдың 1 қыркүйекке дейін	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а., (1)	30	203 184 000.00
43119135-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	«Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында №1 учаскені, №2 учаскені сумен жабдықтау желілерінің құрылысы»	Жұмыс	1	5 104 132 414.42	Уақытылы қаржыландыру кезінде 2023 жылдың 1 қыркүйекке дейін	Уақытылы қаржыландыру кезінде 2023 жылдың 1 қыркүйекке дейін	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қараөткел а., (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 210107/00 от 2021-08-31

Акмолинская область №210107/03

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сулейменов Серикбек Кабиденович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Аткенов Берик Байкенбаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 210107/00 от 2021-08-31 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предмет Договора:«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»
2) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 5 104 132 414.42 (пять миллиардов сто четыре миллиона сто тридцать две тысячи четыреста четырнадцать тенге сорок два тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 546 871 330.12 тенге (пятьсот сорок шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча триста тридцать тенге двенадцать тиын) (далее – сумма Договора).
3) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 032 За счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 387 200 000.00 (триста восемьдесят семь миллионов двести тысяч) тенге в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 032 За счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 1955821999.99 (один миллиард девятьсот пятьдесят пять миллионов восемьсот двадцать одна тысяча девятьсот девяносто девять) тенге 99 тиын в том числе НДС, по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 203184000 (двести три миллиона сто восемьдесят четыре тысячи) тенге, в том числе НДС по бюджетной программе 058

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 032 За счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 2557926414.43 (два миллиарда пятьсот пятьдесят семь миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч четыреста четырнадцать) тенге 43 тиын в том числе НДС
4) Сумма подлежащая регистрации в 2021 году: по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 032 За счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 1955821999.99 (один миллиард девятьсот пятьдесят пять миллионов восемьсот двадцать одна тысяча девятьсот девяносто девять) тенге 99 тиын в том числе НДС, по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 203184000 (двести три миллиона сто восемьдесят четыре тысячи) тенге, в том числе НДС
5) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год – 64 770 180 тенге, в соответствии требованиями действующего Законодательства Республики Казаххстан «О государственных закупках»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2, 1 этаж
БИН 060140015071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87165130263
Руководитель Сулейменов Серикбек Кабиденович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest"
Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а
БИН/ИИН/ИНН/УНП 171040017278
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ71070G000856N00500
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87212567040
Директор Аткенов Берик Байкенбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5941711-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»						
43119135-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	5 104 132 414.42	20,5 месяцев при своевременном финансировании	до 1 сентября 2023 года при своевременном финансировании	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель, (1)	30	1 955 821 999.99
43119135-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	5 104 132 414.42	20,5 месяцев при своевременном финансировании	до 1 сентября 2023 года при своевременном финансировании	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель, (1)	30	2 557 926 414.43

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

43119135-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	5 104 132 414.42	20,5 месяцев при своевременном финансировании	до 1 сентября 2023 года при своевременном финансировании	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель, (1)	30	387 200 000.00
058-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»						
43119135-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	5 104 132 414.42	20,5 месяцев при своевременном финансировании	до 1 сентября 2023 года при своевременном финансировании	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель, (1)	30	203 184 000.00
43119135-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	«Строительство сетей водоснабжения участок №1, участок №2 в селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области»	Работа	1	5 104 132 414.42	20,5 месяцев при своевременном финансировании	до 1 сентября 2023 года при своевременном финансировании	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель, (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.