«Обеспечение деятельности Международного центра оценки вод в Казахстане»

Программа: *254 «Эффективное управление водными ресурсами*	Полная стоимость работ:	133 878 051,78 тг.
Подпрограмма: *105 «Организация сотрудничества с сопредельными государствами по вопросам регулирования водных отношений, рационального использования и охраны трансграничных вод»*	Лимит финансирования на 2022 год:	49 893 000, 00 тг.
Специфика: *156 «Оплата консалтинговых услуг»*	Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:	
Подрядчик: *ОФ «ИД МФСА в РК»*	а) с начала года:	3 345 500,00 тг
	б) за отчетный месяц:	3 345 500,00 тг

АННОТАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ

за январь 2022 года

по дополнительному соглашению № 3 от 26 января 2022 года к договору о государственных закупках № 83 от 25.06.2020 года

Разработчик:
Общественный фонд «Исполнительная дирекция Международного фонда спасения Арала в Республике Казахстан»
Директор
Бекниязь Б.К.

_____

21 января 2022 года

г. Алматы

Аннотированный отчет
филиала «Международный центр оценки вод» Общественного фонда «Исполнительная дирекция Международного фонда спасения Арала в Республике Казахстан»

за январь 2022 года

В соответствии с согласованным Планом работы Международного центра оценки вод (*далее – МЦОВ*) на 2022 год за отчетный месяц выполнены следующие мероприятия.

1. Выполнение проекта «Разработка совместных мер по предупреждению и реагированию на загрязнение р.Сырдарьи при аварийных ситуациях»

За отчетный период МЦОВ проведена работа по привлечению международного консультанта для выполнения 1-го этапа проекта «Разработка совместных мер по предупреждению и реагированию на загрязнение р.Сырдарьи при аварийных ситуациях» (*далее – проект*). В консультациях с ЕЭК ООН отобрана кандидатура международного консультанта, разработано детальное техническое задание, прилагается. *Приложение 1 – Техническое задание международного консультанта.*

Продолжается работа групп национальных экспертов по проекту. По итогам вводного совещания, которое состоялось 21 декабря 2021 года, эксперты согласовали общие подходы по срокам предоставления и структуре страновых отчетов, прилагаются. *Приложение 2 – Дорожная карта по выполнению мероприятий проекта. Приложение 3 – Структура страновых отчетов по проекту.* Эксперты также договорились встретиться 10 января 2022 года для обсуждения промежуточных результатов, однако данная встреча была перенесена ввиду известных событий в Казахстане.

Вторая рабочая встреча экспертов состоялась 19 января 2022 года в режиме онлайн. В совещании приняли участие национальные эксперты четырех прибрежных стран, представители Секретариата Конвенции ЕЭК ООН по промышленным авариям и Конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер (*далее – Конвенция по трансграничным водам, или Конвенция*). На совещании эксперты поделились собранной информацией, интересующими вопросами, определили дальнейшие действия по выполнению мероприятий проекта. Повестка дня совещания прилагается. *Приложение 4 – Повестка дня рабочего совещания экспертов 19 января 2022 г.* На совещании также были заслушаны выступления национальных экспертов об объектах, представляющих угрозу аварийного загрязнения р.Сырдарья. *Приложение 5 – Презентации национальных экспертов.*

24 января 2022 года состоялось рабочее совещание национальных экспертов по чрезвычайным ситуациям при участии представителей Секретариата Конвенции по промышленным авариям и консультанта ЕЭК

ООН. На совещании были даны разъяснения по новой методологии заполнения шаблона по оценке безопасности хвостохранилищ.

2. Составление пакета проектных предложений МЦОВ по Программе работы и поиск финансирования на их выполнение

В целях выполнения Программы работы МЦОВ на 2022-2024 гг. были проведены консультации с Секретариатом Конвенции по трансграничным водам и Финским институтом по окружающей среде SYKE, по итогам которых пришли к договоренности о совместной работе в части распространения практики распределения водных ресурсов в трансграничном контексте. По этой договоренности МЦОВ разработано предложение о проведении регионального семинара по применению Руководства ЕЭК ООН по распределению воды в трансграничном контексте, прилагается. *Приложение 6 – Предложение по региональному семинару «Применение Руководства по распределению водных ресурсов в трансграничном контексте».* Согласно предварительной договоренности, семинар будет проведен в г.Алматы в 2022 году при поддержке Финского института по окружающей среде SYKE.

Также были продолжены переговоры с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В соответствии с запросом Министерства МЦОВ проработал вопрос привлечения средств ОБСЕ на выполнение подготовительной работы по созданию совместной базы данных для р.Жайык. В настоящее время МЦОВ совместно с ОБСЕ прорабатывает дальнейшие шаги по реализации данных работ.

3. Взаимодействие с Секретариатом Конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер, участие в заседаниях рабочих органов (Бюро, Рабочей группы по интегрированному управлению водными ресурсами, Рабочей группы по мониторингу и оценке, Целевой группы по воде и климату, Целевой группы по взаимосвязи воды, энергии и продовольствия) и в других мероприятиях, организуемых в рамках осуществления Конвенции

В январе 2022 года некоторые запланированные рабочие встречи с представителями Секретариата Конвенции по трансграничным водам не удалось осуществить по причине введения чрезвычайного положения в Казахстане и нестабильной работой интернет-соединения.

20 января 2022 года состоялась рабочая онлайн встреча с сотрудниками ЕЭК ООН по обсуждению вопросов касательно проекта по предупреждению и реагированию на аварийное загрязнение р.Сырдарьи, в частности были обсуждены сроки завершения процедуры заключения контрактов с экспертами, а также уточнены вопросы о методологии по оценке безопасности хвостохранилищ.

4. Другое

МЦОВ подготовлены предложения для составления бюджетной заявки на 2023-2025 гг. по финансированию офиса. Материалы направлены на электронную почту Департамента трансграничных рек 20.01.2021 г.

5. Финансирование.

Запрашиваемая общая сумма финансирования за январь составляет **3 345 500 тенге,** в том числе:

- на оплату труда с начислениями – 2 205 500 тенге;

(*оплата труда – 1 990 000, социальный налог – 130 000, социальные отчисления – 43 500, отчисления на медицинское страхование – 42 000);*

- аренда офиса – 723 800 тенге;
- поставщикам услуг – 116 200 тенге;
- накладные расходы – 300 000 тенге – затраты ОФ «Исполнительная дирекция МФСА в РК», понесенные на управление и организацию услуг по договору о государственных закупках услуг № 83 от 25.06.2020 г.

Приложения:

1) Приложение 1 – Техническое задание международного консультанта, на 4 л.

2) Приложение 2 – Дорожная карта по выполнению мероприятий проекта, на 3 л.

3) Приложение 3 – Структура страновых отчетов по проекту, на 3 л.

4) Приложение 4 – Повестка дня рабочего совещания экспертов от 19 января 2022 года, на 1 л.

5) Приложение 5 – Презентации национальных экспертов, на 38 л.

5) Приложение 6 – Предложение по региональному семинару «Применение Руководства по распределению водных ресурсов в трансграничном контексте», на 3 л.

Директор **Б. Бекнияз**