Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110. БИН 110840016453**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177. БИН 070340007367**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство тепловых сетей к индустриальной зоне «Өндіріс» в городе Семей Восточно-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Доп. соглашение №1 к Договору №67 от 03.06.2021 г.	**16.07.2021 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство тепловых сетей к индустриальной зоне «Өндіріс» в городе Семей Восточно-Казахстанской области	201 676 329	180 068 150,93							21 608 178,11	201 676 329
ИТОГО	**201 676 329**	**180 068 150,93**							**21 608 178,11**	**201 676 329**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" БИН 070340007367

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жұмабек Н.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора
ТОО "Компания Курылыс кемек"

Эксперт авторского надзора
ПК "Семей Проект"

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Кунчаев Ш.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Гуланов М.Ұлы

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110. БИН 110840016453**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177. БИН 070340007367**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство тепловых сетей к индустриальной зоне «Өндіріс» в городе Семей Восточно-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Доп. соглашение №1 от 16.07.2021 г. к Договору №67 от 03.06.2021 г.**

Расчет средств на дополнительную оплату в зонах экологического бедствия и радиационного риска за июнь 2021 года

		значения	Расчет
Тн	Нормативная трудоемкость по сметному расчету строительства	1 446	
$В_{мес.нр}$	ср.месячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления стр-вр	164	
К	кол-во МРП на доп.оплату труда в данной зоне радиационного риска	1,5	
МРП		2405	
$С_{д.з.}$	**средства на доп опл труда и соц.поддержку**	$Сдз = \frac{Тн}{Вмес.нр}$ х К х МРП	**31 808**
8	продолжит рабочего дня	8	
До	дни ежеголного доп оплачив отпуска в зоне радиац рсика	10	
З	Сумма сметной заработной платы	**1 274 565**	
$Вгод_{нр}$	ср.годовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления стр-вр	1968	
Сдо	**Затраты на доп оплаич отпуск**	$Сдо = \frac{ВхТнхДо}{Вгод.нр}$ х $(\frac{З}{Тн} + \frac{КхМРП}{Вмес.нр})$	**53 105**
	Всего затраты на дополнительную оплату в зонах экологического бедствия и радицаиоонного риска		**84 913**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
БИН 070340007367

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жумабек Н.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора
ТОО "Компания Курылыс комек":

Эксперт авторского надзора
ПК "Семей Проект":

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Кунчаев Ш.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Гуланов М.М

Утенов З.К.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110. БИН 110840016453**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177. БИН 070340007367**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство тепловых сетей к индустриальной зоне «Өндіріс» в городе Семей Восточно-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Доп. соглашение №1 от 16.07.2021 г. к Договору №67 от 03.06.2021 г.**

Акт выполненных работ №1
за август 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-1 на Тепловые сети											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (супе сь,песок)	м3 грунта	650	151,39	143,67	98406	93385	--	19646	127 497
		НР - 72%; СП - 8%			7,73	34,25	5021	22265		9444	
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м(супесь,песок).Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированнымспособом,применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	75	3101,47	--	232610	--	--	167479	432 097
		НР - 72%; СП - 8%			3101,47	--	232610	--		32007	
3	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,глуб иной до 3 м(супесь,песок).Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	130	3477,41	--	452063	--	--	325485	839 752
		НР - 72%; СП - 8%			3477,41	--	452063	--		62204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (грави йный грунт)	м3 грунта	1150	191,15	181,40	219825	208610	--	43886	284 807
		НР - 72%; СП - 8%			9,75	43,25	11215	49738		21097	
5	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м (гравийный грунт).Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта вкотлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	30	4475,99	--	134280	--	--	96681	249 438
		НР - 72%; СП - 8%			4475,99	--	134280	--		18477	
6	1101-0205-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,глуби ной до 3 м(гравийный грунт).Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованахи траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3грунта	5	4981,15	--	24906	--	--	17932	46 265
		НР - 72%; СП - 8%			4981,15	--	24906	--		3427	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы пе счаное.Устройство	м3 основания	100	2919,50	152,60	291950	15260	181830	98108	421 262
		НР - 99%; СП - 8%			948,60	42,39	94860	4239		31205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 (№ см.2-1-1)	**тенге**				1454040	317255	181830	769217	2 401 118
							954955	76241	--	177861	
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
8	2301-0402-0313 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 426х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	15	50323,00	--	754845	--	754845	--	815233
		СП - 8%			--	--	--	--		60388	
9	2301-0402-0213 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболоч ке Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	987,5	57530,00	--	56810875	--	56810875	--	61355745
		СП - 8%			--	--	--	--		4544870	
10	2301-0402-0213 РСНБ РК 2015 прим	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 377х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	364	57530,00	--	20940920	--	20940920	--	22616194
		СП - 8%			--	--	--	--		1675274	
11	2301-0402-0211 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изол рованная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	522	36140,00	--	18865080	--	18865080	--	20374286
		СП - 8%			--	--	--	--		1509206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2301-0402-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изоли рованная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	173	21465,00	--	3713445	--	3713445	--	4010521
		СП - 8%			--	--	--	--		297076	
13	2301-0402-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолир ованная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочкеСт 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	14	7669,00	--	107366	--	107366	--	115955
		СП - 8%			--	--	--	--		8589	
14	2302-0201-0510 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 426х7-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	29	271467,00	--	7872543	--	7872543	--	8502346
		СП - 8%			--	--	--	--		629803	
15	2302-0201-0509 РСНБ РК 2015 прим	Отвод Ст 377х7-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	20	196012,00	--	3920240	--	3920240	--	4233859
		СП - 8%			--	--	--	--		313619	
16	2302-0201-0508 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 273х7-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2006	шт.	24	138029,00	--	3312696	--	3312696	--	3577712
		СП - 8%			--	--	--	--		265016	
17	2302-0201-0507 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 3 0732-2006	шт.	2	94382,00	--	188764	--	188764	--	203865
		СП - 8%			--	--	--	--		15101	
18	СТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Неподвижная опора Ст426х7-750х40-2- ППУ-ПЭ,557838:1,12	шт	20	498069,64	--	9961393	--	9961393	--	10758304
		СП - 8%			--	--	--	--		796911	
19	СТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Неподвиж ная опора Ст 377х7-650х40-2-ППУ-ПЭ,585729:1,12	шт	6	522972,32	--	3137834	--	3137834	--	3388861
		СП - 8%			--	--	--	--		251027	
20	СТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Неподви жная опора Ст 273х7-550х30-2-ППУ-ПЭ,353844:1,12	шт	12	315932,14	--	3791186	--	3791186	--	4094481
		СП - 8%			--	--	--	--		303295	
21	СТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Неподвиж ная опора Ст 219х6-460х25-2-ППУ-ПЭ,224621:1,12	шт	2	200554,46	--	401109	--	401109	--	433198
		СП - 8%			--	--	--	--		32089	
22	СТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Доборныйэлемент Ст426х7-2-ППУ-ПЭ,L-2810,326625:1,12	шт	6	291629,46	--	1749777	--	1749777	--	1889759
		СП - 8%			--	--	--	--		139982	
23	СТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Отвод С т426х7-90-2-ППУ-ПЭ,426410:1,12	шт	36	380723,21	--	13706036	--	13706036	--	14802519
		СП - 8%			--	--	--	--		1096483	
24	СТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Отвод Ст426х7-90-2-ППУ-ПЭ,L-1100,L1-1370,481097:1,12	шт	12	429550,89	--	5154611	--	5154611	--	5566980
		СП - 8%			--	--	--	--		412369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	СТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Доборныйэлемент Ст377х7-2-ППУ-ПЭ,L-3800,374325:1,12	шт	8	334218,75	--	2673750	--	2673750	--	2887650
		СП - 8%			--	--	--	--		213900	
26	СТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Отвод Ст377х7-90-2-ППУ-ПЭ,287680:1,12	шт	8	256857,14	--	2054857	--	2054857	--	2219246
		СП - 8%			--	--	--	--		164389	
27	СТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Отвод Ст377х7-90-2-ППУ-ПЭ,L-1100,L1-1980,383220:1,12	шт	4	342160,71	--	1368643	--	1368643	--	1478134
		СП - 8%			--	--	--	--		109491	
28	СТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Отвод Ст 377х7-90-2-ППУ-ПЭ,L-1100,L1-1320,335450:1,12	шт	4	299508,93	--	1198036	--	1198036	--	1293879
		СП - 8%			--	--	--	--		95843	
29	СТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Отвод С т273х7-90-2-ППУ-ПЭ,L-1500,L1-1470,245682:1,12	шт	12	219358,93	--	2632307	--	2632307	--	2842892
		СП - 8%			--	--	--	--		210585	
30	СТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Отвод Ст273х7-90-2-ППУ-ПЭ,L-1500,L1-930,213713:1,12	шт	12	190815,18	--	2289782	--	2289782	--	2472965
		СП - 8%			--	--	--	--		183183	
31	СТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Отвод Ст 219х6-90-2-ППУ-ПЭ,L-1000,L1-1500,162693:1,12	шт	8	145261,61	--	1162093	--	1162093	--	1255060
		СП - 8%			--	--	--	--		92967	
32	СТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Отвод Ст219х6-90-2-ППУ-ПЭ,L-1500,L1-1470,198645:1,12	шт	4	177361,61	--	709446	--	709446	--	766202
		СП - 8%			--	--	--	--		56756	
33	СТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Отвод Ст219х6-90-2-ППУ-ПЭ,L-1500,L1-930,162693:1,12	шт	4	145261,61	--	581046	--	581046	--	627530
		СП - 8%			--	--	--	--		46484	
34	СТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Комплектизоляции стыка с ПЭ муфтой 219/355,34670:1,12	шт	31	30955,36	--	959616	--	959616	--	1036385
		СП - 8%			--	--	--	--		76769	
35	СТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Комплектизоляции стыка с ПЭ муфтой 108/200,13889:1,12	шт	12	12400,89	--	148811	--	148811	--	160716
		СП - 8%			--	--	--	--		11905	
36	2304-0902-6709 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные стандартно проходные для воды и нефтепродуктов,сварные типаSV,под приварку,Т от -40°С до+200°С,PN 25,DN100 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	42482,00	--	509784	--	509784	--	550567
		СП - 8%			--	--	--	--		40783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2304-0902-6708 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов,сварные типа SV,под приварку,Т от -40°С до+200°С,PN 25,DN 8 0 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	37276,00	--	298208	--	298208	--	322065
		СП - 8%			--	--	--	--		23857	
38	2304-0902-6705 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов,сварные типа SV,под приварку,Т от -40°С до+200°С,PN 40,DN 4 0 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	16383,00	--	65532	--	65532	--	70775
		СП - 8%			--	--	--	--		5243	
39	2302-0101-1165 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм -377 мм х 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	20810,00	--	41620	--	41620	--	44950
		СП - 8%			--	--	--	--		3330	
40	2302-0101-1128 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм- 219 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	9003,00	--	18006	--	18006	--	19446
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 (№ см.2-1-1)	тенге				171100257	--	171100257	--	184 788 280
							--	--	--	13688023	
		РАЗДЕЛ 3.Тепловые сети									
		Теплофикационная камера УТ1(тип 3)									
42	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	182	151,39	143,67	27554	26148	--	5501	35 699
		НР - 72%; СП - 8%			7,73	34,25	1406	6234		2644	
43	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м,глубиной до 3 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,приме нен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	3101,47	--	9304	--	--	6699	17 283
		НР - 72%; СП - 8%			3101,47	--	9304	--		1280	
		Теплофикационная камера УТ2(тип 3)									
44	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отв ал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	129	151,39	143,67	19530	18533	--	3899	25 303
		НР - 72%; СП - 8%			7,73	34,25	997	4419		1874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разрабо тка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м,глубиной до 3 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транше ях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	3101,47	--	6203	--	--	4466	11 523
		НР - 72%; СП - 8%			3101,47	--	6203	--		854	
		Теплофикационная камера УТ6(тип 3)									
46	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с к овшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	138	151,39	143,67	20892	19826	--	4171	27 069
		НР - 72%; СП - 8%			7,73	34,25	1066	4727		2005	
47	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	3101,47	--	6203	--	--	4466	11 523
		НР - 72%; СП - 8%			3101,47	--	6203	--		854	
		Теплофикационная камера УТ7(тип 5)									
48	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	133	151,39	143,67	20135	19108	--	4020	26 088
		НР - 72%; СП - 8%			7,73	34,25	1027	4556		1932	
49	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м,глубиной до 3 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,приме иен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	3101,47	--	9304	--	--	6699	17 283
		НР - 72%; СП - 8%			3101,47	--	9304	--		1280	
		Теплофикационная камера УТ8(тип 8)									
50	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	178	151,39	143,67	26948	25573	--	5380	34 914
		НР - 72%; СП - 8%			7,73	34,25	1375	6097		2586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м,глубиной до 3 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,приме нен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	3101,47	--	9304	--	--	6699	17 283
		НР - 72%; СП - 8%			3101,47	--	9304	--		1280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 (№ см.2-1-1)	тенге				155379	109188	--	52000	223 968
							46190	26033	--	16589	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-2-1 на Общестроительные работы.Павильон

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

52	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	26	113,60	107,64	2953	2798	--	607	3845
		НР - 72%; СП - 8%			5,96	26,47	154	688		285	
53	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.185 Кзтр=1,1	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до2 м,глубиной до 2 м.Ширина менее 1 м при наличии креплений,применен коэффициент к затратам труда- 1,1	м3 грунта	0,5	2035,34	--	1018	--	--	733	1890
		НР - 72%; СП - 8%			2035,34	--	1018	--		140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 (№ см.2-2-1)	тенге				3971	2798	--	1340	5735
							1172	688	--	425	

РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы

54	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий	м2 кровли	40	147,86	0,22	5914	9	--	4252	10979
		НР - 72%; СП - 8%			147,64	--	5905	--		813	
55	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Демонтаж	м2 стяжки	40	243,31	78,46	9732	3138	--	6758	17810
		НР - 92%; СП - 8%			164,85	18,79	6594	752		1319	
56	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые.Разборка каменной кладки внутри	м3 кладки	11,65	21719,78	4217,20	253035	49130	--	163101	449427
		НР - 72%; СП - 8%			17502,58	1941,93	203905	22623		33291	
57	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые.Разбор ка каменной кладки парапета	м3 кладки	2,18	21719,78	4217,20	47349	9193	--	30520	84099
		НР - 72%; СП - 8%			17502,58	1941,93	38156	4233		6230	
58	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые.Разборка каменной кладки карниза	м3 кладки	0,92	21719,78	4217,20	19982	3880	--	12880	35491
		НР - 72%; СП - 8%			17502,58	1941,93	16102	1787		2629	
59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостки.Демонтаж	м3	1,73	1762,99	847,15	3050	1466	--	1718	5150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			915,84	175,64	1584	304		381	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 (№ см.2-2-1)	**тенге**				339063	66816	--	219229	602956
							272247	29699	--	44663	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-3-1 на Замену оборудования

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы.

60	Прайс лист ТОО "Промсервисплюс "	Насос с электродвигателем мощностью 630 кВт,1500об/мин,12180000:1,12	шт	1	10875000,00	--	10875000	--		--	10875000
					--	--	--	--	10875000	--	
61	Прайс лист ТОО "Промсервисплюс "	Насос с электродвигателем мощностью 110 кВт,585 об/мин,6700000:1,12	шт	1	5982142,86	--	5982143	--		--	5982143
					--	--	--	--	5982143	--	
62	Прайс лист ТОО "Промсервисплюс "	Насос с электродвигателем мощностью 75 кВт,300 об/мин,1199500:1,12	шт	1	1070982,14	--	1070982	--		--	1070982
					--	--	--	--	1070982	--	
63	5101-0201-2001 РСНБ РК 2015 прим	Задвижки стальные фланцевые 30с99нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик,редуктор),Т 300°С,PN 25,DN 300 мм ГОСТ 9698 -86	шт.	2	467885,00	--	935770	--		--	935770
					--	--	--	--	935770	--	
64	2304-0201-0505 РСНБ РК 2015 прим	Задвижки стальные фланцевые 30с99нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик,редуктор),Т 425°С,PN 25,DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	329892,00	--	659784	--	659784	--	712567
		СП - 8%			--	--	--	--		52783	
65	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	41415,00	--	82830	--	82830	--	89456
		СП - 8%			--	--	--	--		6626	
66	5101-0201-2001 РСНБ РК 2015 прим	Задвижки стальные фланцевые 30с99нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик,редуктор),Т 300°С,PN 25,DN 300 мм ГОСТ 9698 -86	шт.	2	467885,00	--	935770	--		--	935770
					--	--	--	--	935770	--	
67	2304-0201-0501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж,30с96нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик,редуктор),Т 425°С,(31с99нж Т 200°С),PN25,DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	45033,00	--	45033	--	45033	--	48636
		СП - 8%			--	--	--	--		3603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	2304-0201-0503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж,30с96нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик,редактор),Т 425°С,(31с99нж Т 200°С),PN25,DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	92198,00	--	184396	--	184396	--	199148
		СП - 8%			--	--	--	--		14752	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 (№ см.2-3-1)	тенге				20771708	--	972043	--	20849472
							--	--	19799665	77764	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге				193 824 418	496057	172254130	1041786	208 871 529
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1274566	132661	19799665	14005325	
		Временные здания и сооружения			1,30%		2715329,877				
		Итого с временными									211 586 859
		Зимние удорожания			3,60%		7617126,92				
		Итого с зимними удорожаниями									219 203 986
		Доп оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска					84913				
		Итого доп оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска									219 288 899
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		4385777,976				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									223 674 677
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									234 835 171
		НДС			12 %		28180220,5				
		Итого с НДС									263 015 391
		Тендерная скидка - 23,3214725438931%									61 339 062
		ИТОГО С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОЙ СКИДКИ С НДС									**201 676 329**
		в том числе НДС									21 608 178

Сдал (Подрядчик)

ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" БИН 070340007367

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жумабек Н.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора
ТОО "Компания Курылыс көмек":

Эксперт авторского надзора
ПК "Семей Проект":

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Кунчаев Ш.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Гуланов М.М.

Утенов З.К.