Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭкоТехноинжиниринг"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"**
Договор подряда(контракт)**№89 от 17.03.2020 г**

**Наименование обьекта :"Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК, ,Кокбулак города Шымкент(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта Кокбулак)"**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**"21"июля 2020г**

| Наименование пусковых комлексов,объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | | | | итого к оплате | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС | Сначала года НДС | в отчетном месяце(за июль)без НДС | в отчетном месяце | по монтажу | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | дополнительные | | | |
| | | | | | | с начала года | за отчетный месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| "Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент"(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта Кокбулак)" | 115 000 000 | 115 000 000 | 12 321 428 | 49 107 143 | | | | | | | 5 892 857 | 55 000 000 |
| **Всего к оплате:** | **115 000 000** | **115 000 000** | **12 321 428.56** | **49 107 143** | **0** | **0** | | | | | **5 892 857** | **55 000 000** |

**Заказчик:**

**Зам.руководителя ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"**

**Жаманкоз Н.Ж**

**Технический надзор:**

**ТОО "ЭкоТехноинжиниринг"**

**Директор** **Джумашев М.М**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Сарыагаш-Аман"**

**Жиенбекова А.А**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**

Заказчик : **ТОО "Экотехноинжиниринг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сарыагаш-Аман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар, Жанаталап, Игилик, 20 лет Независимости РК, Кокбулак города Шымкент (Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта Кокбулак)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Внутриквартальные водопроводные сети**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№89** от **17.03.2020**
( наименование)

**Акт приемки выполненных работ**
(по ресурсному методу)

за **июль 2020 года** **№3**

на 02-01 Внутриквартальные водопроводные сети

Составлен (а) в текущих ценах на

| № п/п | № позиции | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E11-010101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | | 12560.96 | 148.85 | 141.67 | 1869670 | 1779499 | 0 | 352866 | 2400339 |
| | | | | м3 грунта | | 7.18 | 31.84 | 90171 | 399921 | | 177803 | |
| 2 | 2 | E11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 855.111 | 1288.56 | 0 | 1101862 | 0 | 0 | 793341 | 2046819 |
| | | | | м3 грунта | | 1288.56 | 0 | 1101862 | 0 | | 151616 | |
| 3 | 3 | E11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | | 1017.4128 | 3089.43 | 150.05 | 3143221 | 152658 | 2093937 | 927355 | 4396221 |
| | | | | м3 основания | | 881.28 | 39.41 | 896626 | 40096 | | 325646 | |
| 4 | 4 | E11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ МЯГКИЙ ГРУНТ | | 3952.32 | 665.52 | 0 | 2630348 | 0 | 0 | 1893851 | 4886134 |
| | | | | м3 грунта | | 665.52 | 0 | 2630348 | 0 | | 361936 | |
| 5 | 5 | E11-010104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 4499.648 | 16.02 | 16.02 | 72071 | 72071 | 0 | 19796 | 99216 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 6.11 | 0 | 27495 | | 7349 | |
| 6 | 6 | E11-010104-0411 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | | 4499.648 | 7.08 | 7.08 | 31863 | 31863 | 0 | 8752 | 43864 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 2.7 | 0 | 12156 | | 3249 | |

| № п/п | № позиции | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 7 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 4499.648 | 135.12 | 63.84 | 607992 | 287258 | 0 | 326688 | 1009455 |
| | | | | | | 71.28 | 29.56 | 320735 | 132998 | | 74774 | |
| 8 | 8 | Е11-010104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ | м3 грунта | 1120 | 28.7 | 28.7 | 32149 | 32149 | 0 | 8830 | 44257 |
| | | | | | | 0 | 10.95 | 0 | 12265 | | 3278 | |
| 9 | 9 | Е11-010205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ НЕДОСТУП.ТЕХНИКИ | м3 грунта | 60.672 | 1073.8 | 0 | 65150 | 0 | 0 | 46908 | 121022 |
| | | | | | | 1073.8 | 0 | 65150 | 0 | | 8965 | |
| 10 | 10 | Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 229.408 | 1288.56 | 0 | 295606 | 0 | 0 | 212836 | 549118 |
| | | | | | | 1288.56 | 0 | 295606 | 0 | | 40675 | |
| 11 | 11 | Е11-010205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧ.КОМ-ЦИЙ | м3 грунта | 113.216 | 1073.8 | 0 | 121571 | 0 | 0 | 87531 | 225831 |
| | | | | | | 1073.8 | 0 | 121571 | 0 | | 16728 | |
| | | | **Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка | км трубопровода | 9.605 | 306773.03 | 93610.71 | 2946555 | 899131 | 49891 | 2222453 | 5582529 |
| | | | | | | 207968 | 25754.26 | 1997533 | 247370 | | 413521 | |
| 13 | 13 | Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0.56 | 268081.23 | 73879.07 | 150125 | 41372 | 1296 | 117522 | 289059 |
| | | | | | | 191888 | 20091.95 | 107457 | 11251 | | 21412 | |
| 14 | 14 | Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка | км трубопровода | 8.249 | 252245.33 | 65337.85 | 2080772 | 538972 | 11973 | 1659925 | 4039952 |
| | | | | | | 185456 | 17803.99 | 1529827 | 146865 | | 299256 | |
| 15 | 15 | С123-010501-1313 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 9500 | 1373 | | 13043500 | | 13043500 | | 14086980 |
| | | | | | | | | | | | 1043480 | |
| 16 | 16 | С123-010501-1310 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 565.6 | 455 | | 257348 | | 257348 | | 277936 |
| | | | | | | | | | | | 20588 | |
| 17 | 17 | С123-010501-1311 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 106.05 | 642 | | 68084 | | 68084 | | 73531 |
| | | | | | | | | | | | 5447 | |
| 18 | 18 | С123-010501-1302 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ 20Х2,0ММ | м | 8298.35 | 91 | | 755150 | | 755150 | | 815562 |
| | | | **Колодцы круглые из сборного ж/б диам.2000 мм-5 шт** | | | | | | | | | |
| 19 | 29 | Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 10.5 | 17875.3 | 8219.9 | 187691 | 86309 | 10305 | 123141 | 335699 |
| | | | | | | 8673.94 | 3172.27 | 91076 | 33309 | | 24867 | |
| 20 | 30 | С121-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ | м3 | 0.25 | 13655 | | 3414 | | 3414 | | 3687 |
| | | | | | | | | | | | 273 | |
| 21 | 31 | С121-040302-0103 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | 5 | 24801 | | 124005 | | 124005 | | 133925 |

| № п/п | № позиции | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22 | 32 | С121-040301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 18607 | | 93035 | | 93035 | 9920 | 100478 |
| 23 | 33 | С121-040301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 18607 | | 93035 | | 93035 | 7443 | 100478 |
| 24 | 34 | С121-040302-0113 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 24266 | | 121330 | | 121330 | 9706 | 131036 |
| 25 | 35 | С121-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 2082 | | 10410 | | 10410 | 833 | 11243 |
| 26 | 36 | С121-040301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 2817 | | 14085 | | 14085 | 1127 | 15212 |
| 27 | 37 | С123-030101-0303 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | шт. | 5 | 20326 | | 101630 | | 101630 | 8130 | 109760 |
| | | | **Колодцы круглые из сборного ж/б диам.1500 мм-62 шт** | комплект | | | | | | | | |
| 28 | 41 | Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 91.14 | 17875.3 | 8219.9 | 1629155 | 749162 | 89450 | 1068867 | 2913863 |
| 29 | 42 | С121-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ | м3 | 3.1 | 8673.94 | 3172.27 | 790543 | 289121 | 42331 | 215842 | 45717 |
| 30 | 43 | С121-040302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 62 | 13655 | | 42331 | | 42331 | 3386 | 958198 |
| 31 | 44 | С121-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт. | 62 | 14310 | | 887220 | | 887220 | 70978 | 920700 |
| 32 | 45 | С121-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б | шт. | 62 | 13750 | | 852500 | | 852500 | 68200 | 920700 |
| 33 | 46 | С121-040302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1 | шт. | 62 | 13750 | | 852500 | | 852500 | 68200 | 1055424 |
| 34 | 47 | С121-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 62 | 15762 | | 977244 | | 977244 | 78180 | 139411 |
| 35 | 48 | С121-040301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 62 | 2082 | | 129084 | | 129084 | 10327 | 188626 |
| | | | **Колодцы круглые из сборного ж/б диам.1000 мм-4 шт** | шт. | 62 | 2817 | | 174654 | | 174654 | 13972 | |
| 36 | 54 | Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 3.44 | 17875.3 | 8219.9 | 61491 | 28276 | 3376 | 40343 | 109981 |
| 37 | 55 | С121-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ | м3 | 0.2 | 8673.94 | 3172.27 | 29838 | 10913 | | 8147 | 2949 |
| 38 | 56 | С121-040302-0101 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 13655 | | 2731 | | 2731 | 218 | 32162 |
| | | | | | | 7445 | | 29780 | | 29780 | 2382 | |

| № п/п | № позиции | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 39 | 57 | С121-040301-0106 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 9094 | | 36376 | | 36376 | 2910 | 39286 |
| 40 | 58 | С121-040301-0106 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 9094 | | 36376 | | 36376 | 2910 | 39286 |
| 41 | 59 | С121-040302-0105 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 6993 | | 27972 | | 27972 | 2238 | 30210 |
| 42 | 60 | С121-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 4 | 2082 | | 8328 | | 8328 | 666 | 8994 |
| 43 | 61 | С121-040301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 2817 | | 11268 | | 11268 | 901 | 12169 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **35780681** | **4698719** | **21013618** | **9911005** | **49347019** |
| | | | **В том числе :** | | | | | **10068343** | **1363760** | | **3655334** | |
| | | | **Накладные расходы** | | | **2,32 %** | | | | | | **9911005** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | **0,91 %** | | | | **1144851** | | **3655335** |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | **459476** | | **50491870** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | **1019030** | | **50951346** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | | | | | | **51970376** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605** | | | | | | | | | **54563492** |
| | | | **Понижающий коэф-0,9** | | | **12 %** | | | | | | **49 107 143** |
| | | | **НДС-12%** | | | | | | | **6541517** | | **5 892 857** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **55 000 000** |

***Сдал(Подрядчик)***

***Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"***
***(наименование организации, бизнес, идинтификационный номер или индивидуальный идинтификационный номер)***

***Директор*** ***Жиенбекова А.А***
(должность подпись расшифровка подписи)

место печати (при наличии

***Принял(Заказчик)***

***Товарищество с ограниченной ответственностью "Экотехноинжиниринг"***
***(наименование организации, бизнес, идинтификационный номер или индивидуальный идинтификационный номер)***

***Инженер-технадзор*** ***Оразбаев М***
(должность подпись расшифровка подписи)

место печати (при наличии

Место печати(при наличии)
Эксперт(ы)технического надзора

(должность фамилия имя отчество,индивидуальный)

Место печати(при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(должность фамилия имя отчество,индивидуальный)