Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"
Наименование стройки: Капитальный ремонт Кенкиякской сельской больницы

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ август __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	15.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	олнительные зат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	6 992 640	6 243 429	6 243 429	6 243 429					749 211	6 992 640
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		6 243 429	6 243 429	6 243 429					749 211	6 992 640
Акт №1		6 243 429	6 243 429	6 243 429					749 211	6 992 640

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Субподрядчик :

Директор Хакимов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Приложение 1
Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435 г.Актобе,ул. Г.Жубановой 3М,кв. 63**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт Кенкиякской сельской больницы

(наименование , адрес)

Объект : Больница

Договор субподряда № 12 от 15.07.02021 г.

Акт выполненных работ № 1

за август 2021 (месяц, год) на 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. Двери л.15-АС										
1	46	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 72%; СП - 8%*	м2	64,97		2751,06	544,65	178737	35386	69932	59532	257330
							1130,04	142,60	73419	9264		19061	

2	47	2109-0102-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	37,04	11596,0 --	-- --	429516 --	-- --	429516	-- 34361	463877
3	48	2109-0102-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	27,930	16119,0 --	-- --	450204 --	-- --	450204	-- 36016	486220
	РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка л.8-17-АС											
	Потолки											
4	49	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1210,0	242,09 242,09	-- --	292934 292934	-- --	--	210913 40308	544154
5	50	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1210,0	828,76 543,62	4,72 1,54	1002803 657775	5714 1865	996955	474941 118220	1595964
6	51	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1210,0	470,80 315,38	2,96 1,46	569667 381610	3583 1762	565949	276028 67656	913350
	Стены											
7	52	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	815,000	242,09	--	197303	--	--	142058	366511

						242,09	--	197303	--		27149	
8	55	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	815,000	1121,87	7,37	914327	6005	908187	407417	1427483
						691,88	2,42	563884	1972		105740	
9	56	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	815,000	422,49	2,96	344333	2413	341785	165278	550380
						280,20	1,46	228365	1187		40769	
	Откосы											
10	57	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	72	542,83	5,47	39084	394	38555	22568	66584
						432,53	2,81	31142	202		4932	
11	58	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	72	422,49	2,96	30419	213	30071	14601	48622
						280,20	1,46	20174	105		3602	

Всего				**6 720 476**
Временные здания и сооружения	**1,2%**	**80 646**		
Итого с временными				**6 801 122**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**136 022**	
Итого сметная стоимость				**6 937 144**

Итого по договорной цене К=0,9

НДС

Итого с НДС

Подрядчик

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

0,9		6 243 429
12 %	749 211	
		6 992 640

Субподрядчик

ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес

Директор **Хакимов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)