ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 4
от 25 июля 2021 года
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА июль 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области**
ДОГОВОР **№ 83 от 31.03.2020 года, доп. соглашение № 83/1 от 07.04.2020г., доп. соглашение № 83/2 от 18.03.2021г.**

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подряди. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области	520 021 649	520 021 649	351 752 413					75 102 879		75 102 879	
НДС (12%)	62 402 598	62 402 598	42 210 290					9 012 345		9 012 345	
ИТОГО по актам	**582 424 247**	**582 424 247**	**393 962 703**					**84 115 224**		**84 115 224**	
аванс 30%		174 727 274	118 188 810					25 234 567		25 234 567	
5 % на сдачу объекта		29 121 212	19 698 135					4 205 761		4 205 761	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**378 575 761**	**256 075 758**					**54 674 896**		**54 674 896**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Нурай Строй"

БИН 040840003535
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН190840009049
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №14 приемки выполненных работ
от 25 июля 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №2-1-1. Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы									
	Раздел 4 Стены и перегородки										
1	1108-0201-1507	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %**	**м3 кладки**	**61,05**	107580,24	2492,76	6567774	152183	5956507	461909	7592058
					7519,8	615,76	459084	37592	–	562375	
2	1108-0401-0305	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**24,73**	5909,94	270,87	146153	6699	93100	44700	206121
					1874,43	69,16	46355	1710	–	15268	

Итого по разделу 4	**7 798 179**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	505 439
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	158 882
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 302
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 049 607
- накладные расходы, тенге	506 609
в т.ч. зарплата, тенге	45 595
- сметная прибыль (8 %), тенге	577 643

Раздел 5 Перемычки

3 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	37	640,37	245,46	23694	9082	7803	10528	36960
				184,01	57,14	6808	2114	–	2738	
4 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	2381,33	1328,83	2381	1329	40	1559	4255
				1012,19	309,31	1012	309	–	315	
5 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 (2ПБ13-1, 2ПБ10-1)	м3	0,263	92398		24301		24301	–	26245
				–		–		–	1944	
6 222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 (2ПБ16-2)	м3	0,442	98243		43423		43423	–	46897
				–		–		–	3474	
7 222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 (2ПБ19-3)	м3	0,064	89972		5758		5758	–	6219
				–		–		–	461	
8 222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 (3ПБ16-37, 5ПБ25-37)	м3	0,299	115868		34645		34645	–	37417
				–		–		–	2772	

Итого по разделу 5	**157 993**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 820
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 411
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 423
- материалы, изделия и конструкции, тенге	115 970
- накладные расходы, тенге	12 087
в т.ч. зарплата, тенге	1 088
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 704

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

9	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90 %	м2	3,78	2909,71	561,55	10999	2123	4326	4612	16860
					1203,76	151,93	4550	574	–	1249	
10	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	6,93	1809,28	85,49	12538	592	3531	7804	21969
					1214,25	36,99	8415	256	–	1627	
11	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	7,77	5812		45159		45159	–	48772
					–		–		–	3613	
12	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2,94	7622		22409		22409	–	24202
					–		–		–	1793	
13	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР=90 %	м2 проемов	2,121	2481,41	144,35	5263	306	258	4347	10379
					2215,63	61,77	4699	131	–	769	
14	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	2,121	58149		123334		123334	–	133201
					–		–		–	9867	
15	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	2,121	94,51	2,66	200	6	93	71	293
					47,94	0,28	102	1	–	22	

16	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,121	161,96	3,77	344	8	217	83	461
					56,06	0,58	119	1	–	34	
17	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	7	5262		36834		36834	–	39781
					–		–		–	2947	
18	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	14	520		7280		7280	–	7862
					–		–		–	582	
19	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=90 %	м коробок	56	414,76	1,24	23227	69	18344	4361	29795
					85,94	0,57	4813	32	–	2207	
	6.2 Окна										
20	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР=90 %	м2	5,76	4274,28	490,43	24620	2825	9590	11700	39226
					2118,88	138,1	12205	795	–	2906	
21	223-101-0201	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	4,32	25792		111421		111421	–	120335
					–		–		–	8914	

22	223-101-0202	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1,44	36564		52652		52652	–	56864
					–		–		–	4212	
23	223-502-0601	Прибор фрамужный ГОСТ 5090-86 ПФ1	шт.	4	4592		18368		18368	–	19837
					–		–		–	1469	

Итого по разделу 6	**569 837**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 903
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 929
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 790
- материалы, изделия и конструкции, тенге	453 816
- накладные расходы, тенге	32 978
в т.ч. зарплата, тенге	2 968
- сметная прибыль (8 %), тенге	42 211

Раздел 7 Перекрытие

7.1 Плита перекрытие

24	1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	6780,86	1518,46	40685	9111	15309	22171	67885
					2710,96	420,55	16266	2523	–	5029	
25	222-203-0302	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	14,4	6403		92203		92203	–	99579
					–		–		–	7376	

26	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 К=4,000;								
			м3	2,44	62072		151456		151456	–	163572
					–		–		–	12116	
27	1106-0101-0115	Опорная подушка из бетона В15. Устройство НР=91 % К=16,000;	м3	0,448	26423,31	1724,39	11838	773	10104	1045	13914
					2144,42	418,14	961	187	–	1031	
28	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=16,000;	т	0,02176	250492		5451		5451	–	5887
					–		–		–	436	
29	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=32,000;	т	0,00896	325908		2920		2920	–	3154
					–		–		–	234	
30	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1 НР=91 %	т	0,00677	829894,75	1422,75	5618	10	5092	474	6579
					76328	607,47	517	4	–	487	
31	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг (соеденительное изделие). Установка НР=91 %	т	0,00629	1014134,75	1422,75	6379	9	4731	1495	8504
					260568	607,47	1639	4	–	630	
	7.2 Примыкание										
32	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м примыканий	43,34	663,87	15,43	28772	669	5147	21233	54005
					529,69	2,82	22957	122	–	4000	

33	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,04695	459224		21561		21561	–	23286
					–		–		–	1725	
34	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг (кровельный костыль). Установка НР=91 %	т	0,04158	261990,75	1422,75	10894	59	–	9882	22438
					260568	607,47	10834	25	–	1662	
35	214-105-0101	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,04158	499673		20776		20776	–	22438
					–		–		–	1662	

Итого по разделу 7	**491 241**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	53 174
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 631
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 865
- материалы, изделия и конструкции, тенге	334 750
- накладные расходы, тенге	56 300
в т.ч. зарплата, тенге	5 067
- сметная прибыль (8 %), тенге	36 388

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.1 Потолок

36	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,33	745,51	7,08	47213	448	10600	29114	82433
					571,05	3,59	36165	227	–	6106	
37	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	63,33	110,03	0,86	6968	54	510	5143	13080
					101,11	0,41	6403	26	–	969	

8.2 Стены и перегородки

38 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	201,85	610,02	5,9	123133	1191	28959	74870	213843
				460,65	3	92982	606	–	15840	
39 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	197,85	110,03	0,86	21769	170	1595	16069	40865
				101,11	0,41	20005	81	–	3027	
40 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4	822,69	3,65	3291	15	813	1977	5690
				615,89	1,7	2464	7	–	422	

Итого по разделу 8	**355 911**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	158 019
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 878
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	947
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 477
- накладные расходы, тенге	127 173
в т.ч. зарплата, тенге	11 446
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 364

Раздел 9 Полы

9.1 ТД747 - 33,3м2

41 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	33,3	264,73	34,04	8816	1134	5058	2861	12611
				78,79	12,61	2624	420	–	934	
42 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные из бетона В7,5. Устройство НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,664	26471,29	7,2	70520	19	59785	10073	87040
				4022,34	–	10716	–	–	6447	
43 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	33,3	834,63	31,34	27793	1044	14409	12076	43059

				370,6	15,21	12341	506	–	3190	
44 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	33,3	1797,66	87,1	59862	2900	32803	23120	89621
				725,5	13,12	24159	437	–	6639	
45 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	33,3	1110,51	43,36	36980	1444	20959	13936	54989
				437,74	7,49	14577	249	–	4073	
46 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (прив толщ 40мм). Устройство НР=94 %	м2 стяжки	33,3	834,63	31,34	27793	1044	14409	12076	43059
				370,6	15,21	12341	506	–	3190	
47 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4: кмат1=4:	м2 стяжки	33,3	471,18	21,22	15690	707	14374	888	17904
				18,32	10,06	610	335	–	1326	
48 1111-0101-1501	Покрытия бетонные из бетона В15, толщина 30 мм (прив толщ 20мм). Устройство НР=94 %	м2 покрытия	33,3	1213,71	104,72	40417	3487	24415	12975	57663
				375,8	38,72	12514	1289	–	4271	
49 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2:	м2 покрытия	33,3	-250,59	-9,21	-8345	-307	-7317	-821	-9899
				-21,65	-4,55	-721	-152	–	-733	

9.2 ТД340 - 1,1м2

50	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (прив толщ 15мм). Устройство НР=94 %	м2 стяжки	1,1	834,63	31,34	918	34	476	400	1423
					370,6	15,21	408	17	–	105	
51	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 стяжки	1,1	-235,6	-10,62	-259	-12	-237	-15	-296
					-9,16	-5,03	-10	-6	–	-22	
52	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	1,1	4959,27	84,43	5455	93	3813	1495	7506
					1408,84	36,72	1550	40	–	556	

9.3 ТД733 - 13,83м2

53	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (прив толщ 40мм). Устройство НР=94 %	м2 стяжки	13,83	834,63	31,34	11543	433	5984	5015	17883
					370,6	15,21	5125	210	–	1325	
54	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4: кмат1=4:	м2 стяжки	13,83	471,18	21,22	6516	293	5970	368	7435
					18,32	10,06	253	139	–	551	
55	1111-0101-1501	Покрытия бетонные из бетона В15, толщина 30 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	13,83	1213,71	104,72	16786	1448	10140	5389	23949
					375,8	38,72	5197	536	–	1774	

9.4 ТД740 - 14,84м2

56	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	14,84	264,73	34,04	3929	505	2254	1275	5620
					78,79	12,61	1169	187	–	416	

57 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные из бетона В7,5. Устройство НР=94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	1,1872	26471,29	7,2	31427	9	26643	4489	38789
				4022,34	–	4775	–	–	2873	
58 1111-0101-1501	Покрытия бетонные из бетона В15, толщина 30 мм (прив толщ 20мм). Устройство НР=94 %	м2 покрытия	14,84	1213,71	104,72	18011	1554	10881	5783	25698
				375,8	38,72	5577	575	–	1904	
59 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 покрытия	14,84	-250,59	-9,21	-3719	-137	-3261	-366	-4412
				-21,65	-4,55	-321	-68	–	-327	

Итого по разделу 9	**519 642**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	112 884
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 692
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 220
- материалы, изделия и конструкции, тенге	241 558
- накладные расходы, тенге	111 017
в т.ч. зарплата, тенге	9 992
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 492

Раздел 10 Кровля

60 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	74	781,64	26,52	57841	1962	39981	14928	78590
				214,83	4,44	15897	329	–	5821	
61 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92 % К=0,200;	м3 утеплителя	14,8	16620,27	1853,2	245980	27427	178324	43639	312788
				2718,13	486,88	40228	7206	–	23169	
62 1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	74	573,73	140,22	42456	10376	5484	27560	75617

				359,4	45,4	26596	3360	–	5601	
63	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 К=1,030;	м3	5,3354	16959		90483		90483	–	97722
					–		–		–	7239	
64	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	74	573,73	140,22	42456	10376	5484	27560	75617
					359,4	45,4	26596	3360	–	5601	
65	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 К=1,030;	м3	3,811	12940		49314		49314	–	53259
					–		–		–	3945	
66	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (прив толщ 25мм). Устройство НР=92 %	м2 стяжки	74	718,58	109,99	53175	8139	27000	18485	77393
					243,73	27,78	18036	2056	–	5733	
67	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	74	211,2	16,29	15629	1205	13755	906	17858
					9,03	4,29	668	317	–	1323	
68	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,1413	16256,96	1505,2	2297	213	4	1976	4615
					14720,4	642,24	2080	91	–	342	
69	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1413	337503		47689		47689	–	51504
					–		–		–	3815	

70 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	74	823,09	43,9	60909	3249	27433	28814	96901
				408,48	5,74	30228	425	–	7178	
71 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %	м2 кровли	74	361	15,35	26714	1136	14181	10859	40579
				154,01	5,48	11397	406	–	3006	
72 235-103-0105	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка К=1,150;	м2	85,1	446		37955		37955	–	40991
				–		–		–	3036	
73 235-103-0108	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка К=1,150;	м2	85,1	534		45443		45443	–	49078
				–		–		–	3635	

Итого по разделу 10	1 072 512
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	171 726
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 083
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 550
- материалы, изделия и конструкции, тенге	582 530
- накладные расходы, тенге	174 727
в т.ч. зарплата, тенге	15 725
- сметная прибыль (8 %), тенге	79 444

Раздел 11 Прочие работы

11.1 Рамы РМ-1, РМ-2

74 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69 %	т конструкций	0,15476	46140,46	20054,59	7141	3104	1074	2635	10558
				19147,7	5533,46	2963	856	–	782	
75 214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,14228	335757		47772		47772	–	51594
				–		–		–	3822	
76 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01248	346354		4322		4322	–	4668
				–		–		–	346	
77 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,15476	7420		1148		1148	–	1240
				–		–		–	92	
78 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,00639	829894,75	1422,75	5303	9	4806	448	6211
				76328	607,47	488	4	–	460	
79 1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР=69 %	м2	7,5657	115,8	2,66	876	20	481	260	1227
				49,59	0,28	375	2	–	91	
80 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 слоя НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	7,5657	161,96	3,77	1225	29	773	295	1642
				56,06	0,58	424	4	–	122	
11.2 Металлическая лестница МЛ-1										
81 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,41548	78816,77	26485,32	32747	11004	5100	14066	50558

				40055,4	9011,29	16642	3744	–	3745	
82	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,17285	439300	75933		75933	–	82008
					–	–		–	6075	
83	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,07282	358629	26115		26115	–	28204
					–	–		–	2089	
84	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,07832	403385	31593		31593	–	34120
					–	–		–	2527	
85	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	0,01285	438	6		6	–	6
					–	–		–	–	
86	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01831	325908	5967		5967	–	6444
					–	–		–	477	
87	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00028	307964	86		86	–	93
					–	–		–	7	
88	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0199	336976	6706		6706	–	7242
					–	–		–	536	

89	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00114	330422		377		377	–	407
					–		–		–	30	
90	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,03752	359468		13487		13487	–	14566
					–		–		–	1079	
91	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00177	361170		639		639	–	690
					–		–		–	51	
92	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,41548	7420		3083		3083	–	3330
					–		–		–	247	
93	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР=69 %	болт	2	157,53	0,93	315	2	–	217	575
					156,6	0,43	313	1	–	43	
94	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой	кг	0,00114	985		1		1	–	1
					–		–		–	–	
95	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные из бетона В7,5 F200. Устройство НР=91 %	м3	0,256	29486,91	1179,68	7549	302	5744	1434	9702
					5870,2	286,65	1503	73	–	719	
96	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР=69 %	м2	17,234	115,8	2,66	1996	46	1095	593	2796
					49,59	0,28	855	5	–	207	

97 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	17,234	161,96	3,77	2791	65	1760	673	3741
				56,06	0,58	966	10	–	277	
11.3 Монорельса										
98 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69 %	т конструкций	0,2704	46140,46	20054,59	12476	5423	1876	4605	18448
				19147,7	5533,46	5178	1496	–	1367	
99 222-512-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" (марка стали С285)	т	0,25814	589739		152235		152235	–	164414
				–		–		–	12179	
100 298-888-8929	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С285, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 19281-89	т	0,25814	21304		5499		5499	–	5939
				–		–		–	440	
101 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01226	330422		4051		4051	–	4375
				–		–		–	324	
102 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,01226	7420		91		91	–	98
				–		–		–	7	
103 1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР=69 %	болт	8	157,53	0,93	1260	7	–	867	2297
				156,6	0,43	1253	3	–	170	
104 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой	т	0,0002	647579		130		130	–	140
				–		–		–	10	

105	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,001	110536,76	1172,55	111	1	83	24	146
					26032,5	515,52	26	1	–	11	
106	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР=69 %	м2	9,2846	115,8	2,66	1075	25	590	319	1506
					49,59	0,28	460	3	–	112	
107	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	9,2846	161,96	3,77	1504	35	948	362	2015
					56,06	0,58	520	5	–	149	
	11.4 Отмостка										
108	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	35	264,73	34,04	9266	1191	5317	3007	13255
					78,79	12,61	2758	441	–	982	
109	1111-0101-0204	Основание щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	1,75	9769,13	1818,35	17096	3182	7683	7152	26188
					3560,76	787,6	6231	1378	–	1940	
110	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные из бетона В7,5 F100 W4. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	4,55	26981,29	7,2	122765	33	104430	17204	151167
					4022,34	–	18302	–	–	11198	
111	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	35	2178,94	208,75	76263	7306	68113	1872	84386
					24,1	25,39	844	889	–	6251	

112 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % ktpp1=-2; ktpм1=-2; kэкс1=-2; kмат1=-2;	м2 покрытия	35	-486,82	-0,04	-17039	-1	-16889	-160	-18575
				-4,24	–	-148	–	–	-1376	
113 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	37	2197,53	32,62	81309	1207	49730	33321	123800
				820,85	13,04	30371	482	–	9170	
114 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	0,592	38336		22695		22695	–	24511
				–		–		–	1816	
115 1106-0101-0101	Подготовка бетонная под бортовые камни из бетона В15 F100. Устройство НР=91 %	м3	1,2	26555,69	1118,59	31867	1342	28900	1763	36320
				1354,05	259,62	1625	312	–	2690	

Итого по разделу 11	**962 053**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	91 949
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 332
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 709
- материалы, изделия и конструкции, тенге	673 550
- накладные расходы, тенге	90 957

в т.ч. зарплата, тенге	8 186
- сметная прибыль (8 %), тенге	71 264

Итого по смете	**11 927 368**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 135 914
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	301 838
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	79 806
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 494 258
- накладные расходы, тенге	1 111 848
в т.ч. зарплата, тенге	100 067
- сметная прибыль (8 %), тенге	883 510

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**11 927 368**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	345 894
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**12 273 262**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	445 519
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**12 718 781**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	254 376
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**12 973 157**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**12 973 157**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**12 973 157**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	1 297 316
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**11 675 841**
НДС 12%	Тенге	1 401 101
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**13 076 942**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №15 приемки выполненных работ
от 25 июня 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №2-1-3. Насосная станция 2-го подъема. Технологическое оборудование ТХ

0.1 Технологическое оборудование

1	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	13167,84	–	26336	–	16	16055	45782
					13160	–	26320	–	–	3391	
2	580-000-0101 (пл) (об)	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды SGW ES-120 Q-20 м3/час (1 рабочий, 1 резервный)	шт	2	2377398		4754796		–	–	4754796
					–		–		4754796	–	
3	580-000-0102 (пл) (об)	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды SGW ES-180 Q-80 м3/час (1 рабочий, 1 резервный)	шт	2	3710000		7420000		–	–	7420000
					–		–		7420000	–	
4	1118-0501-0103	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка НР=98 %	насос	2	33260,5	1636,85	66521	3274	12816	50697	126595
					25215,5	650,43	50431	1301	–	9377	

5 580-000-0003 (пп) (об)	Насос Lawara GHV 20/A/20SV02F022T/4 производительностью 16,1 м3/час, напором 25 м, мощностью 2,2 кВт	шт	2	7387770		14775540		–	–	14775540
				–		–		14775540	–	
6 1118-0501-0104	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,5 т. Установка НР=98 %	насос	2	46728,85	2677,89	93458	5356	18862	70004	176539
				34620,2	1096,36	69240	2193	–	13077	
7 580-000-0004 (пп) (об)	Насос Lawara GFF210/92SV2G150T производительностью 79 м3/час, напором 40 м, мощностью 15 кВт	шт	2	16786399		33572798		–	–	33572798
				–		–		33572798	–	
8 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %	насос	1	22158,95	440,21	22159	440	4000	17507	42839
				17719	145,21	17719	145	–	3173	
9 511-101-0103 (об)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин (1 рабочий, 1 резервный)	шт.	2	72988		145976		–	–	145976
				–		–		145976	–	
10 1303-0110-0101	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	6291,63	301,63	6292	302	–	3728	10822
				5990	121,7	5990	122	–	802	
11 516-301-0203 (об)	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м	шт.	1	28330		28330		–	–	28330
				–		–		28330	–	
12 248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	5433		10866		10866	–	11735
				–		–		–	869	

13 580-000-0005 (пл) (об)	Шкаф для одежды персонала	шт	2	36000		72000		–	–	72000
				–		–		72000	–	
0.2 Трубопроводы										
14 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	6	1680,54	100,68	10083	604	681	8813	20408
				1466,4	32,57	8798	195	–	1512	
15 241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3	4074		12222		12222	–	13200
				–		–		–	978	
16 241-102-0210	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	3	3715		11145		11145	–	12037
				–		–		–	892	
17 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	24	1191,92	74,94	28606	1799	1421	25490	58424
				1057,78	25,97	25387	623	–	4328	
18 241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	24	2679		64296		64296	–	69440
				–		–		–	5144	
19 1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	6	112,41	1,17	674	7	123	534	1305
				90,78	–	545	–	–	97	

20 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	24	97,03	1,17	2329	28	122	2135	4821
				90,78	–	2179	–	–	357	
21 241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	4392		26352		26352	–	28460
				–		–		–	2108	
22 241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	4	3615		14460		14460	–	15617
				–		–		–	1157	
23 241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	2590		25900		25900	–	27972
				–		–		–	2072	
24 241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	6	4835		29010		29010	–	31331
				–		–		–	2321	
25 241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	11	1642		18062		18062	–	19507
				–		–		–	1445	
26 241-113-0124	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	3	5891		17673		17673	–	19087
				–		–		–	1414	

27	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	2376	14256	14256	–	15396
					–	–	–	1140	
28	241-117-0106	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм	шт.	1	5909	5909	5909	–	6382
					–	–	–	473	
29	241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	5	2969	14845	14845	–	16033
					–	–	–	1188	
30	241-114-0144	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,5 мм	шт.	1	2452	2452	2452	–	2648
					–	–	–	196	
31	241-114-0141	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	3	2583	7749	7749	–	8369
					–	–	–	620	
32	241-114-0133	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	1	1578	1578	1578	–	1704
					–	–	–	126	
33	241-114-0127	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм	шт.	5	1019	5095	5095	–	5503

				–		–		–	408	
34 1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР=98 %	шт.	2	9614,75	529,72	19230	1059	2246	15882	37921
				7961,8	141,14	15924	282	–	2809	
35 242-101-1006	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	119752		239504		239504	–	258664
				–		–		–	19160	
36 1116-0601-0104	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	9561,87	529,72	9562	530	1070	7941	18903
				7961,8	141,14	7962	141	–	1400	
37 242-101-1005	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	1	107607		107607		107607	–	116216
				–		–		–	8609	
38 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %	шт.	8	4179,3	283,96	33434	2272	3790	27322	65617
				3421,6	63,41	27373	507	–	4861	

39	242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	8	72008		576064		576064	–	622149
					–		–		–	46085	
40	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	2030		12180		12180	–	13154
					–		–		–	974	
41	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР=98 %	фильтр	1	23488,05	403,95	23488	404	21203	1962	27486
					1880,94	120,89	1881	121	–	2036	
42	1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	6897,7	157,15	6898	157	4412	2310	9945
					2328,48	28,64	2328	29	–	737	
43	244-301-0604	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 80, Qn 30 м3/ч, Tmax 50 °С	шт.	1	448159		448159		448159	–	484012
					–		–		–	35853	
44	244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	46389		46389		46389	–	50100
					–		–		–	3711	
45	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	1	2524,68	–	2525	–	2198	320	3073
					327,14	–	327	–	–	228	
46	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 НР=69 %	м2	7,4	108,96	3,43	806	25	625	110	989
					21,06	0,43	156	3	–	73	

Итого по смете	**63 269 625**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	262 560
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 257
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 662

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 785 358
- оборудование, тенге	60 769 440
- накладные расходы, тенге	250 810
в т.ч. зарплата, тенге	22 573
- сметная прибыль (8 %), тенге	185 201

Оборудования	**Тенге**	**60 769 440**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**2 500 185**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	72 505
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**2 572 690**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	93 389
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**2 666 079**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	53 322
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**2 719 401**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**63 488 841**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**63 488 841**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	6 348 884
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**57 139 957**
НДС 12%	Тенге	6 856 795
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**63 996 751**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №16 приемки выполненных работ
от 25 июля 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №3-1-1. Модульная станция очистки									
1	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**22,91**	1781,78	–	40821	–	–	29391	75829
					1781,78	–	40821	–	–	5617	
2	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=0,400;**	**м3 основания**	**22,908**	6320,7	1788,3	144795	40966	82429	36852	196179
					934,15	795,6	21400	18226	–	14532	
3	1106-0101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские из бетона В25. Устройство НР=91 % К=0,200;**	**м3**	**11,454**	27594,19	1212,31	316064	13886	288868	15152	357713
					1162,06	291,56	13310	3340	–	26497	
4	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %**	**т**	**0,22622**	16256,96	1505,2	3678	341	7	3162	7387
					14720,4	642,24	3330	145	–	547	

5 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22622	319930		72375		72375	–	78165
				–		–		–	5790	
6 1125-0130-0102	Модульная станция очистки. Установка НР=91 %	т блок-боксов	9,8	32565,78	16106,55	319145	157844	20964	172056	530497
				14320	4973,1	140336	48736	–	39296	
7 1111-0101-0204	Основание под отмостку щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	3,99	9769,13	1818,35	38979	7255	17516	16309	59711
				3560,76	787,6	14207	3143	–	4423	
8 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон класса В7.5. Устройство НР=91 %	м3	3,99	24251,51	1118,59	96764	4463	86898	5859	110833
				1354,05	259,62	5403	1036	–	8210	

Итого по смете	**1 416 314**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	238 807
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	224 755
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 626
- материалы, изделия и конструкции, тенге	569 057
- накладные расходы, тенге	278 781
в т.ч. зарплата, тенге	25 090
- сметная прибыль (8 %), тенге	104 912

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 416 314**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	41 073
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 457 387**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	52 903
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**1 510 290**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	30 206
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**1 540 496**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**1 540 496**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**1 540 496**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	154 050
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**1 386 446**

НДС 12% Тенге 166 374
ВСЕГО по акту **Тенге 1 552 820**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Канрбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №17 приемки выполненных работ
от 25 июля 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-2-1. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Раздел 1 Водопровод
1.2 Колодцы д-1500мм, д-2000мм

1	1111-0101-0204	Основание щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=5,000;	м3 подстилающего слоя	2,67	9769,13	1818,35	26084	4855	11721	10913	39957
					3560,76	787,6	9507	2103	–	2960	
2	1106-0101-0101	Отмостка бетонная из бетона В7,5. Устройство НР=91 % К=5,000;	м3	2,67	23033,63	1118,59	61500	2987	54898	3920	70654
					1354,05	259,62	3615	693	–	5234	

Итого по разделу 1	**110 610**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 122
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 842
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 796
- материалы, изделия и конструкции, тенге	66 619
- накладные расходы, тенге	14 833
в т.ч. зарплата, тенге	1 335
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 193

Итого по смете	**110 610**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 122
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 842
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 796
- материалы, изделия и конструкции, тенге	66 619
- накладные расходы, тенге	14 833
в т.ч. зарплата, тенге	1 335
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 193

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**110 610**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	3 208
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**113 818**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	4 132
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**117 950**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2 359
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**120 309**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**120 309**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**120 309**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	12 031
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**108 278**
НДС 12%	Тенге	12 993
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**121 271**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №18 приемки выполненных работ
от 25 июля 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-3-1. Резервуары запаса воды емкостью 100м3 (№1)

Раздел 3 Прочие работы
3.1 Камера лаза

1	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	14587,57	7729,79	12399	6570	412	9241	23371
					6373,44	2840,51	5417	2414	–	1731	
2	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	15625		31250		31250	–	33750
					–		–		–	2500	
3	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5016		5016		5016	–	5417
					–		–		–	401	
4	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18563		18563		18563	–	20048
					–		–		–	1485	

5 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД-1, МД-2, швеллер 12, лист 4*30мм НР=118 %	т стальных элементов	0,02242	799437,33	6869,25	17923	154	16293	1781	21280
				65843,4	1474,96	1476	33	–	1576	
6 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	4	595		2380		2380	–	2570
				–		–		–	190	
7 1114-0101-1301	Крышка деревянная К1. Изготовление и установка НР=99 %	м2 щитов	1,5	7302,7	68,47	10954	103	10232	656	12539
				412,89	29,21	619	44	–	929	
8 1110-0107-0612	Крышка К1. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР=90 %	м2	1,5	4310,27	7,01	6465	11	5248	1091	8161
				804,47	3,01	1207	5	–	605	
9 1114-0101-1301	Крышка деревянная К2. Изготовление и установка НР=99 %	м2 щитов	1,3	7302,7	68,47	9494	89	8868	569	10868
				412,89	29,21	537	38	–	805	
10 1110-0107-0608	Крышка К2. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР=90 %	м2	1,3	5801,27	14,54	7542	19	6161	1233	9477
				1047,38	6,22	1362	8	–	702	
11 1112-0101-1301	Стены. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	5,26	626,74	55,82	3297	294	1831	1144	4796
				222,83	13,74	1172	72	–	355	

12	234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 К=1,030;	м3	0,27089	32232		8731		8731	–	9429
					–		–		–	698	
13	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %	м2	5,26	1644,44	258,81	8650	1361	1361	4959	14698
					1126,87	66,46	5927	350	–	1089	
14	1106-0101-0101	Отмостка бетонная из бетона В15. Устройство НР=91 %	м3	0,26	26178,29	1118,59	6806	291	6163	382	7763
					1354,05	259,62	352	68	–	575	
	3.2 Камера приборов										
15	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	14587,57	7729,79	12399	6570	412	9241	23371
					6373,44	2840,51	5417	2414	–	1731	
16	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	15625		31250		31250	–	33750
					–		–		–	2500	
17	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5016		5016		5016	–	5417
					–		–		–	401	
18	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18563		18563		18563	–	20048
					–		–		–	1485	
19	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД-2 НР=118 %	т стальных элементов	0,00632	799437,33	6869,25	5052	43	4593	502	5998
					65843,4	1474,96	416	9	–	444	

20 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка металл крышки, уголок 75*6, лист 9*650*650 НР=118 %	т стальных элементов	0,04363	81032,33	6869,25	3535	300	363	3466	7561
				65843,4	1474,96	2873	64	–	560	
21 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01375	330422		4543		4543	–	4906
				–		–		–	363	
22 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02985	346354		10339		10339	–	11166
				–		–		–	827	
23 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	4	595		2380		2380	–	2570
				–		–		–	190	
24 1114-0101-1301	Крышка деревянная К1. Изготовление и установка НР=99 %	м2 щитов	1,5	7302,7	68,47	10954	103	10232	656	12539
				412,89	29,21	619	44	–	929	
25 1110-0107-0612	Крышка К1. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР=90 %	м2	1,5	4310,27	7,01	6465	11	5248	1091	8161
				804,47	3,01	1207	5	–	605	
26 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	5,26	626,74	55,82	3297	294	1831	1144	4796
				222,83	13,74	1172	72	–	355	

27	234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	0,27089	32232		8731		8731	–	9429
					–		–		–	698	
28	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %	м2	5,26	1644,44	258,81	8650	1361	1361	4959	14698
					1126,87	66,46	5927	350	–	1089	
29	1106-0101-0101	Отмостка бетонная из бетона В15. Устройство НР=91 %	м3	0,26	26178,29	1118,59	6806	291	6163	382	7763
					1354,05	259,62	352	68	–	575	
	3.3 Крепление труб вентиляции										
30	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,00378	81032,33	6869,25	306	26	31	301	656
					65843,4	1474,96	249	6	–	49	
31	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР=98 %	сальник	1	3130,71	–	3131	–	762	2322	5889
					2368,8	–	2369	–	–	436	
32	241-102-0164	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	0,45	2640		1188		1188	–	1283
					–		–		–	95	
33	1146-0101-0801	Обетонирование вентиляционной трубы бетоном В25 F100 W6 НР=84 %	м3	0,14	77119,1	1352,34	10797	189	5725	4166	16160

				34874	552,25	4882	77	–	1197	
3.4 Испытание										
34 1106-1401-0501	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР=91 %**	**м3 емкости**	**100**	202,83	2,79	20283	279	11504	7852	30386
				85	1,29	8500	129	–	2251	
35 1106-1401-0502	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР=91 %**	**м3 емкости**	**100**	389,35	0,93	38935	93	21022	16255	59605
				178,2	0,43	17820	43	–	4415	

Итого по разделу 3	**470 319**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	69 872
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 452
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 313
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 766
- накладные расходы, тенге	73 393
в т.ч. зарплата, тенге	6 605
- сметная прибыль (8 %), тенге	34 836

Итого по смете		**470 319**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		69 872
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		18 452
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		6 313
- материалы, изделия и конструкции, тенге		273 766
- накладные расходы, тенге		73 393
в т.ч. зарплата, тенге		6 605
- сметная прибыль (8 %), тенге		34 836
Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**470 319**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	13 639
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**483 958**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	17 568
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**501 526**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	10 031

Итого с непредвиденными	**Тенге**	**511 556**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**511 556**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**511 556**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	51 156
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**460 401**
НДС 12%	Тенге	55 248
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**515 649**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №19 приемки выполненных работ
от 25 июля 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-3-1. Резервуары запаса воды емкостью 100м3 (№2)

Раздел 3 Прочие работы
3.1 Камера лаза

1	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	14587,57	7729,79	12399	6570	412	9241	23371
					6373,44	2840,51	5417	2414	–	1731	
2	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	15625		31250		31250	–	33750
					–		–		–	2500	
3	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5016		5016		5016	–	5417
					–		–		–	401	
4	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18563		18563		18563	–	20048
					–		–		–	1485	

5 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД-1, МД-2, швеллер 12, лист 4*30мм НР=118 %	т стальных элементов	0,02242	799437,33	6869,25	17923	154	16293	1781	21280
				65843,4	1474,96	1476	33	–	1576	
6 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	4	595		2380		2380	–	2570
				–		–		–	190	
7 1114-0101-1301	Крышка деревянная К1. Изготовление и установка НР=99 %	м2 щитов	1,5	7302,7	68,47	10954	103	10232	656	12539
				412,89	29,21	619	44	–	929	
8 1110-0107-0612	Крышка К1. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР=90 %	м2	1,5	4310,27	7,01	6465	11	5248	1091	8161
				804,47	3,01	1207	5	–	605	
9 1114-0101-1301	Крышка деревянная К2. Изготовление и установка НР=99 %	м2 щитов	1,3	7302,7	68,47	9494	89	8868	569	10868
				412,89	29,21	537	38	–	805	
10 1110-0107-0608	Крышка К2. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР=90 %	м2	1,3	5801,27	14,54	7542	19	6161	1233	9477
				1047,38	6,22	1362	8	–	702	
11 1112-0101-1301	Стены. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	5,26	626,74	55,82	3297	294	1831	1144	4796
				222,83	13,74	1172	72	–	355	

12	234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 К=1,030;	м3	0,27089	32232		8731		8731	–	9429
					–		–		–	698	
13	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %	м2	5,26	1644,44	258,81	8650	1361	1361	4959	14698
					1126,87	66,46	5927	350	–	1089	
14	1106-0101-0101	Отмостка бетонная из бетона В15. Устройство НР=91 %	м3	0,26	26178,29	1118,59	6806	291	6163	382	7763
					1354,05	259,62	352	68	–	575	
	3.2 Камера приборов										
15	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	14587,57	7729,79	12399	6570	412	9241	23371
					6373,44	2840,51	5417	2414	–	1731	
16	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	15625		31250		31250	–	33750
					–		–		–	2500	
17	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5016		5016		5016	–	5417
					–		–		–	401	
18	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18563		18563		18563	–	20048
					–		–		–	1485	
19	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД-2 НР=118 %	т стальных элементов	0,00632	799437,33	6869,25	5052	43	4593	502	5998
					65843,4	1474,96	416	9	–	444	

20	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка металл крышки, уголок 75*6, лист 9*650*650 НР=118 %	т стальных элементов	0,04363	81032,33	6869,25	3535	300	363	3466	7561
					65843,4	1474,96	2873	64	–	560	
21	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01375	330422		4543		4543	–	4906
					–		–		–	363	
22	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02985	346354		10339		10339	–	11166
					–		–		–	827	
23	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	4	595		2380		2380	–	2570
					–		–		–	190	
24	1114-0101-1301	Крышка деревянная К1. Изготовление и установка НР=99 %	м2 щитов	1,5	7302,7	68,47	10954	103	10232	656	12539
					412,89	29,21	619	44	–	929	
25	1110-0107-0612	Крышка К1. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР=90 %	м2	1,5	4310,27	7,01	6465	11	5248	1091	8161
					804,47	3,01	1207	5	–	605	
26	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	5,26	626,74	55,82	3297	294	1831	1144	4796
					222,83	13,74	1172	72	–	355	

27	234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	0,27089	32232		8731		8731	–	9429
					–		–		–	698	
28	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %	м2	5,26	1644,44	258,81	8650	1361	1361	4959	14698
					1126,87	66,46	5927	350	–	1089	
29	1106-0101-0101	Отмостка бетонная из бетона В15. Устройство НР=91 %	м3	0,26	26178,29	1118,59	6806	291	6163	382	7763
					1354,05	259,62	352	68	–	575	
	3.3 Крепление труб вентиляции										
30	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,00378	81032,33	6869,25	306	26	31	301	656
					65843,4	1474,96	249	6	–	49	
31	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР=98 %	сальник	1	3130,71	–	3131	–	762	2322	5889
					2368,8	–	2369	–	–	436	
32	241-102-0164	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	0,45	2640		1188		1188	–	1283
					–		–		–	95	
33	1146-0101-0801	Обетонирование вентиляционной трубы бетоном В25 F100 W6 НР=84 %	м3	0,14	77119,1	1352,34	10797	189	5725	4166	16160

				34874	552,25	4882	77	–	1197	
3.4 Испытание										
34 1106-1401-0501	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР=91 %**	**м3 емкости**	**100**	202,83	2,79	20283	279	11504	7852	30386
				85	1,29	8500	129	–	2251	
35 1106-1401-0502	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР=91 %**	**м3 емкости**	**100**	389,35	0,93	38935	93	21022	16255	59605
				178,2	0,43	17820	43	–	4415	

Итого по разделу 3	**470 319**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	69 872
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 452
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 313
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 766
- накладные расходы, тенге	73 393
в т.ч. зарплата, тенге	6 605
- сметная прибыль (8 %), тенге	34 836

Итого по смете	**470 319**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	69 872
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 452
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 313
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 766
- накладные расходы, тенге	73 393
в т.ч. зарплата, тенге	6 605
- сметная прибыль (8 %), тенге	34 836

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**470 319**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	13 639
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**483 958**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	17 568
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**501 526**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	10 031

Итого с непредвиденными	**Тенге**	**511 556**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**511 556**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**511 556**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	51 156
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**460 401**
НДС 12%	Тенге	55 248
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**515 649**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, и.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №20 приемки выполненных работ
от 25 июля 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-4-1. Резервуар для сброса воды емкостью 100м3

Раздел 3 Прочие работы
3.1 Камера лаза

1	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	14587,57	7729,79	12399	6570	412	9241	23371
					6373,44	2840,51	5417	2414	–	1731	
2	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	15625		31250		31250	–	33750
					–		–		–	2500	
3	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5016		5016		5016	–	5417
					–		–		–	401	
4	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18563		18563		18563	–	20048
					–		–		–	1485	
5	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД-1, МД-2, швеллер 12, лист 4*30мм НР=118 %	т стальных элементов	0,02242	799437,33	6869,25	17923	154	16293	1781	21280
					65843,4	1474,96	1476	33	–	1576	

6	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	4	595		2380		2380	–	2570
					–		–		–	190	
7	1114-0101-1301	Крышка деревянная К1. Изготовление и установка НР=99 %	м2 щитов	1,5	7302,7	68,47	10954	103	10232	656	12539
					412,89	29,21	619	44	–	929	
8	1110-0107-0612	Крышка К1. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР=90 %	м2	1,5	4310,27	7,01	6465	11	5248	1091	8161
					804,47	3,01	1207	5	–	605	
9	1114-0101-1301	Крышка деревянная К2. Изготовление и установка НР=99 %	м2 щитов	1,3	7302,7	68,47	9494	89	8868	569	10868
					412,89	29,21	537	38	–	805	
10	1110-0107-0608	Крышка К2. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР=90 %	м2	1,3	5801,27	14,54	7542	19	6161	1233	9477
					1047,38	6,22	1362	8	–	702	
11	1112-0101-1301	Стены. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	5,26	626,74	55,82	3297	294	1831	1144	4796
					222,83	13,74	1172	72	–	355	
12	234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	0,27089	32232		8731		8731	–	9429
					–		–		–	698	
13	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %	м2	5,26	1644,44	258,81	8650	1361	1361	4959	14698
					1126,87	66,46	5927	350	–	1089	
14	1106-0101-0101	Отмостка бетонная из бетона В15. Устройство НР=91 %	м3	0,26	26178,29	1118,59	6806	291	6163	382	7763

				1354,05	259,62	352	68	–	575	
3.2 Крепление труб вентиляции										
15	**1107-0107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %**	**т стальных элементов**	**0,00378**	81032,33	6869,25	306	26	31	301	656
					65843,4	1474,96	249	6	–	49	
16	**1116-1201-0101**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР=98 %**	**сальник**	**1**	3130,71	–	3131	–	762	2322	5889
					2368,8	–	2369	–	–	436	
17	**241-102-0164**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм**	**м**	**0,45**	2640		1188		1188	–	1283
					–		–		–	95	
18	**1146-0101-0801**	**Обетонирование вентиляционной трубы бетоном В25 F100 W6 НР=84 %**	**м3**	**0,14**	77119,1	1352,34	10797	189	5725	4166	16160
					34874	552,25	4882	77	–	1197	
3.3 Испытание											
19	**1106-1401-0501**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР=91 %**	**м3 емкости**	**100**	202,83	2,79	20283	279	11504	7852	30386
					85	1,29	8500	129	–	2251	

Итого по разделу 3	**238 541**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 069
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 386
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 244
- материалы, изделия и конструкции, тенге	141 719
- накладные расходы, тенге	35 697
в т.ч. зарплата, тенге	3 213
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 669
Итого по смете	**238 541**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 069
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 386
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 244
- материалы, изделия и конструкции, тенге	141 719
- накладные расходы, тенге	35 697
в т.ч. зарплата, тенге	3 213
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 669

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**238 541**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	6 918
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**245 459**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	8 910
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**254 369**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	5 087
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**259 456**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**259 456**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**259 456**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	25 946
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**233 511**
НДС 12%	Тенге	28 021
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**261 532**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №21 приемки выполненных работ
от 25 июля 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №6-5-1. Подземная насосная станция (№1)									
		Раздел 4 Технологическое оборудование.									
1	580-000-0011 (пл) (об)	**Скважинный насос 8GS22T-L4C, Q=7,2 м3/час, напором H=65 м с кабелем**	шт	1	967501		967501		–	–	967501
					–		–		967501	–	
2	580-000-0012 (пл) (об)	**Шкаф управления скважинным насосом. Функция шкафауправления; автоматическое переключение насоса, зашита двигателя от перегрева, защита от перекоса фаз, защита от сухого хода, выход для сброса информации**	шт	1	1053635		1053635		–	–	1053635
					–		–		1053635	–	
		Итого по разделу 4					**2 021 136**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					2 021 136				

Итого по смете	**2 021 136**
в том числе	
- оборудование, тенге	2 021 136

Оборудования	**Тенге**	**2 021 136**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**-**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	-
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**-**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	-
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**-**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	-
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**-**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**2 021 136**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**2 021 136**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	202 114
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**1 819 022**
НДС 12%	Тенге	218 283
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**2 037 305**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ39VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Ольгинка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №83 от 31 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №83/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №83/2 от 18.03.21г.)

Акт №22 приемки выполненных работ
от 25 июля 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №6-5-2. Подземная насосная станция (№2)									
		Раздел 4 Технологическое оборудование.									
1	580-000-0011 (пл) (об)	Скважинный насос 8GS22T-L4C, Q=7,2 м3/час, напором H=65 м с кабелем	шт	1	967501		967501		–	–	967501
					–		–		967501	–	
2	580-000-0012 (пл) (об)	Шкаф управления скважинным насосом. Функция шкафауправления; автоматическое переключение насоса, зашита двигателя от перегрева, защита от перекоса фаз, защита от сухого хода, выход для сброса информации	шт	1	1053635		1053635		–	–	1053635
					–		–		1053635	–	
		Итого по разделу 4					2 021 136				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					2 021 136				

Итого по смете	**2 021 136**
в том числе	
- оборудование, тенге	2 021 136

Оборудования	**Тенге**	**2 021 136**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**-**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	-
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**-**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	-
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**-**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	-
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**-**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**2 021 136**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**2 021 136**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	202 114
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**1 819 022**
НДС 12%	Тенге	218 283
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**2 037 305**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтеерждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)