Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата г. Тараза"

Форма №2в

Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Договор: №380 от 03.09. 2020 г. доп.соглашение №380/3 от 26.05.2021г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по ул. Сулейменова г. Тараз участок (12 пятно 3)

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах второго квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Детская площадка для детей ясельного возраста									
1	86-010109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик"	комплект	1	289621,00	527,00	289621	527	269766	17723	331930
2	86-010201-0106	Гимнастический комплекс для детей младших классов	комплект	1	19328,00	148,00	19328	148		24588	
					324966,00	6092,00	324966	6092	304141	14956	367110
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			14733,00	1702,00	14733	1702		27194	
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге								699040
		Итого:	Тенге								6990
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,17%	Тенге								706030
		Итого:	Тенге								8261
											714291

		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								14286
		Итого:	Тенге								728577
		Н Д С 12%	Тенге								87429
		Итого:	Тенге								816006
		Итого с понижающим коэффициентом К-0,984993	Тенге								803784,0
		В том числе Н Д С 12%	Тенге								86119,71

Технадзор ТОО "TECHECONOMENERGY"

Атамбаев С.А.

Сдал: ТОО "Синдикат Групп"

Директор Дауренбаев Д.К.