ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района", Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 168
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "А.Мерей и К", г.Шымкент, Квартал 191, строение 504
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство электроснабжения II этап с.Шубарсу Ордабасинского района (4 очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Строительство электроснабжение II-этап с.Шубарсу Ордабасинского района (4-очередь)
(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор № 34 от 04.05.2021 г

Акт выполненных работ
за август 2021 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВЛ-10кВ										
1	3	С123-061201-0920	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,0122063	1167719		14254		14254		15394	Казахстан
											1140		
2	12	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	90	7376,42	3128,75	663878	281587	58420	372071	1118825	
						3598,56	1569,09	323871	141218		82876		
	12.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	9	1373				12357			Казахстан 100%
	12.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	540	45				24300			
	12.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	36	458				16488			
3	13	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка**	опора	60	14913,99	7232,4	894840	433944	38947	511722	1519087	
						7032,48	3628,4	421949	217704		112525		
	13.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	6	1373				8238			Казахстан 100%
	13.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	360	45				16200			
	13.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	24	458				10992			
4	15	С121-040405-0111	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи,СВ105-5А СТ РК 2387-2013**	шт.	150	41366		6204900		6204900		6701292	
											496392		
			Итого по разделу: 1. ВЛ-10кВ									9354597	
			Раздел: 2. ЛЭП-0,4 КВ										
5	70	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	130	7376,42	3128,75	958935	406737	84384	537436	1616080	
						3598,56	1569,09	467813	203982		119710		
	70.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	13	1373				17849			Казахстан 100%
	70.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	780	45				35100			
	70.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	52	458				23816			
6	77	С121-040405-0203	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	130	29019		3772470		3772470		4074267	
											301798		
			Итого по разделу: 2. ЛЭП-0,4 КВ									5690348	
			ИТОГО:					12 509 276	1 122 269	10 173 375	1 421 229	15 044 945	
								1 213 632	562 904		1 114 441		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		361 079					
			Итого с временными									15 406 023	
			Зимние удорожания			0,7 %		107 842					
			Итого с зимними удорожаниями									15 513 865	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		310 277					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15 824 142	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									16 615 919	
			НДС			**12 %**		1 993 910					
			Итого с НДС									18 609 829	
			Понижающий коэффициент , к=0,9									16 740 840	
			Итого к оплате									16 748 840	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "А.Мерей и К" ,
БИН 050140010217
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер _____ Оспанов О.Ш
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Ордабасинского района",
БИН 010240002827
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.руководителя _____ Бухарбаев Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ҚұрылысТехНадзорСервис",
БИН 090740008764

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или
ТОО "Улмад",
БИН 000440003325

Место печати (при наличии)