ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства»
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»
НАЙМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального , арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье -2020 » в селе Жыңгылы Мангистауского района»
ОСНОВАНИЕ : Договор №28 от 08 июня 2015г

Форма № 3КС

С П Р А В К А

О стоимости выполненных строительно- монтажных работ за июль месяц 2015г

Найменование пусковых комплексов, обьектов,комплекс работ	Стоимость выполненых работ (в тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	ВСЕГО
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце,(текущ их ценах)	СМР (в текущ их ценах)	Из них		Стоимость прочих затрад, не входящих в СМР	Дополнительные зтрады			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобрете-ние материалов	Другие дополнительные расходы		
Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье - 2020 » в селе Жыңгылды Мангистауского района» в .т. ч за июль месяц	2572742 -00	2297091-00							275651-00	2572742-00
Удержено : 5% согласно договора	128637-00	114855-00							13783-00	128637-00
К оплате	2444105-00	2182236-00							261868-00	2444105-00 тг

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства»
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нурлы Жол»
НАЙМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального , арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье -2020 » в селе Онды Мангистауского района»
ОСНОВАНИЕ : Договор №29 от 08 июня 2015г

Форма № 3КС

С П Р А В К А

О стоимости выполненных строительно- монтажных работ за июль месяц 2015г

Наименование пусковых комплексов, обьектов,комплекс работ	Стоимость выполненых работ (в тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	ВСЕГО
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце,(текущ их ценах)	СМР (в текущ их ценах)	Из них		Стоимость прочих затрад, не входящих в СМР	Дополнительные зтрады			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобрете-ние материалов	Другие дополнительные расходы		
Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье - 2020 » в селе Онды Мангистауского района» в .т. ч за июль месяц	6560164 -00	5857289-00							702875-00	6560164-00
Удержено : 5% согласно договора	328008 -00	292864-00							35144-00	328008-00
К оплате	6232156 -00	5564425-00							667731-00	6232156-00 тг

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

44

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства»
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»
НАЙМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ : Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального , арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье -2020 » в селе Акшымырау Мангистауского района»
ОСНОВАНИЕ : Договор №30 от 08 июня 2015г

С П Р А В К А

О стоимости выполненных строительно- монтажных работ за июль месяц 2015г

Наименование пусковых комплексов, обьектов,комплекс работ	Стоимость выполненых работ (в тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	ВСЕГО
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце,(текущ их ценах)	СМР (в текущ их ценах)	Из них		Стоимость прочих затрад, не входящих в СМР	Дополнительные зтрады			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобрете-ние материалов	Другие дополнительные расходы		
Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье - 2020 » в селе Акшымырау Мангистауского района» в .т. ч за июль месяц	9126996 -00	8149104-00							977892-00	9126996-00
Удержено : 5% согласно договора	456350 -00	407455-00							48895 -00	456350-00
К оплате	8670646-00	7741649-00							928997-00	8670646-00 тг

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства»
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»
НАЙМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального , арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье -2020 » в селе Жыңгылы Мангистауского района»
ОСНОВАНИЕ : Договор №28 от 08 июня 2015г

Форма № 3КС

С П Р А В К А

О стоимости выполненных строительно- монтажных работ за июль месяц 2015г

Найменование пусковых комплексов, обьектов,комплекс работ	Стоимость выполненых работ (в тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	ВСЕГО
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце,(текущ их ценах)	СМР (в текущ их ценах)	Из них		Стоимость прочих затрад, не входящих в СМР	Дополнительные зтрады			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобрете-ние материалов	Другие дополнительные расходы		
Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье - 2020 » в селе Жыңгылды Мангистауского района» в .т. ч за июль месяц	2572742 -00	2297091-00							275651-00	2572742-00
Удержено : 5% согласно договора	128637-00	114855-00							13783-00	128637-00
К оплате	2444105-00	2182236-00							261868-00	2444105-00 тг

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Форма № 3КС

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»
НАЙМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ : Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального , арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье -2020 » в селе Акшымырау Мангистауского района»
ОСНОВАНИЕ : Договор № 01 от 26.08. 2015г

С П Р А В К А

О стоимости выполненных строительно- монтажных работ за август месяц 2015г

Найменование пусковых комплексов, обьектов,комплекс работ	Стоимость выполненых работ (в тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	В С Е Г О
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце,(текущ их ценах)	СМР (в текущ их ценах)	Из них		Стоимость прочих затрад, не входящих в СМР	Дополнительные зтрады			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобрете-ние материалов	Другие дополнительные расходы		
Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье - 2020 » в селе Акшымырау Мангистауского района»										
Всего по стройке	**18236536-00**	**16282622-00**							**1953914-00**	**18236536-00**
в том числе : за август месяц	9109540 -00	8133518-00							976022-00	9109540-00
Удержено : 5% согласно договора	455477 -00	406676-00							48801 -00	455477-00
К оплате	8654063-00	7726842-00							927221-00	8654063-00 тг

З А К А З Ч И К

П О Д Р Я Д Ч И К

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нурлы Жол»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ : Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального , арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье -2020 » в селе Жыцгылды Мангистауского района»
ОСНОВАНИЕ : Договор №03 от 26.08.2015г

С П Р А В К А

О стоимости выполненных строительно- монтажных работ за август месяц 2015г

Найменование пусковых комплексов, обьектов,комплекс работ	Стоимость выполненых работ (в тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	В С Е Г О
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце,(текущ их ценах)	СМР (в текущ их ценах)	Из них		Стоимость прочих затрад, не входящих в СМР	Дополнительные зтрады			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье - 2020 » в селе Жыцгылды Мангистауского района»										
Всего по строике :	**12566969-00**	**11220507-00**							**1346460-00**	**12566969-00**
в том числе: за август месяц	9994227 -00	8923416-00							1070809-00	9994227-00
Удержено : 5% согласно договора	499711-00	446171-00							53540-00	499711-00
К оплате	9494516-00	8477245-00							1017269-00	9494516-00 тг

З А К А З Ч И К

П О Д Р Я Д Ч И К

Форма № 3КС

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нурлы Жол»
НАЙМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ : Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального , арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье -2020 » в селе Онды Мангистауского района»
ОСНОВАНИЕ : Договор №02 от 26.08. 2015г

С П Р А В К А

О стоимости выполненных строительно- монтажных работ за август месяц 2015г

Найменование пусковых комплексов, обьектов,комплекс работ	Стоимость выполненых работ (в тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	ВСЕГО
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце,(текущ их ценах)	СМР (в текущ их ценах)	Из них		Стоимость прочих затрад, не входящих в СМР	Дополнительные зтрады			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобрете-ние материалов	Другие дополнительные расходы		
Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье - 2020 » в селе Онды Мангистауского района»										
Всего по строике:	**18325040-00**	**16361643-00**							**1963397-00**	**18325040-00**
в том числе за август месяц:	11764876 -00	10504354-00							1260522-00	11764876-00
Удержено : 5% согласно договора	588244 -00	525218-00							63026-00	588244 -00
К оплате	11176632 -00	9979136-00							1197496-00	11176632 тг

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Форма № 3КС

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нурлы Жол»
НАЙМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального , арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье -2020 » в селе Тущыкудук Мангистауского района»
ОСНОВАНИЕ : Договор № 04 от 26.08.2015 г

С П Р А В К А

О стоимости выполненных строительно- монтажных работ за август месяц 2015г

Найменование пусковых комплексов, обьектов,комплекс работ	Стоимость выполненых работ (в тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	В С Е Г О
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце,(теку щих ценах)	СМР (в теку щих ценах)	Из них		Стоимость прочих затрад, не входящих в СМР	Дополнительные зтрады			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобрете - ние материало в	Другие дополнит ельные расходы		
Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье - 2020 » в селе Тущыкудук Мангистауского района»										
Всего по строике: в.том. числе :	**6360822-00**	**5679305-00**							**681516-00**	**6360822-00**
за август месяц	6360822-00	5679305-00							681516-00	6360822-00
Удержено : 5% согласно договора	318041-00	283965-00							81782-00	318041-00
К оплате	6042781-00	5395340-00							599734-00	6042781-00тг

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального , арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье -2020 » в селе Жыңгылды Мангистауского района»

ОСНОВАНИЕ : Договор №03 от 26.08.2015г

СПРАВКА

О стоимости выполненных строительно- монтажных работ за сентябрь месяц 2015г

Наименование пусковых комплексов, обьектов,комплекс работ	Стоимость выполненых работ (в тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	ВСЕГО
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце,(текущ их ценах)	СМР (в текущ их ценах)	Из них		Стоимость прочих затрад, не входящих в СМР	Дополнительные зтрады			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобрете-ние материалов	Другие дополнительные расходы		
Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье - 2020 » в селе Жыңгылды Мангистауского района»										
Всего по строике :	22 387 379-28	19988732-00							2398647-78	22387379-28
в том числе: за сентябрь месяц	9820410-28	8768224-00							1052187-78	9820410-28
Удержено : 5% согласно договора	491021-00	438411-00								491021-00
К оплате	9329389-28	8329813-00							1346460-00	9329389-28 тг

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»
НАЙМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ : Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального , арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье -2020 » в селе Акшымырау Мангистауского района»
ОСНОВАНИЕ : Договор № 01 от 26.08. 2015г

С П Р А В К А

О стоимости выполненных строительно- монтажных работ за сентябрь месяц 2015г

Найменование пусковых комплексов, обьектов,комплекс работ	Стоимость выполненых работ (в тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	ВСЕГО
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце,(текущ их ценах)	СМР (в текущ их ценах)	Из них		Стоимость прочих затрад, не входящих в СМР	Дополнительные зтрады			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобрете-ние материалов	Другие дополнительные расходы		
Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье - 2020 » в селе Акшымырау Мангистауского района»										
Всего по стройке	22 555172-08	20138546.50							2416625-59	22555172-08
в том числе : за сентябрь месяц	4318636-08	3855926-08							467711,58	4318636-08
Удержено : 5% согласно договора	215931-00	192796-00								215931-00
К оплате	4102705-08									4102705 -08 тг

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Мангистауский районный отдел строительства»
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»
НАЙМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ : Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального , арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье -2020 » в селе Тущыкудук Мангистауского района»
ОСНОВАНИЕ : Договор № 04 от 26.08.2015 г

Форма № 3КС

СПРАВКА

О стоимости выполненных строительно- монтажных работ за сентябрь месяц 2015г

Наименование пусковых комплексов, обьектов,комплекс работ	Стоимость выполненых работ (в тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	ВСЕГО
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце,(текущих ценах)	СМР (в текущих ценах)	Из них		Стоимость прочих затрад, не входящих в СМР	Дополнительные зтрады			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобрете-ние материалов	Другие дополнительные расходы		
Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье - 2020 » в селе Тущыкудук Мангистауского района»										
Всего по строике: в.том. числе :	22 460 284-56	20 053825-00							**2 406459-06**	**22 460284-56**
за сентябрь месяц	16 099462-56	14374520-56							1724943-06	16099462-56
Удержено : 5% согласно договора	804973-00	718726-00							86247-00	804973-00

К оплате 15294489-56

15294489-56тг

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Нұрлы Жол»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ : Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального , арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье -2020 » в селе Онды Мангистауского района»
ОСНОВАНИЕ : Договор №02 от 26.08. 2015г

С П Р А В К А

О стоимости выполненных строительно- монтажных работ за сентябь месяц 2015г

Найменование пусковых комплексов, обьектов,комплекс работ	Стоимость выполненых работ (в тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	ВСЕГО
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце.(текущ их ценах)	СМР (в текущ их ценах)	Из них		Стоимость прочих затрад, не входящих в СМР	Дополнительные зтрады			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобрете-ние материалов	Другие дополнительные расходы		
Строительство 4-квартирног о муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе «Доступное жилье - 2020 » в селе Онды Мангистауского района»									2416166-16	22550884-16
Всего по строике:	22550884-16	20134718-00								
в том числе за август месяц:	4225844-16	3773075-16							452769-16	4225844-16
Удержено : 5% согласно договора	211292-00									211292-00
										4014552-16 тг
К оплате	4014552 -16									

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Счет-фактура №6 от 30 07.2015г

Приложение 1 к приказу Министра государственных доходов Республики Казахстан от 14 июля 2000г. №712

Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"
БИН и адрес поставщика 040440015118, Мангистауская обл., Мангистауский район, с. Тущыбек, дом 21/1
Расчетный счет поставщика № KZ087856000000708340 4 в АО "Банк Центр Кредит" г.Актау, БИК KCJBKZKX
Договор на поставку товаров (работ, услуг)договор №30 от 08.06.2015 года
Свидетельство по НДС 43001 №0006538 от 21.10.2014г.
Условия оплаты по договору Перечисление
Пункт назначения поставляемых товаров в
Поставка товаров осуществлена по доверенности №
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель ТОО "Нұрлы жол", Мангистауская область, Мангистауский район, с. Тущыбек, дом 21/1
Грузополучатель ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Покупатель ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН и адрес покупателя 090240015932, Мангистауская обл., Мангистауский район, село Шетпе, ул.Центральная -1
Расчетный счет покупателя ИИК KZ95070103KSN4304000 Мангистауское районное Управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена без НДС	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации
						ставка	сумма	
1	Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе "Доступное жилье-2020" в селе Акшымырау Мангистауского района"	шт	1	8149104,00	8 149 104,00	12%	977 892,00	9 126 996,00
	Всего:				8 149 104,00		977 892,00	9 126 996,00

Руководитель: Тулепбергенов К.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета фактуры за главного бухгалтера

Директор:Тулепбергенов К.Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ: (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземляр) покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура №4 от 30 07.2015г

Приложение 1 к приказу Министра государственных доходов Республики Казахстан от 14 июля 2000г. №712

Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"
БИН и адрес поставщика 040440015118, Мангистауская обл., Мангистауский район, с. Тущыбек, дом 21/1
Расчетный счет поставщика № KZ087856000000708340 4 в АО "Банк Центр Кредит" г.Актау, БИК KCJBKZKX
Договор на поставку товаров (работ, услуг) договор №29 от 08.06.2015 года
Свидетельство по НДС 43001 №0006538 от 21.10.2014г.
Условия оплаты по договору Перечисление
Пункт назначения поставляемых товаров в
Поставка товаров осуществлена по доверенности №
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель ТОО "Нұрлы жол", Мангистауская область, Мангистауский район, с. Тущыбек, дом 21/1
Грузополучатель ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Покупатель ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН и адрес покупателя 090240015932, Мангистауская обл., Мангистауский район, село Шетпе, ул.Центральная -1
Расчетный счет покупателя ИИК KZ95070103KSN4304000 Мангистауское районное Управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена без НДС	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации
						ставка	сумма	
1	Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе "Доступное жилье-2020" в селе Онды Мангистауского района"	шт	1	5857289,00	5 857 289,00	12%	702 875,00	6 560 164,00
	Всего:				5 857 289,00		702 875,00	6 560 164,00

Руководитель: Тулепбергенов К.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета фактуры за главного бухгалтера

Директор:Тулепбергенов К.Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ: (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура №5 от 30 07.2015г

Приложение 1 к приказу Министра государственных доходов Республики Казахстан от 14 июля 2000г. №712

Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"
БИН и адрес поставщика 040440015118, Мангистауская обл., Мангистауский район, с. Тущыбек, дом 21/1
Расчетный счет поставщика № KZ087856000000708340 4 в АО "Банк Центр Кредит" г.Актау, БИК KCJBKZKX
Договор на поставку товаров (работ, услуг) договор №28 от 08.06.2015 года
Свидетельство по НДС 43001 №0006538 от 21.10.2014г.
Условия оплаты по договору Перечисление
Пункт назначения поставляемых товаров в
Поставка товаров осуществлена по доверенности №
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель ТОО "Нұрлы жол", Мангистауская область, Мангистауский район, с. Тущыбек, дом 21/1
Грузополучатель ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Покупатель ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН и адрес покупателя 090240015932, Мангистауская обл., Мангистауский район, село Шетпе, ул.Центральная -1
Расчетный счет покупателя ИИК KZ95070103KSN4304000 Мангистауское районное Управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена без НДС	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации
						ставка	сумма	
1	Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе "Доступное жилье-2020" в селе Жынгылды Мангистауского района"	шт	1	2297091,00	2 297 091,00	12%	275 651,00	2 572 742,00
	Всего:				2 297 091,00		275 651,00	2 572 742,00

Руководитель: Тулепбергенов К.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета фактуры за главного бухгалтера

Директор:Тулепбергенов К.Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ: (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура №5 от 30 07.2015г

Приложение 1 к приказу Министра государственных доходов Республики Казахстан от 14 июля 2000г. №712

Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"
БИН и адрес поставщика 040440015118, Мангистауская обл., Мангистауский район, с. Тұщыбек, дом 21/1
Расчетный счет поставщика № KZ087856000007083404 в АО "Банк Центр Кредит" г.Актау, БИК KCJBKZKX
Договор на поставку товаров (работ, услуг)договор №28 от 08.06.2015 года
Свидетельство по НДС 43001 №0006538 от 21.10.2014г.
Условия оплаты по договору Перечисление
Пункт назначения поставляемых товаров в
Поставка товаров осуществлена по доверенности №
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель ТОО "Нұрлы жол", Мангистауская область, Мангистауский район, с. Тұщыбек, дом 21/1
Грузополучатель ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Покупатель ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН и адрес покупателя 090240015932, Мангистауская обл., Мангистауский район, село Шетпе, ул.Центральная -1
Расчетный счет покупателя ИИК KZ95070103KSN4304000 Мангистауское районное Управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена без НДС	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации
						ставка	сумма	
1	Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе "Доступное жилье-2020" в селе Жынгылды Мангистауского района"	шт	1	2297091,00	2 297 091,00	12%	275 651,00	2 572 742,00
	Всего:				2 297 091,00		275 651,00	2 572 742,00

Руководитель: Тулепбергенов К.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета фактуры за главного бухгалтера
Директор:Тулепбергенов К.Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ: (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись)

«Нұрлы жол»

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура №14 от 29.09.2015г

Приложение 1 к приказу Министра государственных доходов Республики Казахстан от 14 июля 2000г. №712

Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурлы жол"
БИН и адрес поставщика 040440015118, Мангистауская обл., Мангистауский район, с. Тущыбек, дом 21/1
Расчетный счет поставщика № KZ087856000000708340 4 в АО "Банк Центр Кредит" г.Актау, БИК KCJBKZKX
Договор на поставку товаров (работ, услуг) договор №4 от 26.08.2015 года
Свидетельство по НДС 43001 №0006538 от 21.10.2014г.
Условия оплаты по договору Перечисление
Пункт назначения поставляемых товаров в
Поставка товаров осуществлена по доверенности №
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель ТОО "Нурлы жол", Мангистауская область, Мангистауский район, с. Тущыбек, дом 21/1
Грузополучатель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
Покупатель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
БИН и адрес покупателя 150740018601, Мангистауская обл., Мангистауский район, село Шетпе, площадь Центральная -1
Расчетный счет покупателя ИИК KZ95070103KSN4304000 Мангистауское районное Управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A код 4672761

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена без НДС	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации
						ставка	сумма	
1	Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе "Доступное жилье-2020" в селе Тушыкудык Мангистауского района" за сентябрь месяц	работа	1	14374520,56	14 374 520,56	12%	1 724 943,06	16 099 462,56
	Всего:				14 374 520,56		1 724 943,06	**16 099 462,56**

Руководитель: Тулепбергенов К.Б.
(Ф.И.О., подпись)
Уполномоченный подписывать счета фактуры за главного бухгалтера
Директор:Тулепбергенов К.Б.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ: (ответственное лицо поставщика)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура №11 от 29.09.2015г

Приложение 1 к приказу Министра государственных доходов Республики Казахстан от 14 июля 2000г. №712

Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурлы жол"
БИН и адрес поставщика 040440015118, Мангистауская обл., Мангистауский район, с. Тущыбек, дом 21/1
Расчетный счет поставщика № KZ087856000000708340 4 в АО "Банк Центр Кредит" г.Актау, БИК KCJBKZKX
Договор на поставку товаров (работ, услуг)договор №1 от 26.08.2015 года
Свидетельство по НДС 43001 №0006538 от 21.10.2014г.
Условия оплаты по договору Перечисление
Пункт назначения поставляемых товаров в
Поставка товаров осуществлена по доверенности №
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель ТОО "Нурлы жол", Мангистауская область, Мангистауский район, с. Тущыбек, дом 21/1
Грузополучатель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
Покупатель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
БИН и адрес покупателя 150740018601, Мангистауская обл., Мангистауский район, село Шетпе, площадь Центральная -1
Расчетный счет покупателя ИИК KZ95070103KSN4304000 Мангистауское районное Управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A код 4672761

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена без НДС	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации
						ставка	сумма	
1	Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе "Доступное жилье-2020" в селе Акшымырау Мангистауского района" за сентябрь месяц	работа	1	3855926,08	3 855 926,08	12%	467 711,58	4 318 636,08
	Всего:				3 855 926,08		467 711,58	4 318 636,08

Руководитель: Тулепбергенов К.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета фактуры за главного бухгалтера

Директор:Тулепбергенов К.Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ: (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура №14 от 29.09.2015г

Приложение 1 к приказу Министра государственных доходов Республики Казахстан от 14 июля 2000г. №712

Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурлы жол"
БИН и адрес поставщика 040440015118, Мангистауская обл., Мангистауский район, с. Тущыбек, дом 21/1
Расчетный счет поставщика № KZ087856000007083404 в АО "Банк Центр Кредит" г.Актау, БИК KCJBKZKX
Договор на поставку товаров (работ, услуг)договор №4 от 26.08.2015 года
Свидетельство по НДС 43001 №0006538 от 21.10.2014г.
Условия оплаты по договору Перечисление
Пункт назначения поставляемых товаров в
Поставка товаров осуществлена по доверенности №
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель ТОО "Нурлы жол", Мангистауская область, Мангистауский район, с. Тущыбек, дом 21/1
Грузополучатель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
Покупатель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
БИН и адрес покупателя 150740018601, Мангистауская обл., Мангистауский район, село Шетпе, площадь Центральная -1
Расчетный счет покупателя ИИК KZ95070103KSN4304000 Мангистауское районное Управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A код 4672761

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена без НДС	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации
						ставка	сумма	
1	Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе "Доступное жилье-2020" в селе Тушыкудык Мангистауского района" за сентябрь месяц	работа	1	14374520,56	14 374 520,56	12%	1 724 943,06	16 099 462,56
	Всего:				14 374 520,56		1 724 943,06	**16 099 462,56**

Руководитель: Тулепбергенов К.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета фактуры за главного бухгалтера

Директор:Тулепбергенов К.Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ: (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура №13 от 29 09.2015г

Приложение 1 к приказу Министра государственных доходов Республики Казахстан от 14 июля 2000г. №712

Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурлы жол"
БИН и адрес поставщика 040440015118, Мангистауская обл., Мангистауский район, с. Тущыбек, дом 21/1
Расчетный счет поставщика № KZ0878560000007083404 в АО "Банк Центр Кредит" г.Актау, БИК KCJBKZKX
Договор на поставку товаров (работ, услуг)договор №2 от 26.08.2015 года
Свидетельство по НДС 43001 №0006538 от 21.10.2014г.
Условия оплаты по договору Перечисление
Пункт назначения поставляемых товаров в
Поставка товаров осуществлена по доверенности №
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель ТОО "Нурлы жол", Мангистауская область, Мангистауский район, с. Тущыбек, дом 21/1
Грузополучатель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
Покупатель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
БИН и адрес покупателя 150740018601, Мангистауская обл., Мангистауский район, село Шетпе, площадь Центральная -1
Расчетный счет покупателя ИИК KZ95070103KSN4304000 Мангистауское районное Управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A код 4672761

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена без НДС	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации
						ставка	сумма	
1	Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе "Доступное жилье-2020" в селе Онды Мангистауского района" за сентябрь месяц	работа	1	3773075,16	3 773 075,16	12%	452 769,16	4 225 844,16
	Всего:				3 773 075,16		452 769,16	4 225 844,16

Руководитель: Тулепбергенов К.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета фактуры за главного бухгалтера
Директор Тулепбергенов К.Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ: (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура №12 от 29.09.2015г

Приложение 1 к приказу Министра государственных доходов Республики Казахстан от 14 июля 2000г. №712

Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"
БИН и адрес поставщика 040440015118, Мангистауская обл., Мангистауский район, с. Тущыбек, дом 21/1
Расчетный счет поставщика № KZ087856000000708340 4 в АО "Банк Центр Кредит" г.Актау, БИК KCJBKZKX
Договор на поставку товаров (работ, услуг)договор №3 от 26.08.2015 года
Свидетельство по НДС 43001 №0006538 от 21.10.2014г.
Условия оплаты по договору Перечисление
Пункт назначения поставляемых товаров в
Поставка товаров осуществлена по доверенности №
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель ТОО "Нурлы жол", Мангистауская область, Мангистауский район, с. Тущыбек, дом 21/1
Грузополучатель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
Покупатель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
БИН и адрес покупателя 150740018601, Мангистауская обл., Мангистауский район, село Шетпе, площадь Центральная -1
Расчетный счет покупателя ИИК KZ95070103KSN4304000 Мангистауское районное Управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A код 4672761

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена без НДС	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации
						ставка	сумма	
1	Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе "Доступное жилье-2020" в селе Жынгылды Мангистауского района" за сентябрь месяц	работа	1	8768224,00	8 768 224,00	12%	1 052 187,78	9 820 410,28
	Всего:				8 768 224,00		1 052 187,78	9 820 410,28

Руководитель: Тулепбергенов К.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета фактуры за главного бухгалтера

Директор:Тулепбергенов К.Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ: (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись)

«Нұрлы жол»

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура №11 от 29.09.2015г

Приложение 1 к приказу Министра государственных доходов Республики Казахстан от 14 июля 2000г. №712

Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"
БИН и адрес поставщика 040440015118, Мангистауская обл., Мангистауский район, с. Тущыбек, дом 21/1
Расчетный счет поставщика № KZ087856000007083404 в АО "Банк Центр Кредит" г.Актау, БИК KCJBKZKX
Договор на поставку товаров (работ, услуг)договор №1 от 26.08.2015 года
Свидетельство по НДС 43001 №0006538 от 21.10.2014г.
Условия оплаты по договору Перечисление
Пункт назначения поставляемых товаров в
Поставка товаров осуществлена по доверенности №
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель ТОО "Нұрлы жол", Мангистауская область, Мангистауский район, с. Тущыбек, дом 21/1
Грузополучатель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
Покупатель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
БИН и адрес покупателя 150740018601, Мангистауская обл., Мангистауский район, село Шетпе, площадь Центральная -1
Расчетный счет покупателя ИИК KZ95070103KSN4304000 Мангистауское районное Управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A код 4672761

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена без НДС	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации
						ставка	сумма	
1	Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе "Доступное жилье-2020" в селе Акшымырау Мангистауского района" за сентябрь месяц	работа	1	3855926,08	3 855 926,08	12%	467 711,58	4 318 636,08
	Всего:				3 855 926,08		467 711,58	4 318 636,08

Руководитель: Тулепбергенов К.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета фактуры за главного бухгалтера

Директор:Тулепбергенов К.Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ: (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура №13 от 29 09.2015г

Приложение 1 к приказу Министра государственных доходов Республики Казахстан от 14 июля 2000г. №712

Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурлы жол"
БИН и адрес поставщика 040440015118, Мангистауская обл., Мангистауский район, с. Тущыбек, дом 21/1
Расчетный счет поставщика № KZ087856000000708340 4 в АО "Банк Центр Кредит" г.Актау, БИК KCJBKZKX
Договор на поставку товаров (работ, услуг)договор №2 от 26.08.2015 года
Свидетельство по НДС 43001 №0006538 от 21.10.2014г.
Условия оплаты по договору Перечисление
Пункт назначения поставляемых товаров в
Поставка товаров осуществлена по доверенности №
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель ТОО "Нурлы жол", Мангистауская область, Мангистауский район, с. Тущыбек, дом 21/1
Грузополучатель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
Покупатель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
БИН и адрес покупателя 150740018601, Мангистауская обл., Мангистауский район, село Шетпе, площадь Центральная -1
Расчетный счет покупателя ИИК KZ95070103KSN4304000 Мангистауское районное Управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A код 4672761

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена без НДС	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации
						ставка	сумма	
1	Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе "Доступное жилье-2020" в селе Онды Мангистауского района" за сентябрь месяц	работа	1	3773075,16	3 773 075,16	12%	452 769,16	4 225 844,16
	Всего:				3 773 075,16		452 769,16	4 225 844,16

Руководитель: Тулепбергенов К.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета фактуры за главного бухгалтера
Директор:Тулепбергенов К.Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ: (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура №12 от 29.09.2015г

Приложение 1 к приказу Министра государственных доходов Республики Казахстан от 14 июля 2000г. №712

Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"
БИН и адрес поставщика 040440015118, Мангистауская обл., Мангистауский район, с. Тұщыбек, дом 21/1
Расчетный счет поставщика № KZ087856000007083404 в АО "Банк Центр Кредит" г.Актау, БИК KCJBKZKX
Договор на поставку товаров (работ, услуг)договор №3 от 26.08.2015 года
Свидетельство по НДС 43001 №0006538 от 21.10.2014г.
Условия оплаты по договору Перечисление
Пункт назначения поставляемых товаров в
Поставка товаров осуществлена по доверенности №
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель ТОО "Нұрлы жол", Мангистауская область, Мангистауский район, с. Тұщыбек, дом 21/1
Грузополучатель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
Покупатель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
БИН и адрес покупателя 150740018601, Мангистауская обл., Мангистауский район, село Шетпе, площадь Центральная -1
Расчетный счет покупателя ИИК KZ95070103KSN4304000 Мангистауское районное Управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A код 4672761

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена без НДС	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации
						ставка	сумма	
1	Строительство 4-квартирного муниципального (коммунального, арендного) жилого дома по программе "Доступное жилье-2020" в селе Жынгылды Мангистауского района" за сентябрь месяц	работа	1	8768224,00	8 768 224,00	12%	1 052 187,78	9 820 410,28
	Всего:				8 768 224,00		1 052 187,78	9 820 410,28

Руководитель: Тулепбергенов К.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета фактуры: за главного бухгалтера
Директор:Тулепбергенов К.Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ: (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись)

«Нұрлы жол»

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.