Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Утвержденная приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019г №178

Наименование строительства: ***Строительство блочно-модульной котельной (БМК) в жилом районе г. Каскелен, Карасайский район,Алматинская область.***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено- вание	код	наимено- вание	код
		№72	27.08.2020 г.				
		Доп.согл.№3	28.12.2020г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство блочно-модульной котельной (БМК) в жилом районе г. Каскелен, Карасайский район,Алматинская область.	**142 537 080,00**	44 017 149,23							5 282 057,91	49 299 207,14
Удержание аванса 30%		30 812 004,46							3 697 440,54	34 509 445,00
Итого		**30 812 004,46**							**3 697 440,54**	**34 509 445,00**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

_____ **Нагашыбаев Е.Б.**

Технический надзор:

ТОО "Музтау"_____**Нысанбай Н.Г.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **Ахметов К.Н**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство блочно-модульной котельной для многоквартирных жилых домов по ул.Толе би в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство автономной блочно-модульной котельной

(наименование)

Договор подряда (контракт) №72 от 27.08.2020

Акт выполненных работ

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-4 Спортивные площадки работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Детская игровая площадка										
1	1	У86-010113-0102 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)		1	1191453	2151	1191453	2151	1126516	51928	1342851	
				комплект		62786	712	62786	712		99470		
2	2	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для отсыпки насыпи)		31,4352	239,62	231,07	7533	7264	8	1159	9387	
				м3		8,29	42,92	261	1349		695		
3	3	Е11-010102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 (добавляется на 15 км)		31,4352	334,57	326,85	10517	10274	243	1401	12871	
				м3 грунта		0	61,88	0	1945		953		
4	4	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		31,4352	23,66	20,01	744	629	3	223	1044	
				м3 грунта		3,56	6,29	112	198		77		
5	5	Е11-010201-0102	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		31,4352	64,71	64,71	2034	2034	0	574	2817	
				м3		0	25,36	0	797		209		
6	6	Е11-010201-0108	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщинеслоя 30 см (добавляется на 7 проходов)		31,4352	51,69	51,69	1625	1625	0	365	2149	
				м3		0	16,13	0	507		159		
7	7	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпи		31,4352	152,08	60,67	4781	1908	2539	571	5780	
				м3		10,63	14,62	334	460		428		
8	8	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		30	2767,23	986,93	83017	29608	49091	12074	102698	
				м3		143,94	228,71	4318	6861		7607		
9	9	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2		0,624	109866,14	1799,26	68556	1123	67434	637	74728	
				т		0	945,13	0	590		5535		
10	10	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1000	1493,04	108,24	1493040	108240	1337610	88528	1708093	
				м2		47,19	34,78	47190	34780		126525		
11	11	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)		1000	334,13	0,05	334130	50	333820	281	361164	
				м2		0,26	0	260	0		26753		
12	12	Е11-270903-0102 Изм. и доп. вып. 4	Разметка краской баскетбольной площадки. Ширина линии 0,2 м, сплошная		0,2	55567,89	9266,86	11114	1853	8635	1291	13397	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км линии		3125,3	2852,11	625	570		992		
13	13	Е11-110101-3801	Покрытия на основе резиновой крошки		1200	966,64	6,44	1159968	7728	501360	615516	1917523	
				м2		542,4	3,27	650880	3924		142039		
14	14	С122-060207-0106	Покрытие бесшовное на основе резиновой крошки толщиной 20 мм		1400	19362		27106800		27106800		29275344	Казахстан
				м2							2168544		
15	15	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подушки под тротуарный бордюр из песчано-гравийной смеси		69,38	2767,23	986,93	191990	68473	113531	27923	237506	
				м3		143,94	228,71	9987	15868		17593		
16	16	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0.33	Установка тротуарных бетонных камней сечением 1000х200х80 мм		276	2339,95	32,13	645826	8868	431965	225182	940689	
				м		742,73	12,71	204993	3508		69681		
17	17	Е11-270701-0302	Тротуары плитные. Устройство с заполнением швов песком		167	407,19	39,87	68001	6659	142	69094	148063	
				м2 тротуара		366,47	16,62	61200	2776		10968		
18	18	С121-040509-0112	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017		167	2454,32		409871		409871		442661	Казахстан
				м2							32790		
19	19	Е11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление деталей перильного ограждения		5,5	218958,78	19235,69	1204273	105796	16981	768525	2130622	
				т		196635,6	5874,2	1081496	32308		157824		
20	20	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 120 х 120 мм ГОСТ 13663-86		3,18	259667,2		825742		825742		891801	Казахстан
				т							66059		
21	21	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм ГОСТ 13663-86		3,233	282305,64		912694		912694		985710	Казахстан
				т							73016		
22	22	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89		2,53552	255492,6		647807		647807		699632	Казахстан
				т							51825		
23	23	Е11-300501-0101	Установка перильного ограждения		7,8	83024,02	198,54	647587	1549	84728	471598	1208720	
				т		71962,92	14,87	561311	116		89535		
24	24	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		180	2999,22	0	539860	0	0	388699	1002844	
				м3		2999,22	0	539860	0		74285		
25	25	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		5,2	5819,27	1647,59	30260	8567	17441	7404	40677	
				м3		817,59	713,36	4251	3709		3013		
26	26	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты- под столбы из бетона В20. Устройство		5,08625	23784,67	1256,51	120975	6391	84986	28306	161224	
				м3		5819,19	296,52	29598	1508		11943		
			Итого по разделу: 1. Детская игровая площадка									43719995	
			Раздел: 2. Зеленые насаждения										
27	27	С125-010103-1202	Сосна обыкновенная, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м		19	14986,25		284739		284739		307518	Казахстан
				шт.							22779		
28	28	С125-010203-2104	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста, высотой более 1 до 2,5 м		20	8303,04		166061		166061		179346	Казахстан
				шт.							13285		
			Итого по разделу: 2. Зеленые насаждения									486864	
			ИТОГО:					38170998	380790	34530747	2761279	44206859	
								3259462	112486		3274582		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		663103					
			Итого с временными									44869961	
			Зимние удорожания			1,5 %		673049					
			Итого с зимними удорожаниями									45543010	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		910860					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									46453870	
			Итого в текущих ценах 2019-2020 года, к = 1,0299406									47844727	
			НДС			12 %		5741367,209					
			Итого с НДС									53586094	
			СТОИМОСТЬ По акту с учетом тендерной скидки, в том числе НДС 12%			*к=0,9*						**49299207,14** **5282057,91**	

Сост. (Подрядчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Ахметов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "KazKorInter Group"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нагашыбаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Нысанбай Н.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Сопанмуратов М.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)