Форма 3
20.12.2021г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»**
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
БИКKKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казахдорстрой"
г.Астана, ул.Сыганак 10/2
БИН 050640000298
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ709470398000096841
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Договор № 116 от 15.08.2019 г., Доп.соглашение № 116/5 от 26.02.2021 г., Доп.соглашение № 116/7 от 09.08.2021 г., Доп.соглашение № 116/8 от 14.09.2021 г., Доп.соглашение № 116/9 от 16.11.2021 г.

АКТ № 21
выполненных работ
за период с 01 мая по 19 декабря 2021 года

1	**Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора**	
	Сумма выделенная на 2021 год	**7 251 558 500,00**
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	11 891 752 628,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	754 712 700,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	10 960 536 347,56
5	Виды выполняемых работ -	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Магнитогорская и К.Маркса
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	11 891 752 628,00
7	**Сумма выполненных работ за период** - с 01 мая по 19 декабря 2021 года	
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	
9	Сумма из резерва для оплаты, 5% тенге	176 503 580,44
10	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ**	**176 503 580,44**
11	Сумма НДС	**18 911 097,90**
12	Сумма без НДС	157 592 482,54

ЗАКАЗЧИК: Зам.Руководителя ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"
Кожакапанов Р.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "G.T.P."(Gas Transport Project)
Саяпин Г.А

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: Эксперт технического надзора ТОО "КҰРЫЛЫС- САПАСЫ"
Мусралимов С.А.

ПОДРЯДЧИК: Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой"
Ахметчанов Е.Е.