Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование строительства : Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (I-очередь строительства 1 пусковой комплекс) и его адрес: г. Караганда

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		109	09.09.2019 г				
		Дополнительное соглашение					
		№109/1д	17.09.2019				
		№109/2д	26.11.2019				
		№109/3д	19.12.2019				
		№109/4д	31.03.2020				
		№109/5д	15.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 817 597 879,75									
За отчетный период	**200 000 000,00**	**178 571 428,57**							**21 428 571,43**	**200 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Руководителя _____ Байділда Ж.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор _____ Молгалиева В.Б.

Технический надзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Эксперт технического надзора _____ Кириенко И.В.

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"
ГИП _____ Селезнев В.А.

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **П "Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (I-очередь строительства 1 пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства. Наружные сети газоснабжения-1,2 Мпа**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №109 от 09.09.2019. Доп. согл. №109/1д от 17.09.2019. Доп. согл. №109/2д от 26.11.2019. Доп. согл. №109/3д от 19.12.2019. Доп. согл. №109/4д от 31.03.2020. Доп. согл. №109/5д от 15.04.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 14

за июль 2020 года
на 02-01-01 Газопровод высокого давления 1,2 МПа (подземный)

Составлена в ценах на 2 кв. 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Арматура									
1	1	1122-0901-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 600 мм. Установка**	кран	1	43571,52	17698,24	43572	17698	2393	28016	77315
			НР - 99%; СП - 8%			23480,80	4818,23	23481	4818		5727	
2	2	СТ Прайс	**Кран шаровый стальной под приварку , ANSI Class150 PN 16 DN600**	шт	1	21509243,75	--	21509244	--	21509244	--	23229983
			СП - 8%			--	--	--	--		1720740	
3	3	1122-0901-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 500 мм. Установка**	кран	2	29630,03	10169,68	59260	20339	2981	41712	109050
			НР - 99%; СП - 8%			17970,00	3096,91	35940	6194		8078	
4	4	СТ Прайс	**Кран шаровый стальной по д приварку , ANSI Class150 PN 16 DN500**	шт	2	17301392,86	--	34602786	--	34602786	--	37371009
			СП - 8%			--	--	--	--		2768223	
5	5	1122-0901-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 400 мм. Установка**	кран	1	22147,22	8822,18	22147	8822	1105	14754	39853
			НР - 99%; СП - 8%			12219,60	2683,50	12220	2684		2952	
6	6	СТ Прайс	**Кран шаровый стальной по д приварку , ANSI Class150 PN 16 DN400**	шт	1	11397839,29	--	11397839	--	11397839	--	12309666
			СП - 8%			--	--	--	--		911827	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	11	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	кран	1	2883,35	133,00	2883	133	318	2471	5783
			НР - 99%; СП - 8%			2431,94	64,05	2432	64		428	
8	12	СТ Прайс	Кран шаровый стальной под приварку , ANSI Class150 PN 16 DN100	шт	1	2766626,79	--	2766627	--	2766627	--	2987957
			СП - 8%			--	--	--	--		221330	
			Сильфонные компенсаторы									
9	84	1312-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Компенсатор на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 450-500 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	72425,75	9798,38	869109	117581	13672	474803	1451425
			НР - 61%; СП - 8%			61488,00	3375,81	737856	40510		107513	
10	86	1312-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Компенсатор на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 450-500 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	72425,75	9798,38	144851	19597	2278	79134	241904
			НР - 61%; СП - 8%			61488,00	3375,81	122976	6752		17919	
			Земляные работы									
11	127	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	6654,18	192,45	182,40	1280590	1213739	--	262820	1666882
			НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,81	66851	298177		123473	
12	128	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях , разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	199,68	3080,16	--	615046	--	--	442833	1142510
			НР - 72%; СП - 8%			3080,16	--	615046	--		84630	
13	129	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6752,68	20,46	17,37	138146	117303	733	47079	200043
			НР - 72%; СП - 8%			2,98	6,71	20110	45278		14818	
			Укладка трубопроводов									
14	142	1122-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 600 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,218	3656436,48	2010552,78	797103	438301	15695	476384	1375366
			НР - 99%; СП - 8%			1573884,00	633437,04	343107	138089		101879	
15	150	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	756661,61	249425,41	7567	2494	131	5931	14578
			НР - 99%; СП - 8%			494208,00	104902,56	4942	1049		1080	
16	156	2301-0401-0101 РСНБ РК 2015 К=10,26/15,29=0,671	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	10,04	5124,43	--	51449	--	51449	--	55565
			СП - 8%			--	--	--	--		4116	
			Монтаж отводов, тройников, переходов									
17	187	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,95	675834,45	437227,19	642043	415366	11855	323580	1042872
			НР - 99%; СП - 8%			226128,70	117922,25	214822	112026		77250	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	188	СТ Прайс	**Отвод 90°-Ду630 х9,0 в заводской изоляции**	шт	3	1161882,14	--	3485646	--	3485646	--	3764498
			СП - 8%			--	--	--	--		278852	
19	189	СТ Прайс	**Отвод 70°-Ду630 х9,0 в заводской изоляции**	шт	1	1808038,39	--	1808038	--	1808038	--	1952681
			СП - 8%			--	--	--	--		144643	
20	195	СТ Прайс	**Отвод 60°-Ду530 х9,0 в заводской изоляции**	шт	1	512373,21	--	512373	--	512373	--	553363
			СП - 8%			--	--	--	--		40990	
21	197	СТ Прайс	**Отвод 45°-Ду530 х9,0 в заводской изоляции**	шт	1	459900,89	--	459901	--	459901	--	496693
			СП - 8%			--	--	--	--		36792	
22	220	СТ Прайс	**Тройник Ду630 х9,0/Ду108х5,0 в заводской изоляции**	шт	1	817835,71	--	817836	--	817836	--	883263
			СП - 8%			--	--	--	--		65427	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								90972259
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2199782				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2371373			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					655640			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						77462900		
			- Накладные расходы	Тенге							2199517	
			- Сметная прибыль	Тенге							6738687	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1 182 639,37				
			Итого с временными									92 154 898,37
			Зимние удорожания			3,96 %		3 649 333,98				
			Итого с зимними удорожаниями									95 804 232,35
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 916 084,65				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									97 720 317,00
			Итого с понижающим коэффициентом - 0,9			0,9						87 948 284,40
			НДС			12 %		10 553 794,13				
			Итого с НДС									98 502 078,53

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СейсмоСтройЗащита"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Кириллк И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Жумабнова С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Караганды"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заместитель руководителя Абжанов Н.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Селезнев В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **П "Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (I-очередь строительства 1 пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства. Наружные сети газоснабжения-1,2 Мпа**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №109 от 09.09.2019. Доп. согл. №109/1д от 17.09.2019. Доп. согл. №109/2д от 26.11.2019. Доп. согл. №109/3д от 19.12.2019. Доп. согл. №109/4д от 31.03.2020. Доп. согл. №109/5д от 15.04.2020

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 15

за июль 2020 года

на 02-01-02 Газопровод высокого давления 1,2 МПа (надземный)

Составлена в ценах на 2 кв. 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Подводящий надземный газопровод высокого давления									
1	1	1122-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы стальные, диаметр 600 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	1,37	3656436,48	2010552,78	5009318	2754457	98640	2993790	8643356
			НР - 99%, СП - 8%			1573884,00	633437,04	2156221	867809		640249	
2	4	СТ Прайс	**Труба стальная спиральношовная без изоляции ГОСТ 20295-85 Ду 600х8 мм**	т	49,2350676	488928,57	--	24072431	--	24072431	--	25998226
			СП - 8%			--	--	--	--		1925795	
3	5	СТ Коммерч.предл. ТОО "ОМК-Казахстан"	**Труба электросварная прямошовная ГОСТ 20295-85 ф530х8, ст. 17Г1С (К52) ссо снятием внутреннего грата**	т	61,1105584	448249,11	--	27392753	--	27392753	--	29584173
			СП - 8%			--	--	--	--		2191420	
4	6	2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	131,524	26214,00	--	3447770	--	3447770	--	3723592
			СП - 8%			--	--	--	--		275822	
			Детали трубопроводов									
5	7	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	0,594	675834,45	437227,19	401446	259713	7413	202323	652070
			НР - 99%, СП - 8%			226128,70	117922,25	134320	70046		48301	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	8	2302-0101-0330 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	169668,00	--	509004	--	509004	--	549724
			СП - 8%			--	--	--	--		40720	
			Опоры регулируемые									
7	22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (регулируемые)	т стальных элементов	3,67578	65745,80	6819,80	241667	25068	--	261310	543215
			НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	216599	4850		40238	
8	23	СТ Прайс	Опора под газопровод регулируемая Ду 600 мм Н 0,5 м	шт	54	148190,00	--	8002260	--	8002260	--	8642441
			СП - 8%			--	--	--	--		640181	
9	26	2105-0101-0301 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013	т	1,10754	46689,00	--	51710	--	51710	--	55847
			СП - 8%			--	--	--	--		4137	
			Опоры регулируемые. ФМ2 АС(лист-3)									
			Земляные работы									
10	27	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1)м3	м3 грунта	1067,32	151,65	143,69	161863	153362	--	33248	210720
			НР - 72%; СП - 8%			7,97	35,30	8502	37676		15609	
11	28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициен к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом , применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	33,19	2199,58	--	73004	--	--	52563	135612
			НР - 72%; СП - 8%			2199,58	--	73004	--		10045	
12	29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	222,12	832,03	--	184811	--	--	133064	343305
			НР - 72%; СП - 8%			832,03	--	184811	--		25430	
13	30	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	888,41	18,01	18,01	15999	15999	--	4446	22080
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,95	--	6175		1636	
14	31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	888,41	154,84	73,74	137565	65508	--	73390	227832
			НР - 72%; СП - 8%			81,11	33,63	72057	29874		16876	
15	32	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с) (размещение вытесненного грунта на площадке)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	537,2	1,09	1,09	586	586	--	163	808
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,42	--	226		60	
			Фундамент									
16	33	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	167,62	239,58	30,67	40159	5142	23203	12882	57284
			НР - 94%; СП - 8%			70,48	11,27	11814	1890		4243	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	34	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 основания	63,8	1255,49	115,24	80100	7353	69439	6012	93001
			НР - 108%; СП - 8%			51,85	35,39	3308	2258		6889	
18	35	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706**	м2 основания	63,8	260,48	7,54	16618	481	16099	251	18219
			НР - 108%; СП - 8%			0,60	3,05	38	194		1350	
19	36	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	39,44	10820,98	1909,62	426779	75315	83411	258908	740542
			НР - 91%; СП - 8%			6796,48	417,36	268053	16461		54855	
20	37	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15,F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	40,03	16196,00	--	648326	--	648326	--	700192
			СП - 8%			--	--	--	--		51866	
21	38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,89	220428,00	--	196181	--	196181	--	211875
			СП - 8%			--	--	--	--		15694	
22	40	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	1,027	448685,40	1289,40	460800	1324	435300	22508	521972
			НР - 91%; СП - 8%			23540,00	543,36	24176	558		38665	
23	41	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	1,027	108375,00	--	111301	--	111301	--	120205
			СП - 8%			--	--	--	--		8904	
24	42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	197,31	860,05	20,86	169696	4116	112833	49525	236758
			НР - 93%; СП - 8%			267,33	2,56	52747	506		17538	
			Испытание и контроль стыков									
25	91	1339-0201-0538 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 630 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	8	4873,38	146,45	38987	1172	2319	21653	65491
			НР - 61%; СП - 8%			4437,00	--	35496	--		4851	
26	94	1125-0128-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1- 4 категории диаметром 630 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	28	46667,56	41548,96	1306692	1163371	21370	328099	1765574
			НР - 91%; СП - 8%			4355,40	8521,31	121951	238597		130783	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**83864114**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3363098**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4532965**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1277118**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**65301763**		
			- Накладные расходы	Тенге							**4454135**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**6212157**	
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**1 090 233,48**				
			Итого с временными									**84 954 347,48**
			Зимние удорожания			**3,96 %**		**3 364 192,16**				
			Итого с зимними удорожаниями									**88 318 539,64**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 766 370,79**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**90 084 910,43**
			Итого с понижающим коэффициентом - 0,9			**0,9**						**81 076 419,39**
			НДС			**12 %**		**9 729 170,33**				
			Итого с НДС									**90 805 589,72**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СейсмоСтройЗащита"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Кириенк И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Жалилова С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Караганды"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заместитель руководителя Абжанов Н.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Селезнев В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **П "Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА" (I-очередь строительства 1 пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства. Наружные сети низкого давления-0,003 Мпа**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №109 от 09.09.2019. Доп. согл. №109/1д от 17.09.2019. Доп. согл. №109/2д от 26.11.2019. Доп. согл. №109/3д от 19.12.2019. Доп. согл. №109/4д от 31.03.2020. Доп. согл. №109/5д от 15.04.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 16

за июль 2020 года
на 02-04-02 Газопровод низкого давления 0,003 МПа от ГРП-2

Составлена в ценах на 2 кв. 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1440	174,40	165,24	251139	237948	--	51586	326943
			НР - 72%, СП - 8%			9,16	40,59	13191	58456		24218	
2	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	43,2	2199,58	--	95022	--	--	68416	176513
			НР - 72%, СП - 8%			2199,58	--	95022	--		13075	
3	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	120	2816,23	179,27	337948	21513	178068	143109	519541
			НР - 99%, СП - 8%			1153,06	51,56	138367	6187		38485	
4	10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	156	871,19	--	135906	--	--	97853	252459
			НР - 72%, СП - 8%			871,19	--	135906	--		18701	
5	11	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	171,6	1349,00	--	231488	--	231488	--	250007
			СП - 8%			--	--	--	--		18519	
6	14	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение пневматическим и трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1200	212,36	100,95	254831	121138	--	136034	422134
			НР - 72%, СП - 8%			111,41	46,04	133693	55243		31269	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	15	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1200	17,33	17,33	20797	20797	--	5779	28702
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,69	--	8026		2126	
			Укладка трубопроводов									
8	22	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	522909,75	170037,97	104582	34008	2516	76929	196032
			НР - 99%; СП - 8%			340291,90	48238,75	68058	9648		14521	
9	24	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	2,2	396875,72	120136,94	873127	264301	10516	665734	1661969
			НР - 99%; СП - 8%			271958,90	33704,00	598310	74149		123109	
10	29	2301-0405-1005 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 160 x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	202	4696,00	--	948592	--	948592	--	1024479
			СП - 8%			--	--	--	--		75887	
11	30	2301-0405-1002 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 110 x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	2222	2009,00	--	4463998	--	4463998	--	4821118
			СП - 8%			--	--	--	--		357120	
			Укладка сигнальной ленты									
12	108	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	км	2,2	31381,38	21564,40	69039	47442	--	23196	99614
			НР - 72%; СП - 8%			9816,98	4827,05	21597	10620		7379	
13	109	СТ Прайс	Сигнальная лента	м	2200	40,18	--	88393	--	88393	--	95464
			СП - 8%			--	--	--	--		7071	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9874975
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1204144				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					747146			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					222329			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5923571		
			- Накладные расходы	Тенге							1268636	
			- Сметная прибыль	Тенге							731480	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		128 374,68				
			Итого с временными									10 003 349,68
			Зимние удорожания			3,96 %		396 132,65				
			Итого с зимними удорожаниями									10 399 482,33
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		207 989,65				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 607 471,98
			Итого с понижающим коэффициентом - 0,9			0,9						9 546 724,78

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС			**12 %**		**1 145 606,97**				
			Итого с НДС									**10 692 331,75**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Караганды"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заместитель руководителя Абжанов Н.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СейсмоСтройЗащита"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Кирдяк Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Жумашов С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Селезнев В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)