Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кокшетау
Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция дороги проспекта Nursultan Nazarbaev от пр-та Абылай-хана до старого аэропорта в г.Кокшетау.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№041/139	03.03.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция дороги проспекта Nursultan Nazarbaev от пр-та Абылай-хана до старого аэропорта в г.Кокшетау.	1 290 894 147.00	419 642 827,68	-	-	-	-	-	-	50 357 139,32	469 999 967.00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кокшетау

Шидловский Ю.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кокшетауавтодор"

Бадалян Р.М.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ И АД г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"
Наименование объекта: Реконструкция дороги проспекта Nursultan Nazarbaev от пр-та Абылай-хана до старого аэропорта в г.Кокшетау.
Договор № 041/139 от 03.03.2020г

Акт №6
выполненных работ от 29 июля 2020 года
за июль 2020г
Реконструкция дороги проспекта Nursultan Nazarbaev от пр-та Абылай-хана до старого аэропорта в г.Кокшетау.

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. — тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 1-1-1. Подготовка территории строительства (дорога)													
			Раздел 2 Подготовительные работы										
1	2	1147-0116-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Заготовка НР = 88 %	шт.	1212	7235,72	324,88	8769698	393758	2767181	5062620	14938903	
						4627,69	118,99	5608759	144218	–	1106585		
2	3	4101-0105-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	59,9	259		15514		–	–	16755	
						–		–		–	1241		

3	17 1123-1201-0101										
		Люки. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	17	944,29	110,35	16053	1876	–	14914	33444
					833,94	52,24	14177	888	–	2477	
4	18 4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,6	466		280		–	–	302
					–		–		–	22	
5	19 4101-0105-1004										
		Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	0,6	273		164		–	–	177
					–		–		–	13	
6	20 4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,6	466		280		–	–	302
					–		–		–	22	
7	21 1107-0201-0201										
		Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м3 сборных железобетонных конструкций	1,54	7674,68	4353,9	11819	6705	–	8724	22186
					3320,78	1479,87	5114	2279	–	1643	
8	22 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	3,85	92		354		–	–	382
					–		–		–	28	

9	23 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3,85	274	1055	–	–	1139		
					–	–	–	84			

Итого	**15 013 590**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 628 050
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	402 339
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	147 385
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 767 181
- перевозка грузов, тенге	17 647
- накладные расходы, тенге	5 086 258
в т.ч. зарплата, тенге	457 763
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 112 115
Всего	**15 013 590**

Локальная смета № 2-1-2 Водоотвод

Раздел 2 Водоотводные лотки

1	21 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - песка НР = 72 %	м3 грунта	28,8	163,65	156,6	4713	4510	2	999	6169
					6,98	41,22	201	1187	–	457	

2	22 4102-0103-1003										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	43,2	77		3326		–	–	3592
					–		–		–	266	
3	23 1127-0201-0401										
		Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи - Л-2 НР = 108 %	м лотка	321	3383,1	1815,3	1085974	582710	–	774875	2009717
					1567,8	667,33	503264	214213	–	148868	
4	25 1127-0601-0103										
		Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство - ИП 3.0x1.2x0.16 НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	16,24	6453,69	2701,48	104808	43872	35908	42317	158895
					1541,13	871,55	25028	14154	–	11770	
5	27 1127-0601-0102										
		Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство - ИП 1,0x1,2x0,16 НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	0,38	55018,42	3126,32	20907	1188	19225	974	23631
					1300	1073,68	494	408	–	1750	

6	29	2303-0101-0403	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	22	28575		628650		628650	–	678942
						–		–		–	50292	
7	30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	817,04	852,37	20,52	696420	16768	467640	199060	967118
						259,49	2,49	212012	2031	–	71638	
8	31	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	43,8	163,65	156,62	7168	6860	3	1519	9382
						6,96	41,21	305	1805	–	695	
9	32	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	81,03	77		6239		–	–	6738
						–		–		–	499	

10	33 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	81,03	807,74	–	65451	–	–	47125	121582
					807,74	–	65451	–	–	9006	
11	34 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - соединение лотков НР = 91 %	м3	1,5	26162	1083,33	39243	1625	35854	1913	44448
					1176	225,33	1764	338	–	3292	
12	42 2303-0101-0404	Дождеприемник магистральный круглый с шарниром, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	49734		298404		298404	–	322276
					–		–		–	23872	

Итого	**4 352 490**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	808 519
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	657 533
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	234 136
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 485 686
- перевозка грузов, тенге	9 565
- накладные расходы, тенге	1 068 782
в т.ч. зарплата, тенге	96 190
- сметная прибыль (8 %), тенге	322 405
Всего	**4 352 490**

Локальная смета № 2-1-2 Земляные работы

1	7 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2500,1	274		685027		–	–	739829
					–		–		–	54802	
2	8 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1388,94	66,67	66,67	92607	92607	–	24484	126458
					–	24,48	–	34006	–	9367	
3	9 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	6944,7	6,5	6,5	45166	45166	–	9288	58810
					–	1,86	–	12900	–	4356	
4	10 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	694,47	80,09	68,1	55623	47294	2153	12029	73064
					8,89	15,16	6176	10531	–	5412	
		Итого					**998 161**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 176
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	185 067
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 437
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 153
- перевозка грузов, тенге	685 027
- накладные расходы, тенге	45 801
в т.ч. зарплата, тенге	4 122
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 937
Всего	**998 161**

Локальная смета № 2-1-3. Дорожная одежда

Раздел 1 Установка бортового камня

1	1	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	262,58	3260,06	993,29	856026	260818	399817	274488	1220955
						744,12	379,91	195391	99757	–	90441	
2	2	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1366	1865,39	30,63	2548121	41840	1531837	1069116	3906616
						713,36	11,33	974444	15478	–	289379	
3	4	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1500	1865,39	30,63	2798083	45944	1682105	1173992	4289841
						713,36	11,33	1070034	16996	–	317766	
4	6	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	2000	1657,19	30,63	3314382	61260	1826410	1565323	5270081
						713,36	11,33	1426712	22661	–	390376	

Раздел 2 Дорожная одежда основной ветки

5	14	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-80 мм однослойные, толщиной 16 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1400	221,35	189,87	309896	265821	–	138668	484449
						31,48	60,23	44075	84321	–	35885	
6	16	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	25,733	129895,78	1724,63	3342608	44380	3298228	23953	3635886
						–	861,89	–	22179	–	269325	
7	17	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 12 см. Устройство НР = 108 %	м2	36761,4	2481,43	95,21	91220715	3500083	86095999	2728310	101464947
						44,19	24,53	1624633	901580	–	7515922	
8	18	1127-0602-1202	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчика ми фирмы "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	36761,4	1488,1	40,58	54704652	1491646	51908344	1662884	60876939

9	19	1127-0602-1204				35,49	6,39	1304662	235045	–	4509403	
		Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202 НР = 108 % К=8,000;	м2 покрытия	294091,2	172,27	1,39	50663674	408746	50228777	69685	54792028
					0,09	0,13	26151	38372	–	4058669	
		Раздел 3 Дорожная одежда примыканий, съездов, парковок										
10	23	1127-0401-0102										
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	600	1190,32	1057,7	714194	634620	–	230928	1020732
					132,62	223,75	79574	134248	–	75610	
11	25	1101-0102-0308										
		Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	58,05	201,27	192,59	11684	11180	6	2476	15293
					8,58	50,66	498	2941	–	1133	

12	26 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	117,27	77		9030		–	–	9752
					–		–		–	722	
13	27 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-80 мм однослойные, толщиной 16 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2800	221,35	189,87	619789	531639	–	277333	968892
					31,48	60,23	88150	168640	–	71770	
14	29 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,7	129895,71	1724,29	90927	1207	89720	651	98904
					–	861,43	–	603	–	7326	
15	30 1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 10 см. Устройство НР = 108 %	м2	1000	2109,95	95,21	2109951	95210	1970547	74217	2358901
					44,19	24,53	44194	24525	–	174733	

16	31	1127-0602-1201	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" НР = 108 %	м2 покрытия	1000	1502,07	44,75	1502071	44750	1412781	57062	1683864
						44,54	8,3	44540	8295	–	124731	
17	32	1127-0602-1203	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	4000	172,38	1,5	689533	6004	683173	1267	746064
						0,09	0,2	356	817	–	55264	

Итого	**242 844 144**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 923 414
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 445 148
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 776 458
- материалы, изделия и конструкции, тенге	201 127 744
- перевозка грузов, тенге	9 030
- накладные расходы, тенге	9 350 353
в т.ч. зарплата, тенге	841 532
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 988 455

Всего										**242 844 144**	

Локальная смета № 2-1-4. Тротуар, велосипедная дорожка, посадочные площадки

Раздел 1 Тротуар, накопители

1	1 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1243,9	163,65	156,61	203568	194802	99	43142	266447
					6,97	41,2	8667	51252	–	19737	
2	2 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	2301,215	77		177194		–	–	191370
					–		–		–	14176	
3	3 1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	6000	374,34	125,99	2246015	755939	–	1864948	4439840
					248,35	39,45	1490076	236728	–	328877	
4	4 1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=3,000;	м2 покрытия	18000	9,94	4,43	178988	79650	–	131449	335272

					5,52	1,24	99338	22374	–	24835	
5	5 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - песок НР = 72 %	м3 грунта	22,005	201,27	192,59	4429	4238	2	939	5797
					8,59	50,67	189	1115	–	429	
6	6 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	33	77		2541		–	–	2744
					–		–		–	203	
7	8 1127-0701-0201	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	6000	374,34	125,99	2246015	755939	–	1864948	4439840
					248,35	39,45	1490076	236728	–	328877	
8	9 1127-0701-0202	Основания под тротуары из песка. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-7,000;	м2 покрытия	-42000	9,94	4,43	-417640	-185850	–	-306716	-782304
					5,52	1,24	-231790	-52206	–	-57948	

9	10	1127-0701-0302										
			Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	6000	2260,94	36,78	13565656	220672	11164140	2448409	17295190
						363,47	14,37	2180844	86201	–	1281125	
		Раздел 2 Посадочные площадки и велосипедная дорожка										
10	11	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	667,65	201,27	192,59	134377	128584	71	28477	175882
						8,57	50,67	5722	33829	–	13028	
11	12	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1235,155	77		95107		–	–	102716
						–		–		–	7609	
12	13	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	4000	374,34	125,99	1497344	503960	–	1243298	2959893
						248,35	39,45	993384	157818	–	219251	

13	14	1127-0701-0202									
		Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=3,000;	м2 покрытия	12000	9,94	4,43	119326	53100	–	87633	223516
					5,52	1,24	66226	14916	–	16557	
14	15	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	4000	374,34	125,99	1497344	503960	–	1243298	2959893
						248,35	39,45	993384	157818	–	219251	
15	16	1127-0701-0202										
		Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-2,000;	м2 покрытия	-8000	9,94	4,43	-79550	-35400	–	-58422	-149010
					5,52	1,24	-44150	-9944	–	-11038	
16	18	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,84	129896,43	1725	109113	1449	107664	782	118687
						–	861,9	–	724	–	8792	

17	19 1127-0701-0101										
		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1200	1120,3	2,82	1344354	3387	1136545	222040	1691706
					170,35	0,98	204422	1171	–	125312	
18	20 1127-0701-0102										
		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	4800	187,95	–	902170	–	770431	142278	1128004
					27,45	–	131739	–	–	83556	

Итого	**35 405 483**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 388 127
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 984 430
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	938 524
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 178 952
- перевозка грузов, тенге	274 842
- накладные расходы, тенге	8 956 503
в т.ч. зарплата, тенге	806 086
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 622 629

Всего										**35 405 483**	

Локальная смета № 1-1-2. Подготовка территории строительства.

1	54 1101-0203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР=72%	м3 грунта	3600	9,96	9,96	35873	35873		9299	48786
					-	3,59		12915	–	3614	
2	55 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72% т.ч. п. 3.46: ктрр=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1.	м3	3600	295,86	285,33	1065106	1027196	381	217417	1385125
					10,42	73,46	37529	264439	–	102602	
3	56 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	7056	274		1933344	0		–	2088012
					–		–	0	–	154668	

Локальная смета № 2-2-1. Устройство береговых опор №1 и№4

4	34 1130-0506-0101										
		Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками НР=84%	м2 окрашиваемой поверхности	105	628,17	22,42	65958	2354	41249	19677	92486
					212,9	10,19	22355	1070	–	6851	
	Локальная смета № 2-2-2. Устройство промежуточных опор №2										
5	42 1130-0506-0101										
		Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками НР=84%	м2 окрашиваемой поверхности	305	628,16	22,42	191590	6838	119818	57157	268647
					212,9	10,19	64935	3109	–	19900	
6	43 1130-0506-0102										
		Подмости для окраски. Устройство НР=84%	м2 окрашиваемой поверхности	305	617,71	132,64	188401	40455	68727	78998	288791
					259,73	48,61	79219	14826	–	21392	
	Локальная смета № 2-2-3. Пролетное строение										
6	1 2101-0201-0503										
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1.260:	м3	42,336	2737		115874		115874	–	125144
					–		–		–	9270	
7	2 1101-0201-0101										
		Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	М3 уплотненного грунта	33,6	74,67	74,67	2509	2509	–	663	3426
					–	27,41	–	921	–	254	

8	3 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72% К=3.000	М3 уплотненного грунта	100,8	7,13	7,13	719	719	–	148	936
					–	2,03	–	205	–	69	
9	4 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	М3 грунта	33,6	53,87	53,87	1810	1810	–	378	2363
					–	15,63	–	525	–	175	
9	5 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	М3 грунта	33,6	45,3	45,3	1522	1522	–	318	1987
					–	13,15	–	442	–	147	
10	6 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3	33,6	220,3	212,47	7402	7139	3	1510	9625

					7,74	54,67	260	1837	–	713	
11	7 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	47,04	274		12889	0		0	13920
							0	0	–	1031	
12	8 1127-1202-0302	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройтсво НР=108%	м3 сборных железобетонных плит	45,12	997,38	525,04	45002	23690		31816	82963
					472,34	180,56	21312	8147	–	6145	
13	9 2104-0501-0401	Плита переходная железобетонная П1-4 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт	16	92807		1484912		1484912		1603705
									–	118793	
14	10 1127-1202-0303	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Разборка НР=108%	м3 сборных железобетонных плит	30,08	3500,6	2257,71	105298	67912		68856	188086
					1242,89	876,66	37386	26370	–	13932	
15	11 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	37,6	274		10302	0		0	11126
							0	0	–	824	

	12 1109-0601-0102											
16		Сборка и разборка траверсы (прим) НР=69%	т конструкций	3	54996,33	2580,67	164989	7742	11855	101251	287539
					48464	449,33	145392	1348	–	21299	
17	13 2106-0802-0101	Констуктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстияси	т	3	48660		145980		145980		157658
									–	11678	
18	14 1130-0107-0201										
		Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка НР= 84%	опорная часть	156	848,22		132323	0	19666	94632	245111
					722,16		112657	0	–	18156	
19	15 2900-0000-0014 (пл) ТОО "АзМур"	Резиновые опорные части РОЧ 20х40х5,2-0,8	шт	156	20491		3196596		3196596		3452324
									–	255728	
20	16 1130-0109-0203										
		Строения пролетные плитные железобетонные флиной до 18 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами НР=84%	балка пролетного строения	66	60408,7	31318,33	3986974	2067010	817940	1413486	5832497
					16697,33	8798,45	1102024	580698	–	432037	

21	18 1130-0104-0101										
		Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше-омоноличивание стыка НР=84%	м3 железобетона в деле	66,15	37386,55	3249,3	2473120	214941	1825934	429348	3134665
					6534,32	1192,5	432245	78884	–	232197	
22	19 2105-0301-3201										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,06596	216590		230876		230876		249346
									–	18470	
23	20 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,39356	223857		311958		311958		336915
									–	24957	
25	21 1130-0104-0101										
		Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше-монолитная плита усиления НР=84%	м3 железобетона в деле	180,20	37386,54	3249,27	6737055	585518	4974053	1169592	8539179
					6534,32	1192,499	1177484	214888	–	632532	

26	22 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91%	т	9,29808	18821,31	978,05	175002	9094	2678	151094	352184
					17555,24	301,89	163230	2807	–	26088	
27	23 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,29808	216590		2013871		2013871		2174981
									–	161110	
28	24 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91%	т	1,8648	18687,79	1338,48	34849	2496	537	29555	69556
					17061,35	355,00	31816	662	–	5152	
29	25 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8648	216590		403897		403897		436209
									–	32312	
30	26 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,1872	836436,97	1276,71	156581	239	114013	38609	210805

					226116,45	528,85	42329	99	–	15615	
31	27 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20кг. Установка НР=91%	т	2,14956	633160,74	1278,87	1361017	2749	1309172	45709	1519264
					22840,02	527,55	49096	1134	–	112538	
32	28 2105-0301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4452	209968		93478		93478		100956
									–	7478	
33	29 1130-0104-0101	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше-соединительной плиты НР=84%	м3 железобето на в деле	20,16	37386,46	3249,21	753711	65504	556475	130849	955325
					6534,33	1192,51	131732	24041	–	70765	
34	30 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91%	т	3,3198	18821,31	978,07	62483	3247	956	53947	125744
					17555,27	301,83	58280	1002	–	9314	
35	31 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3198	216590		719035		719035		776558

										–	57523
Локальная смета № 2-2-5. Сопряжение моста с насыпью											
36	19 1130-0104-0101	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше-соединительной плиты НР=84%	м3 железобетона в деле	9,31	37037,06	3249,19	344815	30250	253730	60427	437661
					6534,37	1192,48	60835	11102	–	32419	
37	20 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91%	т	0,3948	18819,66	975,18	7430	385	114	6416	14954
					17555,72	301,42	6931	119	–	1108	
38	21 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3948	216590		85510		85510		92351
									–	6841	
39	22 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91%	т	0,3552	18682,43	1334,46	6636	474	102	5629	13246
					17060,81	354,73	6060	126	–	981	