Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016г.

Заказчик: ТОО "Пырак-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Санат-Тараз"
Объект: Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры, электроснабжение, газоснабжение и уличные дороги для строящихся жилых домов в жилом массиве «Байтерек» в а. Аса Жамбылского района Жамбылской области
Договор № 13 от 17 ноября 2016г.

№	Наименование строительства объектов и работ	С начала строительства по отчетный месяц	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
			С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе			За отчетный месяц	В том числе		
				В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь		В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель и инвентарь
1	Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры, электроснабжение, газоснабжение и уличные дороги для строящихся жилых домов в жилом массиве «Байтерек» в а. Аса Жамбылского района Жамбылской области	3 717 945	3 717 945				3 717 945			
	Итого	3 717 945	3 717 945				**3 717 945**			
	В том числе НДС	-	-				-			

Подрядчик:

ТОО "Пырак-Курылыс"

Директор **Жолтаев Т.Б.**

Субподрядчик:

ТОО "Санат-Тараз"

Директор **Ахамбеков Е.Б.**

Заказчик: ТОО "Пырақ-Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Санат-Тараз"
Договор № 13 от 17 ноября 2016г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры, электроснабжение, газоснабжение и уличные дороги для строящихся жилых домов в жилом массиве «Байтерек» в а. Аса Жамбылского района Жамбылской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЛИ-0,4 кВ от КТПН №1, УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ и ВВОД В ДОМА								
1.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ	опора	16,00	1534,11	878,23	24546	14052	3,06	49
					506,25	246,42	8100	3943	1,03	16
2.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ-0,4 кВ	опора	10,00	3155,76	1990,26	31558	19903	5,98	60
					985,50	549,90	9855	5499	2,29	23
3.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ-0,4 кВ /с траверсами/	опора	2,00	4836,53	3187,28	9673	6375	9,00	18
					1476,00	878,40	2952	1757	3,63	7
4.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,00	134,10	--	1877	--	0,97	14
					134,10	--	1877	--	--	--
5.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	13,00	330,10	24,10	4291	313	0,70	9
					116,00	2,50	1508	32	0,01	0
6.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее и з круглой стали, диаметр 10 мм	м	39,00	51,70	2,80	2016	109	0,16	6
					27,50	0,30	1072	12	0,00	0
7.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	1,36	7533,91	4310,78	10284	5884	17,71	24
					3019,50	1169,46	4122	1596	4,45	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0133-111 -1	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	опора	14,00	196,88	124,88	2756	1748	0,34	5
					56,25	23,13	788	324	0,08	1
9.	Е0133-107 -3	Установка для опор ВЛ-0,4 кВ плит обьемом до 0,7 м3	шт	22,00	960,57	625,32	21133	13757	1,91	42
					335,25	172,26	7376	3790	0,63	14
10.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	35,00	33,67	32,10	1178	1124	0,01	0
					1,57	12,33	55	431	0,05	2
11.	Е0101-164 -2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	3,00	262,72	--	788	--	1,85	6
					262,72	--	788	--	--	--
12.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	25,00	6,48	6,48	162	162	--	--
					--	2,10	--	53	0,01	0
13.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	25,00	3,20	3,20	80	80	--	--
					--	1,04	--	26	0,00	0
14.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	25,00	21,55	4,52	539	113	0,11	3
					17,03	--	426	--	--	--
15.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	13,00	44,26	41,20	575	536	0,02	0
					3,06	15,24	40	198	0,06	1
16.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	23,00	45,00	45,00	1035	1035	--	--
					--	9,00	--	207	0,19	4
17.	Ц0108-141 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	96,00	27,50	4,00	2640	384	0,12	12
					19,30	0,70	1853	67	0,00	0
18.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	97,00	36,70	27,80	3560	2697	0,06	6
					8,80	6,90	854	669	0,04	4
19.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	97,00	32,40	23,70	3143	2299	0,06	6
					8,60	5,90	834	572	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Ц0108-145 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений в подстанции, масса 1 м до 2 кг	м	12,00	21,00	3,60	252	43	0,07	1
					11,50	0,70	138	8	0,00	0
21.	Ц0108-146 -3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креп лением накладными скобами по опоре, масса 1 м до 2 кг	м	33,00	82,30	24,80	2716	818	0,16	5
					28,40	5,20	937	172	0,03	1
22.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, м асса 1 м до 2 кг	м	9,00	38,10	3,20	343	29	0,15	1
					28,80	0,70	259	6	0,00	0
23.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбесто цементных труб с соединением манжетами стальными д о 2-х отверстий	кан.-км	0,01	230346,38	--	2073	--	175,00	2
					27450,00	--	247	--	--	--
24.	Ц0108-165 -2	Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	6,00	2300,70	1439,00	13804	8634	5,00	30
					844,00	317,00	5064	1902	1,84	11
25.	Ц0108-358 -3	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	шт	38,00	964,71	440,84	36659	16752	1,46	55
					283,24	91,46	10763	3475	0,53	20
26.	Ц0108-405 -1	Провода по стальным конструкциям сече ние 1,5 мм2	м	152,00	60,50	2,80	9196	426	0,32	49
					55,10	0,50	8375	76	0,00	0
27.	Ц0108-352 -1	Кронштейны специальные на опорах длясв етильников сварные металлические, количество рожко в - 1	шт	38,00	2143,44	1530,15	81451	58146	2,73	104
					492,76	320,67	18725	12185	1,86	71
28.	Е0133-114 -2	Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 2/	шт	39,00	489,84	182,71	19104	7126	1,55	60
					258,75	39,74	10091	1550	0,16	6

Итого по разделу: ВЛИ-0,4 кВ от КТПН №1, УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ и ВВОД В ДОМА 287432

Раздел: Газопровод среднего давления

29.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	587,89	18,51	17,50	10884	10290	0,01	4
					1,01	4,41	594	2590	0,02	9
30.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	м3	42,28	200,88	--	8493	--	1,42	60
					200,88	--	8493	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
31.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух кот лованов и ям в грунтах 1 группы	м3	153,53	122,18	--	18758	--	0,89	136
					122,18	--	18758	--	--	--
32.	Е0101-27- 4	Засыпка траншей и котлованов бульдо зерами мощностью 79	м3	476,64	2,80	2,80	1337	1337	--	--
					--	0,97	--	464	0,00	2
33.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	476,64	21,55	4,52	10270	2153	0,11	51
					17,03	--	8117	--	--	--
34.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основан ия под трубопроводы	м3	37,83	306,20	152,52	11584	5770	1,02	39
					153,68	57,15	5814	2162	0,28	11
35.	Е0101-17- 1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	37,83	23,70	22,86	896	865	0,01	0
					0,79	7,65	30	289	0,03	1
36.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	66,20	45,00	45,00	2979	2979	--	--
					--	9,00	--	596	0,19	13
37.	Е0101-20- 1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	37,83	3,08	2,66	117	101	0,00	0
					0,39	0,93	15	35	0,00	0
38.	Е0122-11- 2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,42	51202,26	20326,01	21556	8557	179,00	75
					30825,00	5353,43	12977	2254	20,64	9
39.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 5 0 мм с пневматическим испытанием	км	0,03	121367,16	49858,78	3034	1246	336,00	8
					61425,00	18834,75	1536	471	91,99	2
40.	Е0122-11- 3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,03	58881,69	25695,31	2002	874	194,00	7
					33075,00	6813,45	1125	232	26,38	1
41.	Е0122-47- 1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	34,00	244,97	0,28	8329	10	0,84	29
					146,93	0,11	4996	4	0,00	0
42.	Е0122-48- 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	6,00	4618,68	559,80	27712	3359	7,99	48
					1320,75	9,29	7924	56	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0106-1-1	Устройство бетонной под готовки под ковер	м3	0,25	7583,17	66,01	1896	17	1,35	0
					195,75	24,93	49	6	0,12	0
44.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий то лщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,00	12723,75	241,10	25	--	8,06	0
					1282,50	91,08	3	--	0,44	0
45.	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм	т	0,07	95357,36	3488,98	6675	244	32,70	2
					4950,00	1318,50	347	92	6,44	0
46.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	4,00	401,97	24,15	1608	97	1,03	4
					171,90	8,83	688	35	0,04	0
47.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массо й до 20 кг	т	0,02	175710,10	1826,10	3820	40	42,70	1
					8100,00	690,75	176	15	3,37	0
48.	Ц0112-816-2	Вентили запорные пластмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	2,00	597,40	15,50	1195	31	4,00	8
					576,00	4,50	1152	9	0,03	0
49.	Ц0112-1105-1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1	компл	2,00	1728,00	181,00	3456	362	7,00	14
					1337,00	29,30	2674	59	0,17	0
50.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов , колен, патрубков, переходов	шт	4,00	300,57	225,64	1202	903	0,41	2
					69,53	58,98	278	236	0,23	1
51.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,40	1428,20	152,52	571	61	1,02	0
					153,68	57,15	61	23	0,28	0
52.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	129222,58	54072,58	672	281	352,00	2
					64575,00	20425,50	336	106	99,76	1
53.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов и з полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,01	51202,26	20326,01	270	107	179,00	1
					30825,00	5353,43	163	28	20,64	0
54.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов , колен, патрубков, переходов	шт	8,00	300,57	225,64	2405	1805	0,41	3
					69,53	58,98	556	472	0,23	2
55.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,09	247994,13	49389,75	21340	4250	312,70	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					62775,00	18657,00	5402	1605	91,12	8
56.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1,00	5655,02	286,52	5655	287	11,20	11
					1917,00	108,00	1917	108	0,52	1
57.	Е0125-21-1	Устройство свечи вытяжной диаметром 80 мм с установкой фундаментов, диаметр трубоп ровода до 800 мм	шт	1,00	49346,83	9704,00	49347	9704	31,00	31
					5175,00	2477,57	5175	2478	9,93	10
58.	Е0127-83-1	Установка опознавательных знаков на металлических стойках	шт	12,00	747,86	146,19	8974	1754	3,20	38
					506,25	28,21	6075	339	0,11	1
59.	У51-49-1	Врезка штуцером в действующие газопроводы давлением до 4,9 кПа, со снижением давления, диаме тром до 70 мм	врезка	1,00	20008,41	2945,44	20008	2945	20,20	20
					5312,97	979,84	5313	980	4,79	5
60.	Ц0108-472-2	Укладка сигнальной ленты	м	445,00	61,90	3,30	27546	1468	0,14	62
					23,00	0,40	10235	178	0,00	1
61.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в гот овых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	445,00	26,40	3,10	11748	1379	0,11	49
					19,10	0,50	8500	222	0,00	1
62.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебе ночных	м3	0,72	66,75	51,25	48	37	0,12	0
					15,50	9,62	11	7	0,04	0
63.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщ иной 12 см- толщ. 15 см	м2	24,00	143,95	12,65	3455	304	0,02	1
					3,56	3,63	85	87	0,01	0
64.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см- толщ. 15 см	м2	24,00	123,66	11,84	2968	284	0,04	1
					5,51	3,11	132	75	0,01	0
65.	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,47	211139,21	171127,46	99235	80430	97,00	46
					18225,00	23166,64	8566	10888	91,05	43
66.	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом	шт	60,00	1313,35	875,72	78801	52543	0,96	58
					204,75	330,75	12285	19845	2,12	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/								
		Итого по разделу: Газопровод среднего давления								480871
ИТОГО:							768303	359415		1405
							237657	85596		441
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						94936		
		На общестроительные работы						251022		
		На сантехнические работы						2592		
		Всего накладных расходов:						348550		
		Итого с накладными						1116853		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						67011		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1183864		
		Итого с временными, 2,8 %						1217012		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						1227965		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1232833		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1245003		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						3645044		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						72901		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3717945		

Подрядчик:

ТОО "Пырак-Курылыс"

Директор **Жолтаев Т.Б.**

Субподрядчик:

ТОО "Санат-Тараз"

Директор **Ахамбеков Е.Б.**