воз постав.

Счет-фактура № 00000000006 от 13 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №61 от 16.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства",г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 5 спортивных площадок в городе Жанаозен	тенге	1	14 058 741,07	14 058 741,07	12%	1 687 048,93	15 745 790,00	0	
Всего по счету:					**14 058 741,07**		**1 687 048,93**	**15 745 790,00**		

Руководитель: Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-ти спортивных площадок в городе Жанаозен"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май-месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 61	16.04.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	15 745 790	14 058 740	14 058 740						1 687 050	15 745 790
за май 2014 г.	15 745 790	14 058 740	14 058 740						1 687 050	15 745 790
5% после завершения работ		702 937							84 353	787 290
К оплате :		13 355 803							1 602 697	14 958 501

(Четырнадцать миллион девятьсот пятьдесять восемь тысяч пятьсот один) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: Рамбаев

ПОДРЯДЧИК:

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Оркен-1"
Договор 61 от 16.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти спортивных площадок в городе Жанаозен»

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,53	167,40	--	591	--	1,18	4
					167,40	--	591	--	--	--
2.	E0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,04	122,18	--	5	--	0,89	0
					122,18	--	5	--	--	--
3.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	4,03	687,86	24,55	2770	99	0,26	1
					39,83	9,20	160	37	0,04	0
4.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,83	13754,17	66,01	52610	252	1,35	5
					195,75	24,93	749	95	0,12	0
5.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	27,90	245,44	3,82	6848	107	0,21	6
					37,35	1,44	1042	40	0,01	0
6.	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,67	13864,97	4022,39	23160	6719	56,50	94
					9090,00	1071,86	15184	1790	3,81	6
7.	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,67	147100,00	--	245716	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,54	21,80	0,05	840	2	0,03	1
					5,81	0,02	224	1	0,00	0
9.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	38,54	24,84	0,02	957	1	0,02	1
					4,16	--	160	--	--	--
10.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,23	687,86	24,55	155	6	0,26	0
					39,83	9,20	9	2	0,04	0
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,34	13754,17	66,01	4642	22	1,35	0
					195,75	24,93	66	8	0,12	0
12.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,70	245,44	3,82	663	10	0,21	1
					37,35	1,44	101	4	0,01	0
13.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,04	13864,97	4022,39	512	148	56,50	2
					9090,00	1071,86	335	40	3,81	0
14.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,04	147100,00	--	5428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,91	21,80	0,05	20	--	0,03	0
					5,81	0,02	5	--	0,00	0
16.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,91	24,84	0,02	23	--	0,02	0
					4,16	--	4	--	--	--
17.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,05	13864,97	4022,39	730	212	56,50	3
					9090,00	1071,86	479	56	3,81	0
18.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,05	147100,00	--	7745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	1,42	21,80	0,05	31	--	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			5,81	0,02	8	--	0,00	0
20.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,42	24,84	0,02	35	--	0,02	0
					4,16	--	6	--	--	--
21.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	40,50	3188,73	73,75	129144	2987	0,14	6
					21,38	11,67	866	473	0,04	2
22.	Е0127-22-1К=2	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	202,50	902,04	66,56	182664	13479	0,07	13
					10,00	22,97	2025	4652	0,08	16
23.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	202,50	420,64	13,43	85180	2720	0,37	74
					52,65	5,04	10662	1021	0,02	5
24.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	202,50	72,19	0,67	14618	136	0,00	1
					0,63	0,25	128	51	0,00	0
25.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	202,50	687,86	24,55	139291	4971	0,26	53
					39,83	9,20	8066	1863	0,04	9
26.	СПрайс	Покрытия из резиновых крошки	м2	45,00	3838,53	--	172734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс	Клей для покрытия	м2	2,25	319,88	--	720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Лента для покрытия	м2	45,00	80,77	--	3635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1002563	31869		266
							40875	10133		40

Накладные расходы :

На общестроительные работы	41123
На металломонтажные работы	16096
Всего накладных расходов:	57219
Итого с накладными	1059782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	68321
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1207007
Итого с временными, 0,84 %	1217146
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1222015
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1234186
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2756616
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	55132
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2811748
Налог на добавленную стоимость, 12 %	337410
Итого с НДС	3149158
"Строительство 5-ти спортивных площадок в г.Жанаозен	15745790
5% после завершения работ	787290
К оплате:	14958501

Принял: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства": _____

Сдал: ТОО "Оркен-1" _____

Технадзор: _____

Счет-фактура № 00000000008 от 10 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №61 от 16.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства",г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/г	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 5 спортивных площадок в городе Жанаозен	тенге	1	19 474 281,25	19 474 281,25	12%	2 336 913,75	21 811 195,00	0	
Всего по счету:					**19 474 281,25**		**2 336 913,75**	**21 811 195,00**		

Руководитель: Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
гл.бухгалтер

(должность)

Таргынова Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-ти спортивных площадок в городе Жанаозен"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь-месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 61	16.04.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Выполнено СМР с начало года	37 556 985	33 533 020	33 533 020						4 023 965	37 556 985
за июнь 2014 г.	21 811 195	19 474 280	19 474 280						2 336 915	21 811 195
5% после завершения работ		973 714							116 846	1 090 560
К оплате :		18 500 566							2 220 069	20 720 635

(Двадцать миллионов семьсот двадцать тысяч шестьсот тридцать пять) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: Рысбаев

ПОДРЯДЧИК:

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Оркен-1"

Договор № 61 от 16.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-ти спортивных площадок в городе Жанаозен"

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,31	167,40	--	721	--	1,18	5
					167,40	--	721	--	--	--
2.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,05	122,18	--	6	--	0,89	0
					122,18	--	6	--	--	--
3.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	4,92	687,86	24,55	3384	121	0,26	1
					39,83	9,20	196	45	0,04	0
4.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,67	14103,32	66,01	65862	308	1,35	6
					195,75	24,93	914	116	0,12	1
5.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	17,05	245,44	3,82	4185	65	0,21	4
					37,35	1,44	637	25	0,01	0
6.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	2,04	13864,97	4022,39	28312	8214	56,50	115
					9090,00	1071,86	18562	2189	3,81	8
7.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	2,04	147100,00	--	300378	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,55	21,80	0,05	513	1	0,03	1
					5,81	0,02	137	--	0,00	0
9.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	23,55	24,84	0,02	585	--	0,02	1
					4,16	--	98	--	--	--
10.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,27	687,86	24,55	186	7	0,26	0
					39,83	9,20	11	2	0,04	0
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,41	14103,32	66,01	5782	27	1,35	1
					195,75	24,93	80	10	0,12	0
12.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,65	245,44	3,82	405	6	0,21	0
					37,35	1,44	62	2	0,01	0
13.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,04	13864,97	4022,39	582	169	56,50	2
					9090,00	1071,86	382	45	3,81	0
14.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,04	147100,00	--	6178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,56	21,80	0,05	12	--	0,03	0
					5,81	0,02	3	--	0,00	0
16.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,56	24,84	0,02	14	--	0,02	0
					4,16	--	2	--	--	--
17.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,07	13864,97	4022,39	929	270	56,50	4
					9090,00	1071,86	609	72	3,81	0
18.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,07	147100,00	--	9856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	0,87	21,80	0,05	19	--	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			5,81	0,02	5	--	0,00	0
20.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,87	24,84	0,02	22	--	0,02	0
					4,16	--	4	--	--	--
21.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	49,50	3188,73	73,75	157842	3651	0,14	7
					21,38	11,67	1058	578	0,04	2
22.	Е0127-22-1К=2	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	123,75	902,04	66,56	111628	8237	0,07	8
					10,00	22,97	1238	2843	0,08	10
23.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	123,75	420,64	13,43	52055	1662	0,37	45
					52,65	5,04	6515	624	0,02	3
24.	Е0111-11-4К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	123,75	433,14	4,02	53601	497	0,03	3
					3,78	1,50	468	186	0,01	1
25.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	123,75	687,86	24,55	85122	3038	0,26	33
					39,83	9,20	4929	1138	0,04	6
26.	СПрайс	Покрытия из резиновых крошки	м2	100,00	3838,53	--	383853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс	Покрытия из резиновых крошки	м2	5,05	319,88	--	1615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Клей для покрытия	м2	100,00	80,77	--	8077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1281724	26274		237
							36637	7875		31

Накладные расходы :

На общестроительные работы	28044
На металломонтажные работы	19672
Всего накладных расходов:	47716
Итого с накладными	1329440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	79767
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1409207
Итого с временными, 0,84 %	1421044
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1426728
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1440938
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3818486
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	76370
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3894856
Налог на добавленную стоимость, 12 %	467383
Итого с НДС	4362239
Строительство 5-ти спортивных площадок в г.Жанаозен	21811195
5% после завершения работ	1090560
К оплате:	20720635

Принял: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства": _____

Сдал: ТОО "Оркен-1" _____

Технадзор: _____

Счет-фактура № 00000000016 от 6 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013
ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №61 от 16.04.2014г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства",г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

,Н и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 5 спортивных площадок в городе Жанаозен	тенге	1	14 709 459,00	14 709 459,00	12%	1 765 135,00	16 474 594,00		
Всего по счету:					**14 709 459,00**		**1 765 135,00**	**16 474 594,00**		

Руководитель: Сактаганов И. С. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-ти спортивных площадок в городе Жанаозен"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август-месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 61	16.04.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Выполнено СМР с начало года	54 031 579	48 242 479	48 242 479						5 789 100	54 031 579
за август 2014 г.	16 474 594	14 709 459	14 709 459						1 765 135	16 474 594
5% после завершения работ		735 473							88 257	823 730
К оплате :		13 973 986							1 676 878	15 650 864

(Пятьнадцать миллионов шестьсот пятьдесять тысяч восемьсот шестьдесять четыре) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: Рамбаев

ПОДРЯДЧИК: ЖШС «Өркен-1» ТОО

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Оркен-1"

Договор № 61 от 16.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-ти спортивных площадок в городе Жанаозен"

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	17,05	245,44	3,82	4185	65	0,21	4
					37,35	1,44	637	25	0,01	0
2.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,55	21,80	0,05	513	1	0,03	1
					5,81	0,02	137	--	0,00	0
3.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	23,55	24,84	0,02	585	--	0,02	1
					4,16	--	98	--	--	--
4.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,65	245,44	3,82	405	6	0,21	0
					37,35	1,44	62	2	0,01	0
5.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,55	21,80	0,05	12	--	0,03	0
					5,81	0,02	3	--	0,00	0
6.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,55	24,84	0,02	14	--	0,02	0
					4,16	--	2	--	--	--
7.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	0,87	21,80	0,05	19	--	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			5,81	0,02	5	--	0,00	0
8.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,87	24,84	0,02	22	--	0,02	0
					4,16	--	4	--	--	--
9.	Е0127-22-1К=2	м2	м2	123,75	902,04	66,56	111628	8237	0,07	8
					10,00	22,97	1238	2843	0,08	10
10.	Е0111-11-3	м2	м2	123,75	420,64	13,43	52055	1662	0,37	45
					52,65	5,04	6515	624	0,02	3
11.	Е0111-11-4К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	123,75	433,14	4,02	53601	497	0,03	3
					3,78	1,50	468	186	0,01	1
12.	Е0111-11-4	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	123,75	72,19	0,67	8934	83	0,00	1
					0,63	0,25	78	31	0,00	0
13.	СПрайс		м2	215,00	3838,53	--	825283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс		м2	10,20	319,88	--	3263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс		м2	215,00	80,77	--	17365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО: 1098444,51 10553 63
9247 3711 14

Накладные расходы :

На общестроительные работы 16226

Всего накладных расходов: 16226
Итого с накладными 1114670,51

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 65647

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 1180317,51
Итого с временными, 0,84 % 1190232,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1194993		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1206943		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						2884207,61		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						57684,16		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2941891,77		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						353027,01		
		Итого с НДС						3294918,78		
		Строительство 5-ти спортивных площадок в г.Жанаозен						16474594		
		5% после завершения работ						823730		
		К оплате:						15650864		

Принял: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства": Рысбаев

Сдал: ТОО "Оркен-1":

Технадзор:

Счет-фактура № 00000000022 от 10 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003513, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ548560000000204273, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №61 от 16.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004737, Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1",130200 г.Жанаозен, Промзона
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства",г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 5 спортивных площадок в городе Жанаозен	тенге	1	9 101 008,75	9 101 008,75	12%	1 092 121,05	10 193 129,80		
Всего по счету:					**9 101 008,75**		**1 092 121,05**	**10 193 129,80**		

Руководитель: Сактаганов И. С.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таргынова Г. А.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
гл.бухгалтер
(должность)
Таргынова Г.А.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-ти спортивных площадок в городе Жанаозен"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь-месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 61	16.04.2014 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Выполнено СМР с начало года	64224708,8	57343487,75	57343487,75						6881221,05	64224708,8
за сентябрь 2014 г.	10193129,8	9101008,76	9101008,76						1092121,04	10193129,8
5% после завершения работ		455050,39							54606,05	509656,44
К оплате :		8645958,37							1037514,99	9683473,36

(Девять миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи четыресто семьдесят три) тенге тридцать шесть тиын

ЗАКАЗЧИК: Рамбаев

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Оркен-1"

Договор № 61 от 16.04.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-ти спортивных площадок в городе Жанаозен"

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	СПрайс	Покрытия из резиновых крошки	м2	90,00	3838,53	--	345467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СПрайс	Клей для покрытия	м2	5,00	319,88	--	1599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс	Лента для покрытия	м2	340,00	80,77	--	27461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	18,00	3988,73	73,75	71797	1328	0,14	3
					21,38	11,67	385	210	0,04	1
5.	Е0127-22-1К=2	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	90,00	998,04	66,56	89824	5991	0,07	6
					10,00	22,97	900	2068	0,08	7
6.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	90,00	458,64	13,43	41278	1209	0,37	33
					52,65	5,04	4738	454	0,02	2
7.	Е0111-11-4К=6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	90,00	497,14	4,02	44743	362	0,03	2
					3,78	1,50	340	135	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							622169	8890		44
							6363	2867		11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	37928,23
Всего накладных расходов:	37928,23
Итого с накладными	660097,23

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	70186,6
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	730283,83
Итого с временными, 0,84 %	736418,21
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	739363,88
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	746757,52
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1784511,52
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	35690,23
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1820201,75
Налог на добавленную стоимость, 12 %	218424,21
Итого с НДС	2038625,96
Строительство 5-ти спортивных площадок в г.Жанаозен	10193129,8
5% после завершения работ	509656,44
К оплате:	9683473,36

Принял: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства": _____

Сдал: ТОО "Оркен-1": _____

Технадзор: _____