Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-05-19 № 62/04/20 қосымша келісім

Алматы облысы №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Хренов Павел Владимирович тұлғасындағы "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-05-19 № 62/04/20 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 1) Осы қосымшакелісімніңмәні "мемлекеттіксатыпалутуралы" 2015 жылғы 4 желтоқсандағыҚазақстанРеспубликасыныңЗаңынегізінде 2022 жылғаарналғаншарттыңжалпысомасын 211 864 059,79 (екіжүз он бір миллион сегізжүзалпыстөртмыңелутоғызтеңгежетпістоғыз тиын) мөлшеріндеұлғайтуболыптабылады. Жобанытүзетунегізіндежұмыстардыорындаумерзімін 2021 жылғы 31 желтоқсаннан 2022 жылғы 30 сәуіргедейінұзарту. 2) 1.1 Келесіөзгерістердіжәне (немесе) қосымшаларды енгізу:1) Шарттыңжалпысомасы 676 035 527.33 (алтыжүзжетпісалты миллион отыз бес мың бес жүзжиырмажеті тенге отызүш тиын) құрайды. Шартмәтініндесөздер мен сандарды "464 171 467.54 (төртжүзалпыстөрт миллион жүзжетпісбірмыңтөртжүзалпысжеті тенге елутөрт тиын)" сөздерге мен сандарғааустыру "676 035 527.33 (алтыжүзжетпісалты миллион отыз бес мың бес жүзжиырмажеті тенге отызүш тиын)". Шартмәтініндесөздер мен сандарды "оныңішінде ҚҚС 49 732 657 тенге 24тиын «сөздергеауыстыру "оныңішінде ҚҚС 72 432 377.93 тенге (жетпісекі миллион төртжүзотызекімыңүшжүзжетпісжеті тенге тоқсанүш тиын)"2) В пункте келісімШарттыңтармағымынадайредакциядабаяндалсын: «Шарт 020 Ауылшаруашылығыобъектілеріндамытубюджеттікбағдарламасы, 005 Ішкіқарыздаресебіненкішібағдарламасы, 431 Жаңаобъектілерді салу жәнеқолдағыобъектілердіреконструкциялауерекшелігібойынша - 386 902 325.85 (үшжүзсексеналты миллион тоғызжүзекімыңүшжүзжиырма бес тенге сексен бес тиын) оныңішінде ҚҚС 2020 жылықаражаттаресебіненкаржыландырылады; 020 Ауылшаруашылығыобъектілеріндамытубюджеттікбағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражатыесебіненкішібағдарламасы, 431 Жаңаобъектілерді салу жәнеқолдағыобъектілердіреконструкциялауерекшелігібойынша - 75 588 820.25 (жетпіс бес миллион бес жүзсексенсегізмыңсегізжүзжиырма тенге жиырма бес тиын) оныңішінде ҚҚС 2021 жылықаражаттаресебіненкаржыландырылады; 020 Ауылшаруашылығыобъектілеріндамытубюджеттікбағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражатыесебіненкішібағдарламасы, 431 Жаңаобъектілерді салу жәнеқолдағыобъектілердіреконструкциялауерекшелігібойынша - 213 544 381.23 (екіжүз он үш

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

миллион бес жүзқырықтөртмыңүшжүзсексенбір тенге жиырмаүш тиын) оныңішінде ҚҚС 2022 жылықаражаттаресебіненкаржыландырылады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282242209
Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович

2022-02-09 14:49:44
Жолжанов Даурен Бахтурович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Өнім беруші:
"Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Абылайхана, 266
БСН/ЖСН 991040002361
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ816017311000001524
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8(7282) 23-53-16
Басшысы Хренов Павел Владимирович

2022-02-09 15:04:22
Хренов Павел Владимирович
"Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4202420-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020-005-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области". (Корректировка)"						
34682250-КСП1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	"Алматы облысының Көксу ауданында Көксу өзеніндегі Көксу бөгетін реконструкциялау" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	676 035 527.33	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	Алматы облысы, Көксу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Көксу ауданы, Көксу өзені (1)	30	386 902 325.85
020-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области". (Корректировка)"						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

34682250-КСП1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	"Алматы облысының Көксу ауданында Көксу өзеніндегі Көксу бөгетін реконструкциялау" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	676 035 527.33	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	Алматы облысы, Көксу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Көксу ауданы, Көксу өзені (1)	30	213 544 381.23
34682250-КСП1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	"Алматы облысының Көксу ауданында Көксу өзеніндегі Көксу бөгетін реконструкциялау" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	676 035 527.33	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	Алматы облысы, Көксу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Көксу ауданы, Көксу өзені (1)	30	0.00
34682250-КСП1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	"Алматы облысының Көксу ауданында Көксу өзеніндегі Көксу бөгетін реконструкциялау" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	676 035 527.33	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	Алматы облысы, Көксу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Көксу ауданы, Көксу өзені (1)	30	75 588 820.25

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 62/04/20 от 2020-05-19

Алматинская область №4

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Хренов Павел Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 62/04/20 от 2020-05-19 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является увеличение общей суммы договора на 2022 год в размере 211 864 059,79 (двести одиннадцать миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьдесят девять тенге семьдесят девять тиын), на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» ст.45 п.2 п.п.2 и продление срока выполнения работ с 31 декабря 2021 года на 30 апреля 2022 года, в связи с корректировкой проекта. 2) Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции: «Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 676 035 527.33 (шестьсот семьдесят шесть миллионов тридцать пять тысяч пятьсот двадцать семь тенге тридцать три тиына) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 72 432 377.93 тенге (семьдесят два миллиона четыреста тридцать две тысячи триста семьдесят семь тенге девяносто три тиына)тенге (далее – сумма Договора).»; 3) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «Договор финансируется за счет средств, предусмотренных по бюджетной программе 020 Развитие объектов сельского хозяйства, по подпрограмме 005 За счет внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 386 902 325.85 (триста восемьдесят шесть миллионов девятьсот две тысячи триста двадцать пять тенге восемьдесят пять тиын) тенге, в том числе НДС; по бюджетной программе 020 Развитие объектов сельского хозяйства, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 75 588 820.25 (семьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать тенге двадцать пять тиын) тенге, в том числе НДС; по бюджетной программе 020 Развитие объектов сельского хозяйства, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 213 544

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

381.23 (двести тринадцать миллионов пятьсот сорок четыре тысячи триста восемьдесят один тенге двадцать три тиын) тенге, в том числе НДС.»;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282242209
Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович

2022-02-09 14:49:44
Жолжанов Даурен Бахтурович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Абылайхана, 266
БИН/ИИН/ИНН/УНП 991040002361
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ816017311000001524
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(7282) 23-53-16
Директор Хренов Павел Владимирович

2022-02-09 15:04:22
Хренов Павел Владимирович
"Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4202420-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020-005-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области". (Корректировка)"						
34682250-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области"	Работа	1	676 035 527.33	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Коксуский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Коксуский район, река Коксу (1)	30	386 902 325.85
020-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области". (Корректировка)"						
34682250-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области"	Работа	1	676 035 527.33	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Коксуский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Коксуский район, река Коксу (1)	30	213 544 381.23

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

34682250-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области"	Работа	1	676 035 527.33	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Коксуский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Коксуский район, река Коксу (1)	30	0.00
34682250-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области"	Работа	1	676 035 527.33	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Коксуский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Коксуский район, река Коксу (1)	30	75 588 820.25

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/14318650

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/14318650

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.