от « 19 » марта 2015 года №229

Заказчик: ГКП на ПХВ Кызылорда су жуйеси
Подрядчик: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Реконструкция водопроводной сети по пр. Астана, Ажарова от ул. Кошербаева до ул. Тулкебаева

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		35	18.07.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	56 819 943									
Всего за отчетный период		20 544 584							2 465 350	**23 009 934**

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Объекта - Реконструкция водопроводной сети по пр.Астана, ул. Ажарова от ул. Кушербаева до ул. Тулкибаева

АКТ

выполненных работ за август месяц 2017 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона.ДЕМОНТАЖ	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		40,25	9898,19	398402
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	8,86	356,615	600,92	214297
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	89,275	803,59	71740
		Итого оплата труда:				7106,52	286038
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02	0,805	3356,72	2702
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,805	826,45	665,29
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,12	45,08	3029,46	136568
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,12	45,08	1108,52	49972,08
	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0256	1,03	154,98	160
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0128	0,5152	1166,37	601
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0128	0,5152	826,45	425,79
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6216	25,019	1761,61	44074
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6216	25,019	826,45	20676,95
		Итого эксплуатация машин:				4574,04	184105
		НР первого уровня	%	62,1		4413,15	177629
		НР второго уровня	%	4		572,45	23041
		Накладные расходы	%	--		4985,6	200671
		Сметная прибыль	%	8		1190,7	47926
		Сметная стоимость:				16074,5	646999

	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	351,9	195,6564	788,80	154334
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	79,25	44,063	746,50	32893
		Итого оплата труда:				336738,94	187227
	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	30,302	2191,86	66418
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,5	30,302	732,02	22182
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,34472	2814,36	970
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	0,34472	951,74	328
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	19,46	120,74	2350
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	2,25736	1166,37	2633
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	2,25736	826,45	460
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	2,34632	1761,61	979
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,22	2,34632	826,45	460
		Итого эксплуатация машин:				171995,79	96779
		НР первого уровня	%	62,1		209114,88	116268
		НР второго уровня	%	4		27389,15	15228
		Накладные расходы	%	--		236504,03	131496
		Сметная прибыль	%	8		56969,43	31675
		Сметная стоимость:				769087,27	427613
3	23-010501-1522 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	751,1400		17166,17	12894197
		НР второго уровня	%	4		686,65	515770
		Накладные расходы	%	--		686,65	515770
		Сметная прибыль	%	8		1428,23	1072801
		Сметная стоимость:				19281,04	14482768

	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	3,576	125,16	807,32	101044
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,274	114,59	1048,35	120130
		Итого оплата труда:				6320,19	221175
	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,2	42	423,24	17776
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,853	29,855	3029,46	90445
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,853	29,855	1108,52	33095
	32-040101-0601	Установки бурошнековые гидравлические для бестраншейной прокладки труб диаметром до 800 мм	маш.-ч	0,8363	29,2705	10771,92	377017
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	1,6726	58,541	1030,13	60305
	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,094	3,29	1166,37	3837
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,094	3,29	826,45	2719
		Итого эксплуатация машин:				15262,77	585194
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00024	0,0084	200244,36	1682
	23-010201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,01	35,35	35549,33	1256669
		Итого материалов:				35952,88	1258351
		НР первого уровня	%	62,1		3924,84	137369
		НР второго уровня	%	4		2321,11	81239
		Накладные расходы	%	--		6245,95	218608
		Сметная прибыль	%	8		4827,92	168977
		Сметная стоимость:				65176,90	2281192
5	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	35,0000		1352,79	47348
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	1,043	36,505	826,45	30170
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00375	0,13125	826,45	108
		Итого оплата труда:				865,13	30278
	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,336	11,76	38,81	456
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,105	1761,61	185

	0104	массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00127	0,04445	228,05	10
	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000104	0,00364	282240,61	1027
	21-130816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,742	25,97	590,58	15337
		Итого материалов:				467,85	16375
		НР первого уровня	%	62,1		537,24	18803
		НР второго уровня	%	4		75,60	2646
		Накладные расходы	%	--		612,85	21450
		Сметная прибыль	%	8		157,25	5504
		Сметная стоимость:				2122,88	74301
6	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	44,0000		14136,44	622003
		НР второго уровня	%	4		565,46	24880
		Накладные расходы	%	--		565,46	24880
		Сметная прибыль	%	8		1176,15	51751
		Сметная стоимость:				15878,05	698634
7	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	22,0000		11226,58	246985
		НР второго уровня	%	4		449,06	9879
		Накладные расходы	%	--		449,06	9879
		Сметная прибыль	%	8		934,05	20549
		Сметная стоимость:				12609,69	277413
8	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	22,0000		12640,62	278094
		НР второго уровня	%	4		505,62	11124
		Накладные расходы	%	--		505,62	11124
		Сметная прибыль	%	8		1051,70	23137

	и доп. выш. 6		конструкций колодца				
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	10,189	90,07076	751,15	67657
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,772	24,50448	1004,49	24615
		Итого оплата труда:				10438,42	92271
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,221	3356,72	742
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,221	826,45	183
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	12,376	3029,46	37493
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	12,376	1108,52	9799
	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,28288	154,98	44
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,14144	1166,37	165
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,14144	826,45	117
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	6,86868	1761,61	12100
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	6,86868	826,45	7306
		Итого эксплуатация машин:				7146,94	67948
	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	1,99784	1569,94	3136
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	1,17572	17757,36	20878
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0884	15705,86	1388
	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,56576	146308,26	82775
	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,03536	27827,95	984
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,0009724	13569,65	13
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,7072	196,55	139
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,0027404	28,00	0

		Итого материалов:					
		НР первого уровня	%	62,1		6482,26	57303
		НР второго уровня	%	4		1350,81	11941
		Накладные расходы	%	7833,07		7833,07	69244
		Сметная прибыль	%	--		2809,69	24838
		Сметная стоимость:	%	8		37930,77	335308
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				16910081
		В том числе:					
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2731993
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2549519
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1037408
		- перевозка грузов	Тенге				82902
Накладные расходы I уровня			Тенге				2252190
Накладные расходы II уровня			Тенге				725762
ИТОГО:			Тенге				2977952
Сметная прибыль			Тенге				1535068
ИТОГО			Тенге				21423101
Временные здания и сооружения 1,04%			Тенге				222800
ИТОГО			Тенге				21646803
Дополнительна оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска я							1635373
ИТОГО			Тенге				23282176
понижающий коэффициент к=0,85							20544584
НДС 12%			Тенге				2465350
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:			Тенге				23009934

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР

ГЕНПОДРЯДЧИК

Расчет экологического коэффициента

№	Наименование	един. изм.	сумма
1	Сметная зарплата	тыс. тенге	3769401,000
2	З/плата от временных зданий 14,1%	тыс. тенге	30327,267
3	З/плата от зимнего удорожания 46%	тыс. тенге	0,000
4	Всего: $С_З$	тыс. тенге	3799728,267
5	С экологическим коэффициентом 30%	тыс. тенге	1139918,480
6	Затраты на доп. отпуска $С_{д.о.}$: $С_{зх9х8х1,3/1989}$	тыс. тенге	178810,742
7	Затраты на мат. Помощь $С_{м.п.}$: $С_{з/12}$	тыс. тенге	316644,022
8	Итого:		1635373,244