Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы № 1277
қаулысымен бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2014 жылғы «25» 11 № 2 Үштөбе қаласы
(объектінің орналасқан жері)
Қаратал ауданының әкімдігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2012 жылғы «04 » қаңтардағы № 5 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраға болып тағайындалады)

А.М.Қалиасқаров — аудан әкімінің орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)

С.С. Даулетханов — Алматы облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің мемлекеттік құрылыс инспекторы
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:
тапсырыс беруші өкілі

Н.Н. Шаяхметов — «Қаратал аудандық ТҮКШ, АЖ және ТҮ инспекциясы бөлімі» ММ басшысы
(тегі,аты, әкесінің аты) (лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) бас жобалаушы және авторлық қадағалаушы

И.Н. Мамбетбаев — «Каратал проект инжиниринг» ЖШС директоры
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

бас мердігер

А.А. Пусурманов — «Тамас» ЖШС директоры

техникалық қадағалаушы
И.А. Квас «УКС» ЖШС сарапшысы
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар

Ж.Ж.Жұмаш аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты)

Д.Ғ. Ұзақбай аудандық құрылысы бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты)

(лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары
В.П.Маркевич Қаратал ауданы бойынша МСЭҚБ басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары
Е. Д. Ахашов аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Қаратал аудандық ТҮКШ, АЖ және ТҮ инспекциясы бөлімі» ММ (ұйымның атауы)
Алматы облысы, Қаратал ауданы, Дөңши ауылы
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
мекенжайы бойынша
Алматы облысы, Қаратал ауданының Дөңши ауылындағы сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы жұмыстары
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту,
техникалық қайта жарақтандыру)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс Қаратал ауданының әкімдігінің 20__ **жылғы қаулысы**
(шешім шығарған органнның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

Алматы облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 02.06 2014ж №ЮЛ 15-1 у - 427 талон хабарламасы
(рұқсат берген органның атауы)

3. Құрылысты Алматы облысы, Қаратал ауданының Дөңши ауылындағы сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы жұмыстары

(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер «Тамас» ЖШС

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (уданаен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы «Тамас» ЖШС

(ұйымның атауы)

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (уданаен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі)

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (уданаен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс _____

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын _____

_____

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

20___ жылғы «__» _____ № ____ бұйрықпен бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы 2014 жыл сәуір айы;

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы 2014 жыл қараша айы;

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:7 ай

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____

нақты _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:

Алматы облысы, Қаратал ауданының Дөңши ауылындағы сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы жұмыстары жобасы бойынша «Мемсараптама» РМК –ның Алматы облысы бойынша филиалының 2013 жылғы 14 желтоқсандағы №18-0901/13 қортындысы, 2014 жылғы 14 қарашадағы объекті бойынша жұмыс комиссиясының қортындысы.

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіданаері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: 2 дана 1 көтерілім насос станциясы, биіктігі 15 су қысымы мұнарасы

Насосная станция 1-го подъема – 2шт., водонапорная башня высотой – 15 м., объем – 25 м3., трансформаорная подстанция КТП-63 кВ – 1 шт., линия ВЛИ-10кВ.-892 м., внутрипоселковая водопроводная сеть- 2780 м., ж/б колодцы Д-2м.-2шт., Д-1,5 м.-58 шт., пожарные гидранты – 15 шт., приборы учета воды – 58 шт., здание КПП – 1 шт., Д-15м.-3шт., водовод в две нити 3760м., ж/б колодец хлор-сатуратором – 1шт., ограждение-378м.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы _____ мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **110 490,893** млн теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **105 303,891** млн теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған: Алматы облысы, Қаратал ауданының Дөңши ауылындағы сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы жұмыстары

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

_____ А.М.Қалиасқаров

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

_____ С.С. Даулетханов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

_____ Н.Н. Шаяхметов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

_____ И.Н. Мамбетбаев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

_____ А.А. Пусурманов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

_____ И.А. Квас

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

_____ Ж.Ж.Жұмаш

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

_____ В.П.Маркевич

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

_____ Е.Д.Ахашов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)