Форма КС-3
УТВЕРЖДЕНА
Госкомитетом РК от 16.11.94г. № 73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО Сп "КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС Нойбург"
Наименование обьекта: Строительство магистральной автодороги, проходящей по улицам №12,314, Угольная и Ш.Бейсековой
Первая очередь-Участок №8-улица Сыганак на участке от пр.Туран до ул.Бейсековой

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА октябрь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		СПД/СГН/17-08-8	17.08.2012г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ		Налог на добавлен-ную стоимость
	С начала года по отчётный период включит.	В отчетный месяц	сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-ть прочих затрат,не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобрете-ние материалов	Другие дополнит. затраты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	113 823 133										12 195 336
в т.ч. за месяц		5 907 955									632 995

Генподрядчик

Субподрядчик:

Генподрядчик: ТОО СП "КазГерСтрой"
Субподрядчик:ТОО "ДС Нойбург"

Наименование стройки - РП"Строительство магистральной автодороги, проходящей по улицам №12, №14 Угольная и Ш.Бейсековой.

Форма 2В

Наименование объекта - Первая очередь - Участок №8 - улица Сыганак на участке от проспекта Туран до улицы Бейсековой"

А К Т

приемки выполненных работ за ~~Сентябрь 2014 г.~~ октябрь 2015

ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная проезжая часть								
1	Е0127-102-2	**Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной смеси ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см**	2160,7	634,63	8,29	1371247	17919	17932	0,03	65
		м2		5,19	1,05	11214	2269	133	--	8
2	Е0127-102-4 К=4	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 6см)**	2160,7	305,17	1,09	659377	2352	499	--	1
		м2		0,08	0,09	173	202	133	--	1
3	С2010-2 т.ч.п.1.5	**Доставка разогретого битума на объект (18км)**	0,3795138	1171,00	1171,00	444	444	--	--	--
		маш-ч		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ НА СЪЕЗДАХ								
4	Е0127-102-2	**Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной смеси ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см**	428,4	634,63	8,29	271876	3553	3555	0,03	13
		м2		5,19	1,05	2223	450	133	--	2
5	Е0127-102-4 К=2	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 6см)**	428,4	152,58	0,54	65367	233	49	--	--
		м2		0,04	0,05	17	20	133	--	--
6	С2010-2 т.ч.п.1.5	**Доставка разогретого битума на объект (18км)**	0,0754763	1171,00	1171,00	88	88	--	--	--
		маш-ч		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2368401**	**24589**			**79**
			Тенге			**13627**	**2941**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2368401**				
	Материалы -		Тенге			**34041**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16568**			
	Местные материалы -		Тенге			**2296142**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22036**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3305**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**143426**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2533863**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**101**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19874**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2533863**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**101**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19874**			

Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2 %	Тенге		2 564 269
Итого с зимним удорожанием 2,31 %	2,31%	59 235	2 623 504
Итого с затратами на выслугу лет	1%	25 643	2 649 147
Итого с затратами на доп. отпуска	0,40%	10 257	2 659 404
Итого в текущих ценах 2013 г			5 171 530
Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%	1,02		5 274 960
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%		632 995
ВСЕГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**5 907 955**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:

Начальник ПТО:

Технадзор:

СДО:

Гл. инженер:

СУБПОДРЯДЧИК:

"ДС Нойбург"

Начальник участка:

Инженер ПТО:

Форма КС-3
УТВЕРЖДЕНА
Госкомитетом РК от 16.11.94г. № 73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ***ТОО Сп "КазГерСтрой"***
СУБПОДРЯДЧИК: ***ТОО "ДС Нойбург"***
Наименование обьекта: ***Строительство магистральной автодороги, проходящей по улицам №12,314, Угольная и Ш.Бейсековой***
Первая очередь-Участок №8-улица Сыганак на участке от пр.Туран до ул.Бейсековой

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА октябрь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		СПД/СГН/17-08-8	17.08.2012г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ		Налог на добавлен-ную стоимость
	С начала года по отчётный период включит.	В отчетный месяц	сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-ть прочих затрат,не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобрете-ние материалов	Другие дополнит. затраты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	116 710 864										12 504 735
в т.ч. за месяц		2 887 731									309 400

Генподрядчик

Субподрядчик:

Генподрядчик: ТОО СП "КазГерстрой"
Субподрядчик:ТОО "ДС Нойбург"

Наименование объекта - РП"Строительство магистральной автодороги, проходящей по улицам №12, №14 Угольная и Ш.Бейсековой. Первая очередь - Участок №8 - улица Сыганак на участке от проспекта Туран до улицы Бейсековой" Дополнительные работы

Форма 2В

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА МЕСТНЫХ ПРОЕЗДАХ								
1	**Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /Асфальтобетон плотный крупнозернистый горячий типа Б марки 1/**								
		м2	633,7	595,29	8,29	377235	5255	5259	0,03	19
				5,19	1,05	3289	665	133	--	2
2	**Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=8**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 8 см)**								
		м2	633,7	557,22	2,18	353108	1379	293	--	--
				0,16	0,19	101	119	133	--	1
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА СЪЕЗДАХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /Асфальтобетон плотный крупнозернистый горячий типа Б марки 1/	193,6	580,36	8,29	112357	1606	1607	0,03	6
		м2		5,19	1,05	1005	203	133	--	1
4	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=10	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 9 см)	193,6	696,52	2,72	134846	527	112	--	--
		м2		0,20	0,23	39	45	133	--	--
5	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /из ЩМА-20 Н=6 СМ/	193,6	634,63	8,29	122865	1606	1607	0,03	6
		м2		5,19	1,05	1005	203	133	--	1
6	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /корректировка до 6 см/	193,6	305,17	1,09	59081	211	45	--	--
		м2		0,08	0,09	15	18	133	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			1159492	10583			31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**5454**	**1254**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1159492**				
	Материалы -		Тенге			**22887**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6708**			
	Местные материалы -		Тенге			**1120567**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8922**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1338**			**4**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**70105**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1238519**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8046**			**41**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1238519**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8046**			**41**

Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5 %	1,5%		1 253 381
Итого с зимним удорожанием 2,31 %	2,31%	28 953,11	1 282 334
Итого с затратами на выслугу лет	1%	12 533,81	1 294 868
Итого с затратами на доп. отпуска	0,40%	5 013,52	1 299 882
Итого в текущих ценах 2013 г			2 527 776
Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%	2%	50 555,51	2 578 331
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%		309 400
ВСЕГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**2 887 731**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:

Начальник ПТО:

Технадзор:

СДО:

СУБПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:

Инженер ПТО:

Форма КС-3
УТВЕРЖДЕНА
Госкомитетом РК от 16.11.94г. № 73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО Сп "КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС Нойбург"
Наименование обьекта: Строительство магистральной автодороги, проходящей по улицам №12,314, Угольная и Ш.Бейсековой
Первая очередь-Участок №8-улица Сыганак на участке от пр.Туран до ул.Бейсековой

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА октябрь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		СПД/СГН/17-08-8	17.08.2012г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ		Налог на добавлен-ную стоимость
	С начала года по отчётный период включит.	В отчетный месяц	сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-ть прочих затрат,не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожн ый фонд	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобрете-ние материалов	Другие дополнит. затраты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	186 955 131										20 030 907
в т.ч. за месяц		70 244 267									7 526 171

Генподрядчик

Субподрядчик:

Генподрядчик: ТОО СП "КазГерстрой"
Субподрядчик:ТОО "ДС Нойбург"

Наименование объекта - РП"Строительство магистральной автодороги, проходящей по улицам №12, №14 Угольная и Ш.Бейсековой. Первая очередь - Участок №8 - улица Сыганак на участке от проспекта Туран до улицы Бейсековой"

Форма 2В

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА МЕСТНЫХ ПРОЕЗДАХ								
1	**Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /Асфальтобетон плотный крупнозернистый горячий типа Б марки 1/**								
		м2	**7450,8**	**595,29**	**8,29**	**4435388**	**61790**	**61836**	**0,03**	**224**
				5,19	**1,05**	**38670**	**7823**	**133**	**--**	**29**
2	**Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=8**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 8 см)**								
		м2	**7450,8**	**557,22**	**2,18**	**4151711**	**16219**	**3441**	**--**	**5**
				0,16	**0,19**	**1192**	**1395**	**133**	**--**	**10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /из ЩМА-20 Н=6 СМ/	12506,4	634,63	8,29	7936951	103717	103793	0,03	375
		м2		5,19	1,05	64908	13132	133	--	48
4	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /корректировка до 6 см/	12506,4	305,17	1,09	3816558	13612	2888	--	5
		м2		0,08	0,09	1001	1171	133	--	8
5	С2010-2т.ч.п.1.5	Доставка разогретого битума на объект (18км)	3,4040597	1171,00	1171,00	3986	3986	1654	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	1654	100	2,82	10
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПРИМЫКАЮЩИХ УЛИЦАХ (ПО ТИПУ ОСНОВНОЙ ДОРОГИ)								
6	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство верхнего слоя основания из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /Асфальтобетон высокопористый крупнозернистый горячий марки 1/	1167,9	500,08	8,29	584047	9686	9693	0,03	35
		м2		5,19	1,05	6061	1226	133	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=16	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 12 см)								
		м2	1167,9	949,51	4,35	1108927	5084	1079	--	2
				0,32	0,37	374	437	133	--	3
8	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /Асфальтобетон плотный крупнозернистый горячий типа Б марки 1/								
		м2	1167,9	580,36	8,29	677797	9686	9693	0,03	35
				5,19	1,05	6061	1226	133	--	4
9	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=10	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 9 см)								
		м2	1167,9	696,52	2,72	813467	3178	674	--	1
				0,20	0,23	234	273	133	--	2
10	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /из ЩМА-20 Н=6 СМ/								
		м2	1167,9	634,63	8,29	741186	9686	9693	0,03	35
				5,19	1,05	6061	1226	133	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /корректировка до 6 см/								
		м2	1167,9	305,17	1,09	356406	1271	270	--	--
				0,08	0,09	93	109	133	--	1
12	С2010-2т.ч.п.1.5	Доставка разогретого битума на объект (18км)								
		маш-ч	0,5976191	1171,00	1171,00	700	700	290	--	--
				--	486,00	--	290	100	2,82	2
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА СЪЕЗДАХ								
13	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /Асфальтобетон плотный крупнозернистый горячий типа Б марки 1/								
		м2	912,1	595,29	8,29	542964	7564	7570	0,03	27
				5,19	1,05	4734	958	133	--	3
14	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 8 см) -								
		м2	912,1	557,22	2,18	508237	1985	421	--	1
				0,16	0,19	146	171	133	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /из ЩМА-20 Н=6 СМ/	912,1	634,63	8,29	578847	7564	7570	0,03	27
		м2		5,19	1,05	4734	958	133	--	3
16	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /корректировка до 6 см/	912,1	152,58 ~~305,15~~	0,54 ~~1,09~~	139168 ~~278344~~	993	109 ~~211~~	--	--
		м2		~~0,08~~ 0,04	~~0,09~~ 0,05	73	85	133	--	1
17	С2010-2т.ч.п.1.5	Доставка разогретого битума на объект (18км)	0,3111501	1171,00	1171,00	364	364	151	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	151	100	2,82	1
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПЛОЩАДКАХ ДЛЯ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА (ПО ТИПУ ОСНОВНОЙ								
18	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство верхнего слоя основания из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /Асфальтобетон высокопористый крупнозернистый горячий марки 1/	472,74	500,08	8,29	236409	3920	3923	0,03	14
		м2		5,19	1,05	2454	496	133	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=16	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 12 см)	472,74	949,51	4,35	448869	2058	437	--	1
		м2		0,32	0,37	151	177	133	--	1
20	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /Асфальтобетон плотный крупнозернистый горячий типа Б марки 1/	472,74	580,36	8,29	274357	3920	3923	0,03	14
		м2		5,19	1,05	2454	496	133	--	2
21	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=10	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 9 см)	472,74	696,52	2,72	329273	1286	273	--	--
		м2		0,20	0,23	95	111	133	--	1
22	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /из ЩМА-20 Н=6 СМ/	533,94	634,63	8,29	338855	4428	4431	0,03	16
		м2		5,19	1,05	2771	561	133	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /корректировка до 6 см/**								
		м2	533,94	305,17	1,09	162942	581	123	--	--
				0,08	0,09	43	50	133	--	--
24	С2010-2т.ч.п.1.5	**Доставка разогретого битума на объект (18км)**								
		маш-ч	0,2523417	1171,00	1171,00	295	295	123	--	--
				--	486,00	--	123	100	2,82	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**28326881**	**273574**			**818**
			Тенге			**142309**	**34301**			**143**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**28326881**				
	Материалы -		Тенге			**476800**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**176609**			
	Местные материалы -		Тенге			**27434198**				
		Накладные расходы -	Тенге			**234158**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**117**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**35124**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1713662**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**30274701**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1078**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**211733**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			~~30274701~~	30127066			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1078**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**211733**			

ВСЕГО в текущих ценах с налогом на добавленную стоимость (НДС) ~~30 488 103~~ 30449267

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:

Начальник ПТО:

Технадзор:

СДО:

СУБПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:

Инженер ПТО: