Форма -3

Заказчик: **ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"**

Подрядчик: **ТОО «Уш-Сай»**
Договор: **№ 263 от " 02 " июля 2019 г.**

Наименование объекта: **«Реконструкция канализационной сети диаметром 300мм от ул.Елшибек батыра по ул. Акназар хана до ул. Койгелди батыра в Цемпоселке г.Шымкент"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2019 год.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**Реконструкция канализационной сети диаметром 300мм от ул.Елшибек батыра по ул. Акназар хана до ул. Койгелди батыра в Цемпоселке**	**78 877 235,71**	**88 342 504,00**	**78 877 235,71**	**88 342 504,00**	**78 877 235,71**	**88 342 504,00**
	Всего к оплате:	**78 877 235,71**	**88 342 504,00**	**78 877 235,71**	**88 342 504,00**	**78 877 235,71**	**88 342 504,00**

"Заказчик "

Зам.ген.директора ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"

Б.Калмырзаев

«Подрядчик»:

Директор ТОО «Уш-Сай»

К.Султанов

Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Уш-Сай"
Договор № 263 от " 02 " июля 2019 г.

Выполненные работы:
Реконструкция канализационной сети диаметром 300мм от ул.Елшибек батыра по ул. Акназар хана до ул. Койгелди батыра в Цемпоселке г.Шымкент, инв.№ 900100818

АКТ

Приемки выполненных работ от " 26 " декабря 2019г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ 1. СЕТИ						
	ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	Е11-010102-0214 1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	м3 грунта	16779	145,91	2448298	394080
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	472,5	1872,02	884531	636863
3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	С341-020103-1025 4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	т	29155,035	409,00	11924409	--
4	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	м3 основания	613,753	4689,07	2877931	623505
5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	м3	15085,7	267,75	4039154	835228
6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км/ПРИВОЗ ГРУНТА/	С341-020103-1025 4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	т	25494,833	409,00	10427387	--
7	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	3363,5	741,63	2494473	1796020
8	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	11722,2	34,02	398804	101903
9	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	11722,2	151,99	1781628	947789
10	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	м2 креплений	15393,45696	560,71	8631233	2465856

	ТРУБОПРОВОДЫ	*					
11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,7441	651850,23	485042	314863
12	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	С123-010603-0206 2301-0603-0206 РСНБ РК 2015	м	755,741	6064,00	4582813	--
13	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка ФУТЛЯРА	Е11-220301-0113 1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	км трубопровода	0,044	3613592,40	158998	95826
14	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	С123-010201-0306 2301-0201-0306 РСНБ РК 2015	м	44,176	82244,00	3633211	--
5	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0313 1122-0601-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	км трубопровода	0,044	9626194,74	423553	42276
	РАЗДЕЛ 2. ПРОЧИЕ РАБОТЫ	*					
21	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	м	350	855,05	299268	323210
	РАЗДЕЛ 3. РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ	*					
30	Покрытия и основания бетонные. Разборка	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	420	1149,42	482756	284309
31	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	266	2737,15	728082	586039
32	Покрытия и основания гравийные. Разборка	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	877,8	352,40	309337	146699
	РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЦЫ	*					
41	Подготовка бетонная. Устройство	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	м3	3,73	17092,93	63757	4795
42	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	м3 конструкций колодца	42,195	20797,20	877538	579204

43	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	шт.	13	16016,00	208208	--
44	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	шт.	5	9197,00	45985	--
45	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	шт.	62	14215,00	881330	--
46	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	шт.	13	13899,00	180687	--
47	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	24	2177,00	52248	--
48	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	шт.	6	3413,00	20478	--
49	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	м3	6,84	15012,00	102682	--
50	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	комплект	13	28299,00	367887	--
51	Скобы ходовые	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	шт.	11	595,00	6545	--
52	Стремянки	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	т	0,537	544501,00	292397	--
53	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	м2	15,573	853,30	13288	8947
54	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	т	0,4	712121,70	284849	27838
55	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2	434,347	854,63	371206	106773
	Итого прямые затраты по смете:					**60 779 991**	**10 322 023**
	С накладными расходами					10 322 023	
	Итого:					71 102 014	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					5 688 161	

	Итого:					*76 790 175*	
	Временные здания и сооружения 1,04%					*798 618*	
	Итого:					*77 588 793*	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4.0,7%					*760 370*	
	Итого:					*78 349 163*	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					*1 566 983*	
	Итого по смете:					*79 916 145,93*	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,986999996					*78 877 235,71*	
	НДС 12%					*9 465 268,29*	
	Всего к оплате:					***88 342 504,00***	

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

_____ *К.Султанов*

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ"

_____ *Б.Калмырзаев*

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ"

_____ *Р.Р.Шамсутдинов*

Начальник ПТО:

_____ *Б.Ауез*

Начальник ОКС:

_____ *Б.Турлыбеков*

Гл.спец. ОКС:

_____ *К.Дяникулов*

Директор ТОО "Grand Строй Group"

_____ *Зейнетаев А.*

инженер-эксперт ТОО «Орда Синдикат LTD»

_____ *Н.Бегалы*

дата подписания "26" 12 2019г.