Утверждена приказом Пред(еля Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: **РГУ "Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"**
010000 г.Астана, Левый берег, ул. Орынбор,дом 8, 5 подъезд, 6 этаж
ИИК KZ92070101KSN0000000 ГУ "Комитет казначейства МФ РК"
БИК: KKMFKZ2A КБЕ 11, БИН 000440000915
Подрядчик: **ТОО "СК-Ретма", Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул.Токбергена, дом 101**
ИИК KZ21965T021202679446 в АО "ForteBank"
БИК(IRTYKZKA), КБЕ 17 БИН 070340016900
Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса лесного питомника и лесосеменной станции для ГУ ГЛПР "Семей Орманы" в с Карамурза Бескаргайского района ВКО**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
на 01 июня 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		CW/NCB-45	25.07.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство комплекса лесного питомника и лесосеменной станции для ГУ ГЛПР "Семей Орманы" в с Карамурза Бескаргайского района ВКО	93 034 839	20 959 194							2 515 103	23 474 297
Всего к оплате:									**2 515 103**	**23 474 297**

Заказчик:
Заместитель председателя

РГУ «Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК»

_____ К. Устемиров

Подрядчик:
Директор ТОО "СК-Ретма"

_____ Ж. Ахметов

Технический надзор:
Эксперт ИП "Слямбеков Серик Максутович"

_____ С. Слямбеков

Заказчик РГУ "Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК "
Подрядчик ТОО "СК-Ретма"
Субподрядчик
Договор CW/NCB-45 от 25.07.2013

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Комплекс лесного питомника и лесосеменной станции для ГУ ГЛПР "Семей Орманы" в с Карамурза Бескарагайского района ВКО

Наименование обьекта: Административно-производственный корпус Общестроительные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 01 июня 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	66,00	123,31	0,16	8139	11	0,09	6
					16,18	0,07	1068	5	0,00	0
83.	E0111-34-8	Укладка покрытий из ламината	м2	55,40	1333,17	2,96	73858	164	0,19	11
					39,61	0,92	2194	51	0,00	0
90.	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	7,20	1472,02	11,72	10599	84	1,06	8
					171,68	4,39	1236	32	0,02	0
91.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	9,48	259,76	0,32	2463	3	0,24	2
					41,63	0,11	395	1	0,00	0
101.	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	336,00	1472,02	11,72	494599	3938	1,06	356
					171,68	4,39	57684	1475	0,02	7
102.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	403,20	259,76	0,32	104737	129	0,24	95
					41,63	0,11	16785	44	0,00	0

Итого по разделу: 694393

Раздел: Отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделочные работы								
113.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	884,63	323,03	2,10	285763	1858	0,39	345
					65,03	0,79	57527	699	0,00	3
115.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2921,00	323,03	2,10	943574	6134	0,39	1139
					65,03	0,79	189953	2308	0,00	11
		Итого по разделу: Отделочные работы								1229337
		Раздел: Разные работы								
116.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,3182	13711,47	5475,87	4364	1743	28,90	9
					5040,00	1552,87	1604	494	5,46	2
117.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3182	133700,00	--	42549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,82	49,69	0,04	637	1	0,04	1
					8,32	--	107	--	--	--
119.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,82	21,80	0,05	279	1	0,03	0
					5,81	0,02	74	--	0,00	0
		Итого по разделу: Разные работы								47870

ИТОГО:

	1971602	14066	1972
	328627	5109	24

Накладные расходы :

На общестроительные работы	362341
На металломонтажные работы	1888
Всего накладных расходов:	364229
Итого с накладными	2335831

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	140150
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2475981
Итого с временными, 3,4 %	2560164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 3 %						2636969		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2647210		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2672812		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95368						5221832		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						104437		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5326269		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						639152		
		Итого с НДС						5965421		

Принял: Сдал:

Заказчик:

Заместитель председателя

РГУ «Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК»

К. Устемиров

Подрядчик:

Директор

ТОО "СК-Ретма"

Б.Ахметов

Технический надзор:

Эксперт

ИП "Слямбеков Серик Максутович"

С.М.Слямбеков

Заказчик РГУ "Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК "
Подрядчик ТОО "СК-Ретма"
Субподрядчик
Договор CW/NCB-45 от 25.07.2013

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Комплекс лесного питомника и лесосеменной станции для ГУ ГЛПР "Семей Орманы"в с Карамурза Бескарагай ского района ВКО

Наименование обьекта: Административно-производственный корпус (Слаботочные устройства)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 01 июня 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Пожарная сигнализация								
1.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковы е, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
2.	СПрайс-лист	Прибор приемно-контрольный ВЭР С-ПК-8 на 8 шлейфов	шт	1,00	6563,45	--	6563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	36,00	369,90	1,60	13316	58	2,00	72
					347,00	--	12492	--	--	--
4.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические:тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	6,00	153,50	--	921	--	1,00	6
					144,00	--	864	--	--	--
5.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	7,00	92,40	--	647	--	0,50	4
					90,00	--	630	--	--	--
6.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением	м	17,00	108,60	48,90	1846	831	0,22	4
					39,60	12,20	673	207	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скобами, диаметр до 25 мм								
7.	Ц0110-898 -14	Разные работы:защита кабеля металли ческими желобами по стене деревянной, кирпичнойм	м	350,00	129,00	52,70	45150	18445	0,21	74
					33,80	13,50	11830	4725	0,08	27
8.	Ц0110-668 -1	Извещатель ручной ПС	шт	7,00	153,50	--	1074	--	1,00	7
					144,00	--	1008	--	--	--
9.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	1,00	55,00	0,90	55	1	0,33	0
					49,70	0,20	50	--	0,00	0
10.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами , полосками с установкой ответвительных коробок: к абель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	15,00	175,20	75,70	2628	1136	0,44	7
					72,70	20,60	1090	309	0,12	2
11.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, б локах и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	--	27,70	2,10	1	--	0,10	--
					19,70	0,50	--	--	0,00	--
12.	Ц0108-80- 1	Блок реле	шт	1,00	108,50	1,60	108	2	1,00	1
					101,00	--	101	--	--	--
13.	Ц0108-121 -6	Аккумулятор,1,2 а/ч 12в	шт	1,00	938,00	--	938	--	5,00	5
					790,00	--	790	--	--	--
14.	СПрайс-ли ст	Аккумулятор на 12 вт 7 а/ч	шт	1,00	1118,38	--	1118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-55- 3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, м асса 1 м до 1 кг	м	220,00	72,90	--	16038	--	0,33	73
					53,30	--	11726	--	--	--
16.	ТПрайс-ли ст	Дымовой извещатель эл ектроконтактный ИП212-41	шт	36,00	628,97	--	22643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	ТПрайс-ли ст	Извещатель пожарный тепловой ИП-1 03	шт	6,00	459,51	--	2757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-П	шт	7,00	59,00	--	413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	ТПРайс-ли	Кабель-канал	м	357,00	61,10	--	21814	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
20.	ТПрайс-ли ст	Извещатель ручной ИПРЗСУ	шт	7,00	488,84	--	3422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10 /220	шт	1,00	134,00	--	134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс-ли ст	Светильник аварийного освещения S F-300A	шт	1,00	1772,85	--	1773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151706-7 7	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ2 0, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	1,00	82,00	--	82	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151601-3 80	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3Х1,5 мм2	1000м	0,0153	54100,00	--	828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								148759
		Раздел: Система оповещения								
25.	Ц0110-682 -1	Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 5	шт	19,00	768,00	--	14592	--	4,00	76
					716,00	--	13604	--	--	--
26.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	19,00	92,40	--	1756	--	0,50	10
					90,00	--	1710	--	--	--
27.	Ц0110-55- 3	Прокладка шнура гибкого	м	230,00	72,90	--	16767	--	0,33	76
					53,30	--	12259	--	--	--
28.	Ц0110-898 -14	Прокладка кабельного канала	м	125,00	129,00	52,70	16125	6588	0,21	26
					33,80	13,50	4225	1688	0,08	10
29.	Ц0110-55- 3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	100,00	72,90	--	7290	--	0,33	33
					53,30	--	5330	--	--	--
30.	С151608-1 1	Шнур со скрученными жилами, марка ШВВП	1000м	0,23	19300,00	--	4439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С151802-2	Коробка универсальная УК-П	шт	19,00	59,00	--	1121	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					--	--	--	--	--	--
32.	С151606-3 5	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка П РППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,10	20800,00 --	-- --	2080 --	-- --	-- --	-- --
33.	СПрайс-гл ист	Светозвуковой оповещатель "Выхо д"	шт	19,00	860,35 --	-- --	16347 --	-- --	-- --	-- --
34.	СПрайс-ли ст	Кабельный канал их ПХВ	м	125,00	19,55 --	-- --	2444 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система оповещения								82960

ИТОГО:

231718	27062	495
82657	6929	40

Накладные расходы :

На монтажные работы	85282
Всего накладных расходов:	85282
Итого с накладными	317000

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	18559
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	335559
Итого с временными, 3,4 %	346707
Итого с зимними удорожаниями, 3 %	356878
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	358234
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	361624
Пересчет в текущих ценах, К-1,95368	706499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						14130		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						720629		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						86475		
		Итого с НДС						807104		

Принял: Сдал:

Заказчик:

Заместитель председателя

РГУ «Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК»

К. Устемиров

Подрядчик:

Директор

ТОО "СК-Ретма"

Б.Ахметов

Технический надзор:

Эксперт

ИП "Слямбеков Серик Максутович"

С.М.Слямбеков

Заказчик РГУ "Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК "
Подрядчик ТОО "СК-Ретма"
Субподрядчик
Договор CW/NCB-45 от 25.07.2013

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Комплекс лесного питомника и лесосеменной станции для ГУ ГЛПР "Семей Орманы" в с Карамурза Бескарагайского района ВКО

Наименование обьекта: Административно-производственный корпус (Сантехнические работы)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 01 июня 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод В1								
15.	Е0126-8-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 50 мм	м	11,00	96,09	4,62	1057	51	0,49	5
					88,43	1,80	973	20	0,01	0
16.	С11031-25	Шнур из минеральной ваты	м3	0,13	2530,00	--	329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	11,00	114,31	6,39	1257	70	0,19	2
					29,93	2,48	329	27	0,01	0
18.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,01	185900,00	--	937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод В1								3580
		Раздел: Водопровод противопожарный В2								
20.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	10,00	10263,47	23,09	102635	231	0,90	9
					157,50	9,00	1575	90	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	м	100,00	523,00	--	52300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 80 мм	1шт	1,00	891,93	90,13	892	90	2,60	3
					447,75	33,75	448	34	0,16	0
23.	С130902-5 2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1,00	5190,00	--	5190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130809-1 1	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	377,00	--	754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	130,00	11,13	--	1447	--	0,05	7
					10,69	--	1390	--	--	--
30.	Е0113-26-3	Окраска труб за 2 раза	м2	40,20	178,35	0,24	7170	10	0,05	2
					8,56	0,10	344	4	0,00	0

Итого по разделу: Водопровод противопожарный В2 170817

Раздел: Водопровод производственный В3

35.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	39,00	10,99	--	429	--	0,05	2
					10,69	--	417	--	--	--
36.	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	11,00	83,68	3,92	920	43	0,42	5
					76,95	1,58	846	17	0,01	0
37.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,10	2530,00	--	253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	3,50	114,31	6,39	400	22	0,19	1
					29,93	2,48	105	9	0,01	0
39.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,00	185900,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: **РГУ "Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"** **010000**
г.Астана, Левый берег, ул. Орынбор,дом 8, 5 подъезд, 6 этаж
ИИК KZ92070101KSN0000000 ГУ "Комитет казначейства МФ РК"
БИК: KKMFKZ2A КБЕ 11, БИН 000440000915
Подрядчик: **ТОО "СК-Ретма", Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул.Токбергена, дом 101**
ИИК KZ21965T021202679446 в АО "ForteBank"
БИК(IRTYKZKA), КБЕ 17 БИН 070340016900
Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса лесного питомника и лесосеменной станции для ГУ ГЛПР "Семей Орманы" в с Карамурза Бескаргайского района ВКО**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ
на 15 мая 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		CW/NCB-45	**25.07.2013**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство комплекса лесного питомника и лесосеменной станции для ГУ ГЛПР "Семей Орманы" в с Карамурза Бескаргайского района ВКО	69 560 542	43 967 193							5 276 063	49 243 256
Всего к оплате:									**5 276 063**	**49 243 256**

Заказчик:
Заместитель председателя

РГУ «Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК»
К. Устемиров

Подрядчик:
Директор ТОО "СК-Ретма"
Б.Ахметов

Технический надзор:
Эксперт ИП "Слямбеков Серик Максутович"
С.Слямбеков

Заказчик РГУ "Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК "
Подрядчик ТОО "СК-Ретма"
Субподрядчик
Договор CW/NCB-45 от 25.07.2013

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Комплекс лесного питомника и лесосеменной станции для ГУ ГЛПР "Семей Орманы" в с Карамурза Бескарагайского района ВКО

Наименование обьекта: Приобретениеи монтаж стационарной дождевальной установки и необходимого оборудования для дождевальной установки

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 15 мая 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Тпрайслист	Ирригационная поливная система с распылителями спринклерного типаRAESA с транспортными расходами и монтажем	1комплект	1,00	14496069,97 / --	-- / --	14496070 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	Тпрайслист	Аппарат ODIS-6090 балонного типа для внесения минеральных удобрений с транспортными расходами и монтажем	1комплект	8,00	83862,38 / --	-- / --	670899 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Тпрайслист	Насосная станциявысокого давления ESPA-CPT-FN40-250/110 с транспортными расходами и монтажем	1комплект	1,00	2610671,62 / --	-- / --	2610672 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Тпрайслист	Автоматическая фильтрационная станция ODIS-P02-4363+02-3930 с транспортными расходами и монтажем	1комплект	1,00	1836175,91 / --	-- / --	1836176 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	Тпрайслист	Дизель-генераторPRAMAC GSL45D с транспортными расходами и монтажем	1шт	1,00	1927646,31 / --	-- / --	1927646 / --	-- / --	-- / --	-- / --
	ИТОГО:						21541463	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	21541463

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	21541463
Итого с временными, 3,4 %	21541463
Итого с зимними удорожаниями, 3 %	21541463
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	21541463
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	21541463
Пересчет в текущих ценах, К-1,95368	42085228
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	841705
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	42926933
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5151232
Итого с НДС	48078165

Заказчик:

Заместитель председателя

РГУ «Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК»

К. Устемиров

Подрядчик:

Директор

ТОО "СК-Ретма"

Д.Ахметов

Технический надзор:

Эксперт

ИП "Слямбеков Серик Максутович"

С.М.Слямбеков

Заказчик РГУ "Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК "
Подрядчик ТОО "СК-Ретма"
Субподрядчик
Договор CW/NCB-45 от 25.07.2013

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Комплекс лесного питомника и лесосеменной станции для ГУ ГЛПР "Семей Орманы" в с Карамурза Бескарагайского района ВКО

Наименование обьекта: Пожарный резервуар емк 100 м3 (2 шт)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 15 мая 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
5.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	32,00	122,18	--	3910	--	0,89	28
					122,18	--	3910	--	--	--
6.	Е0101-12-13	Обвалование резервуара экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	318,19	22,04	20,73	7013	6596	0,01	3
					1,31	5,70	417	1814	0,02	6
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	318,69	21,55	4,52	6867	1439	0,11	34
					17,03	--	5427	--	--	--
8.	Е0101-166 -1	Обвалование вручную	м3	136,37	122,18	--	16662	--	0,89	121
					122,18	--	16662	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								34451
		Раздел: Монолитные и сборные ж/б конструкции								
37.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	8,00	1985,48	310,25	15884	2482	1,53	12
					256,50	94,27	2052	754	0,39	3
38.	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью	шт	2,00	2796,11	414,99	5592	830	2,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т			339,75	128,68	680	257	0,54	1
45.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	184,00	59,59	0,23	10965	42	0,29	53
					51,30	0,09	9439	17	0,00	0
46.	Е0107-31-2	Установка ж/б колпаков камер лаза и приборов на покрытии диам более 1 м	м3	2,58	1900,09	1247,36	4902	3218	3,00	8
					503,55	418,91	1299	1081	1,76	5
47.	С143018-36	Колпаки	м	5,20	3760,00	--	19552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,58	236,00	--	609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,58	274,00	--	707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0106-19-2	Обетонирование камер покрытий и лестниц бетоном В15	м3	1,60	8385,10	283,24	13416	453	4,15	7
					722,25	106,99	1156	171	0,52	1
51.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,62	236,00	--	382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,62	274,00	--	444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монолитные и сборные ж/б конструкции								72453
		Раздел: Металлоконструкции								
53.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,20	13711,47	5475,87	2742	1095	28,90	6
					5040,00	1552,87	1008	311	5,46	1
54.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,20	151200,00	--	30240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0109-53-1	Монтаж люков, лазов	т	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	82,10	29
					12892,50	398,25	4590	142	1,95	1
56.	С12021-13 2	Люки, лазы	т	0,356	161100,00	--	57352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Металлоконструкции								95605
		Раздел: Изоляционные работы								
57.	Е0141-4-1	Гидроизоляция плит покрытия из 2-х слоев Хамаста	м2	146,00	68,29	7,38	9970	1077	0,41	60
					60,75	2,79	8870	407	0,01	2
58.	С11011-33	Битум разжиженный	т	0,48	38600,00	--	18528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	68,00	180,33	15,94	12262	1084	0,24	17
					34,65	5,96	2356	405	0,03	2
60.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	340,00	6,56	0,14	2232	48	0,00	0
					0,11	0,05	37	17	0,00	0
61.	Е0108-12-1	Армирование цементной стяжки сеткой по периметру плит покрытия	т	0,166	72779,65	422,15	12081	70	56,40	9
					8257,50	157,50	1371	26	0,77	0
62.	Е0126-12-2	Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах стыков по периметру покрытия	м2	76,00	164,72	50,15	12519	3811	0,53	41
					92,03	18,68	6994	1420	0,09	7
63.	С11011-97 4	Ткань стеклянная марки Т-10 ГОСТ 19170-73 с изм. 3	м2	76,00	443,00	--	33668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	46,40	188,70	63,44	8756	2944	0,17	8
					29,25	23,96	1357	1112	0,12	5
65.	Е0106-19-1	Обетонирование по периметру плит покрытия бетоном кл В25	1м3	1,40	10756,87	316,01	15060	442	8,25	12
					1368,00	119,39	1915	167	0,58	1
66.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4	м3	1,42	548,00	--	778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг/см2								
67.	Е0114-6-1	Прокладка асбестоцементного листа	м2	14,00	524,98	44,59	7350	624	0,57	8
					93,38	11,99	1307	168	0,05	1
68.	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	44,00	31,99	0,05	1407	2	0,02	1
					4,41	0,02	194	1	0,00	0
69.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 1 слоем ХС-720 и 4 слоями эмали ХС-710	м2	220,00	70,08	0,12	15418	26	0,01	3
					2,77	0,05	609	11	0,00	0
		Итого по разделу: Изоляционные работы								150029
		Раздел: Разные работы								
70.	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	198,00	24,60	0,69	4871	137	0,08	16
					11,70	0,27	2317	53	0,00	0
71.	Е0123-2-2	Устройство стояка из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,004	511141,41	19866,96	2045	79	375,00	2
					63306,00	7440,75	253	30	36,34	0
72.	Е0120-18-4	Установка зонтов диаметром 350 мм	шт	2,00	1310,45	9,20	2621	18	0,57	1
					92,25	4,50	184	9	0,02	0
73.	Е0106-3-1	Обетонирование труб бетоном В15	м3	0,40	8803,51	260,48	3521	104	3,94	2
					614,25	89,46	246	36	0,35	0
74.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,408	236,00	--	96	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,408	274,00	--	112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								13266
	ИТОГО:						365805	27028		483
							74650	8409		36
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

==========	
На общестроительные работы	84707
На металломонтажные работы	5445
На сантехнические работы	248
Всего накладных расходов:	90400
Итого с накладными	456205
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
==========	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	27372
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	483577
Итого с временными, 3,4 %	500019
Итого с зимними удорожаниями, 3 %	515020
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	517020
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	522020
Пересчет в текущих ценах, К-1,95368	1019863
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20397
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1040260
Налог на добавленную стоимость, 12 %	124831
Итого с НДС	1165091

Заказчик:

Заместитель председателя

РГУ «Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК»

К. Устемиров

Подрядчик:

Директор

ТОО "СК-Ретма"

Е. Ахметов

Технический надзор:

Эксперт

ИП "Слямбеков Серик Максутович"

С.М. Слямбеков