Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-07-02 № 79 қосымша келісім

Алматы облысы №2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Самуратов Серик Зейноллаевич тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директоры Гринченко Виталий Николаевич тұлғасындағы "Дортехмонтажсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-02 № 79 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсанындағы № 434-V Заңының 45 бабы, 2 тармағы, 7 тармақшасына сәйкес - осы қосымша келісімнің мәні 2022 жылға арналған жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 388 713 378.19 (үш жүз сексен сегіз миллион жеті жүз он үш мың үш жүз жетпіс сегіз) теңге 19 тиын көлеміндегі қаржыландыру сомасын тіркеу болып табылады. Келісімнің жалпы суммасы - 763 998 378.19 (жеті жүз алпыс үш миллион тоғыз жүз тоқсан сегіз мың үш жүз жетпіс сегіз) теңге 19 тиын оның ішінде келесі жылдарда 2021 жыл – 375 285 000 тенге 00 тиын. 2022 жыл – 388 713 378 тенге 19 тиын. Төлем ай сайын кестесіне сәйкес жүргізіледі: нурыз аванс 30% – 116 614 013 тенге 46 тиын сәуір - 29 900 000 тенге 00 тиын мамыр - 23 799 364 тенге 73 тиын маусым - 19 400 000 тенге 00 тиын шілде - 23 300 000 тенге 00 тиын тамыз – 26 900 000 тенге 00 тиын қыркүйек - 51 800 000 тенге 00 тиын қазан - 38 800 000 тенге 00 тиын,қараша - 38 800 000 тенге 00 тиын желтоқсан – 19 400 000 тенге 00 тиын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 87282329288
Басқарма басшысының орынбасары
Самуратов Серик Зейноллаевич

Өнім беруші:
"Дортехмонтажсервис" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Жамбылский
район, с.Каргалы, ГЕОЛОГИЯ, 132А
БСН/ЖСН 030240002404
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ9696527F0007463638
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8(72770) 30-177, 30-227
Директоры Гринченко Виталий
Николаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5872590-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-032-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Жамбыл ауданы «Р.Өз. шек (Ташкент) -Шым-Тараз-Алматы-Хоргос Көкпек, Көктал, Благовещенка арқ, Р. Кыргызстан шек кіру жолда"-(Жиренайгыр ст.)», облыс маң бар а/ж 0-39,77 шақ 3,810 учас жасанды құрылым орташа жөндеу						
44209173-ОК2	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Жамбыл ауданы КВ-4 «Р.Өз. шекарасы (Ташкентке) -Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос Көкпек, Көктал, Благовещенка арқылы, Р. Кыргызстан шекарасына кіру жолдары"-(Жиренайгыр ст.)», облыстық маңызы бар автомобиль жолының 0-39,77 шақырымындағы 3,810-33,810 учаскесіне және жасанды құрылымдарға орташа жөндеу»	Жұмыс	1	763 998 378.19	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2021 жылға - 2021 жылдың 15 қарашасына дейін, 2022 жылға - 2022 жылдың 15 қарашасына дейін	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2021 жылға - 2021 жылдың 15 қарашасына дейін, 2022 жылға - 2022 жылдың 15 қарашасына дейін	Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Жиренайғыра. (1)	30	225 285 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

025-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Жамбыл ауданы «Р.Өз. шек (Ташкент) -Шым-Тараз-Алматы-Хоргос Көкпек, Көктал, Благовещенка арқ, Р. Кыргызстан шек кіру жолда"-(Жиренайгыр ст.)», облыс маң бар а/ж 0-39,77 шақ 3,810 учас жасанды құрылым орташа жөндеу						
44209173-ОК2	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Жамбыл ауданы КВ-4 «Р.Өз. шекарасы (Ташкентке) -Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос Көкпек, Көктал, Благовещенка арқылы, Р. Кыргызстан шекарасына кіру жолдары"-(Жиренайгыр ст.)», облыстық маңызы бар автомобиль жолының 0-39,77 шақырымындағы 3,810-33,810 учаскесіне және жасанды құрылымдарға орташа жөндеу»	Жұмыс	1	763 998 378.19	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2021 жылға - 2021 жылдың 15 қарашасына дейін, 2022 жылға - 2022 жылдың 15 қарашасына дейін	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2021 жылға - 2021 жылдың 15 қарашасына дейін, 2022 жылға - 2022 жылдың 15 қарашасына дейін	Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Жиренайғыра. (1)	30	713 378.19
44209173-ОК2	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Жамбыл ауданы КВ-4 «Р.Өз. шекарасы (Ташкентке) -Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос Көкпек, Көктал, Благовещенка арқылы, Р. Кыргызстан шекарасына кіру жолдары"-(Жиренайгыр ст.)», облыстық маңызы бар автомобиль жолының 0-39,77 шақырымындағы 3,810-33,810 учаскесіне және жасанды құрылымдарға орташа жөндеу»	Жұмыс	1	763 998 378.19	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2021 жылға - 2021 жылдың 15 қарашасына дейін, 2022 жылға - 2022 жылдың 15 қарашасына дейін	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2021 жылға - 2021 жылдың 15 қарашасына дейін, 2022 жылға - 2022 жылдың 15 қарашасына дейін	Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Жиренайғыра. (1)	30	150 000 000.00
025-053-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Жамбыл ауданы «Р.Өз. шек (Ташкент) -Шым-Тараз-Алматы-Хоргос Көкпек, Көктал, Благовещенка арқ, Р. Кыргызстан шек кіру жолда"-(Жиренайгыр ст.)», облыс маң бар а/ж 0-39,77 шақ 3,810 учас жасанды құрылым орташа жөндеу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44209173-ОК2	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Жамбыл ауданы КВ-4 «Р.Өз. шекарасы (Ташкентке) -Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос Көкпек, Көктал, Благовещенка арқылы, Р. Кыргызстан шекарасына кіру жолдары"-(Жиренайгыр ст.)», облыстық маңызы бар автомобиль жолының 0-39,77 шақырымындағы 3,810-33,810 учаскесіне және жасанды құрылымдарға орташа жөндеу»	Жұмыс	1	763 998 378.19	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2021 жылға - 2021 жылдың 15 қарашасына дейін, 2022 жылға - 2022 жылдың 15 қарашасына дейін	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2021 жылға - 2021 жылдың 15 қарашасына дейін, 2022 жылға - 2022 жылдың 15 қарашасына дейін	Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Жиренайғыра. (1)	30	388 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 79 от 2021-07-02

Алматинская область №2

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дортехмонтажсервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Гринченко Виталий Николаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 79 от 2021-07-02 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии п.п. 7, п. 2, ст. 45 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» - предметом данного дополнительного соглашения является регистрация суммы финансирования на 2022 год в размере (с учетом НДС) – 388 713 378.19 (триста восемьдесят восемь миллионов семьсот тринадцать тысяч триста семьдесят восемь) тенге 19 тиын. Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) – 763 998 378.19 (семьсот шестьдесят три миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч триста семьдесят восемь) тенге 19 тиын в том числе по следующим годам: 2021 год – 375 285 000 тенге 00 тиын 2022 год – 388 713 378 тенге 19 тиын. Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей: март аванс 30% – 116 614 013 тенге 46 тиын апрель – 29 900 000 тенге 00 тиын, май – 23 799 364 тенге 73 тиын , июнь – 19 400 000 тенге 00 тиын, июль – 23 300 000 тенге 00 тиын,август – 26 900 000 тенге 00 тиын, сентябрь – 51 800 000 тенге 00 тиын, октябрь – 38 800 000 тенге 00 тиын, ноябрь – 38 800 000 тенге 00 тиын, декабрь – 19 400 000 тенге 00 тиын

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282329288
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дортехмонтажсервис"
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ГЕОЛОГИЯ, 132А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030240002404
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9696527F0007463638
АО "ForteBank"
Тел.: 8(72770) 30-177, 30-227
Директор Гринченко Виталий Николаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5872590-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-032-159 : Оплата прочих услуг и работ						«Средний рем а/д областного значения и искусствен сооружен «"Гр Р.Уз. (на Ташкент)-Шым-Тараз-Алматы-Хоргос чер Кокпек, Коктал, Благовещенку, гра Р. Кыргызстан"-(ст.Жиренайгыр)" км 0-39,77» (учас км 3,810 – 33,810), Жамбылского р/н						
44209173-ОК2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений КВ-4 «"Граница Р.Уз. (на Ташкент)-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к границе Р. Кыргызстан"-(ст.Жиренайгыр)" км 0-39,77» (участок км 3,810 – 33,810), Жамбылского района Алматинской области	Работа	1	763 998 378.19	С даты заключение договора в срок за 2021 год - до 15 ноября 2021 года, за 2022 год - до 15 ноября 2022 года	С даты заключение договора в срок за 2021 год - до 15 ноября 2021 года, за 2022 год - до 15 ноября 2022 года	Алматинская область, Жамбылский район, с.Жиренайгыр (1)	30	225 285 000.00
025-015-159 : Оплата прочих услуг и работ						«Средний рем а/д областного значения и искусствен сооружен «"Гр Р.Уз. (на Ташкент)-Шым-Тараз-Алматы-Хоргос чер Кокпек, Коктал, Благовещенку, гра Р. Кыргызстан"-(ст.Жиренайгыр)" км 0-39,77» (учас км 3,810 – 33,810), Жамбылского р/н						
44209173-ОК2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений КВ-4 «"Граница Р.Уз. (на Ташкент)-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к границе Р. Кыргызстан"-(ст.Жиренайгыр)" км 0-39,77» (участок км 3,810 – 33,810), Жамбылского района Алматинской области	Работа	1	763 998 378.19	С даты заключение договора в срок за 2021 год - до 15 ноября 2021 года, за 2022 год - до 15 ноября 2022 года	С даты заключение договора в срок за 2021 год - до 15 ноября 2021 года, за 2022 год - до 15 ноября 2022 года	Алматинская область, Жамбылский район, с.Жиренайгыр (1)	30	713 378.19

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

44209173-ОК2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений КВ-4 «"Граница Р.Уз. (на Ташкент)-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к границе Р. Кыргызстан"-(ст.Жиренайгыр)" км 0-39,77» (участок км 3,810 – 33,810), Жамбылского района Алматинской области	Работа	1	763 998 378.19	С даты заключение договора в срок за 2021 год - до 15 ноября 2021 года, за 2022 год - до 15 ноября 2022 года	С даты заключение договора в срок за 2021 год - до 15 ноября 2021 года, за 2022 год - до 15 ноября 2022 года	Алматинская область, Жамбылский район, с.Жиренайгыр (1)	30	150 000 000.00
025-053-159 : Оплата прочих услуг и работ						«Средний рем а/д областного значения и искусствен сооружен «"Гр Р.Уз. (на Ташкент)-Шым-Тараз-Алматы-Хоргос чер Кокпек, Коктал, Благовещенку, гра Р. Кыргызстан"-(ст.Жиренайгыр)" км 0-39,77» (учас км 3,810 – 33,810), Жамбылского р/н						
44209173-ОК2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений КВ-4 «"Граница Р.Уз. (на Ташкент)-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к границе Р. Кыргызстан"-(ст.Жиренайгыр)" км 0-39,77» (участок км 3,810 – 33,810), Жамбылского района Алматинской области	Работа	1	763 998 378.19	С даты заключение договора в срок за 2021 год - до 15 ноября 2021 года, за 2022 год - до 15 ноября 2022 года	С даты заключение договора в срок за 2021 год - до 15 ноября 2021 года, за 2022 год - до 15 ноября 2022 года	Алматинская область, Жамбылский район, с.Жиренайгыр (1)	30	388 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.