Республика Казахстан от 2 апреля 2010 года № 178

Государственный партнер 1: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Государственный партнер 2: **ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Частный партнер: **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Модернизации наружного освещения города Алматы 1 очередь строительства на 2021 г. в Медеуском районе**
(наименование, адрес)

Объект : **Модернизация наружного освещения Строительство, реконструкция наружного освещения ул.Жолдасбекова от пр.Назарбаева до пр.Достык**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 20.11.2018г, доп.согл.№3 от 06.01.2020г.

Акт выполненных работ №36 за февраль месяц 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 07.02.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		18,105	4161,09	1629,94	75337	29510	0	65342	151933
				м3 конструкции		2531,15	810,56	45826	14675		11254	
2	2	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		40,5535	117		4745				5125
				т							380	
3	3	С3412-101-0117 класс груза 1, k=1, на расст. 30 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		40,5535	51		2068				2233
				т км							165	
4	4	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Снятие растительного слоя экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		34,833	267,6	267,6	9321	9322	0	1317	11489
				м3 грунта		0	52,53	0	1830		851	
5	5	Е11-010104-0402	Восстановление растительного слоя при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		34,833	44,97	44,97	1566	1566	0	496	2227
				м3 грунта		0	19,79	0	689		165	
6	6	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		100,368	267,6	267,6	26858	26858	0	3796	33106
				м3 грунта		0	52,53	0	5272		2452	
7	7	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		25,075	2557,32	0	64125	0	0	46170	119119
				м3 грунта		2557,32	0	64125	0		8824	
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		125,46	1334,66	0	167446	0	0	120561	311048
				м3 грунта		1334,66	0	167446	0		23041	
9	9	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		41,225	267,6	267,6	11032	11032	0	1559	13598
				м3 грунта		0	52,53	0	2166		1007	
10	10	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		10,30625	2557,32	0	26356	0	0	18977	48960
				м3 грунта		2557,32	0	26356	0		3627	
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		51,53125	1334,66	0	68776	0	0	49519	127759
				м3 грунта		1334,66	0	68776	0		9464	
12	12	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка		0,08245	779419,46	144531,84	64263	11916	2195	54863	128656
				км трубопровода		608269,5	63860,89	50152	5265		9530	
13	13	С1241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 414 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм		82,7798	4566		377973		377973		408211
				м							30238	
14	14	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,8262	228186,36	0	188528	0	3020	140985	355874
				канало-километр трубопровода		224530,6	0	185507	0		26361	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	826,2	231		190852		190852	15268	206120
16	16	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	826,2	443,11 205,51	192,59 71,04	366093 169788	159118 58693	37187	164507 42448	573048
17	17	С1243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,842724	737632		621620		621620	49730	671350
18	18	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	618,8	443,11 205,51	192,59 71,04	274193 127166	119175 43960	27852	123211 31792	429196
19	19	С1243-110-0501	Кабели силовые АВВГ 3х 2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,631176	73647		46484		46484	3719	50203
20	20	Ц13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	32330,6 8220,2	24054,53 9108,98	64661 16440	48109 18218	112	24954 7169	96784
21	21	С1243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	2	5738		11476		11476	918	12394
			Итого по разделу:									**3758433**
			Раздел: 1. Освещение									
22	22	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	24	13430,84 4644,41	8786,43 4176,28	322340 111466	210875 100231	0	169357 39336	531033
23	23	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,10965	112444,22 87339,63	23626,09 10540,68	12330 9577	2591 1156	162	9767 1768	23865
24	24	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	38,4	7469		286810		286810	22945	309755
25	25	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6	34252,44 10900,05	2395,92 669,56	205515 65400	14375 4017	125739	63170 21495	290180
26	26	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (28 шт)	т	0,3	863470,2 109521,4	1804,8 871,78	259041 32856	542 262	225643	30137 23134	312312
27	27	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПГС	м3 грунта	9,6	1334,66 1334,66	0 0	12813 12813	0 0	0	9225 1763	23801
28	28	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	9,6	1358		13037		13037	1043	14080
29	29	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,2	1334,66 1334,66	0 0	9610 9610	0 0	0	6919 1322	17851
30	30	Е12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	72	1150,61 764,35	67,31 25,48	82844 55033	4847 1835	22964	40945 9903	133692
31	31	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	34	985		33490		33490	2679	36169
32	32	Спрайс-лист	Опора СКФ 8-3 65/160-Б	шт	24	92000		2208000		2208000	176640	2384640
33	33	Е11-131001-0401 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Устройство вапьяемой гидроизоляции полимочевиной толщиной 2 мм	м2 поверхности	21,505	5461,58 357,17	200,62 92,02	117451 7681	4314 1979	105456	6665 9929	134045
34	34	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	48	16699,84 7141,05	8840,81 3365,28	801592 342770	424358 161533	34463	363099 93175	1257866
35	35	Спрайс-лист	Кронштейн для опоры освещения "К-1" 2,5/25-1,23	шт	48	9500		456000		456000	36480	492480

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	Е11-130301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за два раза		17,136	223,11	19	3823	325	2630	628	4807
				м2		50,61	2,47	867	42		356	
37	37	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		17,136	187,06	4,5	3205	77	1750	961	4499
				м2		80,43	0,82	1378	14		333	
38	38	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	3664,65	27,96	3665	28	1614	1456	5531
				шт.		2022,85	0	2023	0		410	
39	39	С1247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"		1	1965		1965		1965		2122
				шт.							157	
40	40	С1252-206-0105 применит.	Зажим ответвительный У733М		95	438		41610		41610		44939
				шт.							3329	
41	41	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		33	6348,7	1380,23	209507	45548	58307	99692	333935
				шт.		3201,6	994,2	105653	32809		24736	
42	42	Справк-лист	Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W		33	124000		4092000		4092000		4419360
				шт							327360	
43	43	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		47	7160,07	243,44	336523	11442	240926	63801	432350
				шт.		1790,55	94,81	84156	4456		32026	
44	44	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		23	955,23	30,51	21970	702	14862	4794	28905
				м		278,53	10,98	6406	253		2141	
45	45	Е11-270301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия толщиной двух слоев 16 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %		220,15	664,23	531,47	146230	117004	7368	60984	223791
				м2 покрытия и основания		99,29	157,2	21859	34608		16577	
46	46	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		33,065	1358		44902		44902		48494
				м3							3592	
47	47	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		220,15	1528,81	233,97	336568	51508	277444	17103	381965
				м2 покрытия		34,59	37,34	7615	8220		28294	
48	48	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 к-12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		220,15	1866,08	0,28	410818	62	402705	8695	453074
				м2 покрытия		36,57	0	8051	0		33561	
49	49	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		220,15	1684,92	247,01	370936	54379	308941	16886	418848
				м2 покрытия		34,59	36,43	7615	8020		31026	
50	50	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20к-2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		220,15	354,1	0,05	77954	11	76601	1449	85755
				м2 покрытия		6,1	0	1342	0		6352	
51	51	С1216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100		0,2312	145358		33607		33607		36296
				т							2689	
			Итого по разделу: 1. Освещение									**12886440**
			ИТОГО:					**13619929**	**1359594**	**10437767**	**1791990**	**16644873**
								1815753	**510203**		**1232954**	
			*** В том числе :**									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого по акту в ценах 2021 года 80% (с коэф.инфляции - 1)									**13 315 898**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по акту в ценах 2022 года, 20% (с коэф.инфляции - 1,0500514)									**3 495 594**
			ВСЕГО									**16 811 493**
			Временные здания и сооружения			**2,64%**		**443 823**				
			Итого с временными									**17 255 316**
			Зимние удорожания			**1,71 %**		**295 066**				
			Итого с зимними удорожаниями									**17 550 382**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**351 008**				
			Итого с непредвиденными затратами									**17 901 390**
			НДС			**12 %**		**2 148 167**				
			Итого с НДС									**20 049 557**

Государственный партнер 2: ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык" главный инженер _____ **Багдаулетов Д.**

Частный партнер : ТОО "ABM-Building 2007" _____ **Садиров Т.Е.**

Государственный партнер 2: ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык" ПТО _____ **Токаев У.Ж.**

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Государственный партнер 1: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Государственный партнер 2: **ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Частный партнер: **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Модернизации наружного освещения города Алматы 1 очередь строительства на 2021 г. в Медеуском районе**
(наименование, адрес)

Объект : **Модернизация наружного освещения Строительство, реконструкция наружного освещения ул.Сатпаева от пр.Назарбаева до ул.Луганская**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 20.11.2018г, доп.согл.№3 от 06.01.2020г.

Акт выполненных работ №37 за февраль месяц 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 07.02.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		79,305	4161,09	1629,94	329995	129262	0	286215	665507
				м3 конструкции		2531,15	810,56	200733	64281		49297	
2	2	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		177,6415	117		20784				22447
				т							1663	
3	3	С3412-101-0117 класс груза 1, k=1, на расст. 30 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		177,6415	51		9060				9785
				т·км							725	
4	4	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Снятие растительного слоя экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		81,753	267,6	267,6	21877	21877	0	3092	26967
				м3 грунта		0	52,53	0	4294		1998	
5	5	Е11-010104-0402	Восстановление растительного слоя при перемещении грунта до 5 м. I руппа грунтов 2		81,753	44,97	44,97	3676	3677	0	1165	5228
				м3 грунта		0	19,79	0	1618		387	
6	6	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		235,8665	267,6	267,6	63118	63118	0	8921	77802
				м3 грунта		0	52,53	0	12390		5763	
7	7	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		58,99	2557,32	0	150857	0	0	108617	280232
				м3 грунта		2557,32	0	150857	0		20758	
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. I руппа грунтов 2		294,865	1334,66	0	393543	0	0	283351	731046
				м3 грунта		1334,66	0	393543	0		54152	
9	9	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		63,648	267,6	267,6	17032	17032	0	2407	20994
				м3 грунта		0	52,53	0	3343		1555	
10	10	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		15,912	2557,32	0	40692	0	0	29298	75589
				м3 грунта		2557,32	0	40692	0		5599	
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. I руппа грунтов 2		79,56	1334,66	0	106185	0	0	76453	197249
				м3 грунта		1334,66	0	106185	0		14611	
12	12	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		106,25	267,6	267,6	28432	28432	0	4019	35047
				м3 грунта		0	52,53	0	5581		2596	
13	13	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		26,5625	2557,32	0	67929	0	0	48909	126185
				м3 грунта		2557,32	0	67929	0		9347	
14	14	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. I руппа грунтов 2		132,8125	1334,66	0	177259	0	0	127626	329276

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	м3 грунта	0,2125	1334,66 779419,46	0 144531,84	177259 165627	0 30713	5656	24391 141399	331588
16	16	С1241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	км трубопровода	213,35	608269,5 4566	63860,89	129257 974156	13570	974156	24562	1052088
17	17	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	м	2,19572	228186,36 224530,6	0 0	501033 493006	0 0	8027	77932 374685 70057	945775
18	18	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	канало-километр трубопровода	2195,72	231		507211		507211		547788
19	19	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	2195,72	443,11 205,51	192,59 71,04	972935 451231	422874 155984	98829	40577 437195 112810	1522940
20	20	С1243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м кабеля	2,2396344	737632		1652026		1652026		1784188
21	21	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	км	906,1	443,11 205,51	192,59 71,04	401497 186208	174505 64369	40784	132162 180416 46553	628466
22	22	С1243-110-0501	Кабели силовые АВВГ 3х 2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м кабеля	0,924222	73647		68066		68066		73511
23	23	Ц13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	км	3	32330,6 8220,2	24054,53 9108,98	96992 24661	72164 27327	168	5445 37431 10754	145177
24	24	С1243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	3	5738		17214		17214		18591
25	25	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,115328	51798,29 30938,57	19590 9124,42	5974 3568	2259 1052	146	1377 3696 774	10444
26	26	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1176346	317171		37310		37310		40295
27	27	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	7	185		1295		1295	2985	1399
28	28	С1252-207-2613	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	3	2158		6474		6474	104	6992
29	29	С1252-207-2615	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	3	2158		6474		6474	518	6992
30	30	СПрайс-лист	Плашечный соединительный зажим SM 2.21	шт.	7	784,82		5494		5494	518	5933
31	31	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	3	4362		13086		13086	439	14133
32	32	С1252-207-1110	Зажимы анкерные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1378		4134		4134	1047	4465
33	33	С1252-202-0527	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	3	2372		7116		7116	331	7685
34	34	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	3	2941		8823		8823	569	9529
35	35	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	3	3921		11763		11763	706	12704
			Итого по разделу:								941	**9774038**
			Раздел: 1. Освещение									
36	36	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		65	13430,84	8786,43	873005	571118	0	458676	1438215

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				опора		4644,41	4176,28	301887	271458		106534	
37	37	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,297	112444,22	23626,09	33396	7017	439	26454	64638
				т		87339,63	10540,68	25940	3131		4788	
38	38	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		104	7469		776776		776776		838918
				м							62142	
39	39	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		16,25	34252,44	2395,92	556602	38933	340543	171086	785903
				м3		10900,05	669,56	177126	10880		58215	
40	40	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (125 шт)		0,814	863470,2	1804,8	702865	1469	612245	81773	847409
				т		109521,4	871,78	89150	710		62771	
41	41	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПГС		26	1334,66	0	34701	0	0	24985	64461
				м3 грунта		1334,66	0	34701	0		4775	
42	42	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		26	1358		35308		35308		38133
				м3							2825	
43	43	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		19,5	1334,66	0	26026	0	0	18739	48346
				м3 грунта		1334,66	0	26026	0		3581	
44	44	Е12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство		195	1150,61	67,31	224368	13126	62195	110892	362081
				м2		764,35	25,48	149048	4969		26821	
45	45	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		92,735	985		91344		91344		98652
				кг							7308	
46	46	Спрайс-лист	Опора СКФ 8-3 65/160-Б		65	92000		5980000		5980000		6458400
				шт							478400	
47	47	Е11-131001-0401 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Устройство напыляемой гидроизоляции полимочевиной толщиной 2 мм		58,395	5461,58	200,62	318929	11716	286357	18099	363990
				м2 поверхности		357,17	92,02	20857	5374		26962	
48	48	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		70	16699,84	8840,81	1168989	618857	50259	529519	1834389
				шт.		7141,05	3365,28	499874	235570		135881	
49	49	Спрайс-лист	Кронштейн для опоры освещения "К-1" 2,5/25-1,23		70	9500		665000		665000		718200
				шт							53200	
50	50	Е11-130301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за два раза		25,09	223,11	19	5598	477	3851	919	7038
				м2		50,61	2,47	1270	62		521	
51	51	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		25,09	187,06	4,5	4693	113	2562	1407	6588
				м2		80,43	0,82	2018	21		488	
52	52	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	3664,65	27,96	10994	84	4842	4369	16592
				шт.		2022,85	0	6069	0		1229	
53	53	С1247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"		3	1965		5895		5895		6367
				шт.							472	
54	54	С1252-206-0105 применит.	Зажим ответвительный У733М		258	438		113004		113004		122044
				шт.							9040	
55	55	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		70	6348,7	1380,23	444409	96616	123681	211468	708347
				шт.		3201,6	994,2	224112	69594		52470	
56	56	Спрайс-лист	Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W		70	124000		8680000		8680000		9374400
				шт							694400	
57	57	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		128	7160,07	243,44	916489	31161	656138	173755	1177463
				шт.		1790,55	94,81	229190	12136		87219	
58	58	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		64	955,23	30,51	61135	1953	41356	13341	80434
				м		278,53	10,98	17826	703		5958	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	59	Е11-270301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия толщиной двух слоев 16 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %		528,7	664,23	531,47	351179	280989	17696	146455	537445
				м2 покрытия и основания		99,29	157,2	52495	83112		39811	
60	60	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		79,305	1358		107696		107696		116312
				м3							8616	
61	61	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		528,7	1528,81	233,97	808283	123700	666294	41073	917304
				м2 покрытия		34,59	37,34	18289	19742		67948	
62	62	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 к-12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		528,7	1866,08	0,28	986596	148	967114	20881	1088075
				м2 покрытия		36,57	0	19335	0		80598	
63	63	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		528,7	1684,92	247,01	890818	130595	741935	40553	1005881
				м2 покрытия		34,59	36,43	18289	19261		74510	
64	64	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20к-2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		528,7	354,1	0,05	187210	26	183961	3480	205945
				м2 покрытия		6,1	0	3222	0		15255	
65	65	С1216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100		0,55505	145358		80681		80681		87135
				т							6454	
			Итого по разделу: 1. Освещение									**29419105**
			ИТОГО:					**32037129**	**2894011**	**24771424**	**4252819**	**39193142**
								4341853	**1090532**		**2903195**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого по акту в ценах 2021 года 80% (с коэф.инфляции - 1)									**31 354 514**
			Итого по акту в ценах 2022 года, 20% (с коэф.инфляции - 1,0500514)									**8 230 963**
			ВСЕГО									**39 585 476**
			Временные здания и сооружения			**2,64%**		**1 045 057**				
			Итого с временными									**40 630 533**
			Зимние удорожания			**1,71 %**		**694 782**				
			Итого с зимними удорожаниями									**41 325 315**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**826 506**				
			Итого с непредвиденными затратами									**42 151 821**
			НДС			**12 %**		**5 058 219**				
			Итого с НДС									**47 210 040**

Государственный партнер 2: ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык" главный инженер _____ **Багдаулетов Д.**

Частный партнер : ТОО "ABM-Building 2007" _____ **Садиров Т.Е.**

Государственный партнер 2: ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык" ПТО _____ **Токаев У.Ж.**

Государственный партнер 1: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Государственный партнер 2: **ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Частный партнер: **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Модернизации наружного освещения города Алматы 1 очередь строительства на 2021 г. в Медеуском районе**
(наименование, адрес)

Объект : **Модернизация наружного освещения Монтажные работы ул.Шевченко от пр.Назарбаева до пр.Достык**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 20.11.2018г, доп.согл.№3 от 06.01.2020г.

Акт выполненных работ №38 за февраль месяц 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 07.02.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	33,065	4161,09	1629,94	137586	53894	0	119333	277473
						2531,15	810,56	83692	26801		20554	
2	2	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	73,967	117		8654				9346
											692	
3	3	С3412-101-0117 класс груза 1, k=1, на расст. 30 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т/км	73,967	51		3772				4074
											302	
4	4	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Снятие растительного слоя экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	24,48	267,6	267,6	6551	6551	0	926	8075
						0	52,53	0	1286		598	
5	5	Е11-010104-0402	Восстановление растительного слоя при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,48	44,97	44,97	1101	1100	0	349	1566
						0	19,79	0	484		116	
6	6	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	100,368	267,6	267,6	26858	26858	0	3796	33106
						0	52,53	0	5272		2452	
7	7	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	25,075	2557,32	0	64125	0	0	46170	119119
						2557,32	0	64125	0		8824	
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	125,46	1334,66	0	167446	0	0	120561	311048
						1334,66	0	167446	0		23041	
9	9	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	13,175	267,6	267,6	3526	3526	0	498	4346
						0	52,53	0	692		322	
10	10	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,29375	2557,32	0	8423	0	0	6065	15647
						2557,32	0	8423	0		1159	
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,46875	1334,66	0	21980	0	0	15826	40830
						1334,66	0	21980	0		3024	
12	12	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,02635	779419,46	144531,84	20538	3809	701	17534	41118
						608269,5	63860,89	16028	1683		3046	
13	13	С1241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	26,4554	4566		120795		120795		130459
											9664	
14	14	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,766785	228186,36	0	174970	0	2803	130847	330282
						224530,6	0	172167	0		24465	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	766,785	231		177127		177127	14170	191297
16	16	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	766,785	443,11 205,51	192,59 71,04	339766 157578	147675 54472	34513	152676 39395	531837
17	17	С1243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,7821207	737632		576917		576917	46153	623070
18	18	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	388,45	443,11 205,51	192,59 71,04	172124 79828	74811 27595	17484	77345 19958	269427
19	19	С1243-110-0501	Кабели силовые АВВГ 3х 2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,396219	73647		29180		29180	2334	31514
20	20	Ц13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	32330,6 8220,2	24054,53 9108,98	32331 8220	24055 9109	56	12477 3585	48393
21	21	С1243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа EPKT-0015-CEE01, с ленточной броней	шт.	1	5738		5738		5738	459	6197
22	22	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,373915	51798,29 30938,57	19590 9124,42	19368 11568	7325 3412	475	11984 2508	33860
23	23	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,3813933	317171		120967		120967	9677	130644
24	24	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	37	185		6845		6845	548	7393
25	25	С1252-207-2613	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	19	2158		41002		41002	3280	44282
26	26	С1252-207-2615	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	19	2158		41002		41002	3280	44282
27	27	СПрайс-лист	Плашечный соединительный зажим SM 2.21	шт.	37	784,82		29038		29038	2323	31361
28	28	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	19	4362		82878		82878	6630	89508
29	29	С1252-207-1110	Зажимы анкерные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	1378		26182		26182	2095	28277
30	30	С1252-202-0527	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	19	2372		45068		45068	3605	48673
31	31	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	19	2941		55879		55879	4470	60349
32	32	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	19	3921		74499		74499	5960	80459
			Итого по разделу:									**3627312**
			Раздел: 1. Освещение									
33	33	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	31	13430,84 4644,41	8786,43 4176,28	416356 143977	272380 129465	0	218753 50809	685918
34	34	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1445	112444,22 87339,63	23626,09 10540,68	16248 12621	3414 1523	214	12871 2330	31449
35	35	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	49,6	7469		370462		370462	29637	400099
36	36	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,75	34252,44 10900,05	2395,92 669,56	265456 84475	18568 5189	162413	81595 27764	374815

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (37 шт)		0,3961	863470,2	1804,8	342021	715	297924	39791	412357
				т		109521,4	871,78	43381	345		30545	
38	38	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПГС		12,4	1334,66	0	16550	0	0	11916	30743
				м3 грунта		1334,66	0	16550	0		2277	
39	39	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		12,4	1358		16839		16839		18186
				м3							1347	
40	40	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		9,3	1334,66	0	12412	0	0	8937	23057
				м3 грунта		1334,66	0	12412	0		1708	
41	41	Е12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство		93	1150,61	67,31	107006	6260	29662	52887	172684
				м2		764,35	25,48	71084	2370		12791	
42	42	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		45,475	985		44793		44793		48376
				кг							3583	
43	43	Спрайс-лист	Опора СКФ 8-3 65/160-Б		31	92000		2852000		2852000		3080160
				шт							228160	
44	44	Е11-131001-0401 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Устройство напыляемой гидроизоляции полимочевиной толщиной 2 мм		28,475	5461,58	200,62	155518	5712	139635	8826	177492
				м2 поверхности		357,17	92,02	10170	2620		13148	
45	45	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		33	16699,84	8840,81	551095	291746	23693	249630	864783
				шт.		7141,05	3365,28	235655	111054		64058	
46	46	Спрайс-лист	Кронштейн для опоры освещения "К-1" 2,5/25-1.23		33	9500		313500		313500		338580
				шт							25080	
47	47	Е11-130301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за два раза		11,934	223,11	19	2663	226	1832	437	3348
				м2		50,61	2,47	604	29		248	
48	48	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		11,934	187,06	4,5	2232	54	1219	669	3133
				м2		80,43	0,82	960	10		232	
49	49	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	3664,65	27,96	3665	28	1614	1456	5531
				шт.		2022,85	0	2023	0		410	
50	50	С1247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"		1	1965		1965		1965		2122
				шт.							157	
51	51	С1252-206-0105 применит.	Зажим ответвительный У733М		126	438		55188		55188		59603
				шт.							4415	
52	52	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		33	6348,7	1380,23	209507	45548	58307	99692	333935
				шт.		3201,6	994,2	105653	32809		24736	
53	53	Спрайс-лист	Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W		33	124000		4092000		4092000		4419360
				шт							327360	
54	54	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		68	7160,07	243,44	486885	16554	348573	92307	625527
				шт.		1790,55	94,81	121757	6447		46335	
55	55	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		34	955,23	30,51	32478	1037	21970	7087	42730
				м		278,53	10,98	9470	373		3165	
56	56	Е11-270301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия толщиной двух слоев 16 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %		220,15	664,23	531,47	146230	117004	7368	60984	223791
				м2 покрытия и основания		99,29	157,2	21859	34608		16577	
57	57	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		33,065	1358		44902		44902		48494
				м3							3592	
58	58	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		220,15	1528,81	233,97	336568	51508	277444	17103	381965

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		34,59	37,34	7615	8220		28294	
59	59	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 к-12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		220,15	1866,08	0,28	410818	62	402705	8695	453074
				м2 покрытия		36,57	0	8051	0		33561	
60	60	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		220,15	1684,92	247,01	370936	54379	308941	16886	418848
				м2 покрытия		34,59	36,43	7615	8020		31026	
61	61	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20к-2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		220,15	354,1	0,05	77954	11	76601	1449	85755
				м2 покрытия		6,1	0	1342	0		6352	
62	62	С1216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100		0,2312	145358		33607		33607		36296
				т							2689	
			Итого по разделу: 1. Освещение									**13802211**
			ИТОГО:					**14430090**	**1234810**	**11474520**	**1708358**	**17429523**
								1708329	**473888**		**1291075**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого по акту в ценах 2021 года 80% (с коэф.инфляции - 1)									**13 943 618**
			Итого по акту в ценах 2022 года, 20% (с коэф.инфляции - 1,0500514)									**3 660 379**
			ВСЕГО									**17 603 997**
			Временные здания и сооружения			**2,64%**		**464 746**				
			Итого с временными									**18 068 743**
			Зимние удорожания			**1,71 %**		**308 976**				
			Итого с зимними удорожаниями									**18 377 718**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**367 554**				
			Итого с непредвиденными затратами									**18 745 273**
			НДС			**12 %**		**2 249 433**				
			Итого с НДС									**20 994 706**

Государственный партнер 2: ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык" главный инженер _____ **Багдаулетов Д.**

Частный партнер : ТОО "ABM-Building 2007" _____ **Садиров Т.Е.**

Государственный партнер 2: ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык" ПТО _____ **Токаев У.Ж.**

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Государственный партнер 1: **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Государственный партнер 2: **ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Частный партнер: **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Модернизации наружного освещения города Алматы 1 очередь строительства на 2021 г. в Медеуском районе**
(наименование, адрес)

Объект : **Модернизация наружного освещения Монтажные работы ул.Калдаякова от Макатаева до Кабанбай батыра**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 20.11.2018г, доп.согл.№3 от 06.01.2020г.

Акт выполненных работ №39 за февраль месяц 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 07.02.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		111,435	4161,09	1629,94	463691	181633	0	402174	935134
				м3 конструкции		2531,15	810,56	282059	90325		69269	
2	2	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		249,611	117		29204				31540
				т							2336	
3	3	С3412-101-0117 класс груза 1, k=1, на расст. 30 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		249,611	51		12730				13748
				т км							1018	
4	4	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Снятие растительного слоя экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		110,619	267,6	267,6	29602	29602	0	4184	36489
				м3 грунта		0	52,53	0	5811		2703	
5	5	Е11-010104-0402	Восстановление растительного слоя при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		110,619	44,97	44,97	4975	4974	0	1576	7075
				м3 грунта		0	19,79	0	2189		524	
6	6	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		346,511	267,6	267,6	92726	92726	0	13106	114299
				м3 грунта		0	52,53	0	18202		8467	
7	7	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		86,615	2557,32	0	221503	0	0	159482	411464
				м3 грунта		2557,32	0	221503	0		30479	
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		433,16	1334,66	0	578119	0	0	416246	1073914
				м3 грунта		1334,66	0	578119	0		79549	
9	9	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		24,48	267,6	267,6	6551	6551	0	926	8075
				м3 грунта		0	52,53	0	1286		598	
10	10	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		6,12	2557,32	0	15651	0	0	11269	29074
				м3 грунта		2557,32	0	15651	0		2154	
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		30,6	1334,66	0	40840	0	0	29405	75865
				м3 грунта		1334,66	0	40840	0		5620	
12	12	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		191,25	267,6	267,6	51178	51178	0	7233	63084
				м3 грунта		0	52,53	0	10046		4673	
13	13	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		47,8125	2557,32	0	122272	0	0	88036	227133
				м3 грунта		2557,32	0	122272	0		16825	
14	14	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		239,0625	1334,66	0	319066	0	0	229728	592697

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		1334,66	0	319066	0		43903	
15	15	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,3825	779419,46	144531,84	298128	55284	10181	254519	596859
						608269,5	63860,89	232663	24427		44212	
16	16	С1241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	384,03	4566		1753481		1753481	140278	1893759
17	17	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	3,046315	228186,36	0	695128	0	11137	519833	1312158
						224530,6	0	683991	0		97197	
18	18	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	3046,315	231		703699		703699	56296	759995
19	19	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3046,315	443,11	192,59	1349837	586690	137115	606559	2112908
						205,51	71,04	626033	216410		156512	
20	20	С1243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВЬбШв 4х16 (ок)-0,66	км	3,1072413	737632		2292001		2292001	183360	2475361
21	21	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1403,35	443,11	192,59	621831	270271	63165	279424	973355
						205,51	71,04	288395	99694		72100	
22	22	С1243-110-0501	Кабели силовые АВВГ 3х 2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,431417	73647		105420		105420	8434	113854
23	23	Ц13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	32330,6	24054,53	64661	48109	112	24954	96784
						8220,2	9108,98	16440	18218		7169	
24	24	С1243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015-CEE01, с ленточной броней	шт.	2	5738		11476		11476	918	12394
25	25	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,593759	51798,29	19590	30756	11632	754	19030	53769
						30938,57	9124,42	18370	5418		3983	
26	26	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,6056342	317171		192090		192090	15367	207457
27	27	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	53	185		9805		9805	784	10589
28	28	С1252-207-2613	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	26	2158		56108		56108	4489	60597
29	29	С1252-207-2615	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	26	2158		56108		56108	4489	60597
30	30	СПрайс-лист	Плашечный соединительный зажим SM 2.21	шт.	53	784,82		41595		41595	3328	44923
31	31	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	26	4362		113412		113412	9073	122485
32	32	С1252-207-1110	Зажимы анкерные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	1378		35828		35828	2866	38694
33	33	С1252-202-0527	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	26	2372		61672		61672	4934	66606
34	34	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	26	2941		76466		76466	6117	82583
35	35	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	26	3921		101946		101946	8156	110102
			Итого по разделу:									**14825421**
			Раздел: 1. Освещение									
36	36	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		105	13430,84	8786,43	1410239	922575	0	740938	2323271

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				опора		4644,41	4176,28	487663	438509		172094	
37	37	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,48	112444,22	23626,09	53973	11341	710	42754	104465
						87339,63	10540,68	41923	5060		7738	
38	38	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	168	7469		1254792		1254792		1355175
											100383	
39	39	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	26,25	34252,44	2395,92	899126	62893	550107	276369	1269535
						10900,05	669,56	286126	17576		94040	
40	40	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (123 шт)	т	1,32	863470,2	1804,8	1139781	2383	992830	132604	1374176
						109521,4	871,78	144568	1151		101791	
41	41	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПГС	м3 грунта	42	1334,66	0	56056	0	0	40360	104129
						1334,66	0	56056	0		7713	
42	42	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	42	1358		57036		57036		61599
											4563	
43	43	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,5	1334,66	0	42042	0	0	30270	78097
						1334,66	0	42042	0		5785	
44	44	Ед2-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	315	1150,61	67,31	362441	21202	100469	179133	584900
						764,35	25,48	240769	8026		43326	
45	45	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759,0-87 оцинкованный	кг	149,26	985		147021		147021		158783
											11762	
46	46	Спрайс-лист	Опора СКФ 8-3 65/160-Б	шт	105	92000		9660000		9660000		10432800
											772800	
47	47	Е11-131001-0401 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Устройство напыляемой гидроизоляции полимочевиной толщиной 2 мм	м2 поверхности	94,52	5461,58	200,62	516228	18963	463506	29295	589165
						357,17	92,02	33759	8698		43642	
48	48	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	108	16699,84	8840,81	1803583	954807	77542	816972	2830199
						7141,05	3365,28	771234	363450		209644	
49	49	Спрайс-лист	Кронштейн для опоры освещения "К-1" 2,5/25-1,23	шт	108	9500		1026000		1026000		1108080
											82080	
50	50	Е11-130301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за два раза	м2	38,862	223,11	19	8671	738	5965	1423	10902
						50,61	2,47	1967	96		808	
51	51	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	38,862	187,06	4,5	7270	175	3969	2179	10205
						80,43	0,82	3126	32		756	
52	52	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3664,65	27,96	10994	84	4842	4369	16592
						2022,85	0	6069	0		1229	
53	53	С1247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	1965		5895		5895		6367
											472	
54	54	С1252-206-0105 применит.	Зажим ответвительный У733М	шт.	418	438		183084		183084		197731
											14647	
55	55	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	108	6348,7	1380,23	685660	149065	190822	326265	1092879
						3201,6	994,2	345773	107374		80954	
56	56	Спрайс-лист	Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W	шт	108	124000		13392000		13392000		14463360
											1071360	
57	57	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	200	7160,07	243,44	1432014	48688	1025216	271492	1839786
						1790,55	94,81	358110	18962		136280	
58	58	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	100	955,23	30,51	95523	3051	64619	20845	125677
						278,53	10,98	27853	1098		9309	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	59	Е11-270301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия толщиной двух слоев 16 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %	м2 покрытия и основания	742,9	664,23	531,47	493457	394829	24865	205791	755188
						99,29	157,2	73763	116784		55940	
60	60	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	111,435	1358		151329		151329		163435
61	61	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	742,9	1528,81	233,97	1135754	173816	936240	57713	1288944
						34,59	37,34	25698	27740		95477	
62	62	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 к-12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	742,9	1866,08	0,28	1386311	208	1358935	29341	1528904
						36,57	0	27168	0		113252	
63	63	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	742,9	1684,92	247,01	1251729	183504	1042526	56983	1413409
						34,59	36,43	25698	27064		104697	
64	64	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20к-2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	742,9	354,1	0,05	263057	37	258492	4890	289383
						6,1	0	4528	0		21436	
65	65	С1216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,77945	145358		113299		113299		122363
			Итого по разделу: 1. Освещение								9064	
												45699499
			ИТОГО:					49703922	4287009	38925682	6337670	60524919
								6449295	1633646		4483328	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого по акту в ценах 2021 года 80% (с коэф.инфляции - 1)									48 419 935
			Итого по акту в ценах 2022 года, 20% (с коэф.инфляции - 1,0500514)									12 710 855
			ВСЕГО									61 130 790
			Временные здания и сооружения			2,64%		1 613 853				62 744 643
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,71 %		1 072 933				63 817 577
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2%		1 276 352				65 093 928
			Итого с непредвиденными затратами									
			НДС			12 %		7 811 271				72 905 200
			Итого с НДС									

Государственный партнер 2: ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык" главный инженер _____ Багдаулетов Д.

Частный партнер : ТОО "ABM-Building 2007" _____ Садиров Т.Е.

Государственный партнер 2: ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык" ПТО _____ Токаев У.Ж.