Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277
Форма

**Заключение рабочей комиссии**

г. Алматы "21" августа 2012 г.

Рабочая комиссия, назначенная Алматы қаласының құрылыс басқармасы
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию)
решением от "07" августа 2012 года № 84 в составе:
председателя-представителя заказчика Алматы қаласы Құрылыс басқармасы бастығының орынбасары – М. Құрманғалиев
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
генерального проектировщика «ПСК Азиястрой» ЖШС (бас жобалаушы) – директоры А.Ивашинников.
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков жоқ
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика «Сункар» ЖШС директоры (бас мердігер) – М. Эминов.
(фамилия, имя, отчество, должность)
субподрядных организаций жоқ
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің директорының орынбасары - К. Жақсымбетов
(фамилия, имя, отчество, должность)
местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасының бастығы - С. Фазылов
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаментінің бастығы – Б. Құтпанов
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Алматы қаласының Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау департаментінің бастығы - Е. Дүрімбетов.
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов социальной защиты населения Алматы қаласы бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаментінің филиалы - З. Ағыбетов
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации: №68 мектеп-гимназияның директоры - В.Богачева.
(фамилия, имя, отчество, должность)
представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора Алматы қаласы Құрылыс басқармасы өндіріс бөлімінің бастығы - С.Қараласов.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Алматы қаласы Құрылыс басқармасы өндіріс бөлімінің бас маманы - Е. Усманов
(фамилия, имя, отчество, должность)
«Архсервиссаулет» ЖШС директоры (техникалық қадағалаушы) - Б. Киясов
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком «Сункар» ЖШС _____

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный Орбита-2 шағын ауданы №25 үйде орналасқан №68 мектеп-гимназияның сейсмикалық нығайту, қалпына келтіру жұмыстары және күрделі жөндеу

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим сейсмикалық нығайту, қалпына келтіру жұмыстары және күрделі жөндеу

(виды работ)

и его субподрядными организациями жоқ

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями «ПСК Азиястрой» ЖШС

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту жеке жоба

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Алматы қаласы Құрылыс басқармасының 2011 жылғы "24" ақпандағы №6-П бұйрығы.

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сәуір 2012ж.;

(месяц и год)

окончание работ тамыз 2012ж.;

(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: көрімбейтін жұмыстардың актілері, сертификаттар

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели: №68 мектеп-гимназиясы 5 блоктан турады жалпы аланы 12 537,7 шаршы метр

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными:

жоқ

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ____ к настоящему акту) в количестве:

по проекту --- единиц;

фактически --- единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

жасалды

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 767,64 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 640,26 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря — тыс. тенге.

Решение рабочей комиссии:

«Алматы қаласы, Бостандық ауданы, №68 мектеп-гимназияның сейсмикалық нығайту, қалпына келтіру жұмыстары және күрделі жөндеу» нысанының

наименование объекта (комплекса)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии

М. Құрманғалиев .

(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Члены рабочей комиссии:

С. Караласов .

Е. Усманов .

С. Фазылов .

К. Жақсымбетов .

Е. Дүрімбетов .

Б. Құтпанов .

З. Ағыбетов .

В. Богачева .

Б. Киясов .

А. Ивашинников .

М. Эминов .

(фамилии, имена, отчества, подписи, печати)