Счет-фактура № 00000000014 от 9 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440024436, 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, ул.Сауран, д.9, кв.128,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0029277, от 27.02.2014

ИИК поставщика: KZ168560000006459129, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №31 от 16.07.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ЗКО г.Уральск

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050440024436, Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, ул.Сауран, д.9, кв.128

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340002812, ГККП "ДЮСШ ПО КОННЫМ ВИДАМ СПОРТА"УФКИС АК-А ЗКО,РК ЗКО г.Уральск

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГККП "ДЮСШ ПО КОННЫМ ВИДАМ СПОРТА"УФКИС АК-А ЗКО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340002812, РК ЗКО г.Уральск

ИИК получателя: KZ9184914KZ000019602, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт манежа и административного здания ГККП "ДЮСШ по конным видам спорта"	шт	1	13 626 249,00	13 626 249,00	12%	1 635 149,88	15 261 398,88		
Всего по счету:					**13 626 249,00**		**1 635 149,88**	**15 261 398,88**		

Руководитель: Есмуханов К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГККП "ДЮСШ ПО КОННЫМ ВИДАМ СПОРТА"УФКИС АК-А ЗКО,РК ЗКО г.Уральск**	**020340002812**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, ул.Сауран, д.9, кв.128**	**050440024436**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №31 от 16.07.2014 г.	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000014	09.10.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт манежа и административного здания ГККП "ДЮСШ по конным видам спорта"		шт	1	15 261 398,88	15 261 398,88
			Итого	1	x	15 261 398,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ЖШС АКСАЙСТРОЙСЕРВИС ТОО

Принял (Заказчик) Директор. / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : **ГККП "Детско-юношеская спортивная школа по конным видам спорта" Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО**

Подрядчик : **ТОО "Аксай Строй Сервис"**

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт манежа и административного здания ГККП "ДЮСШ по конным видам спорта"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 09 октября 2014 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 050440024436	номер	дата
БИК KCJBKZKX	31	16.072014г
ИИКKZ168560000006459129		
АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я(художественные работы)				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	40 397 211,88								
за октябрь		13626249						1635149,88	15261398,88

ЗАКАЗЧИК **ГККП "Детско-юношеская спортивная школа по конным видам спорта" Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО** **И.О.Руководителя** **Мурзагалиев Д.К.**

(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Аксай Строй Сервис"** **Директор:** **Есмуханов К.Т.**

(должность Ф.И.О., подпись)

ЖШС АКСАЙСТРОЙСЕРВИС ТОО

Форма 2в

Заказчик: ГККП"Детско-юношеская спортивная школа по конным видам спорта" Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО

Подрядчик: ТОО "Аксай Строй Сервис"

Наименование строительства: Капитальный ремонт манежа и административного здания ГККП "ДЮСШ по конным видам спорта"

АКТ

выполненных работ №2 за 09 октября 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (2-1)								
		СТЕНЫ								
26	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	213	28,89	27,85	6153	5931	1958	0,01	2
				1,04	8,44	222	1797	97	0,03	7
		м3								
27	Е010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	566,58	45	45	25496	25496	5099	-	-
				-	9	-	5099	100	0,19	107
		т								
28	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	425	1302,45	-	553541	-	249352	2,99	1271
				477	-	202725	-	123	-	-
		м3								
29	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	383,3	388,44	34,37	148889	13174	91305	1,21	464
				189	12,87	72444	4933	118	0,06	24

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м2									
30	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125	19,31832	17600	-	340002	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		1000шт									
31	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	50,8	1716,71	372,83	87209	18940	43969	3,72	189	
				594	139,5	30175	7087	118	0,68	35	
		м3									
32	С143003-24 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Блоки бетонные /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из керамзитобетона класса В5 /М-75/	46,736	12900	-	602894	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м3									
		Отмостка									
40	Е0106-1-15	-Устройство бетонной отмостки, t-0,08м	23,3	7046,72	100,65	164189	2345	4508	0,97	23	
				146,25	38,03	3408	886	105	0,19	4	
		м3									
41	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	23,3	127	-	2959	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м3									
			ОКНА								
67	Е0156-2-2	-СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ	64,15	74,9	6,81	4805	437	4792	0,46	30	
				68,09	1,08	4368	69	108	0,01	1	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		М2									
68	Е0156-1-1	-ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	27	215,57	21,24	5820	573	5763	1,29	35	
				---	---	---	---	---	---	---	
				194,33	3,31	5247	89	108	0,03	1	
		ШТ									
69	Е0156-3-2	-СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	36,64	146,99	6,63	5386	243	5595	0,95	35	
				---	---	---	---	---	---	---	
				140,36	1,04	5143	38	108	0,01	-	
		М2									
70	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-03-20 2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	22,5	371,23	23,59	8353	531	4007	0,94	21	
				---	---	---	---	---	---	---	
				156,91	7,99	3530	180	108	0,04	1	
		М2									
71	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	54,85	427,5	19,32	23449	1060	12652	1,11	61	
				---	---	---	---	---	---	---	
				185,83	6,39	10193	350	120	0,03	2	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
2											
72	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	77,35	6433	-	497593	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м2									
73	Е0156-10-1	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПХВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ	91,6	27,2	0,47	2492	43	2491	0,16	14	
				25,09	0,09	2298	8	108	-	-	
		м									
74	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	91,6	2860	-	261976	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		м									
4											
75	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	91,6	190,3	0,56	17431	51	4017	0,26	24	
				40,86	0,09	3743	8	107,1	-	-	
		м									
76	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	12,406	2719,44	399,69	33737	4959	31393	15,88	197	
				2319,75	63	28779	782	106,2	0,54	7	
		м3									
77	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,4	2975,47	1238,47	4166	1734	3087	10,6	15	
				1737	468	2432	655	100	2,28	3	
		м3									
78	СПРАЙС 2000тг./1, 12/1,02/2,	-Маскитная сетка	2,73	691,34	-	1887	-	-	-	-	
		м2		-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2335/1,06									
		ПОЛЫ ТИП-1								
82	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК	63,08	235,07	15,55	14828	981	4600	0,41	26
	т.ч.	ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			60,03	5,84	3787	369	110,7	0,03	2
	К=1,15 и	М2								
		м2								
		ПОЛЫ ТИП-2								
86	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК	42,72	235,07	15,55	10042	664	3115	0,41	17
	т.ч.	ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			60,03	5,84	2564	250	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	М2								
	К=1,25									
		1М2								
		ПОЛЫ ТИП-3								
88	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК	100,26	235,07	15,55	23568	1559	7311	0,41	41
	т.ч.	ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			60,03	5,84	6019	586	110,7	0,03	3
	К=1,15 и	М2								
	К=1,25									
		ПОЛЫ ТИП-4								
89	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК	181,6	235,07	15,55	42688	2823	13243	0,41	74
	т.ч.	ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			60,03	5,84	10901	1061	110,7	0,03	5
	К=1,15 и	М2								
	К=1,25									
		м2								
		ПОЛЫ ТИП-5								
92	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК	12	235,07	15,55	2821	187	875	0,41	5
	т.ч.	ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			60,03	5,84	720	70	110,7	0,03	-
	К=1,15 и	М2								
	К=1,25									
		ПОЛЫ ТИП-2								
94	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК	22	235,07	15,55	5171	342	1604	0,41	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.	ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	---	---	---	---	---	---	---	
	п-1.25		60,03	5,84	1321	129	110,7	0,03	1	
	К=1,15 и	М2								
	К=1,25									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ:	Тенге			2903924	81026			2561
			Тенге			401547	24041			201
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1196612				
		Материалы -	Тенге			46283				
		Всего заработная плата -	Тенге				425588			
		Местные материалы -	Тенге			667756				
		Накладные расходы -	Тенге			500672				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							250
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75101			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101837				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1799121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3013
		Сметная заработная плата -	Тенге				500688			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1707312				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102439				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			1809751				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**			**3608872**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3013
		Сметная заработная плата -	Тенге				500688			
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
52	Е0115-152-2-	Окраска водными составами	408	9,9	0,12	4038	49	2913	0,04	18
		внутри помещений известковая	---	---	---	---	---	---	---	
		по кирпичу и бетону		6,75	0,05	2754	20	105	-	-
		м2								
53	Е0115-70-2 -	Оштукатуривание по сетке без	272,26	1030,29	4,92	280507	1340	62412	1,28	348
		устройства каркаса улучшенное	---	---	---	---	---	---	---	
		потолков. Серпянка		216,45	1,87	58931	509	105	0,01	2
		м2								
54	Е0115-169-6-	Шпаклевка потолков при	272,26	47,1	0,05	12823	14	7596	0,15	41
		высококачественной окраске по	---	---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску Алинексом	26,55	0,02	7229	5	105	-	-	
		м2								
55	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен Алинекс	1938,88	256,96	1,96	498206	3798	222617	0,61	1185
				---	---	---	---	---	---	---
				108,9	0,45	211144	872	105	0,03	51
		м2								
56	Е0115-180-5	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН,м2	767,	57,357	251,66	1,88	14434	108	2388	0,23	13
					38,93	0,72	2233	41	105 --	--
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			743804	5308			1605
			Тенге			282290	1449			54
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			743804				
		Материалы -	Тенге			172933				
		Всего заработная плата -	Тенге				283739			
		Местные материалы -	Тенге			283631				
		Накладные расходы -	Тенге			297926				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44689			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62504				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1104234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1808
		Сметная заработная плата -	Тенге				328428			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1104234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1808
		Сметная заработная плата -	Тенге				328428			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			743804	5308			1605
			Тенге			282290	1449			54
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			743804				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			172933				
		Всего заработная плата -	Тенге				283739			
		Местные материалы -	Тенге			283631				
		Накладные расходы -	Тенге			297926				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44689			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62504				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1104234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1808
		Сметная заработная плата -	Тенге				328428			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**1104234**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1808
		Сметная заработная плата -	Тенге				328428			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**			**4713106**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3013
		Сметная заработная плата -	Тенге				500688			

НА Электросиловое оборудование (2-5)

1	21-23-1	-Демонтаж	2	1156,5	-	2313	-	1417	4,19	8
	т.ч.	вводно-распределительных		---	---	---	---	---	---	---
	п-3.5	устройств		729	-	1458	-	97,2	-	-
	СНиП8.02-0									
	5-2002	шкаф								
	п-2.8									
	К=0,6,									
	К=0,7,									
	К=0,5									
2	Прайс	-Электрокамин	1	16766,86	-	16767	-	-	-	-
	8800руб.х5			---	---	---	---	---	---	---
	,2тг/1,12/	м2		-	-	-	-	-	-	-
	1,02/1,06/									
2,39										
3	67-7-1	-Демонтаж выключателей,	48	8,42	-	404	-	393	0,06	3
		розеток		---	---	---	---	---	---	---
				8,42	-	404	-	97,2	-	-
		шт								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4	67-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	880	3,69	-	3247	-	3156	0,03	22	
				3.69	-	3247	-	97,2	-	-	
			м								
5	21-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	-	1181	6,98	7	
				1215	-	1215	-	97,2	-	-	
			шкаф								
6	Прайс 498,05руб. х5,2тг/1,12/1,02/1,06/2,389	-Щит распределительный ЩРН-12	1	948,95	-	949	-	-	-	-	
			м2	-	-	-	-	-	-	-	
7	21-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	-	1181	6,98	7	
				1215	-	1215	-	97,2	-	-	
			шкаф								
8	Прайс 215,05руб. х5,2тг/1,12/1,02/1,06/2,389	-Щит распределительный ЩРН-8	1	409,74	-	410	-	-	-	-	
			м2	-	-	-	-	-	-	-	
9	8-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	17	501,2	13,2	8520	224	3333	1	17	
				227	2,3	3859	39	85,5	0,01	-	
			шт								
10	18-1-10	-Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А	17	343	-	5831	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			шт								
11	8-147-2	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы,	880	28,8	3,3	25344	2904	18058	0,13	114	
				21	0,6	18480	528	95	-	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса 1 м до 2 кг								
		м								
12	16-1-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,62	52100	-	32302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
13	16-1-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,12	60500	-	7260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
14	16-1-344	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,14	109800	-	15372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
15	21-2-1	-Прокладка гофрированных труб диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	740	72,13	6,92	53377	5122	40325	0,29	212
				46,13	4,33	34136	3202	108	0,02	14
		м								
16	ПРАЙС21тг	-Труба гибкая гофрированная 25мм	740	7,69	-	5694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
17	21-2-2	-Прокладка гофрированных труб диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	140	79,85	7,44	11179	1041	8578	0,33	46
				52,2	4,53	7308	634	108	0,02	3
		м								
18	ПРАЙС21тг	-Труба гибкая гофрированная 30мм	140	7,69	-	1077	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	8-4-2273	-Опора полипропиленовая PP-R	1240	5	-	6200	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	
2											
20	8-4-2274	-Опора полипропиленовая PP-R	240	5	-	1200	-	-	-	-	
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	
2											
21	8-4-2275	-Опора полипропиленовая PP-R	280	7	-	1960	-	-	-	-	
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	
2											
22	8-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды шт	69	313	131	21597	9039	10219	0,75	52	
				--- 119	--- 36,9	--- 8211	--- 2546	--- 95	--- 0,21	--- 15	
23	8-594-1	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике шт	22	269,9	98	5938	2156	3156	0,76	17	
				--- 122	--- 29	--- 2684	--- 638	--- 95	--- 0,17	--- 4	
24	ПРАЙС437,92руб.х5,2тг	-Светильник потолочный ЛПО 46-1х18 ШТ	5	834,38	-	4172	-	-	-	-	
				--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ПРАЙС437,92руб.х5,2тг	-Светильник потолочный ЛПО 46-2х18 ШТ	9 --- -	834,38 --- -	- --- -	7509 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	
26	ПРАЙС620,29руб.х5,2тг	-Светильник потолочный ЛПО 46-2х36 ШТ	28 --- -	1181,85 --- -	- --- -	33092 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	
27	ПРАЙС1872руб.х5,2тг	-Светильник фигурный ФСП17 ШТ	14 --- -	3566,77 --- -	- --- -	49935 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	
28	ПРАЙС3413руб.х5,2тг	-Светильник с металлогалогенными лампами ГСП 17-150-732 ШТ	8 --- -	6502,87 --- -	- --- -	52023 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	
29	ПРАЙС1663руб.х5,2тг	-Светильник настенный TIGLA ШТ	18 --- -	3168,55 --- -	- --- -	57034 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	
30	ПРАЙС110руб.х5,2тг	-Светильник настенно-потолочный НБО-23-60-001 ШТ	4 --- -	209,59 --- -	- --- -	838 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	
31	ПРАЙС3350тг	-Светильник настенный с лампой накаливания НББ ТЕРМА 3 ШТ	3 --- -	1227,47 --- -	- --- -	3682 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	
32	ПРАЙС1256руб.х5,2тг	-Светильник настенно-потолочный AVH 11 ШТ	2 --- -	2393,09 --- -	- --- -	4786 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	
33	ПРАЙС	-Люминисцентная лампа L-36W/765	79 ---	64,12 ---	- ---	5066 ---	- ---	- ---	- ---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ								
34	ПРАЙС	-Лампа энергосберегающая	49	256,49	-	12568	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
35	ПРАЙС450ру б.х5,2тг	-Прожектор	2	857,4	-	1715	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
36	21-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	9	36,26	-	326	-	262	0,17	2
				27	-	243	-	108	-	-
		ШТ								
37	21-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	18	35,4	-	637	-	573	0,19	3
				29,48	-	531	-	108	-	-
		ШТ								
38	18-1-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	14	156	-	2184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
39	18-1-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	13	182	-	2366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
40	8-591-9	-Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	21	62,7	0,2	1317	4	1155	0,34	7
				57,8	0,1	1214	2	95	-	-
		ШТ								
41	18-1-148	-Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	21	66	-	1386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
42	10-901-12	-Монтаж коробки	105	85,5	0,2	8977	21	4401	0,23	24	
		шт		38	0,1	3990	11	110	-	-	
43	18-3-60	-Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,065	28100	-	1827	-	-	-	-	
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-	
44	18-2-18	-Коробка распаечная	40	70	-	2800	-	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			485322	20512			541	
			Тенге			88195	7600			39	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			218645	-	-		-	
		Материалы -	Тенге			38610	-	-		-	
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95795	-		-	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71328	-	-		-	
		Накладные расходы -	Тенге			97388	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14608	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18962	-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			334995	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		628	
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	110403	-		-	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			248551	-	-		-	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			248551	-	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14913	-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			263464	-	-		-	
		Стоимость прочих работ -	Тенге			18126	-	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1088	-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			19213	-	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**617672**	**-**	**-**		**-**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	110403	-		-	
ВСЕГО ПО АКТУ:						**5330778**				
Временные здания и сооружения 1,44%						76763				
Итого:						5407542				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%						107069				
Затраты за выслугу лет1%						54075				
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%						21630				
Итого:						5590317				
Итого в текущих ценах к 2,38968						13359067,6				
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%						267181,4				
Итого						13626249,00				
НДС 12%						1635149,88				
ВСЕГО ПО АКТУ:						**15261398,88**				

ЗАКАЗЧИК:

И.О.Руководителя ГККП"Детско-юношеская спортивная школа по конным видам спорта" Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО

Мурзагалиев Д.К.

Технадзор ИП "Куспанова А.Н.

Куспанов Б.Ж.

Директор ТОО "Аксай Строй Сервис"

Есмуханов К.Т.