Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 19.02.2018г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	19110447	2047548	6112427	19110447			-	-	-	2047548	19110447
Инжиниринговые услуги без НДС	198896		-	198896	-		-	-	-		198896
Всего по стройке	**19309343**	**2047548**	**6112427**	**19309343**	-		-	-	-	**2047548**	**19309343**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Г.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Конструктор-Сапа"
_____ Н.Бекбауов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Форма 2

А К Т №4

приемки выполненных работ за февраль 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №3 от 02.02.2018 года к договору №201 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Земляные работы.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов								
			2854,913	343,74	343,74	981348	981348	614362	--	--
		м3		--	221,85	--	633362	97	1,02	2912
11	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев гравийных- НИЗ ПОДУШКИ ТОЛЩ.60СМ								
			48,48	1524,04	--	73885	--	28310	3,10	150
		м3		474,75	--	23016	--	123	--	--
12	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ПОДУШКИ								
			3221,8022	39,72	37,82	127963	121836	40214	0,01	42
		м3		1,87	11,00	6025	35433	97	0,04	121

13	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1								
			3641,8311							
			1	702,50	--	2558386	--	511677	2,95	10745
		т		140,50	--	511677	--	100	--	--
14	С010333-А201-1 К=50	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1								
			3641,8311							
			1	140,00	--	509856	--	101971	0,59	2141
		т		28,00	--	101971	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4251439	1103184			13079
			Тенге			642689	668796			3033
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4251439				
		Материалы -	Тенге			109				
		Всего заработная плата -	Тенге				1311485			
		Местные материалы -	Тенге			50862				
		Транспортные расходы -	Тенге			3068243				
		Накладные расходы -	Тенге			1296534				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							648
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				194480			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			332878				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5880851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16760
		Сметная заработная плата -	Тенге				1505965			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5880851**				

Всего, сметная стоимость СМР -							**5880851**	
Временные здания и сооружения	1,8%						105855	
Итого с временными и сооружением							5986706	
Производства работ в зимнее время	0,7%						41907	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						23947	
Затраты на выслугу лет	1%						59867	
Итого в ценах 2001 года							6112427	
Пересчет в текущих ценах 2016 года	**2,73677**						**16728333**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						334567	

Сметная стоимость строительства							**17062900**	
Налог на добавленную стоимость	12%						2047548	
Итого с НДС							**19110447**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Конструктор-Сапа"

Калыбаев

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Г.Шаймерденов